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Tisztelt Képviselő-testület!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

Az előterjesztésben ismertetjük:
1. a Diószegi utca 18-28. szám alatti épületek fejlesztési koncepcióját („DIÓ2030”), 

mely teljes terjedelmében az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi;
2. European Urban Initiative - Innovative Actions (Európai Városfejlesztési 

Kezdeményezés - Innovatív Tevékenységek) pályázati felhívást;
3. a pályázati felhívásra, a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 

által benyújtásra javasolt pályázatot.

1. A Diószegi utca 18-28. szám alatti épületek megú jításáról készült Koncepció

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 
Képviselő-testülete a 105/2022. (V. 05.) számú határozatával fogadta el Józsefváros 2022-2029- 
re vonatkozó közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét. Ebben rögzítésre került, hogy a 
Diószegi utca 18., 20., 22., 24., 26., 28., illetve a Sárkány utca 12/B. szám alatti épületekre 
egységes fejlesztési koncepció kidolgozása szükséges, mivel itt egybefüggő 
ingatlanállománnyal rendelkezik az Önkormányzat.

A koncepcióban részletesen kifejtett vizsgálatok eredménye a Diószegi Sámuel utca 18-20. 
szám alatti épületek meglevő építészeti részletei, beépítési helyzetük, ökológia lábnyommal 
összefüggő kapacitásaik és felújítási képességeik összességében az épületek megtartását 
indokolják. A megtartást gazdaságossá és időtállóvá teszi, hogy az épületek építészeti és 
tartó szerkezeti szempontból az új igényeknek megfelelő felújítással, tartószerkezeti 
megerősítésekkel és kiegészítéssel egy következő tervezett életciklus számára funkciójuknak 
megfeleltethetők. Ezek az épületek részleges bontással, építészeti, gépészeti és szerkezeti 
felújítással, a terület klíma-lábnyomának kisebb mértékű terhelésével megfeleltethetők a jövő 
kor igényeinek.
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Fotók: Diószegi u. 18-20.

alábbi képeken látható Diószegi Sámuel utca 24. 26. és 28. szám alatti földszintes épületek 
bontása indokolt.

Fotók: Diószegi u. 24-26-28.

Az épületegyüttes két legnagyobb tagja a Diószegi utca 18. és 20., amelyek földszint + 3 emelet 
magasak és 104, illetve 111 lakással rendelkeznek (ebből 57 és 55 lakott). Mellette a Diószegi 
utca 22. szám alatti földszint + 1 emelettel és 56 lakással rendelkezik (ebből 39 lakott), míg a 
Diószegi utca 24-26-28. szám alatti földszintes épületekben összesen 50 lakás van, amiből 
mindössze 17 lakott.

Cím telek terület 
(m2)

lakás­
szám

lakás 
terület (m2)

bérleti 
szerződés

egyéb 
használat

lakott 
lakás

üres

Diószegi u. 18. 1 966 104 3 089 50 7 57 47
Diószegi u. 20. 1 978 111 3 343 42 13 55 56
Diószegi u. 22. 2017 56 1 696 31 8 39 17
Diószegi u. 24. 1 981 16 495 3 2 5 11
Diószegi u. 26. 1 990 26 707 4 5 9 17
Diószegi u. 28. 490 8 213 3 0 3 5

Összesen 10 422 321 9 543 133 35 168 153



A Diószegi 18-28. szám alatti épületekben lévő lakásállomány mintegy 85%-a egyszobás 
kislakás, 45%-a komfort nélküli.

Cím 1 szoba 1,5 
szoba

2 szoba 2,5 v. 
több

komfort 
nélküli

félkomfortos komfortos

Diószegi u. 18. 85 11 8 0 52 6 46
Diószegi u. 20. 96 9 6 0 45 11 55
Diószegi u. 22. 45 7 2 2 32 1 23
Diószegi u. 24. 14 0 1 1 7 1 8
Diószegi u. 26. 23 0 1 2 7 1 18
Diószegi u. 28. 8 0 0 0 3 1 4

Összesen 271 27 18 5 146 21 154

Olyan koncepció megalkotása volt a cél, amely nagy hangsúlyt helyez a szerkezetileg megfelelő 
állapotú épületek felújítására és az Önkormányzat szociális bérlakás állományának minőségét 
jelentősen javítja, a lakott bérlakások számát növeli. Javaslatunk fontos eleme a környék 
élhetőbbé tétele új közterület és park megnyitásával, a sűrű beépítés szellősebbé tételével.

Összességében:
A Diószegi Sámuel utca 18-20. szám alatti épületek részlegesen bontásra és összevont 
épületként felújításra kerülnek. A felújítást követően a lakások egy része értékesítésre kerül, 
a ház pedig társasházzá alakul.
A Diószegi utca 24-26-28., illetve a Sárkány u. 12/B. szám alatti épületek rendkívül rossz 
állapotúak, megtartásuk nem indokolt. Az Önkormányzat által lebontásra, ezt követően az 
üres telkek értékesítésre kerülnek. Az értékesítést követően a telkeken magán ingatlan 
fejlesztés történik. A három Diószegi utcai telek - Diószegi Sámuel utca 24., 26. és 28. - 
legfontosabb értéke, a szabályozási tervben jelölt értékes-védett faállomány, melynek 
megőrzésére csak telekalakítással van mód.
A Diószegi utca 22. szám alatti épület értékesítésre kerül, melynek során az Önkormányzat a 
magán fejlesztés eredményeként létrejövő új ingatlannal kapcsolatban az értékesítési 
pályázatban építészeti kikötéseket tesz, feltételeket fogalmaz meg. Az épület hátsó része 
rossz állapota miatt bontandó, helyén új magán tulajdonú épület épül. Az utcafi'onti, 
értékesebb és jobb állapotú részt az ingatlanfejlesztőnek meg kell tartani, és fel kell újítani.
Az épületek bontása lehetővé teszi egy új közterület - Dió sétány és játszótér - 
kiszabályozását és kialakítását.



A program megvalósulása esetén összesen 312 db felújított vagy újépítésü lakás jön létre a 
Diószegi utca 18-28. háztömbben, amelyből számításaink szerint 88 db lesz önkormányzati, 224 
db pedig magántulajdonú.

A kiürítésre kerülő épületekből a bérlők a kerületben felújított cserelakásokat kapnak, vagy 
pénzbeli térítést, amennyiben az utóbbit választják. így a program részeként a lakók 
kiköltöztetése nyomán becsléseink szerint mintegy 105, jelenleg üres, rossz állapotú



önkormányzati bérlakás kerül felújításra. Emellett 6 db, legalább kétszobás, használt lakás 
vásárlásával kalkulálunk. így a tömbön kívül felújított és vásárolt cserelakások száma 111 db.

Beruházás utáni 
lakásállomány

Diószegi 
u. 

24-26-28.

Diószegi 
u.

22.

Diószegi 
u. 

18-20.

Összes lakás 
tömbön belül

Tömbön kívüli 
cserelakások 
(felújítás, és 

használt lakás 
vásárlás 

eredményeként)
Létrejövő teljes 
lakásállomány 
(becsült)

146 48 118 312 111

ebből önkormányzati 
tulajdonú bérlakás 
(becsült)

0 0 88 88 111

ebből piaci, 
magántulajdonú lakás 
(becsült)

146 48 30 224 0

2. European Urban Initiative - Innovative Actions (Európai Városfejlesztési 
Kezdeményezés - Innovatív Tevékenységek) pályázati felhívás

Az European Urban Initiative - Innovative Actions (Európai Városfejlesztési Kezdeményezés - 
Innovatív Tevékenységek, a továbbiakban: EUI-IA) célja, hogy Európa-szerte erőforrást 
biztosítson városi önkormányzatok számára a fenntartható városfejlesztéssel kapcsolatos, 
összetett helyi kihívásokra adandó innovatív válaszok kipróbálásához kísérleti projektek 
megvalósításán keresztül.

Az EUI-IA révén a városi önkormányzatoknak lehetőségük nyílik annak tesztelésére, hogy az új 
és még nem bizonyított megoldások hogyan működnek a gyakorlatban, hogyan reagálnak a 
valós élet összetettségére. Az Európai Unió közel 340 millió eurót, 129,8 milliárd forintot 
biztosít az ilyen típusú beruházások, projektek megvalósítására. A kedvezményezett 
önkormányzatok kiválasztása tematikus pályázati felhívások útján történik, az egyes projektek 
legfeljebb 5 millió euró, 1,9 milliárd forint összegű támogatásban részesülhetnek. A 
pályázóknak legalább 20% pénzbeli és/vagy természetbeni hozzájárulást (azaz önrészt) kell 
biztosítania a projekt költségvetésének kiegészítéséhez, akár saját, akár más forrásokból (de nem 
másik uniós finanszírozási forrásból).

A kezdeményezés fontos eszköz lehet az Önkormányzat számára kapacitás- és tudásépítésre, 
újszerű megoldások kipróbálására. Az elnyert támogatás egyaránt fordítható beruházások, 
szolgáltatások és bérköltségek finanszírozására.

A kezdeményezés fő pályázója városi önkormányzat lehet, ám a kiírás kiemelt hangsúlyt helyez, 
- elvárásként fogalmazza meg - a sokszínű partnerség létrehozását, aminek magába kell 
foglalnia civil szervezeteket, tudományos és piaci szereplőket is. A partnerek - csakúgy, mint az 
önkormányzat - saját önrészt biztosítanak, és közvetlenül részesülnek a támogatási összegből. 
Ezáltal a partnerek pénzügyei az önkormányzattól függetlenek, azok elszámolása nem tartozik 
az önkormányzat felelősség körébe.
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Az EUI-IA pályázat keretében meghirdetett második pályázati kör 2023. májusban került 
kiírásra. A kiírás három fö témakört határoz meg. A „Zöldülő városok” témakörben olyan 
projektek kaphatnak támogatást, amelyek a környezetszennyezés, az erőforrások és az éghajlat 
kihívásaira válaszolva zöld infrastruktúrával kapcsolatos kézzelfogható innovatív megoldások 
kikísérletezésére és megvalósítására irányulnak. A kiírás kiemeli, hogy ebbe beletartozik az 
épületek és a környező területek tervezése és felújítása, különösen a szociálisan hátrányos 
helyzetű városrészekben, a zöld infrastruktúra és a természetalapú megoldások beépítésével.

A kísérletezés folyamatait és eredményeit más országok partnervárosai (transzferpartnerek) is 
követik majd annak érdekében, hogy Unió-szerte támogassák és megerősítsék a tesztelt 
innovatív megoldások átültethetöségét.

A pályázat főbb adminisztratív keretei:
Kiírás megnevezése: Európai Városfejlesztési Kezdeményezés - Innovatív Tevékenységek 

pályázat / European Urban Initiative - Innovative Actions (EUI-IA)

Felhívás linkje: https://www.urban-initiative.eu/calls-proposals/second-call-proposals-
innovative-actions

Felhívás célja: Európa-szerte tér és erőforrás biztosítása a városi hatóságok számára a 
fenntartható városfejlesztéssel kapcsolatos, egymással összefüggő és 
összetett helyi kihívásokra adandó új innovatív válaszok (kísérleti 
projektek révén történő) azonosításához és kipróbálásához

Benyújtási határidő: 2023. október 5.

Maximális támogatási 
összeg:

5 000 000 Euro

(382 Ft/Euro árfolyamon számolva 1.910.000.000 Ft)

Minimális elvárt önerő; A teljes költségvetés min. 20%-a.

Benyújtás módja: A pályázatot az Önkormányzat nyújtja be elektronikus formában.

3. Az Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat által benyújtásra 
javasolt pályázat

A Diószegi utca 18-28. szám alatti épületek fejlesztési koncepciójában foglalt, a Diószegi utca 
18-20. szám alatti épületek felújítására tett javaslat megfelel a EUI-IA kiírás célkitűzéseinek. A 
pályázat keretében az Önkormányzat több mint 1,2 milliárd forint összegű, közvetlenül a 
beruházás finanszírozására fordítható támogatáshoz juthat, emellett klíma- és társadalmi 
fenntarthatóság szempontjait egyaránt felölelő mintaprojektet valósítana meg.

Az épületek fejlesztési koncepciója kiemelt hangsúlyt helyez az energiahatékonyság növelésére, 
természetes megoldások alkalmazására, valamint a zöld infrastrukturális elemek épületbe 
integrálására. Az épületekben több elemből álló, megújuló forrásokra nagyban támaszkodó 
energia mixet kell kialakítani, napelemek és levegő-levegő hőszivattyúk alkalmazásával. Ezt 
egészíti ki az igényvezérelt intelligens szabályozó rendszer, mely egyben lehetővé teszi az 
épület energia-felhasználásának, üzemelésének folyamatos monitoringját is.

Az épületek építészeti kialakítása is az energia-felhasználás és a klíma-lábnyom csökkentését 
célozza az épületek hűtésének természetes növelésén (pl. az épület átszellözésének javítása és a 
külső mechanikus árnyékolás alkalmazása) vagy a természetes zöld-kék felületek fejlesztésén 
(úgymint extenzív zöldtető, zöldudvar, csapadékvíz tárolás) keresztül.

https://www.urban-initiative.eu/calls-proposals/second-call-proposals-


A beadandó pályázat másik fontos eleme a társadalmi fenntarthatóság biztosítása. Az 
Önkormányzat alapvető törekvése a társadalmi diverzitás fenntartása, a Diószegi utca, illetve az 
Orczy negyed sokszínűségének megőrzése. Ennek megfelelően a beruházást az épület lakóit és a 
szomszédság egészét is célzó közösségépítési- és kapacitás-fejlesztési programelemek kísérik, 
ennek célja egyrészt helyi közösségek megerősítése, segítése a közösségi szociális munka 
eszközein keresztül. A szomszédság fejlesztésének másik eleme a környékbeli, illetve a 
beruházás nyomán létrejövő üres üzlethelyiségek hasznosítása.

A kerületben korábban is megvalósultak kísérletek a lakóház- illetve szomszédsági szintű 
közösségi szociális munka gyakorlatainak meghonosítására, mint például a Magdolna negyed 
programok vagy a tavaly lezajlott Csarnok negyed szomszédsági program. Ezek a programok 
megmutatták, hogy az ilyen típusú beavatkozásokat következetesen és hosszú távon érdemes 
megvalósítani, ezért a programelem része az Önkormányzat kapacitás-fejlesztése, mely túlmutat 
a Diószegi utca rehabilitációján.

A programelem kiemelt célcsoportját képezik az önkormányzati bérházak lakói. Jelenleg 
számos olyan ügy, panasz érkezik a lakóházakból az Önkormányzat felé, mely túlmutat mind az 
egyéni szociális munka, mind pedig a hatósági vagy lakásgazdálkodási eszköztáron. A 
programelem részeként ezért kialakításra kerül egy új, utcára is nyitott közösségi tér a Diószegi 
utcában, amely a felújítás során megvalósuló közösségi programok, szolgáltatások bázisaként 
tud működni.

A klíma és társadalmi fenntarthatóság szempontjából is kiemelten fontos, hogy az épületek 
felújításával párhuzamosan készüljenek el azok a rendszerek és alakuljanak ki azok a 
mechanizmusok, amelyek a megvalósult új épület hosszútávú, stabil üzemelését biztosítják. Ez 
jelenti az épület gépészeti rendszerének monitoringj át és vezérlését lehetővé tevő infrastruktúra 
kiépítését, de hasonlóan fontos az épület lakóinak felkészítése, oktatása az épület használatára, 
az alkalmazott, új megoldások optimális működési feltételeinek biztosítása.

A pályázat benyújtója az Önkormányzat. A pályázati kiírásnak megfelelően az Önkormányzat 
látja majd el a pályázat egészével kapcsolatos projektmenedzsment feladatokat és figyelemmel 
kíséri, illetve részt vesz az összes programelem megvalósításában. Az Önkormányzat 
feladataihoz kerül betervezésre a Diószegi utca 18-28. szám alatti épületek felújítása. A pályázat 
célja az épületek megújításán túl az Önkormányzat kapacitásainak bővítése, mely egyaránt 
jelenti a lakóépületek üzemeltetési gyakorlatainak fejlesztését, illetve a közösségi szociális 
munka alkalmazásának beemelését az Önkormányzat eszköztárába, ezen kapacitások kiépítése 
az Önkormányzat által vezetett projektelemek fő célja.

A kiírásban megfogalmazott célokkal összhangban az Önkormányzat sokszínű partnerséggel 
közösen pályázna, melyben egyaránt megjelennek tudományos, gazdasági és nonprofit 
szereplők, akik szakértelmükkel eltérő területeken járulnak hozzá a projekt megvalósításához. A 
pályázatban bevonni kívánt további partnerek az alábbiak:

Rév8 Zrt. - A Rév8 Zrt. dolgozta ki a Diószegi u. 18-28. szám alatti épületek megújításának 
koncepcióját és fontos szerepet vállal a beadandó pályázat kidolgozásában is, ennek során:
• A Rév8 Zrt. feladata az épületek felújítási folyamatának műszaki menedzsmentje és 

műszaki ellenőrzése. Ilyen nagy volumenű beruházás megvalósítása komoly kapacitás­
bővítést kíván ezen a területen. Ezen túl a Rév8 Zrt. felel a projekt eredményeinek 
kommunikációjáért, és az innovatív megoldások más szereplők (hazai és európai 
városok) számára elérhetővé tételéért is. Ezen feladatok elvégzése a pályázati kiírás 



kötelező elemeit képezik. A Rév8 Zrt. harmadik feladata a környékbeli földszinti 
helyiségek hasznosítási módjának kidolgozása és megvalósítása.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) - az Egyetem Építőművészed 
Karának szakemberei eddig is fontos szerepet vállaltak a Diószegi u. 18-28. szám alatti 
épületek megújításának előkészítésében, az épületek felújítási koncepciójának 
kidolgozásában.
• A pályázat során az Egyetem elkészíti az épület digitális modelljét, mely a megvalósuló 

műszaki megoldások alapján szimulálja az épület várható energia-fogyasztását. A modell 
lehetővé teszi, hogy az elvárások és a későbbi valós használatból származó adatokat 
össze lehessen hasonlítani és ez alapján optimalizálni az épület működését és 
használatát. Az Egyetem emellett részt vesz a lakók lakáshasználati oktatásában is.

Közösségfejlesztők Egyesülete - a Közösségfejlesztők Egyesülete (KöFe) a közösségi 
munka egyik vezető szervezete Magyarországon. 1989-es alakulása óta aktív szerepet vállal 
társadalomfejlesztési programokban és a civil szakmai közéletben. Tagjai 
közösségfejlesztők, közösségi vezetők, önkéntesek.
• A KöFe feladata a közösségépítés, közösségi szociális munka módszertanainak 

alkalmazása a szomszédságban és az új épületben, a Diószegi u. 18-20. szám alatti 
épületbe beköltöző lakók felkészítése az épület használatára, illetve az Önkormányzat 
közösségépítésre irányuló kapacitásfejlesztési lehetőségeinek kidolgozása.

Pannon Építőmühely Kft. - a Pannon Építőműhely Kft. teljeskörü energetikai tanácsadást 
nyújtó mérnöki iroda. Az Önkormányzat jelenleg is igénybe veszi a Kft. által fejlesztett 
energiamenedzsment szoftvert, mely lehetővé teszi a különböző intézményi telephelyek 
energia-fogyasztásának monitoringj át, emellett a társaság energetikai auditot folytat le az 
Önkormányzat intézményeinél.
• A pályázatban a Kft. felel az épület energiamenedzsment (és egyéb üzemeltetési) 

rendszerének kialakításáért, valamint hozzájárul a megvalósuló beruházás minőség­
biztosításához az energetika területén.

Magyar Energiahatékonysági Intézet (MEHI) - 2011 óta működő nonprofit szakmai és 
érdekképviseleti szervezet. A szervezet célkitűzése, hogy a hatékony és tudatos 
fogyasztásnak köszönhetően a hazai épületek energiafelhasználása a lehető legalacsonyabb 
legyen. A MEHI vállalati partnerei révén az energiahatékonysági piac számos szereplőjével 
áll szoros kapcsolatban. Az Önkormányzat a lakossági energetikai beruházásokat ösztönző 
Renopont iroda működése kapcsán jelenleg is együttműködik.
• A pályázat során a MEHI kétféle feladatot lát el. Egyrészt közreműködik a lakók 

felkészítésében a lakások használatára, másrészt a pályázat keretében megvizsgálja az 
EKR (Energiahatékonysági kötelezettségi rendszer) finanszírozás bevonási lehetőségeit 
és segíti az Önkormányzatot ennek kiaknázásában.

Városkutatás Kft. - Az 1989-ben alapított Városkutatás Kft. nemzetközileg elismert kutató, 
tervező és tanácsadó műhely, amely elsősorban a lakhatás, a szociális problémák és a 
városfejlesztés kérdéskörével foglalkozik. Az Önkormányzat jelenleg is együttműködik a 
Kft-vel a 2022-ben megpályázott, 2023. novemberben induló, sérülékeny városnegyedekben 
megvalósuló épületenergetikai beavatkozások tervezését célzó, közvetlen uniós forrásból 
megvalósuló pályázatban („Közös fellépés az elégséges energiaellátásért” megnevezésű, 
101120641 -LIFE22-CET-Com Activate).
• A pályázat során a Kft feladata a projekt közösségépítésre irányuló lábának, valamint a 

megvalósuló beavatkozások szélesebb társadalmi hatásainak monitoringja, a résztvevő 
szakemberek, és az érintett lakók mélyinterjúi, és reprezentatív felmérések elvégzésén 
keresztül.
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Megj: 382 Ft/Euro árfolyamon számolva.

A tervezett fe adatok alap án a beadanc ó pályázat költségvetését az alábbi táblázat artalmazza:
Partner Támogatás 

(Euro)
Önrész 
(Euro)

Teljes 
költségvetés 

(Euro)

Támogatás 
(Ft)

Önrész 
(Ft)

Teljes 
költségvetés (Ft)

Önkormányzat 3 875 000 968 750 4 843 750 1 480 250 000 370 062 500 1 850 312 500
Rév8 250 000 62 500 312 500 95 500 000 23 875 000 119 375 000
BME 250 000 62 500 312 500 95 500 000 23 875 000 119 375 000
KÖFE 250 000 62 500 312 500 95 500 000 23 875 000 119 375 000
Pannon építő- 
műhely Kft

165 000 41 250 206 250 63 030 000 15 757 5000 78 787 500

MEHI 115 000 28 750 143 750 43 930 000 10 982 5000 54 912 500
Városkutatás
Kft

95 000 23 750 118 750 36 290 000 9 072 5000 45 362 500

Összesen 5 000 000 1 250 000 6 250 000 1 910 000 000 477 500 000 2 387 500 000

Az Önkormányzatra eső támogatási összegből, azaz az 1,480 mrd Ft-ból mintegy 1,2 milliárd 
Ft-ot a felújítás költségeinek finanszírozására fordítunk. A fennmaradó támogatási összegnek, 
azaz mintegy 280 millió Ft-nak kell fedezni a pályázat projektmenedzsment költségeit, illetve az 
Önkormányzatra eső egyéb tevékenységeket is. Minden partnernek külön-külön kell 20% 
önrészt biztosítania.

A pályázat benyújtási határideje 2023. október 5., a támogatott projektek kihirdetése 2024 
májusában várható. A projektindítási szakasz hat hónapból áll, a végrehajtási szakasz 2024. 
december 1-jén kezdődik, és három és fél évig tart. Adminisztratív lezárási szakasz 2028-ra 
esik.

II. A beterjesztés indoka
Az előterjesztés 2023. szeptemberi képviselő-testületi ülésre történő beterjesztésének indoka, 
hogy az EUI-IA programjának a „Zöldülö városok” témakörben meghirdetett pályázati 
felhívására az Önkormányzat az előterjesztésben felsorolt partnerekkel együttműködésben 2023. 
október 5-ig pályázatot nyújtson be, és a Képviselő-testület kötelezettséget vállaljon az 
Önkormányzatra és a RÉV8 Zrt-re eső pályázati önrész biztosítására.
III. A döntés célja, pénzügyi hatása
A döntés célja egyrészt, hogy a Képviselő-testület jóváhagyja a Diószegi utca 18-28. szám alatti 
épületek fejlesztési koncepcióját. A jóváhagyást követően az Önkormányzat a fejlesztési 
koncepció megvalósítását 2023. ősz folyamán elkezdi. Az ehhez szükséges konkrét döntéseket a 
hatáskört gyakorló szerv elé terjesztjük (Képviselő-testület vagy bizottság).
Másrészt a döntés célja, hogy az Önkormányzat - az előterjesztésben felsorolt partnerekkel 
együttműködésben - sikeres pályázatot nyújtson be az European Urban Initiative - Innovative 
Actions (Európai Városfejlesztési Kezdeményezés - Innovatív Tevékenységek) közvetlen 
európai uniós vissza nem térítendő pályázati felhívásra. A pályázati önerő biztosításához szükség 
van előzetes kötelezettségvállalás formájában pénzügyi fedezet biztosítására az Önkormányzat és 
a REV8 Zrt tekintetében. A fejlesztési koncepció végrehajtása független attól, hogy az 
Önkormányzat a pályázati forrást elnyeri-e.
A program bevételeit és kiadásait a következő 7 év éves költségvetéseiben szükséges majd 
tervezni, a koncepcióban leírt ütemezésnek megfelelően. A Diószegi utca 18-28. szám alatti



épületek fejlesztési koncepciójának pénzügyi hatásait 7 éves megvalósítási távlatban az 
alábbiakban foglaljuk össze.
A Diószegi utca 18-28. fejlesztése az alábbi főbb költség elemekből áll: 

lakásprogram megvalósításának költségei (költöztetés); 
ingatlan bontás, felújítás költségei;

- továbbá általános tervezési, előkészítési, lebonyolítási költségek

Diószegi 24-26-28. Diószegi 22. Diószegi 18-20. Összesen

Lakásprogram 351 224 535 966 113 901 1 058 902 968 2 376 241 404

Ingatlan bontás, felújítás 215 827 018 0 6 519 330112 6 735 157 130

Tervezés, műszaki 
ellenőrzés, műszaki 
menedzsment

0 0 405 628 721 405 628 721

Költségek összesen (Ft) 567 051 553 966 113 901 7 983 861 801 9 517 027 255

Bevételi oldalon az alábbi ingatlanok értékesítésével számolunk:
Diószegi u. 24-26-28. összevont üres telkek értékesítése,
Diószegi u. 22. szám alatti önkormányzati bérház értékesítése,
Sárkány utca 12/B. önkormányzati bérház értékesítése,
Diószegi utca 18-20. felújított épületből bérlakások értékesítése.

Ezeket a bevételeket egészíti ki az EUI-IA pályázat felújítás kivitelezésére fordítható támogatási 
összege.___________________________________________________________________

Becsült bevételek Összesen (Ft)
Diószegi u. 24-26-28. üres telkek értékesítés 2 104 742 000Diószegi u. 22. szám alatti épület értékesítése
Sárkány u. 12/b. önkormányzati bérház értékesítése 272 000 000
Diószegi 18-20. önkormányzati lakásértékesítés 2 266 050 600
Diószegi 18-20. felújítására EUI-IA pályázati forrás 1 203 300 000
Összesen 5 846 092 600

A pályázati támogatásból fennmaradó mintegy 280 millió Ft Önkormányzati támogatás fedezni a 
pályázat projektmenedzsment költségeit, illetve az Önkormányzatra eső egyéb tevékenységeket.

A program pénzügyi egyenlege -3,670 milliárd Ft-ot eredményez a 7 éves fejlesztési időszak 
végén, amennyiben az Önkormányzat eredményesen pályázik az EUI-IA pályázati felhíváson. A 
fennmaradó többletforrás igényt az önkormányzat telek- és ingatlanértékesítési bevételekből, 
egyéb saját bevételekből kell, hogy finanszírozza. A finanszírozási igény éves átlagban 0,52 
milliárd Ft.



Ahhoz, hogy az Önkormányzat pályázatot nyújthasson be European Urban Initiative - 
Innovative Actions (Európai Városfejlesztési Kezdeményezés - Innovatív Tevékenységek) 
közvetlen európai uniós pályázatra az Önkormányzat és a Rév8 Zrt önrészére szükséges előzetes 
kötelezettség formájában pénzügyi fedezetet biztosítani a 2025, 2026, 2027 évi 
költségvetésekben, összesen bruttó 393.937.500 Ft összegben.

Megj: 382 Ft/Euro árfolyamon számolva.

Partner Támogatás 
(Euro)

Önrész 
(Euro)

Teljes 
költségvetés 

(Euro)
Támogatás (Ft) Önrész (Ft) Teljes 

költségvetés (Ft)

Önkormányzat 3 875 000 968 750 4 843 750 1 480 250 000 370 062 500 1 850 312 500

Rév8 250 000 62 500 312 500 95 500 000 23 875 000 119 375 000
Összesen 4 125 000 1 031 250 5 156 250 1 575 750 000 393 937 500 1 969 687 500

A fedezetet éves egyenlő részletekben javasoljuk biztosítani:

Költségvetési év Önkormányzat önrészének összege (Ft) Rév8 Zrt önrészének összege (Ft)

2025 123 354 167 7 958 333
2026 123 354 167 7 958 333

2027 123 354 167 7 958 333

IV. Jogszabályi környezet
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Mötv.) 41. § (3) bekezdése alapján önkormányzati döntést a képviselő-testület, a helyi 
népszavazás, a képviselő-testület felhatalmazása alapján a képviselő-testület bizottsága, a 
részönkormányzat testületé, a társulása, a polgármester, továbbá a jegyző hozhat. Az Mötv. 111. 
§ (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. 
Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai 
ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI. 06.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 5.§ (5) bekezdése alapján: „Valamennyi 
képviselő-testületi előterjesztést - amennyiben az határidőben lehetséges - külön bizottsági 
előterjesztés készítése vagy erre irányuló előterjesztői szándék nélkül is az illetékes bizottság elé 
kell terjeszteni azzal, hogy a bizottság bármely előterjesztéssel kapcsolatban javaslatot tehet és 
véleményt nyilváníthat. Egyebekben a bizottság elé terjesztett képviselő-testületi 
előterjesztésekről a bizottság összevontan vagy külön javaslatra, a kikért előterjesztés 
tekintetében egyedileg hoz határozatot.”
Az SZMSZ 7. melléklet 1.2.4. alpontja alapján a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság 
véleményezi az Önkormányzat költségvetéséből nyújtott pénzügyi és természetbeni juttatási 
koncepciókat, terveket, támogatási irányelveket.
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Kt SZMSZ 7. melléklet 2.3.1. alpontja alapján a Szociális, Egészségügyi, Lakásügyi és Oktatási 
Bizottság javaslatot tesz a helyi szociálpolitikát és egészségpolitikát érintő tervek kidolgozására.
Az SZMSZ 7. melléklet 3.4.5. alpontja alapján a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és 
Közterület-hasznosítási Bizottság közreműködik az Önkormányzat fejlesztési elképzeléseinek 
kidolgozásában.
Az SZMSZ 7. melléklet 4.2.9. alpontja alapján a Városüzemeltetési, Közösségfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság véleményezi környezet-, klíma - és természetvédelmi, valamint 
akadálymentességi szempontból a beruházásokat.
Az Mötv. 46. § (1) bekezdése szerint a képviselő-testület ülése nyilvános, az SZMSZ 13. § (2) 
bekezdése szerint a képviselő-testületi ülések - jogszabályban meghatározott esetek kivételével - 
nyilvánosak, zárt ülés elrendelésére az Mötv. rendelkezéseit kell alkalmazni. Ezen jogszabályi 
rendelkezéseknek alapján az előterjesztést nyilvános ülésen kell tárgyalni.

Az I. határozati javaslat elfogadásához az SZMSZ 30. § (1) bekezdésének rendelkezései szerint 
egyszerű többség szükséges. A II-III. határozati javaslat elfogadása az SZMSZ 6. melléklet 6. 
pontja (az Önkormányzat költségvetését érintő ügyek) alapján minősített többséget igényel.

Mellékletek:
1. számú melléklet: Diószegi utca 18-28. szám alatti épületek fejlesztési koncepciója 
(„DIÓ2030”)
2. számú melléklet: pályázati adatlap H melléklete angol/magyar kéthasábos bemutatással

A fentiekre tekintettel kérjük az alábbi határozati javaslatok elfogadását.



I. Határozati javaslat
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 

..../2023. (........ ) számú határozata
a Diószegi utca 18-28. épületek fejlesztési koncepciójának elfogadásáról

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselö-testülete úgy dönt, 
hogy elfogadja az előterjesztés 1. számú mellékletét képező „a Diószegi utca 18-28. szám 
alatti épületek fejlesztési koncepcióját” („DIÓ2030”).

Felelős: polgármester
Határidő: 2023. szeptember 21.
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kerületgazdálkodási Ügyosztály

II. Határozati javaslat
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

..../2023. (........ ) számú határozata
pályázat benyújtásáról az Európai Bizottság által meghirdetett European Urban 
Initiative - Innovative Actions című felhívásra és a pályázathoz szükséges önrész 

biztosításáról

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselö-testülete úgy dönt, 
hogy

1. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat a Diószegi utca 18-28. szám 
alatti épületek fejlesztési koncepciójában foglaltak megvalósítására pályázatot nyújt be az 
Európai Bizottság „European Urban Initiative - Innovative Actions” című felhívásra;

2. a határozat 1. pontja szerinti pályázat benyújtásához szükséges önrészre előzetes 
kötelezettséget vállal mindösszesen 393.937.500 Ft összegben az alábbiak szerint:

a) az Önkormányzat költségvetésében mindösszesen bruttó 370.062.500 Ft összegben az 
alábbi évenkénti bontásban:

aa) a 2025. évi költségvetésében bruttó 123.354.167 Ft,
ab) a 2026. évi költségvetésében bruttó 123.354.167 Ft,
ac) a 2027. évi költségvetésében bruttó 123.354.167 Ft összegben;

b) a Rév8 Zrt költségvetésében mindösszesen bruttó 23.875.000 Ft összegben az alábbi 
évenkénti bontásban:

ba) a 2025. évi költségvetésében bruttó 7.958.333 Ft,
bb) a 2026. évi költségvetésében bruttó 7.958.333 Ft,
be) a 2027. évi költségvetésében bruttó 7.958.333 Ft összegben;



3. felkéri a polgármestert, hogy
a) a határozat 2. pont aa) és a 2. pont ba) alpontja szerinti előirányzatokat az 
Önkormányzat 2025. évi,
b) a határozat 2. pont ab) és a 2. pont bb) alpontja szerinti előirányzatokat az 
Önkormányzat 2026. évi
c) a határozat 2. pont ac) és a 2. pont be) alpontja szerinti előirányzatokat az 
Önkormányzat 2027. évi költségvetésébe terveztesse be;

4. felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti dokumentum 
aláírására és a határozat 1. pontja szerinti pályázat benyújtására az Európai Bizottság 
részére, továbbá felhatalmazza a polgármester a határozat 1. pontja szerinti pályázattal 
kapcsolatos esetleges hiánypótlás teljesítésére azzal, hogy a hiánypótlás teljesítése jelen 
határozattal nem lehet ellentétes.

Felelős: polgármester
Határidők: az 1., 2. pont esetében a döntésre: 2023. szeptember 21., 3. pont esetében az 
Önkormányzat 2025., 2026., 2027. évi költségvetési rendeletéinek elfogadása, a 4. pont 
esetében: 2023. október 5., és az Európai Bizottság által megadott hiánypótlási határidőben, 
legkésőbb 2024. május 31.
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kerületgazdálkodási Ügyosztály, 
Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály (a 3. határozati pont tekintetében)

Budapest, 2023. szeptember ... '

Pikó András 
polgármester

Törvényességi ellenőrzés:

jtos Csilla
jegyző

Rádai Dániel Dr. Erőss Gábor
alpolgármester alpolgármester
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I. Vezetői összefoglaló

A Budapest Főváros Vili, kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselö-testülete (a 
továbbiakban: Képviselő-testület) a 105/2022. (V. 05.) számú határozatával fogadta el 
Józsefváros 2022-2029-re vonatkozó közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét. 
Ebben rögzítésre került, hogy a Diószegi utca 18., 20., 22., 24., 26., 28, illetve a Sárkány 
utca 12/B. épületekre egységes fejlesztési koncepció kidolgozása szükséges, mivel itt 
egybefüggő ingatlanállománnyal rendelkezik az Önkormányzat.

Előzmények és kiinduló helyzet

Az épületegyüttes két legnagyobb tagja a Diószegi utca 18. és 20., amelyek földszint + 3 
emelet magasak és 104, illetve 111 lakással rendelkeznek (ebből 57 és 55 lakott). Mellette a 
Diószegi utca 22. földszint + 1 emelettel és 56 lakással rendelkezik (ebből 39 lakott), míg a 
Diószegi utca 24-26-28. földszintes épületekben összesen 50 lakás van, amiből mindössze 
17 lakott.
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1. táblázat A Diószegi utca 18-28. épületek lakásainak megoszlása használat módja szerint

Cím telek terület 
(m2)

lakás­
szám

lakás 
terület (m2)

bérleti 
szerződés

egyéb 
használat

lakott 
lakás

üres

Diószeqi u. 18. 1 966 104 3 089 50 7 57 47
Diószeqi u. 20. 1 978 111 3 343 42 13 55 56
Diószeqi u. 22. 2017 56 1 696 31 8 39 17
Diószeqi u. 24. 1 981 16 495 3 2 5 11
Diószeqi u. 26. 1 990 26 707 4 5 9 17
Diószeqi u. 28. 490 8 213 3 0 3 5

Összesen 10 422 321 9 543 133 35 168 153

A Diószegi 18-28. szám alatti épületekben lévő lakásállomány mintegy 85%-a egyszobás 
kislakás, 45%-a komfort nélküli.
2. táblázat A Diószegi utca 18-28. épületek lakásainak megoszlása szobaszám és komfortfokozat szerint

Cím 1 szoba 1,5 
szoba

2 
szoba

2,5 v. 
több

komfort 
nélküli

fél komfortos komfortos

Diószeqi u. 18. 85 11 8 0 52 6 46
Diószeqi u. 20. 96 9 6 0 45 11 55
Diószeqi u. 22. 45 7 2 2 32 1 23
Diószeqi u. 24. 14 0 1 1 7 1 8



Diószeqi u. 26. 23 0 1 2 7 1 18
Diószeqi u. 28. 8 0 0 0 3 1 4

Összesen 271 27 18 5 146 21 154

A Diószegi Sámuel utca 18. és 28. közötti ingatlanok eltérő mértékben határozzák meg az 
utca beépítését és képét. A tömb felújításánál fontos feladat a beépítés karakterének és 
ritmusának megőrzése. A Diószegi Sámuel utca 18-22. számú épületek meglevő építészeti 
részletei, beépítési helyzetük, ökológia lábnyommal összefüggő kapacitásaik és felújítási 
képességeik összességében az épületek megtartását indokolják. A megtartást 
gazdaságossá és idötállóvá teszi, hogy az épületek építészeti és tartószerkezeti 
szempontból az új igényeknek megfelelő felújítással, tartószerkezeti megerősítésekkel és 
kiegészítéssel egy következő tervezett életciklus számára funkciójuknak megfeleltethetők. 
Ezek az épületek részleges bontással, építészeti, gépészeti és szerkezeti felújítással, a 
terület klíma-lábnyomának kisebb mértékű terhelésével megfeleltethetők a jövő kor 
igényeinek. Az épületek jelenlegi nagyon ad-hoc és egyedi, vezetékes gázra és a 
lakásonként eltérő mikrorendszerekre épülő hőenergia ellátásának leváltása fontos eleme a 
megújítási programnak, az önkormányzat Fenntartható Energia és Klíma Akciótervének 
megfelelően.

A Diószegi Sámuel utca 24, 26 és 28 számú földszintes épületek bontása minden vizsgált 
szempont alapján indokolt, bár különböző mértékben tartalmaznak megőrzésre méltó 
elemeket. Az épületek bontása lehetővé teszi egy új közterület - Dió sétány és játszótér - 
kiszabályozását és kialakítását. A bontás melletti döntést indokolja a telkek felhasználásának 
optimalizálása is. A Diószegi Sámuel utca 18. és 22. között kialakult beépítési sűrűség 
alkalmazása lehet az utca fejlesztésének következő lépése, melyet az érvényben lévő 
szabályozási terv rögzít. Az új Diószegi Sámuel u. 30 - Sárkány utca saroképület is ezt a 
beépítési mértéket alkalmazza. A három telek - Diószegi Sámuel utca 24, 26 és 28 - 
legfontosabb értéke, a szabályozási tervben jelölt értékes-védett faállomány megőrzésére 
csak telekalakítással van mód. A kialakuló új közterület és építési telek építészetileg jól 
kezelhető, gazdaságos telekfelhasználást tesz lehetővé.

Társadalmi értékalapú rehabilitáció

Célunk egy olyan programterv megalkotása volt, amely nagy hangsúlyt helyez a szerkezeti­
leg megfelelő állapotú épületek felújítására és megtartja az Önkormányzat szociális bérlakás 
állományát olyan módon, hogy azok minőségét jelentősen javítja. Javaslatunk egyik fontos 
eleme a környék élhetőbbé tétele új közterület és park megnyitásával, a sűrű beépítés szel­
lősebbé tételével. A program által kitűzött építészeti célok az Önkormányzat anyagi lehető­
ségeivel összhangban az alábbiak szerint kerültek meghatározásra:

a) Diószegi u. 18-20. házak önkormányzati tulajdonban részlegesen bontásra és összevont 
épületként felújításra kerülnek. A felújítást követően a lakások egy része értékesítésre 
kerül, a ház pedig társasházzá alakul.

b) Diószegi u. 22. ház piaci alapú értékesítése bizonyos kikötések mellett: Diószegi u. 22. 
hátsó része a rossz állapota miatt lebontásra kerül és új épület épül a helyén, az utca­
fronti, értékesebb és jobb állapotú része a háznak megtartásra és felújításra kerül.

c) Diószegi u. 24-26-28, illetve Sárkány u. 12/B házak rendkívül rossz állapotúak, megtartá­
suk nem indokolt, ezért a telkek értékesítésre kerülnek.
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A Diószegi utca 18-20. házak felújításával olyan, a jelen kor követelményeinek maximálisan 
megfelelő lakásállomány jön létre, amely energiahatékony és átlagos méretét tekintve jelen­
tősen nagyobb, mint a korábbi lakások. Mindemellett megszűnik a házak nyomasztó zsúfolt­
sága, zöldfelületeik jelentősen nőnek, akadálymentesek lesznek és kihasználatlan helyisége­
ik is funkciót kapnak. A felújítás továbbá olyan komplex innovatív és klímabarát megoldáso­
kat is alkalmaz, amelyek nemzetközi szinten is kiemelkedő példaként tudnak szolgálni, így 
alkalmasnak találjuk a 2023. május 31-én kiírásra került European Urban Initiative (EUI) In­
novative Actions 2023 pályázati felhíváson való indítására is.

A program megvalósítása

A program megvalósításakor 2023. októberi kezdéssel és 2030. júniusi befejezéssel 
számolunk.

A program ütemezése az alábbiak szerint valósítható meg:

Egyszerűsített ütemterv Becsült 
időtartam 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

EUI_IA pályázat
Pályázat írása, beadása 3 hónap
Pályázat elbírálása, eredmény­
hirdetés 8 hónap
Projektindítási szakasz 6 hónap
Végrehajtási szakasz 36 hónap
Végrehajtási szakasz - zárás, 
tudástranszfer 6 hónap
Projekt adminisztratív zárása 3 hónap
Diószegi utca 18-20 112 lakás
Lakók költöztetése 22 hónap
Tervezés (közbeszerzéssel) 18 hónap
Kivitelezés (közbeszerzéssel) 33 hónap
Diószegi utca 22 39 lakás
Lakók költöztetése
Ingatlan értékesítése

22 hónap
12 hónap

— - —.....

Piaci alapú ingatlanfejlesztés 
megvalósítása 36 hónap

Diószegi utca 24-26-28 17 lakás
Lakók költöztetése 20 hónap
Épület bontása 3 hónap
Új közterület kiszabályozása, 
lejegyzése 8 hónap
Telek értékesítése 10 hónap
Piaci alapú ingatlanfejlesztés 
megvalósítása 36 hónap
Közterület/park megépítése 12 hónap

A projekt költsége

A projekt költségvetése az alábbi főbb elemekből áll:

• lakásprogram megvalósításának költségei (költöztetés)
® beruházások megvalósításának költségei
® továbbá általános tervezési, előkészítési, lebonyolítási költségek



A projekt bevételei

Projekt becsűit költsége 
(HUF) Diószegi 24-26-28. Diószegi 22. Diószegi 18-20. Összesen

Költségek összesen 567 051 553 966 113 901 7 983 861 801 9 517 027 255
Lakásprogram 351 224 535 966 113 901 1 058 902 968 2 376 241 404
Ingatlan bontás, felújítás 215 827 018 0 6 519 330 112 6 735 157 130
Tervezés, műszaki ellenőr­
zés, műszaki menedzsment

0 0 405 628 721 405 628 721

Bevételi oldalon az alábbi ingatlanok értékesítésével számolunk:
• Diószegi u. 24-26-28. összevont üres telkek értékesítése,
• Diószegi u. 22. szám alatti önkormányzati bérház értékesítése,
• Sárkány utca 12/B. önkormányzati bérház értékesítése,
* Diószegi utca 18-20. felújított épületből bérlakások értékesítése.

Ezt egészíti ki terveink szerint a European Urban Initiative (EUI) Innovative Actions 2023 
nevű pályázata, amelyből 5 millió euró forrást várunk és amelyből hozzávetőlegesen 3 millió 
eurót lehet közvetlenül a kivitelezésre fordítani.

Becsült bevételek Összeg (Ft)
Diószegi u. 24-26-28. üres telek értékesítés

2 104 742 000Diószegi u. 22. szám alatti önkormányzati bérház 
értékesítése
Sárkány u. 12/b. önkormányzati bérház 
értékesítése 272 000 000

Diószegi 18-20. önkormányzati lakásértékesítés 2 266 050 600
Diószegi 18-20. felújítására EUI-IA pályázati forrás 1 203 300 000
Összesen 5 846 092 600

A program pénzügyi egyenlege -3,670 milliárd Ft-ot eredményez a 7 éves fejlesztési 
időszak végén, amennyiben sikerül eredményesen pályáznunk a European Urban Initiative - 
Innovative Actions programjára. A fennmaradó többletforrás igényt az önkormányzat telek- 
és ingatlanértékesítési bevételekből tudja hosszútávon biztosítani.

A projekt eredménye
A javasolt program megvalósulása esetén összesen 312 db felújított vagy újépítésü lakás jön 
létre a Diószegi utca 18-28. háztömbben, amelyből a számításaink szerint 88 db lesz önkor­
mányzati, 224 db (becsült érték) pedig magántulajdonban. Ezen felül a program részeként a 
lakók kiköltöztetése nyomán mintegy 105 önkormányzati lakás kerülne felújításra és 6 db, 
legalább kétszobás lakást vásárolna az Önkormányzat.

Beruházás utáni lakásállomány
Diószegi 
u. 24-26- 

28.

Diószegi 
u. 22.

Diószegi 
u. 18-20.

Összesen 
tömbön 

belül

Tömbön 
kívüli csere­

lakások
Létrejövő teljes lakásállomány 146 48 118 312 111
ebből önkormányzati 0 0 88 88 111
ebből piaci (becsült) 146 48 30 224 0



A megvalósítás lépései:
- 2023-ban az Önkormányzat dönt a Dió projekt koncepciójáról, illetve elkezdi a Diószegi 
utca 18-20. beruházás tervezési programjának a közbeszerzésének előkészítését.

- 2023 októberben benyújtásra kerül az európai unió EUI pályázata a Diószegi 18-20. házak 
fejlesztési javaslatával, és még ebben az évben elkészül az épületek kerületi és országos 
tervtanács által jóváhagyott koncepcióterve. 2024-ben megtörténik az engedélyezési és kivi­
teli tervek közbeszerzése és a tervek elkészítése annak érdekében, hogy 2025-ben az uniós 
pályázat megvalósítási fázisával együtt az épületek kivitelezése elkezdődhessen.

- 2024-ben a Sárkány utca 12/B telek értékesítéséből várhatóan befolyó 272 millió Ft bevé­
telből (jelenleg ez a minimális vételár) el lehet indítani a Diószegi utca 18-20. (55 lakás) és a 
Diószegi utca 24-26-28. (17 lakás) házak lakóinak kiköltöztetését felújított önkormányzati 
cserelakásokba. Az épületeket 2025. augusztusig kell kiüríteni az ütemterv szerint.

- 2025 februári időzítéssel elkészülnek a Diószegi utca 18-20. kiviteli tervei és megkezdődik 
a kivitelezés közbeszerezése, ami 2025. szeptemberében zárul.

- Sikeres európai uniós pályázás esetén 2024 december és 2025 február között befolyik az 
első 50%-os támogatási részlet. Az uniós pályázatból 2025-2027 között mintegy 1,2 milliárd 
Ft értékben finanszírozható a Diószegi utca 18-20. felújítása. A program végrehajtási szaka­
sza 2024 december és 2027 december között 36 hónapon keresztül tart, ez idő alatt kellene 
a Diószegi utca 18-20. beruházást megvalósítani.

- 2025-ben kezdődik a Diószegi utca 24-26-28. házak bontása, mely hozzávetőlegesen 200 
millió Ft-ba kerül. Ebben az évben elfogadásra kerül a Diószegi 24-28-ra vonatkozó szabá­
lyozási terv módosítása, és a telekegyesítés. Majd ki lehet írni az ingatlanok értékesítési pá­
lyázatát, melyből kb. 1,05 milliárd Ft bevétellel lehet számolni a 2026-os évben.

- 2026-ban meg kell kezdeni a Diószegi utca 22-böl a 39 háztartás kiköltöztetését és a csere­
lakások felújítását (kb. 966 millió Ft). Az ingatlan értékesítésével újabb 1,05 milliárd Ft bevé­
tel várható, ami felhasználható a Diószegi utca 18-20 beruházás finanszírozására.

V égeredményben az Önkormányzatnak 88 db, egy újépítésü lakás színvonalának megfelelő, 
átlagosan 44 m2-es lakása jönne létre az összevont Diószegi utca 18-20. társasházban, és 
további 111 db felújított lakása lenne a kerületben önkormányzati bérházakban és társashá­
zakban.

Emellett 5 db mai kor követelményeinek megfelelő üzlethelyiség és további közösségi funk­
ciót betöltő helyiség is az Önkormányzat tulajdonát képezné.





II. Önkormányzati célok meghatározása

A Képviselő-testület a 105/2022. (V. 05.) számú határozatával fogadta el Józsefváros 2022- 
2029-re vonatkozó közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét. A 
Vagyongazdálkodási terv központi eleme a bérház- és bérlakásfejlesztési program, melynek 
fő célja az üres lakások számának csökkentése, az önkormányzati bérházakban élők 
életkörülményeinek javítása, az épületállomány évtizedes lepusztulásának visszafordítása. A 
Vagyongazdálkodási terv rögzítette a 130 db önkormányzati bérházzal, és az önkormányzati 
tulajdonú üres telkekkel kapcsolatos közép (2022-2024) és hosszú távú (2025-2029) 
elképzeléseket. A józsefvárosi bérház állomány egy részének épületszerkezeti állapota 
erősen leromlott, az épületek felújítása gazdaságtalan, az épületek egy részének bontása 
elkerülhetetlenné vált. A Vagyongazdálkodási terv ezért kijelölte a bontandó, a felújítandó, a 
funkcióváltásra javasolt, az épületszerkezeti felújítást nem igénylő bérházak körét és 
egységes koncepció szükségességét hangsúlyozza a Diószegi tömbre.

Önkormányzati bérházak
■I Épületszerkezeti felújítás nem szükséges
■I Felújítandó: épületfelújitást igényel
■ Funkcióváltásra javasolt
■ Egységes koncepció szükséges

Középtávon bontandó
■ Hosszú távon bontandó
L7J Negyedek határai

Az Diószegi utcában található egybefüggő ingatlanállomány lehetővé teszi, hogy az 
önkormányzat saját forrásai és bevonható külső források (pályázati és magán) segítségével 
pozitív társadalmi és környezeti hatást adó, befogadó, vegyes tulajdonú lakókörnyezetet 
hozzon létre.



Építészeti érték

Hosszútávú célok: a tömb építészeti értékeinek a megtartása, a beavatkozás mértékének a 
minimalizálása.

Mielőtt a házak megtartásáról, vagy lebontásáról döntünk, meg kell vizsgálni az építészeti 
értéküket és a városképi szerepüket. Az egységes fejlesztési koncepcióval érintett Diószegi 
utca 18-28, illetve a Sárkány u. 12/b ingatlanok közül a Diószegi utca 18. és Diószegi utca 
20., földszint + 3 emeletes házak utcai homlokzata ugyan nem védett, de az utcaképbe szer­
vesen illeszkedik és viszonylag kis költségből eredeti állapotra hozható mindkét ház utcai 
traktusa. Az utcai traktus mellett ezen épületek udvari szárnyait is célszerű legalább részben 
megtartani. Mindazonáltal a házak zsúfoltak, nyomasztóak, sötétek a belső udvarok, ezért 
javasolt a házakat részlegesen megbontani a lazább beépítés elérése érdekében.

Az épületegyüttes legrégebbi és legnagyobb építészeti értékkel bíró épülete a Diószegi utca 
22. Az épület utcai traktusának műszaki állapota rossz, de megtartható, ezért jelentős felújí­
tásra lesz szükség (szerkezet, tető, gépészet, villamos hálózat), míg az épület hátsó szár­
nyának műszaki állapota jelentősen leromlott.

A Diószegi utca 24-26-28, illetve a Sárkány utca 12/b házaknak építészeti értéke nincs, álla­
potuk erősen leromlott, megtartásuk nem reális cél.

Társadalmi vonatkozások

Hosszútávú célok: a negyed társadalmi sokszínűségének a megőrzése, az ingatlanfejlesz­
tés szociális szempontjainak a priorizálása.

Elsődleges gazdasági szempont: az önkormányzati vagyon gyarapodása a jobb minőségű 
lakásállományon keresztül.



Elsődleges társadalmi szempont: az érintett házakban lakó emberek legalább azonos, 
vagy magasabb színvonalú lakásban kerüljenek elhelyezésre.

Társadalmi cél, hogy az átalakítással vagy bontással érintett lakásokból a bérlők, és az 
együttműködő jogcímnélküli lakók, amennyiben megoldható, lehetőleg a saját lakóhelyük 
közelében - azonos, vagy magasabb színvonalú lakásban kerüljenek elhelyezésre. Célszerű 
megvizsgálni, hogy a költöztetések lebonyolításakor milyen arányban tudnának a lakók a 
tömbben maradni, akár a megtartásra javasolt házakban, de mindenképpen a lakások ösz- 
szenyitásával, hogy a jellemző szoba-konyhás lakásokból legalább 2-3 szobás lakások jöjje­
nek létre, ezzel biztosítva jobb életkörülményeket az önkormányzati lakásokban elhelyezésre 
kerülő embereknek.

Az Önkormányzat számára a lakók elhelyezésére több lehetőség nyílik, mindenekelőtt erre 
kell megoldást találni.

Lehetséges megoldások:
• meglévő önkormányzati lakások komplett felújítása, állandó elhelyezéssel,
• piacról lakások vásárlása,
• új lakások építése,
• piacról lakások bérlése.

A tervezéskor abból indultunk ki, hogy
• a tömbben mindenképpen maradjanak önkormányzati lakások,
• üres önkormányzati lakások nem állnak nagy számban rendelkezésre, csak korláto­

zottan és jellemzően csak egyszobás lakások, ezért mindenképpen kell más megol­
dással is számolni.

A Diószegi tömbben megvalósuló önkormányzati fejlesztéssel kapcsolatban az alábbi lehe­
tőségek jöhetnek szóba az önkormányzati lakások megőrzése érdekében:

• az önkormányzat a megtartásra javasolt házakat nem, vagy csak részben értékesíti, 
a többi telekért kapott pénzből saját maga újítja fel a lakásokat,

• az önkormányzat az ingatlanokat részben, vagy egészben értékesíti, a fejlesztő fel­
újítja a megtartandó házakat, az önkormányzat pedig valamilyen kedvezményes 
konstrukcióban visszabérli, vagy vásárolja a felújított, összenyitott lakások egy részét, 
vagy egészét.

Lakáspolitika, ingatlanállomány

Hosszútávú célok: a kerületi - nem önkormányzati - lakásállomány általános javítása, a 
kerületet hosszútávon otthonukként tekintő embereknek a kerületbe csábítása.

Funkciót illetően, a Diószegi tömbben mindenképpen lakások építése a leginkább elképzel­
hető és kívánatos a kerület szempontjából, ezzel is segítve a kerületben élők lakhatási sze­
génységének a csökkentését. Kereskedelmi, iroda, vagy hotel funkció az utca területi elhe­
lyezkedéséből adódóan kevésbé reális szcenárió ingatlanfejlesztői szemszögből. A kerület 
érdekeit az állandó lakó funkció kialakítása szolgálja a leginkább. Kizárólag diákszálló vagy 
kollégium funkció telepítése azért nem kívánatos, mert nem eredményez állandó lakosságot, 
az ott lakók kizárólag a kerület átmeneti lakói lesznek, nem pedig állandó, stabil, a kerületet 
hosszútávon otthonukként tekintő emberek.



Ebből adódóan javasolt a potenciális ingatlanfejlesztő kiválasztásánál pályázati szempont­
ként beépíteni azt is, hogy az értékesítésre kerülő telkeken az építeni tervezett lakásoknak 
mekkora legyen a mérete és az összetétele, hiszen minél nagyobb a lakások mérete, annál 
nagyobb valószínűséggel költöznek oda olyan emberek, akik családdal, hosszú távon ter­
veznek a kerületben élni. Kizárólag kis alapterületű (35-40 m2) lakások építése hasonlóan a 
kollégium funkcióhoz, egy bizonyos élethelyzetben fog csak megfelelni az embereknek (jel­
lemzően gyermektelen fiataloknak, életkezdési céllal), illetve nagyobb eséllyel veszik meg 
kizárólag befektetési céllal, lakáskiadásra.

Energiahatékonyság, fenntarthatóság

Hosszútávú célok: az épületállomány fenntartható módon történő megújítása, energiahaté­
kony és korszerű épületek létrehozása.

Manapság nem elképzelhető olyan ingatlanfejlesztés, vagy felújítás megvalósítása, ami nem 
felel meg a kor energiahatékonysági követelményeinek. A fejlesztő az új épületek kapcsán 
jogszabályok által egyébként is kötelezve van legalább BB, vagy annál jobb energetikai be­
sorolású lakások megépítésére (újépítésnél jellemzőbb az A+, vagy AA+ szint elérése). A 
felújításra javasolt házak esetében viszont szintén a lehető legmagasabb energiahatékony­
sági szintet kell elérni hőszigeteléssel, nyílászáró cserével és fűtésrendszer korszerűsítéssel 
lehetőség szerint a gázfűtés részben, vagy teljesen történő kiváltásával, höszivattyús és 
napelemes rendszereken, vagy geotermikus energián alapuló központi fűtésre való áttérés­
sel, szellöztetési és árnyékolás! szempontok figyelembevételével. A beruházási döntés meg­
hozatala előtt mindenképpen szükség lenne egy épületenergetikai szimuláció lefolytatására 
a felújítandó épületekre, illetve az ingatlanok egyes részeinek (pl. nyílászárók) cseréjének 
vagy felújításának vizsgálatára.

Számolva az egyre erőteljesebb nyári hőhullámokkal fontos gondoskodni a hűtésről, aminek 
a legjobb természetes módja a zöldfelület növelése, illetve akár egy, vagy több kisebb vízfe­
lület létesítése. Egy lehetséges jó megoldás lehet a burkolt belső udvarok megszüntetése, 
extenzív zöldfelület kialakítása, akár a tetőfelületeken is. Egy természetes tó létrehozása a 
párolgáson keresztül javítja a terület höháztartását, segít az esővíz megtartásában, amit a 
létesítendő zöldfelületek öntözésére is lehet használni. A több zöldfelület, vízfelülettel kiegé­
szítve javítja a környékbeliek szubjektív jólétét, illetve általánosan hozzájárul az emberek 
egészségének megőrzéséhez.



III. Józsefvárosi ingatlanpiaci körkép

Az Orczy negyed a középsö-józsefvárosi gyűrű legperifériálisabb része, a Magdolna negyed 
mellett a kerület másik krízisterülete. A terület arculata változékony, mozaikos. A 2000-es 
évektől kezdődően számos pontján épültek új társasházak, melyek révén 2011-ben 
társadalmi mutatói nem voltak kiugróan rosszabbak, mint a Baross utca másik oldalán fekvő 
Magdolna negyedé. Ugyanakkor a Diószegi Sámuel utca középső szakaszának környékén 
máig a kerület leginkább leszakadó, bünügyileg fertőzött területei találhatóak meg. A 
negyedben kiemelten jelentős probléma a droghasználat és -kereskedelem. A 2011-es 
népszámlálás egy 728 főt és 436 lakást számláló szegregátumot, illetve egy nagyobb, öt 
tömbre kiterjedő, 4317 főt és 2367 lakást érintő szegregációval veszélyeztetett területet 
azonosított. A hagyományos beépítések igen elavult lakásállománya nagy arányban 
önkormányzati tulajdonú és alacsony komfortfokozatú. Jelentős újlakás állománya 
korszerűbb, de helyenként túlzsúfolt; nagy a kisméretű, egyszobás lakások száma. 2014 óta 
a területen található a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kiemelt kormányberuházásként 
létrejött új campusa, és az azt magában foglaló Orczy park. Az egyetem szomszédságában 
üzemel a Magyar Természettudományi Múzeum.

Az Orczy negyedben található üres, alulhasznosított ingatlanok, vagy a műszakilag 
lepusztult, bontásra ítélt épületek magas száma lehetséges fejlesztési területe lehet a 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Campus bővítési programjának, illetve a már elindított 
Semmelweis Egyetem Science Parkjának.

Lakáspiaci trendek Józsefvárosban

A 8. kerület népessége a 2000-es évek elejéhez képest csökkent 2021-ig, a kerület lakásál­
lománya azonban jelentős megújulás alatt volt az elmúlt évtizedekben (pl. Corvin-negyed 
program).

A Covid járvány és a tavaly kibontakozó energiaválsággal összefüggésben drasztikusan 
megnövekedett építőanyag árak jelentős mértékben visszafogták az új lakás átadásokat a 
kerületben. Mindazonáltal az elmúlt években a XIII., XI. és III. kerületek mellett a Vili, kerü­
letben épültek a legnagyobb számban új lakások, hiszen a kerület közel van a belvároshoz, 
szolgáltatásokkal és munkahelyekkel jól ellátott, továbbá kiváló a közlekedése is.

2022 nyarán mindössze kevesebb, mint 70 lakás értékesítésére került sor a 8. kerületben, 
ami jelentős visszaesést jelent az előző negyedéves számhoz képest, amikor is több mint 
300 lakás kelt el. Hozzá kell azonban tenni, hogy a kerület részesedése az összes eladott 
lakásból a harmadik negyedév során még így is meghaladta az első negyedévest, valamint a 
2021 egyes negyedéveit jellemzőt is. Összességében 2022 első három negyedévében a 8. 
kerületben több mint 500 lakás kelt el.

A gyenge 2020-as évet kivéve az utóbbi években, 2019-ben és 2021-ben jelentős mennyi­
ségű lakás átadása történt meg a 8. kerületben, számuk közelítette az évi 700-at, amely ma­
gas szintre utoljára csak a 2009 és 2011 közötti időszakban volt példa. Még kiugróbb volt a 
felfutás az építési engedélyek esetében a 2016 és 2020 közötti időszakban, 2020-ban pél­
dául több mint 1200 lakásra adtak ki engedélyt a 8. kerületben. 2021 azonban nagyon drasz­
tikus visszaesést hozott, mindössze 80 lakást engedélyeztettek.

A 8. kerületben az elmúlt években folyamatos volt a lakásárak emelkedése, bár a koronaví­
rus járvány miatt 2020 itt is megtorpanást hozott a négyzetméterenként fizetendő összegek 
változásában, és mindössze 1,3 százalékkal kellett többet fizetni, mint egy évvel korábban.



2021-ben ezt követően az áremelkedés üteme növekedett (6,3%), amit 2022 első felében 
még jelentősebb drágulás követett, a médián fajlagos árak 2022 első fele és 2021 között 
11,1 százalékkal emelkedtek.

A fajlagos médián lakásárak alakulása a 8. kerületben (Forrás: KSH)

Az új lakásokat külön is vizsgálva az előbbiekhez hasonló tendencia látszik. Az új lakások 
fajlagos médián ára a 2020-as áfanövekedés ellenére stagnált De ugyanígy a 2021-es ár­
mérséklődés sem éreztette hatását, a fajlagos médián árak meredek emelkedésnek indultak. 
2021 Q4 és 2021 Q4 között 26 százalékos drágulásra került sor, amit 2022 első három ne­
gyedévében további 13,6 százalékos növekedés követett. 2022-ben a kerületi új lakások 
médián fajlagos árának emelkedése elmaradt az egész Budapestet jellemzőtől, így ismét 
nagyjából azonos szinten mozogtak a fajlagos árak a fővárosival 2020 harmadik negyedévé­
ben.



Az új lakások médián négyzetméterárának alakulása Budapesten és a 8. kerületben (Forrás: 
Budapesti Lakáspiaci Riport 2022 Q3)

Várható ingatlanpiaci trendek Budapesten
Lakásépítés
A 2022-es évben kirobbant orosz-ukrán háború, valamint annak elhúzódása egyre negatí­
vabban érinti a gazdasági kilátásokat. Az infláció, valamint az építőipari infláció is sokévi 
csúcsán van Magyarországon. A magas infláció ellensúlyozására az MNB többszöri erőteljes 
kamatemeléssel reagált, ami a banki források jelentős mértékű drágulásához vezetett. 2021- 
ben az átlagos THM szint 4,5 százalékos volt, míg 2022 november elején 9 százalék felett 
alakultak a THM-ek, de több hitel esetében a 12 százalékot is átlépte a szintjük a banki hir­
detések alapján.

A magas ingatlanárak és drága finanszírozási források miatt bekövetkező kereslet mérséklő­
dése óvatosabbá teheti a beruházókat, a kereslet visszatérése elsősorban a hitelezési kör­
nyezet javulásával várható, ami az új lakások esetében akár jelentheti egy kedvező feltételű 
új zöld program indítását is. Összességében az újlakás-piaci kínálat szűkebb lehet az előző 
évekhez képest a piaci bizonytalanságok miatt. A kevésbé tőkeerős fejlesztők elhalaszthat­
ják építkezéseiket, mivel nem mernek belevágni építkezésbe. A nagyobb, és így biztosabb 
háttérrel rendelkező fejlesztők esetében is kerülhet sor halasztásra, amit a kedvezményes 
áfa meghosszabbított időszaka is támogat.

Az újlakás-piacon a következő időszakban kereslet visszaesésre lehet számítani, ami már a 
gyenge 2022. harmadik negyedéves számain is látszott. De továbbra is lehetnek olyanok, 
akik kellő tökével rendelkeznek és a lakásvásárlás mellet döntenek a magas infláció miatt 
reáleszközbe helyezve a pénzüket, ezt azonban a gazdasági nehézségek miatt csak egy 
bizonyos réteg engedheti meg, és a magas kamatokat biztosító állampapírok komoly ver­
senytársai lehetnek a befektetői forrásoknak. A 2008-as válság idején is jelentős visszaesés 
következett be az értékesített újlakások számában. Ugyanakkor még a válság legrosszabb 
időszakában is történtek eladások, körülbelül 1000 lakás értékesítésre 2013-ban is sor került 
a fővárosban, vagyis ez lehet az a minimum szám, amit a piac mindenképpen felszív Buda­
pesten.
Kollégium, hostel
Budapesten hiány van kollégiumi szobákból, a magánkollégiumok piacképessége mégis 
kérdéses.
A kormány 2016-ban fogadta el az országos kollégiumfejlesztési stratégiát: az eredeti tervek 
óvatosan „több, mint nyolcezer” új férőhellyel kalkuláltak 2023-ig. Az új kollégiumok többsége 
Budapesten épülne fel, emellett országszerte számos épületet újítanának fel, ez majdnem 30 
ezer hallgatót érintene.1 Az azóta eltelt időben született meg Diákváros terve, amely átfogó 
választ adna erre a budapesti hiányra, lokálisan Dél-Pesten és Dél-Budán pedig még fonto­
sabb lenne. A tervek szerint 2024-ben indult volna átadása, és végül 8500 egyetemistának 
kínált volna kollégiumi szobát.
Ameddig Diákvárosról nem születik döntés, addig a piaci alapú kollégiumfejlesztés nem va­
lószínű a bizonytalan telítettség miatt. Még a korábbi időszakban is csak különlegesen jó 
adottságokkal valósultak meg ilyen fejlesztések. Ilyenre a példa a 2018-ban Ferencvárosban 

1 https://eduline.hu/felsooktatas/20210529_diakvaros_vs_fudan_kollegiumi_helyek
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megnyílt, 418 szobás Dean’s College. A kollégium egyértelműen a külföldieket célozza, a 
szomszédos Semmelweis Egyetemre mennek át reggelente a hallgatók. Árai is ennek meg­
felelőek, amelyek a kizárólag angol nyelven olvasható honlapján publikusak, és egy-egy 
szoba 220-300 ezer Ft / hó áron mozog. Ezen az árszinten csak nagyon kivételes helyszíne­
ken jelentkezhet fizetőképes kereslet a következő években is. A Dean’s College a legkiemel­
tebb külföldi képzés közvetlen szomszédjában található, azonnali metróközelséggel egy dön­
tő részben már rehabilitálódott környéken.

A befektetői bizonytalanságot jelzi, hogy a Dean’s College közvetlen közelében, tehát na­
gyon jó helyen fekvő fejlesztés sem indult el még a kedvező makrogazdasági-pénzügyi kör­
nyezetben sem.

Aktuális lakásfejlesztések Józsefvárosban
A jelenleg futó lakásépítési projektek kerületen belüli földrajzi eloszlását vizsgálva, megálla­
pítható, hogy a vizsgált 2020-2022-es időszakban egy projekt volt aktív a Palotanegyedben, 
egy a Népszínház negyedben, illetve három a Tisztviselő-telepen, a legtöbb újlakás építés 
viszont a Nagykörút - Népszínház utca - Fiumei út - Orczy kert és Üllői út közötti területre 
koncentrálódott 33 projekttel.
Az egyes projektek lakásszáma eltérő, figyelembe véve elsősorban a fejlesztő tőkeerejét, 
illetve profilját. Több olyan, sok projekttel rendelkező vállalkozás is aktív a piacon, akik kife­
jezetten kisebb lakásszámú fejlesztéseket valósítanak meg, így biztosítva a minőséget, az 
értékesíthetőséget. A vizsgált projektek majd fele (45%-a) 50 lakásosnál kisebb, 37%-a 50- 
100 lakásos és csak 18% (összesen 7 projekt) lakásszáma haladja meg a 100-at, amiből két 
Cordia projekt 364 és 531 lakásos.

2022 őszén a Vili, kerületben az átlagárak viszonylag kis szórást mutattak, 1,07 és 1,48 mil­
lió forint között mozogtak. Általában elmondható, hogy az átlagárak a Nagykörúthoz, illetve 
metróállomásokhoz közelebb eső projektek esetében magasabbak, míg a kerületi keleti ré­
szén inkább alacsonyabbak az átlaghoz képest, de lokális eltérések mutatkoznak.

A 2020 I. negyedéves aktuális árak és a 2022 III. negyedéves aktuális árak alapján elmond­
ható, hogy az átlagos áremelkedés 2,5 év alatt 21-43% közötti sávban mozgott. A vizs­
gált projektek esetében az is látható, hogy a kerület külsőbb részein lévő fejlesztések 
magasabb áremelkedést (41-43%) mutatnak, mind a Nagykörúthoz közelebbiek (21- 
32%).



IV. Diószegi utca 18-28. épületek jelenlegi állapotának 
bemutatása

A Diószegi Sámuel utca 18-28 közötti épületekben összesen 321 lakás található, összesen 
9.924 m2 alapterületen. A Diószegi Sámuel utca 18. és 20-as földszint + 3 szintes 
épületekben, valamint a Diószegi Sámuel utca 22-es földszint + 1 szintes épület utcai 
részében helyezkedik el az összes lakásmennyiség közel 80%-a. Ezek megőrzése, 
korszerűsítése mind klíma-lábnyom, mind tartószerkezeti, és mind költség optimalizálási 
szempontok szerint is indokolt.

• a 6 önkormányzati épület 321 lakásának 84%-a egyszobás lakás, több mint 44%-a 
komfort nélküli, 47%-a komfortos.

• A 321 lakás 52%-a, összesen 168 lakás lakott. Az összes lakás 41%-ban szerződéses 
bérlők, 11%-ban egyéb használattal (jellemzően jogcím nélküliek, kisebb részben 
használatba adással) laknak, és a lakások 48%-a üres lakás.

1. táblázat A Diószegi utca 18-28. épületek lakásainak megoszlása használat módja szerint

Cím
telek 

terület 
(m2)

lakás­
szám

lakás terület 
(m2)

bérleti 
szerződé 

s

egyéb 
használa 

t
lakott 
lakás üres

Diószegi u. 18. 1 966 104 3 089 50 7 57 47

Diószegi u. 20. 1 978 111 3 343 42 13 55 56

Diószegi u. 22. 2017 56 1 696 31 8 39 17

Diószegi u. 24. 1 981 16 495 3 2 5 11

Diószegi u. 26. 1 990 26 707 4 5 9 17

Diószegi u. 28. 490 8 213 3 0 3 5

Összesen 10 422 321 9 543 133 35 168 153

2. táblázat A Diószegi utca 18-28. épületek lakásainak megoszlása szobaszám és komfortfokozat szerint

Cím 1 szoba 1,5 
szoba

2 
szoba

2,5 v. 
több

komfort 
nélküli

félkomforto 
s

komfortos

Diószegi u. 18. 85 11 8 0 52 6 46
Diószegi u. 20. 96 9 6 0 45 11 55
Diószegi u. 22. 45 7 2 2 32 1 23
Diószegi u. 24. 14 0 1 1 7 1 8
Diószegi u. 26. 23 0 1 2 7 1 18
Diószegi u. 28. 8 0 0 0 3 1 4

Összesen 271 27 18 5 146 21 154



Diószegi Sámuel u. 18. és 20.

Építészet A Diószegi u. 18. és 20. telkeken alápincézett, földszint + 3 emeletes meglévő 
épületek állnak, amelyek a 19. és 20. sz. fordulóján épültek. Az épületeken teljeskörü 
felújítás nem történt, a szükséges beavatkozásokat helyi javításokkal oldották meg. A két 
épületben összesen 208 (104-104) darab lakás található, amelyek átlagos mérete 32 m2. A 
Diószegi u. 18. meglévő épülete a telek beépítettsége szempontjából figyelembe veendő 
alapterülete 1242 m2, ami a telekméret (1966 m2) 63,15%-a. A Diószegi u. 20. meglévő 
épülete a telek beépítettsége szempontjából figyelembe veendő alapterülete 1267 m2, ami a 
telekméret (1978 m2) 64,04%-a. A telkek beépítésének bővítése nem lehetséges. A házak 
építészeti megjelenése miatt a homlokzatok nyílásaránya, a homlokzati kiosztás, az ablakok 
aránya és az ablakok belső osztásának elrendezése is megtartandó érték, mivel a kor 
mívességét adja vissza. A belső udvarok délkeleti szárnyán az árnyékolás szükséges lenne, 
de nem megoldott.

Zöldfelület A telekmérethez viszonyított zöldfelület mindkét telek esetében nagyon csekély. 
A Diószegi 18. szám alatti telek nem beépített területeinek 60%-a beton burkolatú, a 
zöldfelület 9,46%. A Diószegi 20. szám alatti telken nincs zöldfelület a belső udvarok 
(középső és hátsó) teljes egészében beton burkolatúak.



Tartószerkezet Az épületek alapozása konszolidálódott, épületmozgásra vagy 
talajsüllyedésre utaló repedések nem láthatók. A falazott szerkezeteken és a födémeken 
szemrevételezés alapján nincsenek állékonysági problémákra, egyenlőtlen süllyedésre utaló 
jelek. A függőleges (tartófalak) és vízszintes (födémek) tartószerkezeteken elöregedési 
nyomok nem látszanak, csak kisebb karbantartási hiányokkal összefüggő lokálisan javítható 
problémák tárhatók fel a szemrevételezés alapján. A függőfolyosók a megváltozó 
épületfizikai igényeknek megfelelően szélesítésre szorulnak. A tetőszerkezetek megfelelő 
állapotúak, az elmúlt években a szükséges helyeken többször javításra vagy megerősítésre 
kerültek. Egyes épületelemek (mint például a nyílászárók, a lépcsők) a megváltozó 
funkcionális és hőtechnikai igényeknek már nem felelnek meg, ezek cseréje az átfogó 
felújítás részei kell, hogy legyenek. Mindkét épület 3 lépcsöházzal rendelkezik, amelyek 
változó állapotúak. Az összesen 6 lépcsöházból 2 db geometriai kialakítása miatt és műszaki 
állapotára tekintettel kisebb javítással megfeleltethető a tűzvédelmi követelményeknek, 3 db 
geometriája nem megfelelő, de jó lépcsöszerkezet és 1 db rossz szerkezeti állapotban van. 
Az épületekben felvonó nem üzemel.

Mindkét épület esetében a meglévő építészeti részleteik, beépítési helyzetük, ökológia 
lábnyommal összefüggő kapacitásaik és felújítási képességeik összességében az 
épületek megtartását indokolják. Ezt a megtartást gazdaságossá, időtállóvá teszi az, 
hogy az épületetek tartószerkezeti szempontból funkciójuknak és terhelésüknek 
megfelelőek, az épület tartószerkezeti rendszerének karbantartásával és az új 
igényeknek megfelelő kiegészítéssel, megerősítéssel egy következő tervezett 
életciklus számára megfeleltethetők.

Diószegi Sámuel u. 22.

Építészet A telken egy alápincézett, földszint + 1 emeletes épület áll, amely 1852-ben épült 
(Déri, 2007). Az épületen kisebb felújítások történtek (például a függőfolyosó 
„kölemezvarrása”), de a szükséges beavatkozásokat kizárólag helyi javításokkal oldották 
meg. Az épületben 56 db lakás található, amelyek átlagos mérete 28,3 m2. A meglévő épület 
a telek beépítettsége szempontjából figyelembe veendő alapterülete 1216 m2, ami a 
telekméret (2017 m2) 60,28 %-a. A telek beépítésének bővítése nem lehetséges. Az épület 
az utca egyik legrégebbi épülete, az utcai szárnya szép arányú, amelyben építészetileg 
értékes szerkezetek, anyagok és részletképzések találhatók. A Diószegi Sámuel utcai 
homlokzat délnyugati tájolású, kilencosztatú homlokzat, amely a kornak megfelelő 
kialakítású és díszítésű. A földszint vakolt felületű, az első emelet részletgazdag, díszes 
kiképzésű, látszó téglaburkolattal, nyíláskeretezéssel, szemöldökpárkánnyal és figurális 
díszítőelemekkel. A kor mívességét adja vissza a kökonzolos függőfolyosó és a húzott karú 
„Tardosi vörösmárvány” (mészkő) lépcsöszerkezet, amelyek építészeti értéket képviselnek. 
A ház építészeti megjelenése miatt a homlokzatok nyílásaránya, a homlokzati kiosztás, az 
ablakok aránya és az ablakok belső osztásának elrendezése is megtartandó érték.

Zöldfelület A telken a szabályozási terv szerint 6 db értékes fa található. A belső udvar nagy 
része burkolatlan, így a zöldfelület területe 508 m2, amely a telekméret 25%-a. Az értékes fák 
mellett a lakók kezdeményezésére és közreműködésével kisebb „házi kertek” alakultak ki az 
évek során. Az udvar további része földes burkolatú, más említésre méltó növényzet nincs.

Tartószerkezet Az épület tartószerkezeti szempontból, funkciójának és terhelésnek 
megfelelő, de az épület tartószerkezeti rendszerét, különösen a hátsó udvari szárnyban fel 
kell újítani, illetve egyes részeit el kell bontani. Az épület az utca egyik legrégebbi épülete, az



utcai szárnya szép arányú és az új igényeknek megfelelő kiegészítéssel egy következő 
tervezett életciklus számára megfeleltethető. A hátsó szárny felújítása helyett 
gazdaságosabb annak bontása és új építési hely kialakítása.

Az épület az utca egyik legrégebbi és legmívesebb háza, de sajnos összességében az 
épület állapota, építészeti részletei, beépítési helyzete, ökológia lábnyommal 
összefüggő kapacitásai és felújítási képességei csak az utca felé eső épületrészének 
megtartását indokolják. Az épületszerkezet hátsó udvari szárnyában gazdaságosabb a 
bontás, és új építési hely kialakítása. Az épület korára és állapotára tekintettel 
szintráépítés szerkezeti szempontból nem javasolt.

Diószegi Sámuel u. 24-26-28.

DIÓ 24 A telken egy földszintes, részben alápincézett meglévő épület áll, amely a 19. század 
második felében épült. Az épületen teljeskörű felújítást nem végeztek, néhány helyen a 
szükséges beavatkozásokat helyi javításokkal oldották meg. Az épületben 16 db lakás 
található, amelyek átlagos mérete 36,69 m2. A meglévő épület a telek beépítettsége 
szempontjából figyelembe veendő alapterülete 1237 m2, ami a telekméret (1981 m2) 62,41 
%-a. A beépített alapterület a beépítés jelen formájában nem növelhető. A telken a 
szabályozási terv szerint 4 db értékes fa található. A belső udvar nagy része burkolatlan, így 
a zöldfelület területe 491 m2, amely a telekméret 24,76%-a. Az értékes fákon kívül nincs 
említésre méltó növényzet a telken belül.

DIÓ 26 A telken egy földszintes, részben alápincézett meglévő épület áll, amely a 19. század 
második felében épült. Az épületen teljeskörű felújítást nem végeztek, néhány helyen a 
szükséges beavatkozásokat helyi javításokkal oldották meg. Az épületben 26 darab lakás 
található, amelyek átlagos mérete 28,16 m2. A meglévő épület a telek beépítettsége



szempontjából figyelembe veendő alapterülete 967 m2, ami a telekméret (1990 m2) 48,60 %- 
a. A telken a szabályozási terv szerint 4 db értékes fa található. A belső udvar nagy része 
burkolatlan, illetve az elbontott utcai épületszárny helye is beépítetlen maradt, így a 
zöldfelület területe 795 m2, amely a telekméret 39,96%-a. Az értékes fák mellett egy spontán 
erdösödött terület található, amely lehetőségeket rejt magában.

DIÓ 28 A telken egy földszintes, részben alápincézett meglévő épület áll, amely a 19. század 
második felében épült. Az épületen teljeskörű felújítást nem végeztek, néhány helyen a 
szükséges beavatkozásokat helyi javításokkal oldották meg. Az épületben 8 db lakás 
található, amelyek átlagos mérete 30,83 m2. A meglévő épület a telek beépítettsége 
szempontjából figyelembe veendő alapterülete 363 m2, amely a telekméret (490 m2) 74,06%- 
a, a beépített alapterület jelen formájában nem növelhető.

A hagyományos szerkezetekkel készült épületeken szemrevételezéses áttekintés 
alapján is találhatók szerkezet elöregedésére utaló jelek. A megváltozó épületfizikai 
igények számára az épületek még túlzott beruházásokkal sem feleltethetők meg. Az 
épületek felújításra nem alkalmasak, gazdaságosabb a bontás és új építési hely 
kialakítása.
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Összefoglalóan

A Diószegi Sámuel utca 18. és 28. közötti ingatlanok eltérő mértékben határozzák meg az 
utca beépítését és képét. A tömb felújításánál fontos feladat a beépítés karakterének és 
ritmusának megőrzése. A Diószegi Sámuel utca 18-22 épületek meglevő építészeti részletei, 
beépítési helyzetük, ökológia lábnyommal összefüggő kapacitásaik és felújítási képességeik 
összességében minden szempontból az épületek megtartását indokolják. A megtartást 
gazdaságossá és időtállóvá teszi, hogy az épületek építészeti és tartószerkezeti 
szempontból az új igényeknek megfelelő felújítással, tartószerkezeti megerősítésekkel és 
kiegészítéssel egy következő tervezett életciklus számára funkciójuknak megfeleltethetők. 
Ezek az épületek részleges bontással, építészeti, gépészeti és szerkezeti felújítással, a 
terület klíma-lábnyomának kisebb mértékű terhelésével megfeleltethetők a jövő kor 
igényeinek. Az épületek jelenlegi nagyon ad-hoc és egyedi, vezetékes gázra és a 
lakásonként eltérő mikrorendszerekre épülő hőenergia ellátásának leváltása fontos eleme a 
megújítási programnak, az önkormányzat Klíma Programjának megfelelően. Ezeknek az
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épületeknek jelenleg 265 MWh a számított hövesztesége és összességében közel 559 t 
CO2/ év terhelést jelentenek a környezetükre.

A Diószegi Sámuel utca 24, 26 és 28 számú földszintes épületek bontása összességében 
minden vizsgált szempont alapján indokolt, bár különböző mértékben tartalmaznak 
megőrzésre méltó elemeket. Az épületek bontása lehetővé teszi egy új közterület - Diószegi 
sétány és játszótér - kiszabályozását és kialakítását. Az épületek megőrzése helyett a telkek 
felhasználásának optimalizálása is a bontásuk melletti döntést indokolja. A Diószegi Sámuel 
utca 18. és 22. között kialakult beépítési sűrűség alkalmazása lehet az utca fejlesztésének 
következő lépése, melyet az érvényben lévő szabályozási terv rögzít. Az új Diószegi Sámuel 
u. 30 - Sárkány utca saroképület is ezt a beépítési mértéket alkalmazza. A három telek - 
Diószegi Sámuel utca 24, 26 és 28 - legfontosabb értéke, a szabályozási tervben jelölt 
értékes-védett faállomány megőrzésére csak telekalakítással van mód. A kialakuló új 
közterület és építési telek építészetileg jól kezelhető, gazdaságos telekfelhasználást tesz 
lehetővé.

A Diószegi 18-28. épületekben található lakások, méret szerint színezve



V. Építészeti fejlesztési javaslat a Diószegi 18-28. épületekre

Építészeti program

Egy olyan programterv megalkotása volt a cél, amely nagy hangsúlyt helyez a szerkezetileg 
megfelelő állapotú épületek felújítására és az Önkormányzat szociális bérlakás állományá­
nak minőségét jelentősen javítja. Javaslatunk egyik fontos eleme a környék élhetőbbé tétele 
új közterület és park megnyitásával, a sűrű beépítés szellősebbé tételével. A program által 
kitűzött építészeti célok az Önkormányzat anyagi lehetőségeivel összhangban az alábbiak 
szerint kerültek meghatározásra:

d) Diószegi u. 24-26-28, illetve Sárkány u. 12/B házak rendkívül rossz állapotúak, megtartá­
suk nem indokolt, ezért Önkormányzat által lebontásra, telkek értékesítésre kerülnek.

e) Diószegi u. 22 ház piaci alapú értékesítése bizonyos kikötések mellett: Diószegi u. 22. 
hátsó része a rossz állapota miatt lebontásra kerül és új épület épül meg a helyén, az ut­
cafronti, értékesebb és jobb állapotú része a háznak megtartásra és felújításra kerül.

f) Diószegi u. 18-20. házak önkormányzati tulajdonban részlegesen bontásra és összevont 
épületként felújításra kerülnek. A felújítást követően a lakások egy része értékesítésre 
kerül, a ház pedig társasházzá alakul.

A beruházás megvalósítása az alábbiak szerint változtatja meg a telkek méretét és beépí­
tettségét:

Alapstruktúra DIO18-20 DIO22 
(BEFEKTETŐI)

DIO24 
(KÖZTERÜLET)

DIO24-28 
(BEFEKTETŐI)

Eredeti Uj Eredeti Uj Eredeti Uj Eredeti Uj
Telek (m2) 3 945 3 945 2017 1 564 1 981 1 598 2 480 3 317
Beépített terület, bruttó 
(m2) 2 509 2 283 1 216 1 080 1 475

Beépítettség mértéke, 
előírás (%) 50% 50% 50% 75% 50% 50% 50%

Beépítettség mértéke (%) 63,6% 57,9% 60,3% 69,1% 0
Összes bruttó szintterület 
(talajszint felett) (m2) 10 939 10 096 2 593 4 030 0

Összes nettó szintterület 
(talajszint felett) (m2) 8 766 7 846 2 055 3 425 0

Összes nettó hasznos 
szint-terület (talajszint 
felett) (m2)

7 066 6 211 1 729 2 658 0

A Diószegi Sámuel utca 18. és 20. ingatlanok összevonása teszi lehetővé az épület 21. sz-i 
minőség és az önkormányzati elvárásoknak megfelelő megújítását építészeti-szerkezeti- 
energetikai szempontból. A javasolt megoldás célul tűzte ki a diverz - megújuló és hagyomá­
nyos - energiamix kialakítását az energiaellátásánál szóba jöhető megújuló, alternatív ener­
giák és természetes alapú megoldások bevonásával. A két épület összeszövése során új 
közlekedő rendszerek, új lakás kiosztás, új tetőszerkezet készül és mindez a megnövelt 
alapterületű, zölddel gazdagon fedett udvart keretezi. Az új épületben 118 db 75%-ban 30 
m2-esnél nagyobb összkomfortos önkormányzati lakás alakul ki (melyek egy része értékesí­
tésre kerülne).



A Diószegi Sámuel utca 22. telek mérete hosszirányban csökkentésre kerül, és a rajta lévő 
felépítmény hátsó 40 m-es bontása után alakul ki. A hátsó épületszárnyon javaslatunk alap­
ján összesen 2.327 m2-en 35 db lakást lehet felépíteni FSZ+6 emelet magasságban, a telek 
maradék része, pedig hozzákapcsolódik az újonnan létesítésre kerülő közterülethez. A köz­
területnek átadott telekrész lehetővé teszi az új telekrész közterületté és játszótérré alakítá­
sát. A megőrzésre kerülő eredeti épületszárny megóvása és a játszótérre tájolt új épület­
szárny kialakítása adja az új beépítési konfigurációt. Az épületben közel 40 db több mint 
80%-ban 30m2-nél nagyobb összkomfortos lakás alakul ki.

A Diószegi Sámuel utca 24-28 telkek rendezésével egy új gyalogos utca - Diószegi sétány - 
alakul ki, amelynek telek bővülte „játszótér, zöldfelület” funkciónak ad helyt az Önkormányza­
ti társadalom építő szándékoknak megfelelően és egy 3317 m2-es befektetőknek értéke­
síthető telek. A telken 50%-os felszín feletti beépítés és 3,5-ös szintterületi mutató mellett 
számításaink szerint 146 db lakást tudna a befektető felépíteni. Az értékesítendő terület kap­
csán fontos kiemelni, hogy a mélygarázs építést műszaki okok miatt (agresszív talajvíz és 
magas talajvízszint miatt) maximum egy szintben korlátozni kell, illetve az értékes faállomány 
megőrzése érdekében a mélygarázs felszín alatti kiterjedését szintén mérsékelni kell.

Diószegi Sámuel u. 18. és 20. fejlesztési programja

Építészet Javaslatunk szerint a feladat a két épület összeszövése egy épületté. A tervezett 
beépítés (keret) védi az udvart az ÉNY-i széltől, ugyanakkor kellő méretű ahhoz, hogy a bel­
ső légmozgás a hösziget effektust akadályozza. A közlekedő rendszerek összetűzése során: 
(a) a 6 meglévő lépcsöházból 3 db (DIO18 A lépcsöház, DIO20 B és C lépcsöház) megfelelő 
geometriájú kerül megőrzésre; (b) az utcai kéttraktusos épületszárny mögött minden szinten 
összekötésre kerülnek a vízszintes közlekedőrendszerek; (c) 2 lift kerül kialakításra a függő­
leges közlekedés akadálymentességéért; (d) a függőfolyosók 30 cm-el kiszélesítésre kerül­
nek. A lakóház természetes klimatikus viszonyainak javítása (átszellözés, benapozás, höszi­
get effektus kialakulásának mérséklése) érdekében: (a) az épületek egymás mellé illeszkedő 
két egytraktusos szárnyának középső része a terven jelölt helyen lebontásra kerül, így a két 
udvar légtere összenyílik; (b) a középső és DNY-i épületszárny magastetös fedélszéke he-
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lyett zöldtetö kerül kialakításra; (c) a felhagyott lépcsöházak helyén a pincébe vezető és a 
tetösík fölé kivezetett légakna kerül kialakításra; (d) további 4 légakna kerül kialakításra - az 
előzővel azonos kialakítással - a kéttraktusos és egytraktusos épületszárny 4 csuklópontjá­
ban; (e) esőkért kialakítása; (f) 3 szintes zöldfelület létrehozása.

Az épületek CO2 kibocsátásának és a klíma-lábnyomának csökkentése az “energia-mix” fe­
jezetben leírtak szerint történik. Az épület energiaveszteség-csökkentését épületszerkezeti 
beavatkozásokkal kell támogatni: (a) többlet hőszigetelés a függőleges falakra, a pince fö­
démre, a padlás födémre (a kiviteli tervben helyileg specifikált tervezéssel); (b) a kiviteli terv­
ben meghatározott, a tervezett követelményeknek megfelelő és megfelelően beépített nyí­
lászáró csere az egész épületen; (c) a lakások természetes szellőzésének megerősítése a 
pince légterének összekapcsolásával.

Az épület új alaprajzi struktúráját a megőrzött, felújított vertikális közlekedők szervezik, a 
szintenként körbefutó átjárókkal és kiszélesített függőfolyosókkal. Ahol lehetséges, ott az 
épület eredeti alaprajzi rendszerére építve alakítjuk ki a szintek alaprajzi elrendezését. A 
pincébe kizárólag gépészeti funkciók kerülnek. A földszinten az utcai szárnyba lehetőség 
szerint az utca felé megnyitott kereskedelmi (kiadható) helyiségek kerülnek. A ÉK-i hátsó 
kiskertekhez kapcsolódó kéttraktusos épületrészbe akadálymentes lakásokat terveztünk. Az 
udvart ÉNY-ról határoló szárnyba a földszintre lakásokat terveztünk, de megbízói döntés 
esetén ezek elhagyhatók. A földszint további helyiségei közösségi funkciójúak, illetve az épü­
letben lakók tárolói kerülnek ide. Az emeleteken a különféle geometriai adottságú épületré­
szekbe az eredeti szerkezeti rendszerhez illeszkedően lakások lesznek. A tervezett lakás­
én ix-et lásd a fejezetben.

Zöldfelület A két telek összevonásával és a kisebb bontásokkal jelentősen tudjuk növelni a 
ház aktív zöld területeit. A telekmérethez viszonyított zöldfelületet 9,46%-ról közel két és fél­
szeresére, 23%-ra növeljük. Az előzőekben leírtak szerint 3 szintes zöldfelület és esőkert 
kialakítására lesz mód, a kiviteli terv tájépítész munkarésze szerint.

Energia-mix A két épület jelenleg nem rendelkezik egységes, központi, lakásonként szabá- 
lyozható-mérhetö fűtési/ hűtési/szellőzési rendszerrel. Az épületek jelenlegi energiaszükség­
letét, elsősorban fütés/hűtés/szellözés tekintetében vezetékes gáz és elektromos áram biz­
tosítja és nincs megújuló energiaforrása. A javasolt megoldás célul tűzte ki a diverz - meg­
újuló és hagyományos - energiamix kialakítását az energiaellátásánál szóba jöhető megúju­
ló, alternatív energiák és természetes alapú megoldások bevonásával. A höellátó-hűtési 
rendszer hötermelöi oldala olyan egységes rendszer, amely az akár párhuzamosan működő 
termelő egységeket egy „höközpontba” integrálja és szabályozó mechanizmuson keresztül 
biztosítja a felhasználói oldal igényeit. Megújuló energiatermelő egységként tekintünk első­
sorban (a) napelemek telepítésére; (b) Levegő-levegő hőszivattyúk alkalmazására, (c) talaj­
szondás rendszer kiépítésére, de szóba jöhet részletes vizsgálat esetén a szennyvíz közcsa­
torna höhasznosítása is. Korszerű fűtési mód a fővárosi távhöellátás becsatornázása is, de 
csak nagyobb, több felhasználót érintő, akár fővárosi fejlesztés esetén. A javasolt rendszer­
nek a megújuló energiaforrások mellett, üzembiztonsági szempontból ki kell egészülnie olyan 
- minden bizonnyal elektromos energiával működtetett - szélsőséges környezeti körülmények 
esetén használható rendszerrel, mely szintén a hőközponton keresztül kapcsolódik a rend­
szerhez. Ezen rendszerelem legyen képes befogadni, kiegyenlíteni, szabályozni a napele­
mes rendszer által termelt villamos energia felhasználását is (pl.: höszivattyús rendszer mű­
ködéséhez szükséges villamosenergia felhasználással).
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Az épületekben központi, de helyileg (lakásonként) szabályozható fütési/hűtési rendszer ké­
szül. A megoldás az épületszerkezetek (falak, tetők, nyílászárók) hőátbocsátási képességé­
nek a követelményekben meghatározott szintre felhozása mellett számol természetes meg­
oldásokkal (hövédelem, természetes- és vegyes szellőzési rendszerek alkalmazása) is. A 
lakások komfortszintjének biztosítását a hötermelöi oldal lehetőségeihez illesztve kell kialakí­
tani és a kiviteli tervezés során majd pontosítani (radiátor, padlókonvektor, felületfütés-hütés, 
fan-coil, légfűtés-hűtés, elektromos fűtés stb.). Kiemelten kell foglalkozni a lakások szellőzési 
rendszereinek meghatározásával. Az épületek vízellátási-, szennyvíz- és csapadékvíz-el­
vezetési rendszer lehetséges kapcsolatait kell megteremteni, a vízfelhasználás csökkentése 
érdekében: (a) víztakarékos berendezések alkalmazása; (b) csapadékvíz felhasználás, 
hasznosítás (udvar locsolás); (c) esökertek kialakítása.

Beépítés és lakás-mix A kialakított telken két épületből integrált - pince, földszint + 3 emele­
tes - lakóépület alakul ki, a 19. és 20. sz. fordulójáról származó épületszerkezetek megha­
tározó elemeinek felújításával és kiegészítésével. Az épületben 118 db 100%-ban összkom­
fortos lakás készül, 26% /19% / 37% /18% (< 30 m2 / 30-45m2 / 45-60m2 / > 60 m2 alapte­
rületű lakások db számának aránya az összes lakáshoz viszonyítva) megoszlásban. A 3945 
m2 -es telek tervezett beépítettsége 2283 m2, az eredeti beépítést 57,87 %-ra csökkentve. A 
meglévő két épületben (Diószegi Sámuel utca 18, Diószegi Sámuel utca 20) összesen 215 
lakás van, megoszlásuk 67% / 17% / 15% / 0% ( < 30 m2 / 30-45m2 / 45-60m2 / > 60 m2 
alapterületű lakások db számának aránya az összes lakáshoz viszonyítva). Az Önkormány­
zati szándék a lakás sűrűség 50%-os csökkentése és a lakás megoszlás 26%-19%-37%- 
18% ( < 30 m2 / 30-45m2 / 45-60m2 / >60 m2 alapterületű lakások db számának aránya az 
összes lakáshoz viszonyítva ) javítása.



napelem a magastetős 
felületekre elhelyezve

gravitációs szellőzőakna építése 
a pince természetes H/M 
kapacitásának kihasználására

napelemből képződő energiatárolás 

külső napvédelem, szerelt 
árnyékolás a DK-i oldalon

és tárolás

pince használata
légállapot pufferként

gravitációs szellőzőakna építése 
a pince természetes H/M 
kapacitásának kihasználására

geotermikus energia használata

D18-D28 gépészeti rendszer működése

levegő/levegő hőszivattyú 
elhelyezése a pincébe
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Diószegi Sámuel u. 22. fejlesztési programja

A Diószegi utca 22. esetében finanszírozási okokból az értékesítés lenne célravezető, 
azonban javasoljuk, hogy az épület, mint projekt kerüljön eladásra, ahol a fejlesztő számára 
az Önkormányzat előírja az épület első szárnyának a megtartását és felújítását

Építészet A megújítás egyik célja az utca egyik legrégebbi - 19 sz. közepi - épületének épí­
tészeti értékeinek megőrzése. Az eredeti szerkezetek részletes ismertetése a meglévő álla­
pot műszaki leírásában megtörtént. Ebben a fejezetben a változásokra térünk ki. A javaslat­
nál a „megőrizve korszerűsítő” beavatkozási attitűdöt választottuk. Amíg a megőrzött eredeti 
épületszárnynál a megőrzés dominál, addig a kiegészítő épületszárny esetében az új lakás­
igényeket kielégítő, a hiányzó tűzvédelmi lépcsöt/liftet tartalmazó új építés és a két épület 
összeszövése egy épületté lesz a beruházó feladata.
A Diószegi u. 24. telken kialakítandó közterületnek köszönhetően az utcai szárny új beépítési 
szituációba kerül, új „utca” nyílik mellette. így a gyalogos „sétány” mentén új homlokzat, illet­
ve főbejárat alakítható ki; a volt tűzfal „homlokzatosításra” kerülhet, így a földszinti funkciókat 
(kereskedelem, szolgáltatás) lehet kialakítani az utca felé.
Zöldfelület A telekalakítás összességében növeli a tömb zöldfelület-arányát. A telekméret­
hez viszonyított zöldfelület nem változik, kis mértékben csökken 22%-ra. Az telken megőr­
zésre kerülnek a védett fák és a zöldfelület fejlesztésre kerül a kiviteli terv tájépítész munka­
része szerint.
Energia-mix Az épület jelenleg nem rendelkezik egységes, központi, lakásonként szabá- 
lyozható-mérhetö fűtési/hűtési/ szellőzési rendszerrel. Az épület jelenlegi energiaszükségle­
tét elsősorban fütés/hűtés/szellözés tekintetében vezetékes gáz és elektromos áram biztosít­
ja és nincs megújuló energiaforrása. A kiviteletö feladat lesz az épület korszerű kialakítása, 
és a megfelelő technológiák megválasztása.



Lakásprogram

Társadalmi cél, hogy az átalakítással vagy bontással érintett lakásokból a bérlők, és az 
együttműködő jogcímnélküli lakók a kerületben, lehetőleg a saját lakóhelyük közelében - 
azonos, vagy magasabb színvonalú lakásban kerüljenek elhelyezésre. Az épületek felújítá­
sával, lakások összenyitásával, új lakások építésével elő kell segíteni az önkormányzati la­
kásvagyon korszerűsítését, és nagyobb alapterületű, és szobaszámú lakások arányának 
csökkentését.

A felújított önkormányzati épületekben cél, a különböző jövedelmű, korosztályú és létszámú 
családok lakhatásának a biztosítása. Ezt segíti elő a társasházzá alakítás, a lakások bizo­
nyos hányadának értékesítése. A Diószegi u. 18-20. épületekben javasolt új típusú ház­
gondnoki rendszer kialakítása a ház tisztántartása, a házirend betartása, illetve a konfliktu­
sos helyzetek kezelése érdekében.

A 6 épületben található 321 lakás 52%-a, összesen 168 lakás lakott.

Lehetséges megoldások a lakók elhelyezésére: (a) meglévő önkormányzati lakások 
komplett felújítása, állandó elhelyezéssel, (b) piacról lakások vásárlása, (c) új lakások építé­
se, (d) piacról lakások bérlése.

Program ütemterve

A program ütemezésekor az alábbiakat vettük figyelembe:

i. A 6 házból összesen 168 lakott lakást kell kiköltöztetni 3 ütemben:

1. ütem: Diószegi u. 18-20.; 2. ütem: Diószegi u. 24-26-28.; 3. ütem: Diószegi u. 22.

ii. Az önkormányzat 105 darab felújítandó, zömében 1 szobás önkormányzati lakást biz­
tosít a kiköltöztetéshez
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iii. A három ütem párhuzamosan fut egymás mellett, a tervezési feladatok, a telekérté­
kesítés előkészítése, illetve a lakók ki költöztetése és a cserelakások felújítása együtt 
zajlik.

iv. A Diószegi u. 18-20 épületek felújítását úgy kell tervezni, hogy szakaszolható legyen 
a felújítás a lakók átmeneti/végleges elhelyezését segítve.

v. A Diószegi u. 18-20 épületek felújítását az első ütemben el kell kezdeni annak érdek­
ében, hogy a megpályázni kívánt EUI_IA pályázati ciklusnak meg tudjuk feleltetni a 
beruházást.

vi. Lakások piaci vásárlását, illetve megváltást csak a nagyobb lakások esetében tarjuk 
reálisnak.

vii. Piaci lakásbérléssel csak a legvégső esetben számolunk, a lakók elhelyezését elsőd­
legesen az önkormányzati lakásállományból, illetve esetlegesen piaci vásárlásból kí­
vánjuk megoldani

viii. Feltétlenül javasolt a Diószegi utca 24-26-28. házak lakóinak (17 bérlő) elhelyezését 
az első ütemben elindítani, és az összevont telkeket (közterület lejegyzését követő­
en) értékesíteni, mivel itt lehet a leggyorsabban látványos eredményeket elérni és a 
telkek értékesítéséből tökére szert tenni a Diószegi utca 18-20. felújításának megva­
lósításához.

A program az alábbiak szerint rendezi a családok elhelyezését:
I. Ütem: Diószegi utca 18-20. - 2024. január és 2025. augusztus között

Lakók tervezett elhelyezése:

II. Ütem: Diószegi utca 24-26-28. - 2024. március és 2025. augusztus között

Lakók tervezett elhelyezése:

Lakott lakások száma 112 db (55 db a Diószegi 20-ban 
és 57 db a Diószegi 18-ban)

Diószegi 20-ból felújított önkormányzati lakásba költözik 55 db 1 szobás
Diószegi 18-ból a felújított Diószegi 20-ba költözik 39 db 1 szobás, illetve 18 db 1,5-3 

szobás (összesen 57 db)

III. Ütem: Diószegi utca 22. - 2024. november és 2026. augusztus között
Lakók tervezett elhelyezése:

Lakott lakások száma 17 db
Felújított önkormányzati lakásba költözik 16 db 1 szobás
Piaci lakásvásárlás, vagy pénzbeli megváltás 1 db 2,5 szobás

Lakott lakások száma 39 db
Felújított önkormányzati lakásba költözik 34 db 1 szobás
Piaci lakásvásárlás, vagy pénzbeli megváltás 5 db 2-3,5 szobás



Összességében tehát a 168 család az alábbi módon kerülne elhelyezésre:

Ütem Épület Felújított 
önkormányzati lakás

Piacról vásárolt 
lakás

Felújított Diószegi u. 
18-20.

1. ütem Diószegi 24-26-28. 16 1 -
2. ütem Diószegi 22. 34 5 -
3. ütem Diószegi 18-20. 55 - 57

A költöztetések eredményeként a Diószegi utca 18-20-ban a felújítások lezárultával 61 da­
rab, üres lakás fog az Önkormányzat rendelkezésére állni. Ebből a 31 darab lakásból számí­
tásaink szerint 30 db-ot kell értékesíteni pénzügyi okokból, azonban amennyiben a program 
pénzügyi terve pozitívabban alakul a várakozásainknál, úgy az eladott lakások mennyisége 
csökkenthető lesz.

Közterületi program

A terület rendezése egyedülálló lehetősége kínál egy új közterület megnyitására is. Mivel 
Józsefvárosban az 1 lakosra jutó zöldfelületek nagysága 2,6 m2, ami jelentősen elmarad a 
budapesti 6 m2/fös átlagtól és még jobban elmarad a WHO 9 m2/fös ajánlásától, ezért elen­
gedhetetlen új zöldfelületek létrehozása. A terv tartalmazza egy új közterület megnyitását is 
a Diószegi u. 24. telken és egy játszótér kialakítását a Diószegi u. 22. lebontott szárnya he­
lyén. A közterület kialakításához a Diószegi utca 24. telek megosztásra kerül, az egyik része 
egybevonásra kerül a Diószegi utca 26. és 28. telkekkel, míg a másik felén egy új sétálóutca 
nyílik meg. Az új közterület - Diószegi Sétány - egy, összesen 1.600 m2 területű sétálóutca, 
amely egy parkban, illetve egy játszótérben végződik. A közterület kivitelezése az ingatlanfej­
lesztő feladata lenne az önkormányzattal egyeztetett program szerint.

Ingatlanfejlesztési program

A Diószegi utca 24-28. telkek összevonásával létrejött telket javasolt egy ingatlanfejlesztőnek 
értékesíteni és a telkekből befolyó pénzt az önkormányzati program megvalósítására 
fordítani. A Diószegi utca 24-26-28. egyesített telekrész összesen 3.317 m2-et fog kitenni, 
ennek az értékesítése a három szóban forgó ház kiürítését kővetően meg tud történni. Az így 
létrejövő telek értékesítését a program megvalósításának az elején érdemes megtenni és a 
pénzt visszaforgatni a megmaradó épületek felújításába.

A telek értékét növeli, hogy az újonnan megnyitásra kerülő közterület miatt jobban ki lehet 
használni a rendelkezésre álló telekterületet. A telek beépítésekor 3,5-ös felszín feletti 
szintterületi mutatót és 50%-os beépítési lehetőséget vettünk figyelembe. A maximális 
szintterület kihasználása érdekében a 21 méter magas párkánymagasság mellett 
lépcsőzetesen 6, 7 és 8 szint kialakítása lehetséges a Diószegi utcai utcafrontról indulva a 
telek hátsó része felé haladva.

A parkolószintek meghatározásakor fontos kiemelni, hogy mínusz 3 szint körül agresszív 
(szulfátos) talajvíz van, ami legalább duplázza a mélygarázs létesítésének költségeit, 
továbbá az összes környező házat, köztük a DIO18-20-at is tönkre teszi, a felnyomott talajvíz 
miatt, ami kizárólag plusz szigetelés beépítésével kerülhető el. Ebből adódóan feltétlenül 
javasolt, hogy a parkolási célú szintterületi mutató 25%-ra korlátozódjon és maximum 1 
mélygarázs szinttel.





VI. A Diószegi 18-28. épületek fejlesztésének megvalósítási 
keretei

A megvalósítás ütemezése

Egyszerűsített ütemterv Becsült 
időtartam 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

EUI_IA pályázat
Pályázat írása, beadása 3 hónap
Pályázat elbírálása, eredmény­
hirdetés 8 hónap
Projektindítási szakasz 6 hónap
Végrehajtási szakasz 36 hónap
Végrehajtási szakasz - zárás, 
tudástranszfer 6 hónap
Projekt adminisztratív zárása 3 hónap
Diószegi utca 18-20 112 lakás
Lakók költöztetése 22 hónap
Tervezés (közbeszerzéssel) 18 hónap
Kivitelezés (közbeszerzéssel) 33 hónap
Diószegi utca 22 39 lakás
Lakók költöztetése 22 hónap
Ingatlan értékesítése 12 hónap
Piaci alapú ingatlanfejlesztés 
megvalósítása 36 hónap

Diószegi utca 24-26-28 17 lakás
Lakók költöztetése 20 hónap
Épület bontása 3 hónap
Új közterület kiszabályozása, 
lejegyzése 8 hónap
Telek értékesítése 10 hónap
Piaci alapú ingatlanfejlesztés 
megvalósítása 36 hónap
Közterület/park megépítése 12 hónap

A program megvalósításakor 2023. októberi kezdéssel és 2030. júniusi befejezéssel 
számoltunk. A program ütemezése az alábbiak szerint valósítható meg:

Az ütemterv meghatározásakor abból indult ki, hogy a JGK szűkös kapacitásai, illetve a 
költségek több évre való széthúzása miatt a házak kiürítése ne egyszerre, hanem egymás 
után történjen meg.

A lakók költöztetése az alábbi ütemek szerint történik meg:
® Lakókkal való megállapodás a cserelakásokban
• Önkormányzati lakások felújításának tervezése az Önkormányzat jelenleg is élő 

szerződései alapján
• Önkormányzati lakások felújítása
• Lakók átköltöztetése felújított önkormányzati lakásokba

A Diószegi utca 24-26-28 ütemezésénél fontos mérföldkő a telekegyesítés és a közterület 
kiszabályozása. Mivel a telekalakítást csak felépítmény nélkül lehet megtenni, ezért előbb ki 
kell költöztetni a jelenlegi lakókat, le kell bontani a házakat és meg kell tenni a telekalítást. A 
telek ezt követően válik értékesíthetövé és kezdődhet meg az ingatlanfejlesztés.
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A Diószegi utca 18-20 felújítása a kiürítendő lakások nagy száma miatt két részletben fog 
történni. Először Diószegi utca 20. épület kiürítése és felújítása történne meg 13 hónap alatt, 
majd a Diószegi utca 18-ból a lakók átköltöznének a Diószegi utca 20-ban felújított 
lakásokba, majd újabb 13 hónap alatt felújításra kerülne a Diószegi utca 18. is.

A program pénzügyi terve - költségek
A program költségvetése az alábbi főbb elemekből áll:

• lakásprogram megvalósításának költségei (költöztetés)
• beruházások megvalósításának költségei
• továbbá általános tervezési, előkészítési, lebonyolítási költségek

Projekt becsült költsége 
(HUF) Diószegi 24-26-28. Diószegi 22. Diószegi 18-20. Összesen

Költségek összesen 567 051 553 966 113 901 7 983 861 801 9 517 027 255
Lakásprogram 351 224 535 966 113 901 1 058 902 968 2 376 241 404
Ingatlan bontás, felújítás 215 827 018 0 6 519 330 112 6 735 157 130
Tervezés, műszaki ellenőr­
zés, műszaki menedzsment

0 0 405 628 721 405 628 721

A lakásprogram költségei a korábban leírtak szerint az önkormányzati lakások felújítását, 
illetve piaci lakások bérlését, illetve vásárlását tartalmazza.
Az ingatlan beruházás a Diószegi utca 24-26-28. esetében a bontási költségeket jelenti, a 
míg a Diószegi utca 18-20. esetében a bontás, felújítás költségeit teszik ki. A közterület ki­
alakításának költségei az ingatlanfejlesztőt fogják terhelni.

Program pénzügyi terve - bevételek

Bevételi oldalon az alábbi ingatlanok értékesítésével számolunk:
• Diószegi u. 24-26-28. összevont üres telkek értékesítése,
• Diószegi u. 22. szám alatti önkormányzati bérház értékesítése,
• Sárkány utca 12/B. önkormányzati bérház értékesítése,
• Diószegi utca 18-20. felújított épületből bérlakások értékesítése.

Ezeket a bevételeket egészíti ki az EUI-IA pályázat felújítás kivitelezésére fordítható támogatási 
összege.

Becsült bevételek Összeg (Ft)
Diószegi u. 24-26-28. üres telek értékesítés 2 104 742 000Diószegi u. 22. szám alatti épület értékesítése
Sárkány u. 12/b. önkormányzati bérház értékesítése 272 000 000
Diószegi 18-20. önkormányzati lakásértékesítés 2 266 050 600
Diószegi 18-20. felújítására EUI-IA pályázati forrás 1 203 300 000
Összesen 5 846 092 600

Mindemelett a pótlólagos 3,670 milliárd Ft-os finanszírozási igényt az Önkormányzat 
telek- és ingatlanértékesítésekből származó bevételekből tudja finanszírozni, melyet 
érdemes a vagyongazdálkodási tervbe beépíteni.
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A megvalósítás lépései:
- 2023-ban az Önkormányzat dönt a Dió projekt koncepciójáról, illetve elkezdi a Diószegi 
utca 18-20. beruházás tervezési programjának a közbeszerzésének előkészítését.

- 2023 októberben benyújtásra kerül az európai unió EUI pályázata a Diószegi 18-20. házak 
fejlesztési javaslatával, és még ebben az évben elkészül az épületek kerületi és országos 
tervtanács által jóváhagyott koncepcióterve. 2024-ben megtörténik az engedélyezési és kivi­
teli tervek közbeszerzése és a tervek elkészítése annak érdekében, hogy 2025-ben az uniós 
pályázat megvalósítási fázisával együtt az épületek kivitelezése elkezdődhessen.

- 2024-ben a Sárkány utca 12/B telek értékesítéséből várhatóan befolyó 272 millió Ft bevé­
telből (jelenleg ez a minimális vételár) el lehet indítani a Diószegi utca 18-20. (55 lakás) és a 
Diószegi utca 24-26-28. (17 lakás) házak lakóinak kiköltöztetését felújított önkormányzati 
cserelakásokba. Az épületeket 2025. augusztusig kell kiüríteni az ütemterv szerint.

- 2025 februári időzítéssel elkészülnek a Diószegi utca 18-20. kiviteli tervei és megkezdődik 
a kivitelezés közbeszerezése, ami 2025. szeptemberében zárul.

- Sikeres európai uniós pályázás esetén 2024 december és 2025 február között befolyik az 
első 50%-os támogatási részlet. Az uniós pályázatból 2025-2027 között mintegy 1,2 milliárd 
Ft értékben finanszírozható a Diószegi utca 18-20. felújítása. A program végrehajtási szaka­
sza 2024 december és 2027 december között 36 hónapon keresztül tart, ez idő alatt kellene 
a Diószegi utca 18-20. beruházást megvalósítani.

- 2025-ben kezdődik a Diószegi utca 24-26-28. házak bontása, mely hozzávetőlegesen 200 
millió Ft-ba kerül. Ebben az évben elfogadásra kerül a Diószegi 24-28-ra vonatkozó szabá­
lyozási terv módosítása, és a telekegyesítés. Majd ki lehet írni az ingatlanok értékesítési pá­
lyázatát, melyből kb. 1,05 milliárd Ft bevétellel lehet számolni a 2026-os évben.

- 2026-ban meg kell kezdeni a Diószegi utca 22-böl a 39 háztartás ki költöztetését és a csere­
lakások felújítását (kb. 966 millió Ft). Az ingatlan értékesítésével újabb 1,05 milliárd Ft bevé­
tel várható, ami felhasználható a Diószegi utca 18-20 beruházás finanszírozására.

Végeredményben az Önkormányzatnak 88 db, egy újépítésü lakás színvonalának megfelelő, 
átlagosan 44 m2-es lakása jönne létre az összevont Diószegi utca 18-20. társasházban, és 
további 111 db felújított lakása lenne a kerületben önkormányzati bérházakban és társashá­
zakban.

Emellett 5 db mai kor követelményeinek megfelelő üzlethelyiség és további közösségi funk­
ciót betöltő helyiség is az Önkormányzat tulajdonát képezné.



A Program eredményei

A program pénzügyi egyenlege negatív eredményt hoz, kivonva egymásból a bevételeket és 
a kiadásokat, -3,670 milliárd Ft-ot eredményez a 7 éves fejlesztési időszak végén.

A javasolt program megvalósulása esetén összesen 312 db felújított vagy újépítésű lakás jön 
létre a Diószegi utca 18-28. háztömbben, amelyből a számításaink szerint 88 db lesz önkor­
mányzati, 224 db (becsült érték) pedig magántulajdonban tulajdonban. Ezen felül a program 
részeként a lakók kiköltöztetése nyomán mintegy 105 önkormányzati lakás kerülne felújítás­
ra és 6 db, legalább kétszobás lakást vásárolna az Önkormányzat.

Beruházás utáni lakásállomány
Diószegi 
u. 24-26- 

28.

Diószegi 
u. 22.

Diószegi 
u. 18-20.

Összesen 
tömbön 

belül

Tömbön 
kívüli csere­

lakások
Létrejövő teljes lakásállomány 146 48 118 312 111
ebből önkormányzati 0 0 88 88 111
ebből piaci (becsült) 146 48 30 224 0

A program eredményeként továbbá létrejön egy 1.600 m2 összterületű sétálóutca parkkal, 
játszótérrel, háromszorosára nő a Diószegi u. 18-28. épületeiben a zöldfelület nagysága, 
létrejönnek közösségi helyiségek, kerékpártárolók, nö a környék közbiztonsága és a lehető 
legalacsonyabb károsanyag kibocsátás mellett teljeskörüen megújulnak az utca szóban for­
gó házai megtartva építészeti értéküket és az egységes utcaképet.
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PART H - MAIN URBAN AUTHORITY 
CONFIRMATION SHEET1
By signing the Application Form the Main
Urban Authority hereby confirms that:
1. The information provided in the 

Application Form is accurate and true to the 
best knowledge of the Main Urban 
Authority.

2. The Urban Authorities involved in this 
project proposal are not involved in other 
proposals submitted to the European Urban 
Initiative - Innovative Actions as part of 
this current Call for Proposals.

3. The Main Urban Authority and Project 
Partners listed in the Application Form:

a. are committed to participate in the 
action,

b. have stable and sufficient sources 
of funding to maintain the activities 
throughout the action and to 
provide any counterpart funding 
necessary,

c. have or will have the necessary 
resources needed to implement the 
action.

4. The Main Urban Authority and the Project 
Partners commit to comply with the 
eligibility criteria and all other conditions 
set out in the Call for Proposals conditions 
for the entire duration of the project.

5. The Main Urban Authority and the Project 
Partners will act according to the provisions 
of the relevant national and EU legislation 
and policies (especially regarding structural 
funds, public procurement, state aid, 
environment and equal opportunities) as 
well as the specific provisions of the 
European Urban Initiative.

6. The Main Urban Authority and the Project 
Partners are NOT subject to an 
administrative sanction (i.e. exclusion or 
financial penalty decision). 12

H. RÉSZ - Az ÖNKORMÁNYZAT
VISSZAIGAZOLÓ LAPJAI
A pályázati űrlap aláírásával az
Önkormányzat megerősíti, hogy:
1. A pályázati űrlapon megadott információk 

az Önkormányzat legjobb tudomása szerint 
pontosak és igazak.

2. Az ebben a projektjavaslatban érintett 
Önkormányzatok nem vesznek részt más, 
az European Urban Initiative - Innovative 
Actions jelenlegi pályázati felhívás 
részeként benyújtott más pályázatokban.

3. A pályázati űrlapon felsorolt Önkormányzat 
és a projektpartnerek:

a. elkötelezték magukat az 
kezdeményezésben való részvétel 
mellett,

b. stabil és elegendő finanszírozási 
forrással rendelkeznek a 
tevékenységek fenntartásához a 
projekt teljes időtartama alatt, 
valamint a szükséges önerő 
biztosításához,

c. rendelkeznek vagy rendelkezni 
fognak a projekt végrehajtásához 
szükséges erőforrásokkal.

4. Az Önkormányzat és a projektpartnerek 
vállalják, hogy a projekt teljes időtartama 
alatt megfelelnek a támogathatósági 
kritériumoknak és a pályázati felhívás 
feltételeiben meghatározott valamennyi 
egyéb feltételnek.

5. Az Önkormányzat és a projektpartnerek a 
vonatkozó nemzeti és uniós jogszabályok 
és politikák (különösen a strukturális 
alapok, a közbeszerzés, az állami 
támogatások, a környezetvédelem és az 
esélyegyenlőség tekintetében), valamint az 
európai városfejlesztési kezdeményezés 
egyedi rendelkezései szerint járnak el.

6. Az Önkormányzat és a Projektpartnerek 
NEM tartoznak közigazgatási szankció (azaz 
kizárási vagy pénzbüntetési határozat) 
hatálya alá .2

1 In Part H, all applicants must upload a signed Confirmation sheet (electronic signature accepted). Please note, the Confirmation sheet 
template can be downloaded at any time from the EEP and must be uploaded before the closure of the Call for Proposals (in a scanned or .pdf 
version). / A H. részben minden pályázónak fel kell töltenie egy aláirt visszaigazoló lapot (elektronikus aláírás elfogadva). Felhívjuk 
figyelmét, hogy a Megerősítő lap sablonja bármikor letölthető az EEP-ből, és azt a pályázati felhívás lezárása előtt kell feltölteni (szkennelt 
vagy .pdfformátumban).
2 See Article 136 EL' Financial Regulation. / Lásd az EU költségvetési rendelet 136. cikkét.



7. The Main Urban Authority and the Project 
Partners (or persons with unlimited liability 
for debts) are NOT in one of the following 
exclusion situations :3

a) bankrupt, being wound up, having 
the affairs administered by the 
courts, entered into an arrangement 
with creditors, suspended business 
activities or subject to any other 
similar proceedings or procedures

b) in breach of social security or tax 
obligations.

8. The Main Urban Authority and the Project 
Partners (or persons having powers of 
representation, decision-making or control, 
beneficial owners or persons who are 
essential for the award/implementation of 
the action) are NOT in one of the following 
exclusion situations :4
a) guilty of grave professional 

misconduct ,5
b) committed fraud, corruption, links to a 

criminal organisation, money 
laundering, terrorism-related crimes 
(including terrorism financing), child 
labour or human trafficking,

c) shown significant deficiencies in 
complying with main obligations under 
an EU procurement contract, grant 
agreement, prize, expert contract, or 
similar,

d) guilty of irregularities within the 
meaning of Article 1 (2) of Regulation 
No 2988/95,

e) created under a different jurisdiction 
with the intent to circumvent fiscal, 
social or other legal obligations in the 
country of origin (including creation of 
another entity with this purpose).

7. Az Önkormányzat és a Projektpartnerek (vagy 
a tartozásokért korlátlanul felelős személyek) 
NEM állnak az alábbi kizárási okok 
egyikében sem :3

a. csődeljárás, fizetésképtelenségi vagy 
felszámolási eljárás, a vagyonukat 
végelszámoló vagy bíróság kezeli, a 
hitelezőkkel csődegyezséget kötöttek, 
üzleti tevékenységét felfüggesztették, 
vagy hasonló eljárás következtében az 
előbbiekhez hasonló helyzetben van,

b. társadalombiztosítási vagy adófizetési 
kötelezettségüket megszegték.

8. Az Önkormányzat és a Projektpartnerek 
(vagy a képviseleti, döntéshozatali, illetve 
ellenőrzési jogkörrel rendelkező személyek, 
többségi tulajdonosok vagy az pályázat 
odaítéléséhez/ megvalósításához
elengedhetetlen személyek) NEM állnak az 
alábbi kizáró okok egyikében sem4:
a. súlyos szakmai kötelességszegésben 

vétkesek ,5
b. költségvetési csalást, korrupciót, 

bűnszervezetben való részvételt, 
pénzmosást, terrorizmussal kapcsolatos 
bűncselekményeket (beleértve a 
terrorizmus finanszírozását),
gyermekmunkát vagy
emberkereskedelmet követtek el,

c. lényeges hiányosságokkal teljesítette az 
uniós közbeszerzési szerződést, 
támogatási megállapodást, díj fizetést, 
szakértői szerződést vagy hasonló 
szerződéses kötelezettségeit,

d. bűnös a 2988/95/EK rendelet 1. 
cikkének (2) bekezdése szerinti 
szabálytalanság elkövetésében,

e. azzal a szándékkal hozott létre eltérő 
joghatóság alá tartozó szervezetet, hogy 
megkerüljön bizonyos, a bejegyzett 
székhelye, központi ügyvezetésének 
helye vagy elsődleges üzleti 
tevékenységének helye szerinti 
joghatóságban adózási, társadalmi vagy 
egyéb jogi előírásokat;

9. Az Önkormányzat és a Projektpartnerek

3 See Articles 136 and 141 EL Financial Régulation. / Lásd az EU költségvetési rendelet 136. és 141. cikkét.
4 See Articles 136 and 141 Ell Financial Regulation https://eur-lex.europa.eu/legal-
conlent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018 R1046&qid= 1535027117240&froin=EN. I Lásd az EU költségvetési rendelet 136. és 141. cikkét.
5 Professional misconduct includes: violation of ethical standards of the profession, wrongful conduct with impact on professional credibility, 
false declarations/misrepresentation of information, participation in a cartel or other agreement distorting competition, violation of IPR, 
attempting to influence decision-making processes or obtain confidential information from public authorities to gain an advantage. / A 
szakmai kötelességszegés a következőket foglalja magában: a szakma etikai normáinak megsértése, a szakmai hitelességre kiható jogellenes 
magatartás, hamis nyilatkozatok/információk hamis bemutatása, kartellben vagy más, a versenyt torzító megállapodásban való részvétel, 
szellemi tulajdonjogok megsértése, a döntéshozatali folyamatok befolyásolásának kísérlete vagy bizalmas információk megszerzése a 
hatóságoktól előnyszerzés céljából.

https://eur-lex.europa.eu/legal-


9. The Main Urban Authority and the 
Project Partners are NOT subject to a 
conflict of interest in connection with 
this grant and will notify — without 
delay — any situation which could give 
rise to a conflict of interests.

10. The Main Urban Authority and the 
Project Partners neither in whole nor in 
part have or will receive any other EU 
funding for the project implementation 
(except for the funding indicated in this 
Application Form) during the whole 
duration of the project.

11. General information about this project 
can be used by the European Urban 
Initiative to liaise with national and 
regional authorities in charge of 
implementation of operational 
programmes funded by the European 
Structural and Investment Funds.

NEM állnak összeférhetetlenségben a 
támogatással kapcsolatban, és - késedelem 
nélkül - jelezni fognak minden olyan 
helyzetet, amely összeférhetetlenséget 
eredményezhet.

10. Az Önkormányzat és a Projektpartnerek a 
projekt teljes időtartama alatt sem egészben 
sem részben, nem részesülnek, illetve nem 
fognak részesülni a projekt megvalósításához 
más uniós finanszírozásban (a jelen Pályázati 
Adatlapon feltüntetett finanszírozáson kívül).

11. A projektre vonatkozó általános 
információkat a European Urban Initiative 
felhasználhatja az Európai Strukturális és 
Beruházási Alapok által finanszírozott 
operatív programok végrehajtásáért felelős 
nemzeti és regionális hatóságokkal való 
kapcsolattartásra.

Name of person signing 
Az aláíró személy neve

Position of person signing 
Az aláíró személy beosztása

polgármester

Place and date 
Hely és dátum

Signature and stamp (if it exists) of a legal representative of 
the Main Urban Authority
Az Önkormányzat jogi képviselőjének aláírása és bélyegzője 
(ha van)
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