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A döntés elfogadásához egyszerű többség szükséges.

Mellékletek: yyy
1. melléklet: Kiss Kert 2006 Kft. kivitelezési szerződése
2. melléklet: Kiss Kert 2006 Kft. 1. pótmunka ajánlata
3. melléklet: Kiss Kert 2006 Kft. 2. pótmunka ajánlata
4. melléklet: építési napló bej egyzés az 1 -2. pótmunkákról
5. melléklet: Kiss Kert 2006 Kft. 3. pótmunka ajánlata
6. melléklet: építési napló bejegyzés a 3. pótmunkáról
7. melléklet: Szerződésmódosítás tervezete

Szám:

Melléklet: Ügyintéző: Előzmény:

Tisztelt Költségvetési és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

Budapest Főváros Vili, kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a 60/2023. (III. 30.) 
számú határozatában a Kőris utca 4/b. közösségi kert létrehozására bruttó 34.640.267,-Ft összegben 
állapította meg a felhasználható támogatás összegét, mely megegyezik a Önkormányzat 2023. évi költ
ségvetésről szóló 40/2022. (XII. 15.) számú rendelet 22002 cím „FP1 Munkaerőpiaci (re)integrálás - 
közösségi kert létrehozása (beruházás)” és a 22002 cím „FP1 Munkaerőpiaci (re)integrálás - közösségi 
kert létrehozása (beruházás) - le nem vonható ÁFA” sorokon rendelkezésre álló előirányzatok összegé- 
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A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság 132/2023. (VI. 19.) számú határozatában megállapította, hogy a 
„Kőris utca 4/b közösségi kert kialakítása” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljá
rásban a legalacsonyabb árú érvényes ajánlatot a Kiss Kert 2006 Kft. (székhelye; 8000 Székesfehérvár, 
Kadocsa u. 48.) ajánlattevő tette, ezért ő az eljárás nyertese. A szolgáltatás elvégzésére irányuló elfoga
dott ajánlati ár nettó 24.378.290 Ft + ÁFA volt, a kivitelezés szerződés 2023. július 10-én megkötésre 
került (1. számú melléklet). A vállalkozó a kivitelezési szerződés 6.10. pontja alapján 2023.08.31-én 
7.313.787,-Ft + ÁFA előlegről nyújtott be kérelmet, a szerződés 6.8. pontja szerinti részszámla kiállítása 
még nem történt meg. ü üy

Pótmunkára és többletmunkára irányuló kérelem

A Kiss Kert 2006 Kft-től 2023. szeptember 4-én, 2023. október 11-én és 2023. október 17-én érkezett 
pót, illetve többletmunka ajánlatokat a műszaki ellenőr 2023. október 17-én és 19-én elfogadta (2.-6. 
számú mellékletek), j
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Többletmunkaigény nettó Áfa bruttó
Feltöltések, építési törmelékek elszállítása 1773 660 478 888 2 252 548
kis ház állékonyságának biztosításához kiegészítő szerkezeti 
elemek beépítése 394 940 106 634 501574
összesen 2 168 600 585 522 2 754 122
Pótmunkaigény
ágyások gerendakeretének festése 566 663 152 999 719 662
mindösszesen 2 735 263 738 521 3 473784

A többletmunkákhoz tartozik a 154,5 m3 többlet törmelék elszállítása, mely munka azért vált szüksé
gessé, mert nemcsak az építési terület felszínén volt található a korábban ott állt és lebontott épület 
építési anyaga szétterítve, hanem mélyebben is, a vízelvezetés és ágyáshelyek kialakításánál kitermelt 
földben is. Ezt előre nem lehetett látni, nem készült talaj vizsgálat. A mintegy 154,5 m3 kitermelt föld 
helyett a kivitelező törmeléktől mentes földet pótolt vissza. r

További többbletmunka, melyet a műszaki ellenőr írt elő, a tervhez képest több merevítőrúd beépítése 
az épület megfelelő állékonysága érdekében.

Pótmunkának minősül az ágyások gerenda keretének festése mintegy 310,5 m2 felületen. A festéssel a 
■ fa gerendák élettartamát növelik meg jelentős mértékben.

A pótmunkák és többletmunkák értéke összese nettó 2.735.263 Ft + ÁFA, bruttó 3.473.784,-Ft melyet 
a műszaki ellenőr az építési naplóba történő bejegyzésekkel elfogadott (4. és 6. számú mellékletek).

IL A beterjesztés indoka

Az előteijesztésben foglaltakkal kapcsolatban a döntés meghozatalára a Költségvetési és Pénzügyi 
Bizottság  jogosult. ;;

ül. A döntés célja, pénzügyi hatása

A döntés célja a „Kőris utca 4/b. közösségi kert kialakítása” tárgyú kivitelezési szerződés módosítása.

A pótmunkák fedezeteként - az előirányzat és a megkötött szerződés értékének különbözeiéként - a 
költségvetési rendelet 22002 cím „FP1 Munkaerőpiaci (re)integrálás - közösségi kert létrehozása 
(beruházás)” és a 22002 cím „FP1 Munkaerőpiaci (re)integrálás - közösségi kert létrehozása (beruházás) 
- le nem vonható ÁFA” sorain 3.679.839,-Ft összegű szabad előirányzat rendelkezésre áll.

IV. Jogszabályi környezet

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI. 06.) 
önkormányzati rendelet 7. mellékletének 1. pont 1.1.3. alpontja alapján a Költségvetési és Pénzügyi 
Bizottság dönt az önkormányzati szerződés megkötéséről, módosításáról, megszüntetéséről, ide nem értve 
a polgármesteri, más bizottság hatáskörébe tartozó és a kizárólagos képviselő-testületi hatáskört.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:244. §- 6.245. §-ai rendelkeznek a többletmunka 
és pótmunka fogalmáról, valamint azok elszámolási kérdéseiről az alábbiak szerint:

6:244. § (1) A vállalkozó köteles elvégezni a vállalkozási szerződés tartalmát képező, de a vállalkozói 
díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkát és az olyan munkát is, amely nélkül a mű rendelte
tésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg (többletmunka).



(2) A vállalkozó köteles elvégezni az utólag megrendelt, különösen tervmódosítás miatt szükségessé 
váló munkát is, ha annak elvégzése nem teszi feladatát aránytalanul terhesebbé (pótmunka).

^■6:245. JÁÁ/ÁÁOÁÁááW
(1) Ha a felek átalánydíjban állapodtak meg, a vállalkozó az átalánydíjon felül a pótmunka ellenértékét 
igényelheti, a többletmunka ellenértékének megtérítésére nem jogosult. A megrendelő köteles azonban 
megtéríteni a vállalkozónak a többletmunkával kapcsolatban felmerült olyan költségét, amely a szerző
dés megkötésének időpontjában nem volt előrelátható.

(2) Tételes elszámolás szerint meghatározott vállalkozói díj esetén a vállalkozó az elvégzett munka el
lenértékére jogosult. 'főj';

(3) A vállalkozói díj a szerződés teljesítésekor esedékes.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 
60.§-a, az SZMSZ30.§ (1) bekezdése és a 35.§ (2) bekezdése értelmében a döntés egyszerű többséget 
igényel. Az Mötv. 46. § (1) bekezdése és a 60. §-a alapján az előteijesztést a Bizottság nyilvános ülésen 
tárgyalja. ;

Mindezek alapján kérem az alábbi határozati javaslatok elfogadását.

Határozati javaslat
Budapest Főváros VHI. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Költségvetési és Pénzügyi 

Bizottságának

..../2023. (X. 30.) számú határozata

a „Kőris utca 4/b. közösségi kert kialakítása” tárgyú kivitelezési szerződés módosításáról

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat a Kiss Kert 2006 Kft-vel (székhelye: 
8000 Székesfehérvár, Kadocsa u. 48.) 2023. július 10. napján létrejött kivitelezési szerződést mó- 
dosítja az előteijesztés 7. számú melléklete szerint, és jóváhagyja a többletmunkák elvégzésére 
2.168.600,-Ft + ÁFA összegben megajánlott árat valamint a pótmunka elvégzésére 566.663,-Ft + 
ÁFA összegben megajánlott árat. j/'

2. felkéri a polgármestert az előteijesztés 7. számú melléklete szerinti szerződésmódosítás aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: az 1.. pont esetében: 2023. október 30., a 2. pont esetében: 2023. november 7.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Rév8 Zrt.

Budapest, 2023. október 19.

Sárkány Csilla 
igazgatósági tag
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KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
képviseli: Pikó András polgármester
adószám: 15735715-2-42
törzsszám: 735715
bankszámlaszám: Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-00344506-00000017
statisztikai szám: 15735715-8411-321-01 A?

mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről y y

Cég: KISS KERT 2006 Kft.
székhely: 8000 Székesfehérvár, Kadocsa u.48.
cégjegyzékszáma: 07-09-012351
adószáma: 13775227-2-07
bankszámlaszáma: 10102952-57445600-01000006
képviseli: Kiss Tibor

mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó),

Megrendelő és Vállalkozó együttesen: Felek - között az alulírott helyen és időben, az alábbi 
feltételek mellett:

1. Előzmények

1.1. Megrendelő Támogatási szerződést kötött (azonosítószám:VEKOP-6.2.1-15-2016- 
00013) a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító 
Hatósággal, mint támogatóval a „Budapest-Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális 
Városrehabilitációs Program” projektre vonatkozóan.

1.2. Megrendelő Budapest-Józsefváros Magdolna-Orczy Negyed Szociális 
Városrehabilitációs Program keretén belül a „Kőris utca 4/b. közösségi kert kialakítása” 
tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást (a továbbiakban: beszerzési 
eljárás) folytatott le. aa ó ^

1.3. A Józsefvárosi Önkormányzat Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatának HL fejezete 
szerint hozott döntés alapján a beszerzési eljárás nyertese - a fenti rész vonatkozásában a 
Vállalkozó lett, így a szerződés vele kerül megkötésre.

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a beszerzési eljárás ajánlattételi felhívása 
műszaki leírással (1. sz. melléklet), a Vállalkozó ajánlata (2. sz. melléklet).

Felek fentiekre tekintettel az alábbi szerződést kötik.

2. A szerződés tárgya:

A kivitelezés magában foglalja az alábbi munkák elkészítését az ajánlattételi felhívásban, a 
műszaki leírásban és a Vállalkozó ajánlatában foglaltaknak megfelelően:

Kőris utca 4/b. közösségi kert kialakítása A A A A; Aj
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2.1. Teljesítés helye: Budapest VIII. kerület, Kőris utca 4/b., helyrajzi szám: 35875

2.2. A Megrendelő a kivitelezés során műszaki ellenőrzést végez.

2.3. A megvalósítandó műszaki tartalom részletesen a beszerzési eljárásban kiadott műszaki 
dokumentációban (tervek, műszaki leírás, költségvetés) került meghatározásra.

2.4. Vállalkozó köteles a jelen szerződés értelmében a Megrendelő által rendelkezésre 
bocsátott tervdokumentáció alapján a kivitelezést szerződésszerűen, teljeskörűen, 
műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, hiba- és hiánymentesen, a 
rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, a vonatkozó magyar előírásoknak, 
jogszabályoknak, műszaki szabványoknak megfelelően határidőben elkészíteni, és 
valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét szerződésszerűen teljesíteni.

2.5. Jelen szerződés 2.3-2.4. pontokban írtaktól eltérő teljesítése esetén Megrendelő nem 
köteles az elvégzett munkát átvenni. Vállalkozó az előbbi, a kivitelezés szerződésszerű 
megvalósítására vállalt kötelezettsége mellett kötelezettséget vállal arra, hogy jótállási, 
szavatossági kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

2.6. Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező 
tervdokumentumokat saját felelősségére ellenőrizte, az azokban foglalt tényeket, 
előírásokat ismeri. Vállalkozó a 6.2. pontban megadott vállalkozói díjat a helyszín 
ismeretében és a rendelkezésre bocsátott tervdokumentáció ismeretében alakította ki.

2.7. Vállalkozó a feladatai ellátása során köteles Megrendelővel együttműködni, folyamatosan 
egyeztetni és a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket maradéktalanul betartani. •

2.8. Szerződő Felek rögzítik, hogy amennyiben a jelen szerződés műszaki tartalmát 
meghatározó dokumentumok, vagy a szerződés bármely műszaki, vonatkozású 
rendelkezése között ellentmondás mutatkozna, akkor Megrendelő nyilatkozata az 
irányadó, hogy mely dokumentum tartalma alapján kell elvégezni a teljesítést. Az eltérés 
jelzésére a Vállalkozó írásban köteles felhívni Megrendelő figyelmét. Az ezen 
kötelezettség elmulasztásából eredő hibás teljesítés vagy kár bekövetkezése miatti 
felelősség Vállalkozó terheli.

2.9. Felek rögzítik, hogy a Szerződés tárgyát jogilag oszthatatlannak minősítik.

3. A szerződés tervezett időtartama, a teljesítés:

3.1. A teljesítési határidő a munkaterület átadásától számított 110 naptári nap, melybe a 
műszaki átadás-átvételi eljárás időtartama is beleszámít.

3.2. A munkaterületet Megrendelő a Vállalkozó számára a szerződés aláírásától számított 10 
naptári napon belül adja át.

3.3. A Vállalkozó a kivitelezési tevékenység befejeztével a teljesítés előtti megvizsgálásra 
történő felajánlásról (alkalmas-e az átadás-átvétel megkezdésére a teljesítés) a műszaki 
átadás-átvételi eljárás megkezdésének határideje előtt legalább tíz munkanappal köteles 
értesíteni a Megrendelőt, hogy a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésére készen áll. 
(Készre jelentés). Megrendelő köteles a készre jelentés kézhezvételétől számított nyolc 
(8) munkanapon belül az átadás-átvételi eljárást megkezdeni.

3.4. Az eljáráson Felek képviselői megvizsgálják a teljesítést, jegyzőkönyvet vesznek fel, 
amelyben felvezetik az esetleges hibák és hiányok listáját. Vállalkozó köteles a 
jegyzőkönyvben nyilatkozni a hibák kijavításának határnapjáról, amely nem haladhatja 
meg a 10 munkanapot.

3.5. Az átadás-átvételi ' eljárás lezárásáig Vállalkozó köteles a gépeket, anyagokat, a 
keletkezett hulladékot továbbá a felvonulási épületeket és felszereléseit teljes körűen 
elszállítani. Ennek megtörténte az átvétel feltétele. Az átadás-átvételi jegyzőkönyvben fel 
kell tüntetni azokat a hibákat vagy hiányosságokat, amelyek teljesítése, javítása vagy 
pótlása szükséges, a Megrendelő által meghatározott határidőn belül. Amennyiben a 
Vállalkozó a hibákat határidőben nem javítja ki, Megrendelő jogosult a Vállalkozó
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költségére mással elvégeztetni és annak ellenértékét a vállalkozási díjból levonhatja. A 
hibák kijavításához, illetve a díj leszállításhoz igények összeget a Megrendelő jogosult a 
Vállalkozó által kiállított számlából visszatartani.

3.6. A fentiek alapján elvégzett hiánypótlásokról, ill. javításokról Vállalkozó írásban 
tájékoztatja Megrendelőt, aki a tárgyi munkát - megfelelőség (azaz hiba- és 
hiánymentesség) esetén- átveszi. Ez a teljesítés esetére vonatkozó birtokbavétel napja.

3.7. Felek megállapodnak abban, hogy Megrendelő csak hiba- és hiánymentes teljesítést vesz 
át. já XJ j

3.8. A műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásához Vállalkozó az alábbi dokumentumokat 
köteles benyújtani:

• az építési-bontási hulladék tárolására, elszállítására vonatkozó, az építőipari kivitelezési 
tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kom. rendelet 5. mellékletnek megfelelő 
tartalmú hulladék-nyilvántartó lapot,

• megvalósulási tervet I példány papír alapon és 1 példány digitális állományban,

• minden olyan egyéb hatósági engedélyt, dokumentumot, nyilatkozatot, amely a 
Megrendelő számára a rendeltetésszerű és biztonságos használatot igazolja, lásd 
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 33. § (3) bekezdésében felsorolt dokumentumokat.

3.9. Vállalkozó a felülvizsgálati eljárásban köteles közreműködni. A felülvizsgálatot a 
Megrendelő hívja össze a teljesítést követő 12 havonta, a jótállási idő lejártáig, az adott 
12 hónapos időszak leteltét megelőző időpontra. A felülvizsgálati eljárásban Felek a 
teljesítés szerződésszerűségét és a hibás/hiányos teljesítésből eredő 
hibákat/hiányosságokat vizsgálják és jegyzőkönyvben rögzítik. Vállalkozó a 
jegyzőkönyvben nyilatkozik a hibák kijavításának határidejéről, amely összességében 
nem lehet több, mint 10 nap. x//?0////xxx^

3.10. A kivitelezés során a Felek építési naplót vezetnek. A naplóba történő bejegyzésre 
jogosultak a Megrendelő részéről a kapcsolattartó és a műszaki ellenőr, a Vállalkozó 
részéről a kapcsolattartó és a felelős műszaki vezető. j/J

3.11. A műszaki átadás-átvételi élj árás lezárását követő 8 napon belül a műszaki ellenőr
teljesítésigazolást állít ki. / ; 0

3.12; A megrendelő előzetes szakmai teljesítésigazolója: Sárkány Csilla, Rév8 Zrt. 
vezérigazgatója, pénzügyi teljesítésigazolója: Pikó András, polgármester.

4. Megrendelő jogai, kötelezettségei

4.1, Megrendelő köteles a Szerződés teljesítéséhez szükséges adatokat, információkat, 
feltételeket Vállalkozó részére biztosítani. Megrendelő köteles minden olyan intézkedést 
megtenni, amely Vállalkozó teljesítését elősegíti.

4.2. A Megrendelő utasítási joga

A Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni. Az utasítás vonatkozhat 
különösen:/;/

• a felhasználandó eszközökre, anyagokra, ezek minőségére,

• a munkafolyamat egyes elemeire.

Az utasítás nem terjedhet ki a munka megszervezésére, illetőleg nem teheti a teljesítést 
terhesebbé. ///

A Megrendelő utasítást csak a Szerződés keretei között adhat.

4.3. A Megrendelő ellenőrzési joga
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A Megrendelő a munkát és a felhasználásra kerülő anyagot, az alkalmazott eszközöket 
ellenőrizheti. Nem mentesül a Vállalkozó a felelősség alól, ha a Megrendelő az ellenőrzést 
elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el.

Az ellenőrzést a Megrendelő végezheti megbízottja, vagy más vállalkozó, intézmény útján is. 
Erről a Vállalkozót értesíteni köteles.

Az ellenőrzés szükség szerint, a Vállalkozó (vagy megbízottja) jelenlétében történik. Az 
ellenőrzésen tapasztaltakat a Felek jegyzőkönyvbe foglalják.

5. Vállalkozó jogosultsága, kötelezettsége:

5.1. A Vállalkozó előteljesítésre jogosult.

5.2. Vállalkozó köteles a kivitelezést akadályozó bármely tényezőről Megrendelőt vagy 
megbízottját 24 órán belül írásban, az építési naplóba történő bejegyzéssel is értesíteni.

5.3. A Vállalkozó a törvény szerint kellékszavatossággal tartozik azért, hogy az általa 
szolgáltatott tervdokumentációk minden tekintetben szakszerűek, megfelelnek a 
szerződéses és a jogszabályi előírásoknak. Vállalkozó köteles a kivitelezés során a 
hatósági előírásokat, szabványokat betartani és törekednie kell a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V: törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:251.§ (2) bekezdésében foglalt 
követelmények maradéktalan megtartására.

5.4. A Vállalkozó a Megrendelő utasításai és a szerződéskötéskor ismert, vagy a teljesítés 
során ismertté váló érdekei szerint köteles teljesíteni. Amennyiben a Megrendelő a 
Vállalkozónak célszerűtlen, szakszerűtlen utasítást ad, a Vállalkozó köteles erre a 
Megrendelőt figyelmeztetni. Amennyiben a figyelmeztetést elmulasztja, az ebből eredő 
kárért felelősséggel tartozik. Amennyiben a Megrendelő e figyelmeztetés ellenére 
utasítását fenntartja, a Vállalkozó a szerződést a Megrendelő kockázatára és kárviselési 
felelősségére teljesíti. A Vállalkozó a Megrendelő által adott utasítások szerint nem 
végezheti el a kivitelezést, ha ez jogszabály, illetve hatósági rendelkezés megsértéséhez, 
vagy az élet- és vagyonbiztonság veszélyeztetéséhez vezetne.

5.5. A kivitelezési munka teljesítése akkor minősül szerződésszerűnek, ha az elkészült munka 
I. osztályú minőségben a hatályos műszaki követelményeknek, a hatósági és jogszabályi 
előírásoknak megfelel, és ezt a műszaki ellenőr igazolja. Ha a munka a fenti 
követelményeket nem elégíti ki, a szolgáltatás kellékhiányosnak tekintendő. A 
Vállalkozót terhelő jogszavatossági és egyéb szavatossági felelősség tekintetében a 
Szerződő felek a hatályos Ptk. vállalkozási szerződésekre vonatkozó rendelkezéseit 
fogadják el irányadónak.

5.6. Az eszközök elhelyezését megelőzően a Megrendelő a Vállalkozóval konzultációt folytat 
le közösen, előre egyeztetett időpontban.

5.7. A munkaterület átadását követően a személy-, vagyon- és munkabiztonságról, a 
környezetvédelmi szabályok betartásáról Vállalkozó köteles gondoskodni. Vállalkozó 
felel Megrendelő, ill. harmadik személyek vonatkozásában azok vagyontárgyaiban, 
életében, testi épségében, ill. egészségében a Vállalkozó okán keletkezett hiányokért, ill. 
károsodásokért.

5.8. Vállalkozó a munkája során az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 
15.) Korm. rendeletben foglaltak szerint köteles eljárni. Vállalkozónak a munkaterület 
átvételét követően kötelessége a munkát a hatályos, munkavédelemről szóló 
jogszabályokban, előírásokban (különösen a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Tv. 
és annak végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet, valamint a munkahelyek 
munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM 
együttes rendelet) foglaltaknak megfelelően végezni.

5.9. Vállalkozó köteles az építkezés (kivitelezés) tűzvédelmi feladatainak ellátására.
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5.10. Vállalkozó köteles a tényleges munkavégzéssel érintett munkaterületet 
megfelelően elkeríteni. Felel mindazon károkért, amely ezen kötelezettségeinek 
elmulasztásából, vagy nem megfelelő teljesítéséből adódott. ö/ö

5.11. Vállalkozó köteles az általa használt közutakat a lehullott anyagtól, ill. az általa a 
közútra felhordott szennyeződéstől haladéktalanul mentesíteni, megtisztítani.

5.12. Vállalkozó a közterületeken a közlekedést (gépkocsi és gyalogosforgalom) köteles 
biztosítani.

5.13. Vállalkozó köteles a munkaterület folyamatosan - az építési folyamat jellegének 
megfelelően - rendezett állapotban tartani.

5.14. Vállalkozó köteles a jogszabályban foglalt tájékoztató tábla elhelyezésére és 
folyamatosan, a jogszabályban előírt tartalommal való láthatóságának biztosítására.

5.15. Vállalkozó köteles a keletkezett hulladékot a jogszabályoknak megfelelően 
gyűjteni, és hivatalos hulladéklerakó-helyre szállítani, valamint ezt a Megrendelő felé 
megfelelően igazolni. .

5.16. Amennyiben Vállalkozó tevékenysége közterület igénybevételével jár a 
közterületfoglalási engedély megkérése, és annak költségeinek viselése a Vállalkozót 
terhelik. tötőúő

5.17. Megrendelő rögzíti, hogy a bontás során feleslegessé vált használt építőanyag 
tulajdonjogáról - tekintettel azok avultságára és érték nélküliségére - a Vállalkozó javára 
ellenérték nélkül lemond, aki köteles azt saját költségén elszállítani.

5.18. Felek rögzítik, hogy amennyiben a rendelkezésre álló tervdokumentáción, 
nyilatkozaton kívül bármilyen, további engedély, jóváhagyás, tanúsítás szükséges a 
teljesítéshez, annak beszerzése a fenti teljesítési határidőn belül Vállalkozó feladata és 
költsége, kivéve, ha azt jogszabály vagy a műszaki leírás Megrendelő feladatává teszi.

5.19. Vállalkozó köteles együttműködni az érdekelt szervekkel, közszolgáltatókkal.

5.20. Amennyiben a Szerződés bármilyen okból teljesítés előtt megszűnne, úgy a 
Vállalkozó haladéktalanul (3 naptári napon) belül köteles a megszűnés napjáig végzett 
munkákat felmérni, és a munkaterületet a Megrendelőnek visszaadni.

5.21. A szerződés aláírásával egyidöben a Vállalkozó köteles nyilatkozni a 272/2014. 
(XI. 5.) Korm. rendelet VI. fejezetében szabályozott összeférhetetlenségről (3. melléklet).

6. Vállalkozási díj, fizetési feltételek:

6.1. A Vállalkozót a jelen szerződésben vállalt feladatok teljes körű, határidőben történő 
megvalósításának esetére vállalkozói átalánydíj illeti meg a jelen szerződésben foglaltak 
szerint. A jelen szerződésben kikötött díj a szerződésszerű teljesítéssel kapcsolatos 
valamennyi költséget, díjat, valamennyi szolgáltatás ellenértékét, a szerzői jogi 
oltalommal törvényileg védett szolgáltatás jelen szerződés szerinti felhasználásának 

? felhasználási díját is tartalmazza, így Vállalkozó más jogcímen, ill. a szerződésben 
megjelölt ellenértéken felüli összegű ellenérték felszámítására nem jogosult.

6.2. A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a vállalkozói díj összege 24 378 290,-Ft 
+ÁFA, azaz huszonnégymillió-háromszázhetvennyolcezer-kétszázkilencven forint + 
ÁFA

6.3. Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen Szerződés 2. számú mellékletét képező tételes árazott 
költségvetés elkészítésekor a költségvetési kiírásban szereplő mennyiségi és minőségi 
adatokat, méreteket ellenőrizte. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy ezen adatok és a 
műszaki dokumentáció egyéb elemei között fennálló esetleges számára hátrányos 
eltérések esetén a vállalkozói díj egységárainak módosítását vagy a teljesítési, illetve 
kifizetési ütemezés változtatását Vállalkozó nem kezdeményezheti, ennek alapján 
Vállalkozó nem támaszthat Megrendelővel szemben többletdíj, illetőleg a jelen szerződés 
bármilyen egyéb módosítására vonatkozó igényt.
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6.4. Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződésben meghatározott vállalkozói díj alapjául 
szolgáló, a tételes költségvetés szerinti egységárak képzését és ajánlatában való 
szerepeltetését megelőzően, minden, az adott tételhez tartozó munkafolyamatot, 
anyagköltséget figyelembe vett, mely a dokumentáció részét képező és az ajánlattevőknek 
kiadott dokumentációban található minden feladatra vonatkozik, továbbá figyelembe vett 
minden valós és lehetséges körülményt' amely a munkavégzés során felmerülhet, illetőleg 
többletköltséget eredményezhet és a jelen szerződést mindenre kiterjedő alapos 
megfontolás után kötötte meg.

6.5. A 6.2. pontban meghatározott vállalkozói díj fix átalányáron került megállapításra. A 
vállalkozói díjnak magában kell foglalnia a közvetlen költséget, ennek keretében az 
anyagköltséget és a közvetlen gépköltséget a fuvarozási és rakodási költséggel együtt, az 
építőipari rezsióradíj alapján számított munkadíjat, fedezetet, ennek keretében a közvetlen 
költségek között nem szereplő általános költségeket, a tervezett nyereséget is, valamint 
minden olyan költséget, melynek viselését a jelen szerződés nem tesz kifejezetten 
Megrendelő feladatává.

6.6. Vállalkozó l db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult.

6.7. A vállalkozói díj a Budapest-Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális 
Városrehabilitációs Program (azonosító szám: VEKOP-6.2.1-15-2016-00013)
Támogatási Szerződése szerint elszámolható, amely a Megrendelő Magyar 
Államkincstárnál vezetett 10023002-00344506-00000017 számú számláról kerül 
kifizetésre. Támogatási intenzitás: az elszámolható költség 100%-a, finanszírozási mód: 
utófinanszírozás.

6.8. A kifizetés az alábbiak szerint történik: felmérési napló felvételével műszaki ellenőr által 
igazolt, a kivitelezési munka 50%-ának megfelelő elvégzését követően egy részszámla 
állítható ki. A részszámla kiállításának lehetőségéről a Vállalkozó lemondhat.

6.9. A teljes körű kivitelezési munka készre jelentését követően lefolytatott műszaki átadás
átvételi eljárás lezárása után, műszaki ellenőr által igazolt, a munka 100%-nak elvégzését 
követően végszámla állítható ki.

6.10. Megrendelő 30% előleget biztosít. Az előleg kifizetése a Vállalkozó által 
Megrendelőnek benyújtott előlegkérelem átvételét követő 15 napon belül történik meg. 
Az előleg összege a végszámlából kerül levonásra.

6.11. Megrendelő a teljesítést követő 8 napon belül kiállítja a teljesítésigazolásokat. A 
teljesítésigazolások a számlák elválaszthatatlan részeit képezik. Megrendelő részéről a 
teljesítés igazolására a műszaki ellenőr jogosult.

6.12. A Megrendelő a 6.2. pont szerinti díj megfizetésére köteles a jogszabályoknak 
megfelelően kiállított számlák kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül. A 
számlázás és az elszámolás minden esetben a mindenkor hatályos jogszabályok szerint 
történik.

6.13. A számlát a Megrendelő részére kell kiállítani.

7. Vállalkozó felelőssége, közreműködők igénybevétele:

7.1. Vállalkozó jelen szerződés szerinti kivitelezői feladatok ellátása során a mindenkor
hatályos jogszabályok alapján felel a Megrendelő felé.

7.2. A Vállalkozó jogosult közreműködő igénybevételére, akinek tevékenységéért, mint 
sajátjáért felel, azonban köteles az általa foglalkoztatott vagy foglalkoztatni kívánt 
közreműködőket (alvállalkozókat) az általuk végzett tevékenység megnevezésével a 
munka megkezdése előtt Megrendelőnek írásban bejelenteni. A bejelentési 
kötelezettséggel egyídőben 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet VI. fejezetében 
szabályozott összeférhetetlenségi nyilatkozatot is átadja a Megrendelő részére (4. 
melléklet). __
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7.3. Vállalkozó köteles a közreműködők tevékenységét és az általuk teljesített 
szolgáltatásoknak a jelen szerződés feltételeinek való megfelelését folyamatosan 

ySMIenörizni.:wy;O;W
7.4. Felek rögzítik, hogy a közreműködők díjának fedezetét a 6.2. pont szerint vállalkozói díj 
S^tartalmazzaM/WOBlfWB^

8. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

8.1. Megrendelő késedelmi kötbérre válik jogosulttá, amennyiben Vállalkozó olyan okból, 
amelyért felelős (Ptk. 6:186.§), a jelen szerződésben meghatározott teljesítési határidőt 
elmulasztja. A késedelmi kötbér alapja a vállalkozási feladat (teljes) nettó vállalkozói 
díja, mértéke az eredménytelenül eltelt teljesítési határidőtől számítva a késedelem 1-10. 
napja alatt napi 0,5%, a késedelem 11. napjától napi 1 % a kötbéralapra vetítetten. 
Maximuma a késedelmesen teljesített kivitelezési feladat vállalkozói díjának, mint 
kötbéralapnak a 25%-a. Amennyiben Vállalkozó késedelme a teljesítési határidő 
tekintetében eléri a 30 napot, Megrendelő érdekmúlás miatt jogosult a szerződéstől 
elállni, és meghiúsulási kötbért követelni.

8.2. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben olyan okból, amiért Vállalkozó felelős 
(Ptk. 6:186. §) a szerződés teljesedésbe menése meghiúsul, a Vállalkozó meghiúsulási 
kötbér fizetésére köteles. A meghiúsulási kötbér mértéke a nem teljesített kivitelezési 
feladat nettó vállalkozói dijának, mint kötbéralapnak a 25%-a.

8.3. A Megrendelő a kötbérkövetelését írásbeli felszólítás útján érvényesítheti, melynek a 
Vállalkozó köteles a felszólítás kézbesítésétől számított 8 naptári napon belül 
maradéktalanul eleget enni. Amennyiben a Vállalkozó a felszólítás kézbesítését követő 3 
napon belül érdemi - indoklással és bizonyítékokkal alátámasztott - kimentést nem tesz, 
akkor a kötbérkövetelés a Vállalkozó részéről elismertnek tekinthető és ezzel 

A^?heszámíthatóyá yálik.O^

8.4. Amennyiben harmadik személy Megrendelővel szemben Vállalkozó olyan 
tevékenységével összefüggésben, amelyért a Vállalkozó felelős, igényérvényesítéssel lép 
fel, úgy Vállalkozó köteles Megrendelőt a kártérítés alól haladéktalanul mentesíteni, és 
tevékenységéért felelősséget vállalni, kivéve, ha a kár a Vállalkozó írásbeli 
figyelmeztetése ellenére Megrendelő által fenntartott célszerűden, szakszerűtlen vagy 
jogellenes utasítás eredménye.

8.5. Megrendelő kötbérigényének érvényesítése nem érinti a szerződésből eredő egyéb 
jogosultságait, továbbá a kötbéren felüli kárának érvényesítését,

8.6. A Vállalkozó a beépített anyagokért, az építési munkák hibátlan elvégzéséért jótállást 
vállal. A jótállás kötelező mértéke 36 hónap. A jótállás kezdő időpontja a műszaki átadás- 
átvételi élj árás befej ezésének időpontjának napja. Ez alól kivételt képez az, ha a 
jogszabály ennél hosszabb időt vagy kötelező alkalmassági időt állapít meg, amely 
esetben ez a hosszabb határidő a jótállás időtartama. Ezen felül Vállalkozó garantálja a 
berendezések, szakipari szerkezetek megfelelőségét a műszaki előírásokban, valamint a 
hatályos jogszabályban előírt kötelező alkalmassági (szavatossági) ideje alatt. A jótállási, 
illetve szavatossági idő alatt kiderülő hiányosságok a jótállás, szavatosság, 
garanciavállalás szabályai szerint küszöbölendők ki. A garancia nem terjed ki a 
rongálásból eredő károkra vagy meghibásodásokra.

8.7. Vállalkozó a jótállási kötelezettsége alatt a hiba bejelentésétől számított 3 munkanapon 
belül köteles a javítást elkezdeni és megfelelő személyi állománnyal annak befejezéséig 
folyamatosan munkát végezni. A hiba kijavításának végső határideje a bejelentést követő 
10 munkanap. Amennyiben technológiailag a fenti idő nem tartható, a műszaki ellenőr 
által meghatározott időtartam az irányadó.
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8.8. A közvetlen balesetveszélyt eredményező hibák esetén a fentiek azzal alkalmazandóak, 
hogy Vállalkozó a bejelentést követő 24 órán belül köteles a hiba kijavítását megkezdeni 
és 48 órán belül kijavítani.

8.9. Amennyiben a fenti jótállási igényekkel kapcsolatos határidők bármelyikét megsérti 
Vállalkozó, Megrendelő jogosult a munkát harmadik személlyel Vállalkozó költségére 
elvégeztetni. Ezen eset a jótállás fennállását csak akkor befolyásolja, ha Vállalkozó 
kétséget kizárólag bizonyítja, hogy a harmadik személy által végzett munka okozta a 
később bekövetkezett hibát.

8.10. Vállalkozó köteles megtéríteni azon pluszköltségeket, amelyek a hibás teljesítés 
okán Megrendelőnél keletkeztek.

8.11. Vállalkozó teljes kártérítési kötelezettséget vállal Szerződéssel kapcsolatosan az 
általa okozott károkért, függetlenül attól, hogy az Megrendelőre vagy harmadik 
személyekre hárul, beleértve a támogatási szerződés alapján, szerződésszegés esetére 
visszafizetendő összegre is. Harmadik személyekre háruló kár esetén Vállalkozó köteles 
az erről való tudomásszerzést követő 3 munkanapon belül Megrendelőt teljes körűen 
mentesíteni a kártérítési igények alól, illetve amennyiben Megrendelő a kártérítési igényt 
teljesítette, köteles a fenti határidőben a Megrendelő által teljesített összegeket 
megtéríteni. Fentieket megfelelően alkalmazni kell a sérelemre/sérelemdíjra is.

8.12. Amennyiben Vállalkozó teljesítésével kapcsolatban Megrendelő ellen per indul, 
Vállalkozó - amennyiben erre jogi lehetőség van - Megrendelő oldalán köteles a perbe 
belépni és minden intézkedést megtenni Megrendelő pernyertessége érdekében, 
amennyiben ez nem lehetséges, köteles a Megrendelő pernyertességét egyéb módon 
elősegíteni. Pervesztesség esetén köteles megtéríteni minden olyan negatív 
jogkövetkezmény költségét, amely az ő tevékenységével vagy mulasztásával 
kapcsolatban hárult a Megrendelőre.

9. Kapcsolattartás

A Vállalkozó részéről a kapcsolattartó:

Név: Kiss Tibor

Telefon: 30/

E-mail: kisskert2006kft@gmail.com

Vállalkozó felelős műszaki vezetőjének adatai:

Neve: Szecsődi György

Telefon: +36 30 :

E-mail:

NŰJ azonosító: 876743537

A Megrendelő részéről kapcsolattartó:
Név: Győrfi Dániel

Telefon: +36-20-

E-mail: gyorfi-danieka rev8.hu

Műszaki ellenőr:
Név: Zsidi Lajos
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Telefon:+36-20-;

E-mail: zsidil'ajgk.hu 

nyilvántartási azonosító: 01 -60426

10. Felmondás, elállás:

10.1. A Megrendelő a szerződéstől a szerződés teljesítésének megkezdése-előtt bármikor 
elállhat, ezt követően a teljesítésig a szerződést felmondhatja. A Megrendelő felmondása 
esetén köteles a Vállalkozónak a díj arányos részét megfizetni és a szerződés 
megszüntetésével okozott kárt megtéríteni azzal, hogy a kártalanítás a vállalkozói díjat

10.2. Megrendelő jogosult a Vállalkozó súlyos szerződésszegése esetén - írásbeli 
nyilatkozatával, azonnali hatállyal, Megrendelő kártérítési kötelezettsége nélkül - a 
szerződést felmondani vagy attól elállni.

Vállalkozó súlyos szerződésszegésének minősülő ok különösen, de nem kizárólag:

- ha a késedelem, amelyért a Vállalkozó felelős eléri a 30 napot;

- ha Vállalkozó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja;

- ha a Vállalkozó jelén szerződésen alapuló kötelezettségeit olyan jelentős mértékben 
megszegte, hogy ennek következtében Megrendelőnek a további teljesítés nem áll 
érdekében;

- ha a ’Vállalkozó felfüggeszti a kifizetéseit, ellene jogerősen csőd- vagy felszámolási 
eljárást rendelnek el, illetve, ha a Vállalkozó legfőbb szerve a társaság 
végelszámolásáról határoz;

11. Záró rendelkezések:

11.1. A Vállalkozó e szerződés alapj án a vállalkozói feladatok körében a hatályos 
jogszabályok alapján felel a Megrendelő felé.

H.2.Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítésében folyamatosan együttműködnek, a 
felmerülő problémákról egymást haladéktalanul értesítik.

11.3. Felek a szerződés teljesítése során keletkezett vitáikat közvetlen tárgyalások során 
kísérlik meg rendezni. A Felek megállapodnak, amennyiben a szerződéssel kapcsolatos 
vitás kérdések tisztázása nem jár eredménnyel, úgy a Megrendelő székhelye szerint 
hatáskörrel rendelkező bíróság illetékességét kötik ki.

11.4. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben - többek között a szerződésszegés 
jogkövetkezményei, a szerződés módosítása és megszüntetése - a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyéb jogszabályok vonatkozó 
rendelkezései az irányadók.

11.5. A Vállalkozó kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVL törvény 3. § 
(1) bekezdés 1. pont b) alpontja alapján átlátható szervezetnek minősül. Vállalja, hogy a 
szerződés tartama alatt a tulajdonosi szerkezetén nem változtat olyan módon, amely 
alapján már nem minősül átlátható szervezetnek. Tudomásul veszi, amennyiben a 
tulajdonosi szerkezetében történt változás miatt, vagy egyéb okból már nem minősül 
átlátható szervezetnek, a Megrendelő a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondhatja.

11.6.Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 
rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése 
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a
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95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a 
továbbiakban GDPR) 6. cikke alapján, a jelen szerződéshez kapcsolódó jogviszony 
teljesítésének céljából a szerződés aláírása vagy teljesítése során

• a Vállalkozó által átadott, vagy
• a feladatokból adódó szükségszerűségből a Megrendelő tudomására jutott.Ez a mondat 

értelmetlen így
11.7. A szerződés aláírásához vagy teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges - a jelen 

szerződés megkötésében vagy teljesítésében személyesen közreműködő természetes 
személyek - személyes adatait a Megrendelő kezeli.

1Î .8. Vállalkozó kijelenti és szavatol azért, hogy valamennyi a fentiek szerint érintett személy 
részéről felhatalmazással rendelkezik arra, hogy ezen személyek személyes adatainak 
átadásához és kezeléséhez szükséges jognyilatkozatokat megtegye.

11.9. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő a tudomására jutott személyes adatok 
kezelésével kapcsolatban, az adatkezeléssel érintett személyt a Vállalkozó által megadott 
e-mail címen tájékoztatja. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, illetve felelősséggel 
tartozik azért, hogy a megadott e-mail cím valós, azt az érintett kizárólagosan használja.

11.10. Vállalkozó kijelenti, és vállalja, hogy a jelen szerződéses jogviszony keretében 
kizárólag a GDPR szabályainak betartásával kezel a szerződéssel összefüggésben 
tudomására jutott személyes adatot.

Jelen szerződés azt azt utolsóként aláíró fél aláírásának megtétele napján lép hatályba. A 
szerződés egymással szó szerint egyező szövegű 6 példányban készült, amelyből 5 példány a 
Megrendelőt és 1 példány a Vállalkozót illet meg. A szerződést a felek elolvasás és megértés 
után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.,.
Budapest, Budapest, 2O23.?Í^^
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1. számú melléklet: ajánlati felhívás műszaki leírással
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AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

a VEKO1M.2.LI5-2016-00013 azonosító számú, Budapest-Józscfvúro.s, 
Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrchabilitációs Program című projekt 
kapcsán ..Kőris utca 4/h. közösségi kert kialakítása" tárgyú közbeszerzési 
értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban

Budapest Főváros V1B. kerület Józsefvárosi Önkormányzat közbeszerzési 
értékhatárt el nem érő beszerzést élj árast hirdet meg, amelyben aj ánlattevőként felkéri 
Önt, illetve az Ön által vezetett szervezetet:

1. Az ajánlatkérő neve, címe, tclefonszuma, e-mail címe:

BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI 
ÖNKORMÁNYZAT
(a továbbiakban: Ajánlatkérő)

(W:SWiCím:OÖ82;Budápést,®ros^
Tel: +36-20-

/BOl/É-inaii:4nfö^cY8-^

2. Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Kőris utca 4/b. közösségi kert kialakítása

3. Ajánlat tárgya, műszaki tartalmának rövid leírása (részletesen az 5. számú 
mellékletben):

A létrehozandó közösségi kert tervezett helyszíne a Budapest VÍIL, a Kőris utca 4/B 
35875 hrsz. ingatlan mely a Kőris utca és a Kálvária utca sarkán található füves 
terület. A terület beépítetlcn, füveshelyszín, jelenleg kihasználatlanul elkerítve áll. A 
terület kb, 625 m2, a kiírásban egy, a teljes területet elfoglaló közösségi kert kiépítése

4. A szerződés teljesítési határideje (év/hó/nap):
Munkaterület átadásától számított 110 nap, melybe a műszaki átadás-átvétel 
ídptartaimOffi?lesz^mít./OBBll/ÍS

5. A teljesítés helye:
Budapest Vili, kerület, Kőris utca 4/b.

6. Az ajánlatkérő pénzügyi ellenszolgáltatásának feltétele:
Műszaki ellenőr az átadás-átvételi eljárás során I. osztályú minőségben veszi át a 
kivitelezés eredményét, melyről teljesítésigazolást állít ki. Ajánlatkérő előleget 
biztosít. Az ajánlat, az elszámolás és a kifizetés pénzneme: forint A Vállalkozó 1 db 
részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult, melyek kézhezvételét követően a 
Ptk. 6: 30. § (l)-(2) bekezdéseiben foglaltak figyelembevételével 30 napos fizetési 
határidővel egyösszegben, átutalással kerül kifizetésre.

7. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú ajánlatot: 
Ajánlattevő nem tehet többváltozatú ajánlatot.

8. Annak meghatározása, hogy* az ajánlattevő a beszerzés tárgy ának egy részére 
tchet-c ajánlatot:



Ajánlatkérő tárgyi beszerzési eljárás vonatkozásában lehetővé nein teszi lehetővé 
részajánlatok tételét.

9. Az ajánlatok elbírálásának szempontja:
Ajánlatkérő az ajánlatokat a legalacsonyabb ár elve szerint bírálja el.

10. Kizáró okok
Ajánlattevő kizárásra kerül, amennyiben az alábbi kizáró okok bármelyike vele 
szemben fennáll:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet 
részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki

a) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény 
elkövetése az elmúlt öt évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a 
büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült:

áa) a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. 
évi IV. törvény), illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a 
továbbiakban: Btk.) szerinti bűnszervezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény 
bűnszervezetben történő elkövetését is;

ab) az 1978. évi IV. törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás 
vásárlása, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi 
kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, illetve a Btk. XXVII. fejezetében 
meghatározott korrupciós bűncselekmények, valamint a Btk. szerinti hűtlen kezelés 
vagy hanyag kezelés;

ac) az 1978. évi IV törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek 
pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás;

ad) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint 
ehhez kapcsolódó felbujtás, bűnsegély vagy kísérlet;

ae) az 1978. évi ÍV. törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. 
szerinti terrorizmus finanszírozása;

af) az 1978. évi [V. törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a 
Btk. szerinti kényszermunka;

ag) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás 
közbeszerzési és koncessziós eljárásban; '

ah) a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)-g) pontokban télsoroltakhoz 
hasonló bűncselekmény;

b) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási 
járulékfizetési kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha tartozását és az esetleges 
kamatot és bírságot az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig 
megfizette vagy ezek megfizetésére halasztást kapott;

c) végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági 
végzést közzétettek, az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, 
vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, 
vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;

d) tevékenységét felfiiggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény 

elkövetése az elmúlt három éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert;
esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte 

jogtalanul befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas 
infonnációt kísérelt megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a 
beszerzési eljárásban, vagy korábbi beszerzési eljárásból ebből az okból kizárták, és a 
kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor az érintett beszerzési eljárás 
lezárulásától számított három évig;



tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:
#cp nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági 

Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi 
Világszervezet közbeszerzési megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ 198. 
cikkében említett tengerentúli országok és területek bármelyikében vagy nem olyan 
államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak kettős adózás 
elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel az Európai Uniónak kétoldalú 
megállapodása van a közbeszerzés terén, .

gh) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amely a pénzmosás és a 
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi 
CXXXVL törvény 3. § vagy i‘c)-rd) alpontja szerinti tényleges
tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy

gej a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os 
tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy 
személyes joga szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében a alpont szerinti 

yfôltétetfanMljBBWWo
íj harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött 

foglalkoztatása esetén a munkaügyi hatóságáltal a munkaügyi ellenőrzésről szóló 
1996. évi LXXV. törvény 7/A. §-a alapján két évnél nem régebben jogerőre 
emelkedett közigazgatási - vagy annak felülvizsgálata esetén birósági - határozatban 
megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel vagy az 
idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és 
tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott 
jogszabálysértést követett el.

Igazolás módja: az ajánlattételi felhívás 2. számú melléklete szerinti nyilatkozat

11. Alkalmassági követelmények:

Az ajánlattevők pénzügyi-gazdasági alkalmasságának megítéléséhez szükséges adatok 
jésMinegkp>OhOa?9tóOhód’|Wifó^
Az ajánlattevő értékesítés nettó árbevétele a legutolsó lezárt üzleti évben legalább a 
l27Tnillió-fonntőt ®Ol.

Az ajánlattevők pénzügyi-gazdasági alkalmasságának minimumkövetelményei!):
A legutolsó lezárt üzleti évről (egyszerűsített) éves beszámoló becsatolása, mely 
legalább a mérleget és az eredménykimutatást tartalmazza.

Az ajánlattevők műszaki-szakmai alkalmasságának megítéléséhez szükséges adatok
;esMbnéèk®BéÎijgâzolâsi'BÂO
Az elmúlt 3 lezárt üzleti évben legalább 1 db közösségi kert építéssel, vagy zöldterület 
rendezéssel, kialakítással kapcsolatos kivitelezési munka bemutatása, melyre 
vonatkozó ellenszolgáltatás nettó összértéke meghaladta a nettó 27 millió forintot. 
Bemutatásra kerülhet több olyan munka is, melyeket egyidöben végzett el az 
ajánlattevő, és a munkák együttes értéke meghaladta a nettó 27 millió forintot.

Az ajánlattevők műszaki-szakmai alkalmasságának minimumkövetelménye(i): 
Ajánlattevő vagy megbízó nyilatkozata, amely tartalmazza a megbízó nevét, címét, a 
munkavégzés helyét, tárgyát, kivitelezés idejét és az ellenszolgáltatás nettó összegét.

12. Hiánypótlási lehetőség:
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Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét teljes körben biztosítja.

13. Ajánlattételi határidő:
2023. év május hónap 31. nap 14 óra

14. Az ajánlat benyújtásának helye» módja:
Az ajánlatot elektronikus úton cégkapun/hivatali kapun keresztül kell benyújtani a 
Budapest Főváros Vili, kerület Józsefváros Önkormányzata Kerületgazdálkodási 
Ügyosztály részére. Tárgyként kérem megjeleníteni: „Kőris utca 4/b. közösségi kert 
kialakítása”.

15. Az ajánlattétel nyelve: magyar

16. Az ajánlatok felbontásának helye, ideje, szerződéskötés tervezett időpontja:
Bontás helye: az illetékes hivatali szervezeti egység megjelölt hivatali helyisége

Bontás időpontja: 2023. év, május hónap, 31. nap, 14:15 óra

A szerződéskötés tervezett időpontja: 2023. év, június hónap, 10. nap

17. Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak:
Az ajánlatkérő tárgyi beszerzési eljárásban ajánlattevők vagy ajánlattevők eljáró 
képviselőinek jelenlétét biztosítja.

18. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Ajánlattételi határidőtől számított 60 nap.

19. Az eljárásban lehet-e tárgyalni, vagy a benyújtott ajánlatokat tárgyalás 
nélkül bírálják el:

Jelen eljárásban benyújtott ajánlatokat az ajánlatkérő nem tárgyalás útján bírálja el.

20. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, beszerzési 
helye és pénzügyi feltételei:

Ajánlatkérő tárgyi beszerzési eljárásban külön dokumentációt nem készít.

21. Amennyiben a szerződés EU alapokból Finanszírozott projekttel és/vágy 
programmal kapcsolatos, úgy' annak megjelölése:

Tárgyi beszerzési eljárás az EU alapokból finanszírozott projekttel kapcsolatos, 
megnevezése: VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 azonosító számú, Budapest-Józsefváros, 
Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program. Támogatási 
intenzitás mértéke: 100%, finanszírozási mód: utófinanszírozás.

22. Egyéb információk:

a) Az ajánlat - tartalomjegyzéket követő - első oldalaként felolvasólap szerepeljen, 
amelyben közölni kell az értékelés alá kerülő adatokat az ajánlattételi felhíváshoz 
mellékelt mintában meghatározottak szerint. Az ajánlati árat nettó és bruttó 
összegben is meg kell adni.

b) Az ajánlatot pdf. formátumban, minden oldalon cégszerűen aláírva kell benyújtani 
az ajánlattételi felhívásban megjelölt időpontig és módon.
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c) A benyújtott ajánlatnak az alábbi formai követelményeknek kell megfelelnie: 
Ajánlatkérő csak az előírt határidőig megküldött ajánlatokat tudja értékelni. A 
határidőn túl érkezett ajánlatok érvénytelenek. Ha az ajánlatadó jelen felhívásban 
kért bármely igazoló dokumentumot nem nyújtja be, vagy hiányos a 
dokumentumok kitöltése, akkor az ajánlatkérő egyszer a hiányt pótoltathatja.

d) Érvénytelen az ajánlat, ha az Ajánlattevő a jelen felhívásban meghatározott kizáró 
okok hatálya alatt áll.

e) Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő alábbi iratait:

- az ajánlattételi felhívás megküldésének időpontjánál 60 napnál nem régebbi 
cégkivonat másolati példánya, amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált 
módosítás van folyamatban, az esetleges változásbejegyzési kérelem a cégbíróság 
érkeztető bélyegzőjével ellátott másolati példánya; egyéni vállalkozó esetében a 
vállalkozói igazolvány másolata;

- az ajánlatot aláíró valamennyi személy érvényes aláírási címpéldányának vagy 
címmintájának másolata.

f) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes 
költség az ajánlattevőt terheli.

g) Amennyiben valamely igazolás vagy nyilatkozat nem magyar nyelven kerül 
benyújtásra, magyar nyelvű fordítása is csatolandó.

,h) A közbeszerzés értékhatár felett benyújtott ajánlat érvénytelen.

i) Az ajánlattevő a felolvasólap aláírásával elfogadja a 6. sz. mellékletben található 
szerződéstervezetet.

22. Ajánlattételi felhívás 
megjelentetésének időpontja:

Budapest, 202............... ő

Budapest, 202...............

wmv.jozsefvaros.hu oldalon történő

A 
............ \ 
polgármester V

wmv.jozsefvaros.hu


Az ajánlattételi felhívás l. sz melléklete

Ajánlattétel tárgya: VEKOP-6.2J-15-2016-00013 azonosító számú, Budapest-Józsefváros, 
Mágdolná-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program című projekt kapcsán

„Kőris utca 4 "b. közösségi kert kialakítása"

Felolvasólap

Ajánlattevő neve:

Ajánlattevő székhelye:

Adószáma:

Telefon:

E-mail:

Kijelölt kapcsolattartó:

Kijelölt kapcsolattartó elérhetősége 
(telefon, e-mail):

Az ajánlattevő által adott árajánlat 
(nettó Ft + Áfa ~ bruttó Ft):

nettó: Ft

Áfa: ; Ft

bruttó: Ft

Kelt:.

cégszerű aláírás



Az ajánluitételi felhívás 2. sz. melléklete

Nyilatkozat

VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 azonosító számú, Budapest-Józsefváros, Magdolna-Orczy 
Negyed Szociális Városrehabilitációs Program című projekt kapcsán

,.Kőris utca 4'b. közösségi kert kialakítása” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő 
gVVVVNvNO

Alulírott.......................... társaság (ajánlattevő), melyet képvisel;

az alábbi nyilatkozatot tesszük:

Nem állnak fenn velem / velünk szemben az alábbi kizáró okok, mely szerint nem lehet 
jyánlattev<5>áki-
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt 
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki

az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az 
elmúlt öt évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez 
fűződőhátrányokalólnemmentesült: -
arO a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: í 978. évi IV. 
törvény), illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: 
Btk.) szerinti bűnszervezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő

«ó; az 1978. évi IV. törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása, 
vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban, 
hűtlen kezelés, hanyag kezelés, illetve a Btk. XXVII. fejezetében meghatározott korrupciós 
bűncselekmények, valamint a Btk, szerinti hűtlen kezelés vagy hanyag kezelés;

az 1978. évi IV. törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek pénzügyi 
érdekeinek megsértése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás;

az 1978. évi IV, törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez 
kapcsolódó felbujtás, bűnsegély vagy kísérlet;
«ej az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti 

/:;tertOrtzmws^nanszírÓzásá;NjNNdNW
af) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk. 

’dszérintiTcejriystz^nTiui^a;
agj az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás 
közbeszerzési és koncessziós eljárásban;
ah) & gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az pontokban felsoroltakhoz hasonló 

ihiinçsÔkménÿ;BOBiBdidldBiddiMd^
A) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési 
kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha tartozását és az esetleges kamatot és bírságot az 
ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek 

jinégfizetésére :hálasztástkapött;N  jd
végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést 

közzétettek, az ellene indított felszámolási eljárástjogerősenelrendelték.vagy haa gazdasági 
szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga 
szerint hasonló helyzetben van;
4^ tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az 
elmúlt három éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert;
f) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul 
befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt 
kísérelt megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a beszerzési eljárásban, vagy
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korábbi beszerzési eljárásból ebből az okból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra 
nem került sor az érintett beszerzési eljárás lezárulásától számított három évig;
g/ tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:
ga/nem az Európai Unió, az Európai Gazdásági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési és 
Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési 
megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ 198. cikkében említett tengerentúli 
országok és területek bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel; 
amellyel'Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel 
az Európai Uniónak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén,
g/M olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi Lili, törvény 3. § 38. 
tényleges tulajdonos pont alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes 
megnevezni, vagy V \
gc) a gazdasági Szereplőben közvetettén vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel 
vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezet, amelynek tekintetében a gfy alpont szerinti feltétel fennáll;

Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 41.§ (6) bekezdése szerint átlátható szervezetnek minősül, figyelemmel a 
törvény L§ 4. pontjára.

Kelt:...................................

cégszerű aláírás



Az ajáiilattételi felhívás 3. sz. melléklete

Ajánlattételi Nyilatkozat

VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 azonosító számú, Budapest-Józsefváros,Magdolna-Orczy 
Negyed Szociális Városrehabilitációs Program című projekt kapcsán „Kőris utca 4/b.

közösségi kert kialakítása”
tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás vonatkozásában

Alulírott ...........................mint a ........... ajánlattevő (székhely:
................ (képviseleti jogkör/ü^ az ajánlattételi

fejhívásban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki 
leírás gondos áttekintése után az alábbi nyilatkozatot tesszük:

l. Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van 
ajánlattételi felhívással, vagy annak mellékleteivel, illetve azok bármely feltételével, 
akkor az ajánlatunk érvénytelen.

2. Kijelentjük, hogy amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk, a 
szerződést megkötjük, továbbá az ajánlattételi felhívásban, annak mellékleteiben rögzített 
szolgáltatást ajánlatban meghatározott díjért szerződésszerűen teljesítjük.

3. Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közösen ajánlatot tevők személye 
nem változhat sem a beszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés 
teljesítése során. Annak is tudatában vagyunk, hogy a közös ajánlattevők egyetemlegesen 
felelősek mind a beszerzési eljárás, mind az annak eredményeként megkötött szerződés 
teljesítése során. /

4. Kij elentjük, hogy az Önkormányzat klímavédelmi intézkedési tervét megismertük, a 
szerződés teljesítése során az intézkedési tervben foglaltaknak megfelelően járunk el.

5. Az ajánlatkérés mellékleteként megküldött szerződéstervezet tartalmi elemeivel 
egyetértünk, azt elfogadjuk, ' vb;

6. Kijelentem, hogy a felolvasólapon megadott adatok a valóságnak megfelelnek.

7. Az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 napig tartom az ajánlatomat, az addig rám 
nézve kötelező érvényű, határidő lejárta előtt bármikor elfogadható.

Kelt:.............................................

cégszerű aláírás



Az ajánlattételi felhívás 4. sz-melléklete

Titoktartási Nyilatkozat

VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 azonosítószámú, Budapest-Józscfváros, Magdolna-Orczy 
Negyed Szociális Városrehabilitációs Program című projekt kapcsán

..Kőris utca 4-b. közösségi kert kialakítása” 
tárgyú 

közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban.

I. Alulírott ............... .................., mint a .......................... ajánlattevő (székhely:
...................... ) ..................... {képviseleti jogkör/titulus megnevezése) nyertességem 
esetén tudomásul veszem, hogy az „Kőris utca 4/b. közösségi kert kialakítása” tárgyú 
közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban foglalt feladataim ellátása 
során a tudomásomra jutott, bizalmasnak tekinteti információkat titokként kezelem, 
azokat illetéktelen személynek nem adom át, nem teszem hozzáférhetővé, nem hozom 
illetéktelen személy vagy a nyilvánosság tudomására.

2. Vállalom, hogy a bizalmas információkat vagy azok részeit magam vagy illetéktelen 
személyek hasznára nem alkalmazom, abból felhatalmazás nélkül más bizalmas 
információt nem készítek, felhatalmazás nélkül az adatot nem másolom, nem 
sokszorosítom, abból kivonatot nem készítek, illetve ezek tartalmának rögzítésére 
semmiféle technikai vagy más eszközt nem alkalmazok.

3. Tudomásul vettem, hogy a bizalmas információt tartalmazó adathordozót a megismerési 
jog megszűnésekor (pl. szerződésben foglaltak teljesítése, a munkáltatóval fennálló 
jogviszonyom megszűnése stb.) ajánlatkérők részére köteles vagyok átadni.

4. Tudomásul vettem, hogy a titoktartási kötelezettség a szerződés lejáratát követően is a 
vonatkozó jogszabályban meghatározott ideig, de legalább öt évig terhel.

5. Tudomásul vettem, hogy a nyilatkozatban foglaltak megszegése miatt ajánlatkérők 
kártérítési és/vagy egyéb igényt érvényesíthetnek velem szemben.

Kelt: ................................................

cégszerű aláírás



Az ajánlattételifelhívás 5. sz. melléklete

Műszaki specifikáció ! Feladatleírás



ajúnlattéteri  felhívás 6. sz. melléklete
Szerződéstervezet

KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
képviseli: Pikó András polgármester
adószám: 15735715-2-42
törzsszám: 735715
bankszámlaszám: Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-00344506-00000017
statisztikai szám: 15735715-8411-321-01

mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről

Cég: ....
székhely:....
cégjegyzékszáma:....
adószáma:-....
bankszámlaszáma:....
képviseli: ...

mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó),

Megrendelő és Vállalkozó együttesen: Felek - között az alulírott helyen és időben, az alábbi 
feltételek mellett:

1, Előzmények

l.l. Megrendelő Támogatási szerződést kötött (azonosító szám: VEKOP-6.2.1-15-2016- 
00013) a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító 
Hatósággal, mint támogatóval a „Budapest-Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális 
Városrehabilitációs Program” projektre vonatkozóan.

1.2. Megrendelő Budapest-Józsefváros Magdolna-Orczy Negyed Szociális 
Városrehabilitációs Program keretén belül a „Kőris utca 4/b. közösségi kert kialakítása” 
tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást (a továbbiakban: beszerzési 
eljárás) folytatott le.

1.3. A Józsefvárosi Önkormányzat Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatának III. fejezete 
szerint hozott döntés alapján a beszerzési eljárás nyertese - a fenti rész vonatkozásában a 
Vállalkozó lett, így a szerződés vele kerül megkötésre.

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a beszerzési eljárás ajánlattételi felhívása 
műszaki leírással (1. sz. melléklet), a Vállalkozó ajánlata (2. sz. melléklet).

Felek fentiekre tekintettel az alábbi szerződést kötik.

2. A szerződés tárgya:
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A kivitelezés magában foglalja az alábbi munkák elkészítését az ajánlattételi felhívásban, a 
műszaki leírásban és a Vállalkozó ajánlatában foglaltaknak megfelelően;

Kőris utca 4 b. közösségi ken kialakítása

2,1, Teljesítés helye: Budapest Vili, kerület. Kőris utca 4b.» helyrajzi szám: 35875

2.2. A Megrendelő a kivitelezés során műszaki ellenőrzést végez.;;;

2.3. A megvalósítandó műszaki tartalom részletesen a beszerzési eljárásban kiadott műszaki 
dokumentációban (tervek, műszaki leírás, költségvetés) került meghatározásra.

2.4. Vállalkozó köteles a jelen szerződés értelmében a Megrendelő által rendelkezésre 
bocsátott tervdokumentáció alapján a kivitelezést szerződésszerűen, teljeskörűen, 

; műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, hiba- és hiánymentesen, a 
rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, a vonatkozó magyar előírásoknak, 
jogszabályoknak, műszaki szabványoknak megfelelően határidőben elkészíteni, és 
valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét szerződésszerűen teljesíteni.

2.5. Jelen szerződés 23-2.4. pontokban írtaktól eltérő teljesítése esetén Megrendelő nem 
köteles az elvégzett munkát átvenni. Vállalkozó az előbbi, a kivitelezés szerződésszerű 
megvalósítására vállalt kötelezettsége mellett kötelezettséget vállal arra, hogy jótállási, 
szavatossági kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

2.6. Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező 
tervdokumentumokat saját felelősségére ellenőrizte, az azokban foglalt tényeket, 
előírásokat ismeri. Vállalkozó a 6.2. pontban megadott vállalkozói díjat a helyszín 
ismeretében és a rendelkezésre bocsátott tervdokumentáció ismeretében alakította ki.

2.7. Vállalkozó a feladatai ellátása során köteles Megrendelővel együttműködni, folyamatosan 
egyeztetni és a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket maradéktalanul betartani.

2.8. Szerződő Felek rögzítik, hogy amennyiben a jelen szerződés műszaki tartalmát 
meghatározó dokumentumok, vagy a szerződés bármely műszaki vonatkozású 
rendelkezése között ellentmondás mutatkozna, akkor Megrendelő nyilatkozata az 
irányadó, hogy mely dokumentum tartalma alapján kell elvégezni a teljesítést. Az eltérés 
jelzésére a Vállalkozó írásban köteles felhívni Megrendelő figyelmét. Az ezen 
kötelezettség elmulasztásából eredő hibás teljesítés vagy kár bekövetkezése miatti 
felelősség V^állalkozó terheli.

2.9. Felek rögzítik, hogy a Szerződés tárgyát jogilag oszthatatlannak minősítik.

3. A szerződés tervezett időtartama, a teljesítés:

3.1. A teljesítési határidő a munkaterület átadásától számított 110 naptári nap, melybe a 
műszaki átadás-átvételi eljárás időtartama is beleszámít.

3.2. A munkaterületet Megrendelő a Vállalkozó számára a szerződés aláírásától számított 10 
naptári napon belül adja át. /Ty;

3.3. A Vállalkozó a kivitelezési tevékenység befejeztével a teljesítés előtti megvizsgálásra 
történő felajánlásról (alkalmas-e az átadás-átvétel megkezdésére a teljesítés) a műszaki 
átadás-átvételi eljárás megkezdésének határideje előtt legalább tíz munkanappal köteles 
értesíteni a Megrendelőt, hogy a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésére készen áll. 
(Készre jelentés). Megrendelő köteles a készre jelentés kézhezvételétől számított nyolc 
(8) munkanapon belül az átadás-átvételi eljárást megkezdeni.

3.4. Az eljáráson Felek képviselői megvizsgálják a teljesítést, jegyzőkönyvet vesznek fel, 
amelyben felvezetik az esetleges hibák és hiányok listáját. Vállalkozó köteles a 
jegyzőkönyvben nyilatkozni a hibák kijavításának határnapjáról, amely nem haladhatja 
meg a 10 munkanapot.

3.5. Az átadás-átvételi eljárás lezárásáig Vállalkozó köteles a gépeket, anyagokat, a 
y keletkezett hulladékot továbbá a felvonulási épületeket és felszereléseit teljes körűen



elszállítani. Ennek megtörténte az átvétel feltétele. Az átadás-átvételi jegyzőkönyvben lel 
kell tüntetni azokat a hibákat vagy hiányosságokat, amelyek teljesítése, javítása vagy 
pótlása szükséges, a Megrendelő által meghatározott határidőn belül. Amennyiben a 
Vállalkozó a hibákat határidőben nem javítja ki. Megrendelő jogosult a Vállalkozó 
költségére mással elvégeztetni és annak ellenértékét a vállalkozási díjból levonhatja. A 
hibák kijavításához, illetve a díj leszállításhoz igényelt összeget a Megrendelő jogosult a 
Vállalkozó által kiállított számlából visszatartani.

3.6. A fentiek alapján elvégzett hiánypótlásokról, ill. javításokról Vállalkozó írásban 
tájékoztatja Megrendelőt, aki a tárgyi munkát - megfelelőség (azaz hiba- és 
hiánymentesség) esetén - átveszi. Ez a teljesítés esetére vonatkozó birtokbavétel napja.

3.7. Felek megállapodnak abban, hogy Megrendelő csak hiba- és hiánymentes teljesítést vesz 
át.

3.8. A műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásához Vállalkozó az alábbi dokumentumokat 
köteles benyújtani:

• az építési-bontási hulladék tárolására, elszállítására vonatkozó, az építőipari kivitelezési 
tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Konn. rendelet 5. mellékletnek megfelelő 
tartalmú hulladék-nyilvántartó lapot,

• megvalósulási tervet 1 példány papír alapon és 1 példány digitális állományban,

• minden olyan egyéb hatósági engedélyt, dokumentumot, nyilatkozatot, amely a 
Megrendelő számára a rendeltetésszerű és biztonságos használatot igazolja, lásd 
191/2009. (IX. 15.) Komi, rendelet 33. § (3) bekezdésében felsorolt dokumentumokat.

3.9. Vállalkozó a felülvizsgálati eljárásban köteles közreműködni. A felülvizsgálatot a 
Megrendelő hívja össze a teljesítést követő 12 havonta, a.jótállási idő lejártáig, az adott 
12 hónapos időszak leteltét megelőző időpontra. A felülvizsgálati eljárásban Felek a 
teljesítés szerződésszerűségéi és a hibás/hiányos teljesítésből eredő 
hibákat/hiányosságokat vizsgálják és jegyzőkönyvben rögzítik. Vállalkozó a 
jegyzőkönyvben nyilatkozik a hibák kijavításának határidejéről, amely összességében 
nem lehet több, mint 10 nap.

3.10. A kivitelezés során a Felek építési naplót vezetnek. A naplóba történő bejegyzésre 
jogosultak a Megrendelő részéről a kapcsolattartó és a műszaki ellenőr, a Vállalkozó 
részéről a kapcsolattartó és a felelős műszaki vezető.

3.11. A műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő 8 napon belül a műszaki ellenőr 
teljesítésigazolást állít ki.

3.12. A megrendelő előzetes szakmai teljesítésigazolója: Sárkány Csilla, Rév8 ZrL 
vezérigazgatója, pénzügyi teljesítésigazolója: Pikó András, polgármester.

4. Megrendelő jogai, kötelezettségei

4.1. Megrendelő köteles a Szerződés teljesítéséhez szükséges adatokat, információkat, 
feltételeket Vállalkozó részére biztosítani. Megrendelő köteles minden olyan intézkedést 
megtenni, amely Vállalkozó teljesítését elősegíti.

4.2. A Megrendelő utasítási joga

A Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni. Az utasítás vonatkozhat 
különösen:

• a felhasználandó eszközökre, anyagokra, ezek minőségére,

• a munkafolyamat egyes elemeire.

Az utasítás nem teijedhet ki a munka megszervezésére, illetőleg nem teheti a teljesítést 
terhesebbé.



A Megrendelő utasítást csak a Szerződés keretei között adhat, yá

4.3. A Megrendelő ellenőrzési joga ;v:

A Megrendelő a munkát és a felhasználásra kerülő anyagot, az alkalmazott eszközöket 
ellenőrizheti. Nem mentesül a Vállalkozó a felelősség alól, ha a Megrendelő az ellenőrzést 
elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el. s

Az ellenőrzést a Megrendelő végezheti megbízottja, vagy más vállalkozó, intézmény útján is. 
Erről a Vállalkozót értesíteni köteles.

Az ellenőrzés szükség szerint, a Vállalkozó (vagy megbízottja) jelenlétében történik. Az 
ellenőrzésen tapasztaltakat a Felek jegyzőkönyvbe foglalják.

5. Vállalkozó jogosultsága, kötelezettsége:

5.1. A Vállalkozó előteljesítésre jogosult. G á
5.2. Vállalkozó köteles a kivitelezést akadályozó bármely tényezőről Megrendelőt vagy 

megbízottját 24 órán belül írásban, az építési naplóba történő bejegyzéssel is értesíteni.

5.3. A Vállalkozó a törvény szerint kellékszavatossággal tartozik azért, hogy az általa 
szolgáltatott tervdokumentációk minden tekintetben szakszerűek, megfelelnek a 
szerződéses és a jogszabályi előírásoknak. Vállalkozó köteles a kivitelezés során a 
hatósági előírásokat, szabványokat betartani és törekednie kell a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V, törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:251.§ (2) bekezdésében foglalt 
követelmények maradéktalan megtartására.

5.4. A Vállalkozó a Megrendelő utasításai és a szerződéskötéskor ismert, vagy a teljesítés 
során ismertté váló érdekei szerint köteles teljesíteni. Amennyiben a Megrendelő a 
Vállalkozónak célszerűtlen, szakszerűtlen utasítást ad, a Vállalkozó köteles erre a 
Megrendelőt figyelmeztetni. Amennyiben a figyelmeztetést elmulasztja, az ebből eredő 
kárért felelősséggel tartozik. Amennyiben a Megrendelő e figyelmeztetés ellenére 
utasításáé fenntartja, a Vállalkozó a szerződést-a Megrendelő kockázatára és kárv'iselési 
felelőssegére teljesíti. A Vállalkozó a Megrendelő által adott utasítások szerint nem 
végezheti el a kivitelezést, ha ez jogszabály, illetve hatósági rendelkezés megsértéséhez, 
vagy az élet- és vagyonbiztonság veszélyeztetéséhez vezetne.

5.5. A kivitelezési munka teljesítése akkor minősül szerződésszerűnek, ha az elkészült munka 
I. osztályú minőségben a hatályos műszaki követelményeknek, a hatósági és jogszabályi 
előírásoknak megfelel, és ezt a műszaki ellenőr igazolja. Ha a munka a fenti 
követelményeket nem elégíti ki, a szolgáltatás kellékhiányosnak tekintendő. A 
Vállalkozót terhelő jogszavatossági és egyéb szavatossági felelősség tekintetében a 
Szerződő felek a hatályos Ptk. vállalkozási szerződésekre vonatkozó rendelkezéseit 
fogadják el irányadónak.

5.6. Az eszközök elhelyezését megelőzően a Megrendelő a Vállalkozóval konzultációt folytat 
le közösen, előre egyeztetett időpontban. í '

5.7. A munkaterület átadását követően a személy-, vagyon- és munkabiztonságról, a 
környezetvédelmi szabályok betartásáról Vállalkozó köteles gondoskodni. Vállalkozó 
fele! Megrendelő, ill. harmadik személyek vonatkozásában azok vagyontárgyaiban, 
életében, testi épségében, ill. egészségében a Vállalkozó okán keletkezett hiányokért, ill. 
károsodásokért. y-yf

5.8. Vállalkozón munkája során az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 
15.) Korín, rendeletben foglaltak szerint köteles eljárni. Vállalkozónak a munkaterület 
átvételét követően kötelessége a munkát a hatályos, munkavédelemről szóló 
jogszabályokban, előírásokban (különösen a munkavédelemről szóló 1993. évi XCHI. Tv. 
és annak végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet, valamint a munkahelyek 
munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM 
együttes rendelet) foglaltaknak megfelelően végezni.



5.9. Vállalkozó köteles az építkezés (kivitelezés) tűzvédelmi feladatainak ellátására.

5.10. Vállalkozó köteles a tényleges munkavégzéssel érintett munkaterületet 
megfelelően elkeríteni. Felel mindazon károkért, amely ezen kötelezettségeinek 
elmulasztásából, vagy nem megfelelő teljesítéséből adódott.

5.11. Vállalkozó köteles az általa használt közutakat a lehullott anyagtól, ill. az általa a 
közútra felhordott szennyeződéstől haladéktalanul mentesíteni, megtisztítani.

5.12. Vállalkozó a közterületeken a közlekedést (gépkocsi és gyalogosforgalom) köteles 
biztosítani.

5.13. Vállalkozó köteles a munkaterület folyamatosan - az építési folyamat Jellegének 
megfelelően - rendezett állapotban tartani. i

5.14. Vállalkozó köteles a jogszabályban foglalt tájékoztató tábla elhelyezésére és 
folyamatosan, a jogszabályban előírt tartalommal való láthatóságának biztosítására.

5.15. Vállalkozó köteles a keletkezett hulladékot a jogszabályoknak megfelelően 
gyűjteni, és hivatalos hulladéklerakó-helyre szállítani, valamint ezt a Megrendelő felé 
megfelelően igazolni.

5.16. Amennyiben Vállalkozó tevékenysége közterület igénybevételével jár a 
közterületfoglalási engedély megkérése, és annak költségeinek viselése a Vállalkozót 
terhelik.

5.17. Megrendelő rögzíti, hogy a bontás során feleslegessé vált használt építőanyag 
tulajdonjogáról - tekintettel azok avultságára és érték nélküliségére - a Vállalkozó javára 
ellenérték nélkül lemond, aki köteles azt saját költségén elszállítani.

5.18. Felek rögzítik, hogy amennyiben a rendelkezésre álló tervdokumentáción, 
nyilatkozaton kívül bármilyen, további engedély, jóváhagyás, tanúsítás szükséges a 
teljesítéshez, annak beszerzése a fenti teljesítési határidőn belül Vállalkozó feladata és 
költsége, kivéve, ha azt jogszabály vagy a műszaki leírás Megrendelő feladatává teszi.

5.19. Vállalkozó köteles együttműködni az érdekelt szervekkel, közszolgáltatókkal.

5.20. Amennyiben a Szerződés bármilyen okból teljesítés előtt megszűnne, úgy a 
Vállalkozó haladéktalanul (3 naptári napon) belül köteles a megszűnés napjáig végzett 
munkákat felmérni, és a munkaterületet a Megrendelőnek visszaadni.

5.21. A szerződés aláírásával egyidőben a Vállalkozó köteles nyilatkozni a 272/2014. 
(XL 5.) Korm, rendelet VI. fejezetében szabályozott összeférhetetlenségről (3. melléklet).

6. Vállalkozási díj, fizetési feltételek:

6.1. A Vállalkozót a jelen szerződésben vállalt feladatok teljes körű, határidőben történő 
megvalósításának esetére vállalkozói átalánydíj illeti meg a jelen szerződésben foglaltak 
szerint. A jelen szerződésben kikötött díj a szerződésszerű'teljesítéssel kapcsolatos 
valamennyi költséget, díjat, valamennyi szolgáltatás ellenértékét, a szerzői jogi 
oltalommal törvényileg védett szolgáltatás jelen szerződés szerinti felhasználásának 
felhasználási díját is tartalmazza, így Vállalkozó más jogcímen, ill. à szerződésben 
megjelölt ellenértéken felüli összegű ellenérték felszámítására nem jogosult.

6.2. A Szerződő felek megállapodnak-abban, hogy a vállalkozót díj összege Ft +ÁFA, 
azaz .... forint + ÁFA

6.3. Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen Szerződés 2. számú mellékletét képező tételes árazott 
költségvetés elkészítésekor a költségvetési kiírásban szereplő mennyiségi és minőségi 
adatokat, méreteket ellenőrizte. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy ezen adatok és a 
műszaki dokumentáció egyéb elemei között fennálló esetleges számára hátrányos 
eltérések esetén a vállalkozói díj egységárainak módosítását vagy a teljesítési, illetve 
kifizetési ütemezés változtatását Vállalkozó nem kezdeményezheti, ennek alapján



Vállalkozó nem támaszthat Megrendelővel szemben többletdíj. i lletőleg a jelen szerződés 
bármilyen egyéb módosítására vonatkozó igényt. V

6.4. Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződésben meghatározott vállalkozói díj alapjául 
szolgáló, a tételes -költségvetés szerinti egységárak képzését és ajánlatában való 
szerepeltetését megelőzően, minden, az adott tételhez tartozó munkafolyamatot, 
anyagköltséget figyelembe vett, mely á dokumentáció részét képező és az ajánlattevőknek 
kiadott dokumentációban található minden feladatra vonatkozik, továbbá figyelembe vett 
minden valós és lehetséges körülményt, amely a munkavégzés során felmerülhet, illetőleg 
többletköltséget eredményezhet és a jelen szerződést mindenre kiterjedő alapos 
megfontolás után kötötte meg<ï.Vtav<V

6.5. A 6.2. pontban meghatározott vállalkozói díj fix átalányáron került megállapításra. A 
vállalkozót díjnak magában kell foglalnia a közvetlen költséget, ennek keretében az 
anyagköltséget és a közvetlen gépköltséget a fuvarozási és rakodási költséggel együtt, az 
építőipari rezsióradíj alapján számított munkadíjat, fedezetet, ennek keretében a közvetlen 
költségek között nem szereplő általános költségeket, a tervezett'nyereséget is, valamint 
minden olyan költséget, melynek viselését a jelen szerződés nem tesz -kifejezetten 
Megrendelő feladatává. ?■

6.6. Vállalkozó l db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult.

6.7. A vállalkozói díj a Budapest-Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális 
Városrehabilitációs Program (azonosító szám: VEKOP-6.2. l-l 5-2016-00013)
Támogatási Szerződése szerint elszámolható, amely a Megrendelő Magyar 
Államkincstárnál vezetett 10023002-00344506-00000017 számú számláról kerül 
kifizetésre. Támogatási intenzitás: az elszámolható költség 100%-a, finanszírozási mód: 
utófinanszírozás.

6.8. A kifizetés az alábbiak szerint történik: felmérési napló felvételével műszaki ellenőr által 
igazolt, a kivitelezési munka 50%-ának megfelelő elvégzését követően, egy részszámla 
állítható ki. A részszámla kiállításának Lehetőségéről a Vállalkozó lemondhat.

6.9. A teljes körű ki vitelezési munka készre jelentését követően lefolytatott műszaki átadás
átvételi eljárás lezárása után, műszaki ellenőr által igazolt, a munka 100%-nak elvégzéséi 
követően végszámla állítható ki.

6.10. Megrendelő 30% előleget biztosít. Az előleg kifizetése a Vállalkozó által 
Megrendelőnek benyújtott előlegkérelem átvételét követő 15 napon belül történik meg. 
Az előleg összege a végszámlából kerül levonásra.

6.11. Megrendelő a teljesítést követő 8 napon belül kiállítja a teljesítésigazolásokat. A 
teljesítésigazolások a számlák elválaszthatatlan részeit képezik. Megrendelő részéről a 
teljesítés igazolására a műszaki ellenőr jogosult.

6.12. A Megrendelő a 6.2. pont szerinti díj megfizetésére köteles a jogszabályoknak 
megfelelően kiállított számlák kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül. A 
számlázás és az elszámolás minden esetben a mindenkor hatályos jogszabályok szerint 
történik.

6.13. A számlát a Megrendelő részére kell kiállítani.

7. Vállalkozó felelőssege, közreműködők igénybevétele:

7.1. Vállalkozó jelen szerződés szerinti kivitelezői feladatok ellátása során a mindenkor 
hatályos jogszabályok alapján felel a Megrendelő felé.

7.2. A Vállalkozó jogosult közreműködő igénybevételére, akinek tevékenységéért, mint 
sajátjáért felel, azonban köteles az általa foglalkoztatott vagy foglalkoztatni kívánt 
közreműködőket (alvállalkozókat) az általuk végzett tevékenység megnevezésével a 
munka megkezdése . előtt Megrendelőnek írásban bejelenteni. A bejelentési



kötelezettséggel egyidőben 272/2014. (XI. 5.) Korm, rendelet VI. fejezetében 
szabályozott összeférhetetlenségi nyilatkozatot is átadja a Megrendelő részére (4. 
melléklet).

7.3. Vállalkozó köteles a közreműködők tevékenységét és az általuk teljesített 
szolgáltatásoknak a jelen szerződés feltételeinek való megfelelését folyamatosan 
ellenőrizni.

7.4. Felek rögzítik, hogy a közreműködők díjának fedezetét a 6.2. pont szerint vállalkozói díj 
tartalmazza.

8. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

8.1. Megrendelő késedelmi kötbérre válik jogosulttá, amennyiben Vállalkozó olyan okból, 
amelyért felelős (Ptk. 6:186.§), a jelen szerződésben meghatározott teljesítési határidőt 
elmulasztja. A késedelmi kötbér alapja a vállalkozási feladat (teljes) nettó vállalkozói 
díja, mértéke az eredménytelenül eltelt teljesítési határidőtől számítva a késedelem 1-10. 
napja alatt napi 0,5%, a késedelem 11. napjától napi 1 % a kötbéralapra vetítetten. 
Maximuma a késedelmesen teljesített kivitelezési feladat vállalkozói díjának, mint 
kötbéralapnak a 25%-a. Amennyiben Vállalkozó késedelme a teljesítési határidő 
tekintetében eléri a 30 napot. Megrendelő érdekmúlás miatt jogosult a szerződéstől 
elállni, és meghiúsulási kötbért követelni.

8.2. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben olyan okból, amiért Vállalkozó felelős 
(Ptk. 6:186. §) a szerződés teljesedésbe menése meghiúsul, a Vállalkozó meghiúsulási 
kötbér fizetésére köteles. A meghiúsulási kötbér mértéke a nem teljesített kivitelezési 
feladat nettó vállalkozói díjának, mint kötbéralapnak a 25%-a.

8.3. A Megrendelő a kötbérkövetelését írásbeli felszólítás útján érvényesítheti, melynek a 
Vállalkozó köteles a felszólítás kézbesítésétől számított 8 naptári napon belül 
maradéktalanul eleget enni. Amennyiben a Vállalkozó a felszólítás kézbesítését követő 3 
napon belül érdemi - indoklással és bizonyítékokkal alátámasztott - kimentést nem tesz, 
akkor a kötbérkövetelés a Vállalkozó részéről elismertnek tekinthető és ezzel 
beszámíthatóvá válik.

8.4. Amennyiben harmadik személy Megrendelővel szemben Vállalkozó olyan 
tevékenységével összefüggésben, amelyért a Vállalkozó felelős, igényérvényesítéssel lép 
fel, úgy Vállalkozó köteles Megrendelőt a kártérítés alól haladéktalanul mentesíteni, és 
tevékenységéért felelősséget vállalni, kivéve, ha a kár a Vállalkozó írásbeli 
figyelmeztetése ellenére Megrendelő által fenntartott célszerűtlen, szakszerűtlen vagy 
jogellenes utasítás eredménye.

8.5. Megrendelő kötbérigényének érvényesítése nem érinti a szerződésből eredő egyéb 
jogosultságait, továbbá a kötbéren felüli kárának érvényesítését.

8.6. A Vállalkozó a beépített anyagokért, az építési munkák hibátlan elvégzéséért jótállást 
vállal. A jótállás kötelező mértéke 36 hónap. A jótállás kezdő időpontja a műszaki átadás
átvételi eljárás befejezésének időpontjának napja. Ez alól kivételt képez az, ha a 
jogszabály ennél hosszabb időt vagy kötelező alkalmassági időt állapít meg, amely 
esetben ez a hosszabb határidő a jótállás időtartama. Ezen felül Vállalkozó garantálja a 
berendezések, szakipari szerkezetek megfelelőségét a műszaki előírásokban, valamint a 
hatályos jogszabályban előírt kötelező alkalmassági (szavatossági) ideje alatt. A jótállási, 
illetve szavatossági idő alatt kiderülő lűányosságok a jótállás, szavatosság, 
garanciavállalás szabályai szerint küszöbölendők ki. A garancia nem terjed ki a 
rongálásból eredő károkra vagy meghibásodásokra.

8.7. Vállalkozó a jótállási kötelezettsége alatt a hiba bejelentésétől számított 3 munkanapon 
belül kőteles a javítást elkezdeni és megfelelő személyi állománnyal annak befejezéséig 
folyamatosan munkát végezni. A hiba kijavításának végső határideje a bejelentést követő 



10 munkanap. Amennyiben technológiailag a fenti idő nem tartható, a műszaki ellenőr 
által meghatározott időtartam az irányadó.

8.8. A közvetlen balesetveszélyt eredményező hibák esetén a fentiek azzal alkalmazandóak, 
hogy Vállalkozó a bejelentést követő 24 órán belül köteles a hiba kijavítását megkezdeni 
és 48 órán belül kijavítani. T \

8.9. Amennyiben a fenti jótállási igényekkel kapcsolatos határidők bármelyikét megsérti 
Vállalkozó, Megrendelő jogosult a munkát hannadik személlyel Vállalkozó költségére 
elvégeztetni. Ezen eset a jótállás fennállását csak akkor befolyásolja, ha Vállalkozó 
kétséget kizárólag bizonyítja, hogy a harmadik személy által végzett munka okozta a 
később bekövetkezett hibát.

8.10. Vállalkozó köteles megtéríteni azon pluszköltségeket, amelyek a hibás teljesítés 
okán Megrendelőnél keletkeztek.j:TTTTTT\TïTA^^^

8.11, Vállalkozó teljes kártérítési kötelezettséget vállal Szerződéssel kapcsolatosan az 
általa okozott károkért, függetlenül attól, hogy az Megrendelőre vagy harmadik 
személyekre hárul, beleértve a támogatási szerződés alapján, szerződésszegés esetére 
visszafizetendő összegre is. Harmadik személyekre háruló kár esetén Vállalkozó köteles 
az erről való tudomásszerzést követő 3 munkanapon belül Megrendelőt teljes körűen 
mentesíteni a kártérítési igények alól, illetve amennyiben Megrendelő a kártérítési igényt 
teljesítette, köteles a fenti határidőben a Megrendelő által teljesített összegeket 
megtéríteni. Fentieket megfelelően alkalmazni kell asérelemre/sérelemdíjra is.

8.12. Amennyiben Vállalkozó teljesítésével kapcsolatban Megrendelő ellen per indul, 
Vállalkozó - amennyiben erre jogi lehetőség van - Megrendelő oldalán köteles a perbe 
belépni és minden intézkedést megtenni Megrendelő pernyertessége érdekében, 
amennyiben ez nem lehetséges, köteles a Megrendelő pernyertességét egyéb módón 
elősegíteni. Pervesztesség esetén köteles megtéríteni minden olyan negatív 
jogkövetkezmény költségét, amely az ő tevékenységével vagy mulasztásával 
kapcsolatban hárult a Megrendelőre.

9. Kapcsolattartás

A Vállalkozó részéről a kapcsolattartó:

■ iNév:....

Telefon:

E-mail: ....

Vállalkozó felelős műszaki vezetőjének adatai:

Neve:

Telefon:

E-mail:
NÜJ azonosító:

A Megrendelő részéről kapcsolattartó: .

Név: Győrfi Dániel

/■iV^Telefom ..'.A
E-mail: avorfi-dan.ieliarev8.hu T

Műszaki ellenőr:

dan.ieliarev8.hu


Név:.....

Telefon: ...

E-mail:

nyilvántartási azonosító:

10. Felmondás, elállás:

10.1. A Megrendelő a szerződéstől a szerződés teljesítésének megkezdése előtt bármikor 
elállhat, ezt követően a teljesítésig a szerződést felmondhatja. A Megrendelő felmondása 
esetén köteles a Vállalkozónak a díj arányos részét megfizetni és a szerződés 
megszüntetésével okozott kárt megtéríteni azzal, hogy a kártalanítás a vállalkozói díjat 
nem haladhatja meg.

10.2. Megrendelő jogosult a Vállalkozó súlyos szerződésszegése esetén - írásbeli 
nyilatkozatával, azonnali hatállyal, Megrendelő kártérítési kötelezettsége nélkül - a 
szerződést felmondani vagy attól elállni.

Vállalkozó súlyos szerződésszegésének minősülő ok különösen, de nem kizárólag:

- ha a késedelem, amelyért a Vállalkozó felelős eléri a 30 napot;

- ha Vállalkozó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja;

- ha a Vállalkozó jelen szerződésen alapuló kötelezettségeit olyan jelentős mértékben 
megszegte, hogy ennek következtében Megrendelőnek a további teljesítés nem áll 
érdekében;

• ha a Vállalkozó felfüggeszti a kifizetéseit, ellene jogerősen csőd- vagy felszámolási 
eljárást rendelnek el, illetve, ha a Vállalkozó legfőbb szerve a társaság 
végelszámolásáról határoz;

11. Záró rendelkezések:

ll.l. A Vállalkozó e szerződős alapján a vállalkozói feladatok körében a hatályos 
Jogszabályok alapján felel a Megrendelő felé.

ll.Z. Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítésében folyamatosan együttműködnek, a 
felmerülő problémákról egymást haladéktalanul értesítik.

II.3. Felek a szerződés teljesítése során keletkezett vitáikat közvetlen tárgyalások során 
kísérlik meg rendezni. A Felek megállapodnak, amennyiben a szerződéssel kapcsolatos, 
vitás kérdések tisztázása nem jár eredménnyel, úgy a Megrendelő székhelye szerint 
hatáskörrel rendelkező bíróság illetékességét kötik ki.

11.4. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben - többek között a szerződésszegés 
jogkövetkezményei, a szerződés módosítása és megszüntetése - a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyéb jogszabályok vonatkozó 
rendelkezései az irányadók.

11.5. A Vállalkozó kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVl. törvény 3. § 
(l) bekezdés l. pont b) alpontja alapján átlátható szervezetnek minősül. Vállalja, hogy a 
szerződés tartama alatt a tulajdonosi szerkezetén nem változtat olyan módon, amely 
alapján már nem minősül átlátható szervezetnek. Tudomásul veszi, amennyiben a 
tulajdonosi szerkezetében történt változás miatt, vagy egyéb okból már nem minősül 
átlátható szervezetnek, a Megrendelő a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondhatja.

11.6. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 
rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése 
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a



95;46‘’EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a 
továbbiakban GDPR) 6. cikke alapján, a jelen szerződéshez kapcsolódó jogviszony 
teljesítésének céljából a szerződés aláírása vagy teljesítése során

• a Vállalkozó által átadott, vagy à S
• a feladatokból adódó szükségszerűségből a Megrendelő tudomására jutott.Ez a mondat 

értelmetlen így
11.7. A szerződés aláírásához vagy teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges - a jelen 

szerződés megkötésében vagy teljesítésében személyesen közreműködő természetes 
személyek - személyes adatait a Megrendelő kezeli.

11.8. Vállalkozó kijelenti és szavatol azért, hogy valamennyi a fentiek szerint érintett személy 
részéről felhatalmazással rendelkezik arra, hogy ezen személyek személyes adatainak 
átadásához és kezeléséhez szükséges jognyilatkozatokat megtegye.

11.9. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő a tudomására jutott személyes adatok 
kezelésével kapcsolatban, az adatkezeléssel érintett személyt a Vállalkozó által megadott 
e-mail címen tájékoztatja. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, illetve felelősséggel 
tartozik azért, hogy a megadott e-mail cím valós, azt az érintett kizárólagosan használja.

11.10. Vállalkozó kijelenti, és vállalja, hogy a jelen szerződéses jogviszony keretében 
kizárólag a GDPR szabályainak betartásával kezel a szerződéssel összefüggésben 
tudomására jutott személyes adatot.

Jelen szerződés azt azt utolsóként aláíró fél aláírásának megtétele napján lép hatályba. A 
szerződés egymással szó szerint egyező szövegű 6 példányban készült, amelyből 5 példány a 
Megrendelőt és 1 példány a Vállalkozót illet meg. A szerződést a felek elolvasás és megértés 
után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.,.

Budapest, 2023. ....... Budapest, 2023...........

Megrendelő - Vállalkozó
Budapest Főváros VIII. kerület

Józsefvárosi Önkormányzat képviseletében ....
Pikó András polgármester

Fedezet:.......................................... Dátum: Budapest, 2023. ...........

Pénzügyileg ellenjegyzem: <

Hőrich Szilvia 
gazdasági vezető

Dátum: Budapest, 2023..........

Jogi szempontból ellenőrizte:

■ dr. Sajtos Csilla
j egyző nevében és megbízásából



dr. Lehoczky Balázs 
' aljegyző
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I. számú melléklet: ajánlati felhívás műszaki leírással
2. számú melléklet: vállalkozó ajánlata
3. számú melléklet: összeférhetetlenségi nyilatkozat vállalkozó részére
4. számú melléklet: összeférhetetlenségi nyilatkozat minta alvállalkozó részére



Szerződés I. számú nie!!eklet: ajánlati léthívás műszaki leírással

Szerződési, számú melléklet; vállalkozó ajánlata

25



Szerződés 3. számú melléklete:
Összeférhetetlenségi nyilatkozat 

szállító részére

Alulírott [név] ([szül, hely, idő, anyja neve]), mint a(z) - Budapest Főváros Vili, 
kerület Józsefvárosi Önkormányzat VEKOP-6.2.1-15-2016-00013, azonosítószámú 
projektje kapcsán szállítói szerződéses jogviszonyban álló - [szállító neve, 
cégjegyzékszám] szervezet képviseletére jogosult személy kijelentem, hogy a 
projektre vonatkozó jogszabályban, azaz

• a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból 
származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) 
Korm. rendelet VI. fejezetében,

• a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból 
származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18) 
Korm. rendelet 20. alcímében, vagy

• a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképcsségi Terve végrehajtásának 
alapvető szabályairól és felelős intézményeiről szóló 373/2022. (IX. 30.) 
Korm. rendelet 15. alcímében,

• az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 
1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/20I3/EU, az 
1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/20I4/EU rendelet és 
az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom 
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 
2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendelet 61. cikkében,

• az Iránymutatás az összeférhetetlenségek költségvetési rendelet szerinti 
elkerüléséről és kezeléséről szóló bizottsági közleményben (2021ZC 121/01)

foglalt összeférhetetlenségi szabályokat megismertem, és összeférhetetlenség 
tudomásom szerint [nem áll fenn/fennáll] :

[amennyiben fennáll: összeférhetetlenségi körülmény]

Kijelentem, hogy a támogatás felhasználása során az összeférhetetlenség 
megakadályozása érdekében a szükséges intézkedéseket megteszem, tartózkodom 
minden olyan tevékenységtől, amely összeférhetetlenséghez vezet, és biztosítom, 
hogy az összeférhetetlenségre vonatkozó kötelezettségeket az általam képviselt 
szervezetet képviselni jogosult más személyiek), a nevében döntéshozatalra jogosult 
személy(ek) és munkavállalók is betartsák.

Kijelentem, hogy amennyiben összeférhetetlenség ok jut a tudomásomra, azt 
haladéktalanul bejelentem a kedvezményezettnek.

Kelt:.............................................................



Szerződés 4. számú melléklete:
Összeférhetetlenségi nyilatkozat 

alvállalkozó részére (minta)

Alulírott [név] ([szül hely, idő, anyja neve]), mint a(z) - [szállító neve, 
cégjegyzékszáma] szervezettel a [projekt azonosítószám] azonosítószámú projekt 
kapcsán alvállalkozói szerződéses jogviszonyban álló — [alvállalkozó neve, 
cégjegyzékszáma] szervezet képviseletére jogosult személy kijelentem, hogy a 
projektre vonatkozó jogszabályban, azaz /y

• a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból 
származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014, (XI. 5.) 
Komi, rendelet VI. fejezetében,

• a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból 
származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18) 
Komi, rendelet 20. alcímében,

• a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának 
alapvető szabályairól és felelős intézményeiről szóló 373/2022. (IX. 30.) 
Korm. rendelet 15. alcímében,

• az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 
ió i 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az

1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és
az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom 
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 
2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendelet 61. cikkében,

• az Iránymutatás az összeférhetetlenségek költségvetési rendelet szerinti 
elkerüléséről és kezeléséről szóló bizottsági közleményben (2021/C 121/01)

foglalt összeférhetetlenségi szabályokat megismertem, és összeférhetetlenség 
tudomásom szerint [nemállfeim/fennáll]:

[amennyiben fennáll: összeférhetetlenségi körülmény]

Kijelentem, hogy a támogatás felhasználása során az összeférhetetlenség 
megakadályozása érdekében a szükséges intézkedéseket megteszem, tartózkodom 
minden olyan tevékenységtől, amely összeférhetetlenséghez vezet, és biztosítom, 
hogy az összeférhetetlenségre vonatkozó kötelezettségeket az általam képviselt 
szervezetet képviselni jogosult mas személy(ek), a nevében döntéshozatalra jogosult 
személy(ek) és munkavállalók is betartsák.

Kijelentem, hogy amennyiben összeférhetetlenség ok jut a tudomásomra, azt 
haladéktalanul bejelentem a szállítónak.



Műszaki leírás

Kőris 4/b közösségi kert kialakítása

Tervező: Rév8 Zrt.

A létrehozandó közösségi kert tervezett helyszíne a Budapest Vili., a Kőris utca 4/B 35875 
hrsz. ingatlan mely a Kőris utca és a Kálvária utca sarkán található terület. A terület 
beépítetlen, füves helyszín, jelenleg kihasználatlanul elkerítve áll. Az alapterülete kb. 625 
m2, a kiírásban egy, a teljes területet elfoglaló közösségi kert kiépítése szerepel.

Az ingatlanon a korábban itt állt épület bontása után az építési törmelék egy része a korábbi 
pincékbe került, másik részét a felszín felett töltötték fel, majd a szomszéd épülettől 
alakítottak ki rézsűt az utca felé. Mivel a területen korábban egy épület állt, mely elbontásra 
került, a tereprendezés során építési hulladék kitermelésével is kell számolni. A kivitelezés 
részeként az utcaszint feletti föld - és törmeléktömeg egy része elszállításra kerül, 
egyenletes lejtés, illetve a közösségi tér területén egy vízszintes felület kerül kialakításra. Az 
elszállítandó anyagok becsült mennyisége 50 m3.

Az ingatlan területén adott a vízvételi lehetőség egy meglévő vízóraaknából, amihez 2 db kút 
kiépítését tervezzük. Elektromos bekötés kiépítése egy későbbi beruházás részét képezi.

Szivárgó rendszer

A szomszédos épület pincefala mellett szivárgó rendszer készül. A munka előkészítéseként 
a pincefal mellett a talaj szakaszosan kerül kitermelésre 120 cm mélységben.

A pincefal felületén geotextíliával kasírozott drénlemez kerül terítésre, a felső peremén (a 
talajszint felett 10 cm-el) lezáró profil rögzítés készül. A szivárgócső részére lejtést kell 
kialakítani min. 0,5%, max. 1% arányban. A lejtést adó aljzatra kerül elhelyezésre a 100 mm 
átmérőjű drénvezeték, köré mosott coulé kavics feltöltés készül, majd geotextília takarás 
után kerül visszatöltésre a kiszedett talaj. Az épület fala mentén 60 cm szélességben, 15 cm 
vastagságban coulé kavics feltöltés készül geotextlíia ágyon.

A pincefal menti szivárgó víz a nyomvonalrajzon látható módon 2 db párhuzamos, lejtésben 
kialakított drénvezetékkel kivezetésre kerül a Kálvária utca irányába. Az elvezető 
drénvezetékeket geotextíliával körbevett coulé kavicságyon kell kialakítani.

Ágyások, zöldfelületek

A kertben kétféle ágyás kerül kialakításra:
• Magaságyások (ezek mérete 120x200x50cm), melyek bemutató ágyásokként fognak 

funkcionálni. A sarokcölöpökre 5-7,5*15 lécek kerülnek, oldalt geotextília bélést, 
drénlemez borítást kapnak. Az ágyások földjének összetétele: 60% termőföld, 30% 
érett komposzt, 10% érett marhatrágya.



• Nagyobb, kiemelt szegélyes ágyások (méretük változó, jellemzően 400x(300-)600 
cm). A kiemelt szegélyű ágyások 50 cm földfeltöltéssel készülnek. Helyükön először 
30 cm földet kell kiemelni, majd a terepszint felett 2*15 cm kiemelést kapnak gerenda 
szegély segítségével. A szegélyek 7,5*15 fenyőlécekből állnak, egymáshoz és a 
parcellák sarkaiban elhelyezett cölöpökhöz kerülnek rögzítésre. Az ágyások 
földjének összetétele: 60% termőföld, 30% érett komposzt, 10% érett marhatrágya.

A területen készülnek még dísznövényekkel és fákkal beültetett általános használatú 
zöldfelületek is 36,8 m2-en. A zöldfelületek alatt 50cm földkiszedés készül, a belekerülő talaj j 
a terepszint magasságáig feltöltésre kerül, a talaj összetétele: 60% termőföld, 30% érett 
komposzt, 10% érett marhatrágya.

A zöldfelületeken növénytelepítés tervezett. Mogyoró (Corylus avellana), babérmeggy 
(Prunus laurocerasus) és veresgyűrű som (Cornus sanguinea) cserjéket véletlenszerű 
sorrendben, 80 cm távolságra, “V” elrendezésben kell ültetni a terven jelzett, kerítés menti 
zöldfelületeken. Fák ültetése tervezett a terven szereplő helyekre (magyar kőris / Fraxinus 
angustifolia subsp. pannonica), - min. 12-14 törzskörmérettel, min. 1,5 m3-es ültetőgödörbe. 
Érett marhatrágya, komposzt bedolgozással, alapos beöntözéssel.

Az ágyások és zöldfelületek területén finomtereprendezés szükséges.

Burkolatok

A kertben kétféle burkolat készül, amik különböző funkciókat látnak el.
• A közösségi területek és a bejárat környékén stabilizált zúzottkő burkolat készül 

Mixton stabilizer kötőanyaggal, a következő rétegrenddel: .
o 5 cm Mixton Stabilizer kötésű andezit zúzottkő (tömörítve, gyártói 

utasításoknak megfelelően)
15cm Z0/22 és ZO/32 andezit zúzottkő tömörítve, gyártói utasításoknak 
megfelelően földmű és pályaszerkezet tömörség és teherbírás gyártói 
utasításoknak megfelelően gyalogos forgalomra

• A többi mellékútvonalon, járdákon fenyőmulcs burkolat készül alépítmény nélkül, 10 ... % 
vasta.gságbanX%^X

Beœndazési'kîegészltôk

A kertbe komposztáló és padok beszerzése tervezett:

• 4 db Gabon! 12001 komposztáló keret  
komposztalo-1200l-P55478/ ïXj^XXM^^^^^

https://www.kokiskashop.hu/qabom

• 4 db kerti pad, pl. Roiaplast Viking 200 cm pad, 2 réteg kültéri, időjárásaiig u ?
• vékonylazúrral kezelve. X%/X-%%;/\w
• 4 db piknikasztal, pl. Roiaplast Viking 200 cm piknikasztal. 2 réteg kültéri, időiárásálló 

vékonylazúrral kezelve.

Az északi szomszéd telek felé új kerítés készül. Időjárásálló, illetve rozsda- és UV-álió, rnln. < 
2m magas táblás fémkerítés típus alkalmazandó. Pl Táblás elemes biztonsági kerítés 6-5-6 
mm, 203 cm maqas/:%X-\ööK%y-Ö%öö%%v %

https://www.kokiskashop.hu/qabom


A közösségi területek megközelítésére a meglévő kerítésen létesülő új kapun keresztül lesz 
lehetőség. A kapu létesítéséhez a meglévő kerítés 1 db táblája bontásra kerül és kétszárnyú 
(90+190 cm), 200-220 cm magas kerti kapu kerül beépítésre, amit kilinccsel és kulccsal 
zárható-nyitható módon kell kialakítani. Belül az út mellett 3 db horganyzott D42 U 
kerékpártámasz kerül elhelyezésre beton alapba ágyazva.

Közösségi és rendezvénytér, kerti konyhával és tárolóval:

A szomszédos ház fala nyújtotta szélcsendes területen egy félig nyitott, fenyőgerendákból 
épített, horganyzott trapézlemezzel fedett féltető épül, alatta konyhával, zárt tárolóval, az 
alaprajzon szereplő elrendezésben. A felmenő szerkezetek andráskereszttel merevített 
2*5*15 fogópárok, míg a szarufák 7,5*15 gerendákból készülnek. Erre ülnek fel a 3*5 
tetőlécek. A tetőfedés t18 horganyzott trapézlemez. Az eresznél 33-as horganyzott 
ereszcsatorna készül a vízgyűjtő tartályba bekötve. A szomszéd épület csatlakozásánál 33- 
as horganyzott falszegély készül csapadékvíz-záró módon.

A fal melletti egyszerű konyhapult pakolásra alkalmas felületet tartalmaz a terveken látható 
módon, a munkalap szürke színű laminált forgácslap, az ajtók és a polcok 18 mm vastag 
cementkötésű faforgácslapból (betonyp lapból) készülnek. Az asztalok, székek és padok 
beszerzése is a kivitelező feladata. A konyhapult felett és az építmény következő 
traktusában polcok készülnek 18 mm vastag cementkötésű faforgácslapból (betonyp lapból), 
5/5 átkötő lécekhez és konzolokhoz rögzítve.

A kerti (könnyűszerkezetes) zárható szerszámtároló kb. 6 m2 alapterületű, 5/5 lécvázon 18 
mm vastag cementkötésű faforgácslapból (betonyp lap) homlokzatburkolattal épül. A 
szerszámtárolón 90/210 méretű faajtót kell elhelyezni, reteszes zárszerkezettel.

A kertben 2 helyen tervezett vízkiállás a meglévő vízóraaknából, amiket rozsdamentes kerti 
kúttal (pl. Titan Meta! rozsdamentes kerti csap oszlop) kell kiépíteni. A kutak 2, illetve 30 
méterre vannak a meglévő vízóraaknától, a bekötésük KPE40 P10 vezetéken keresztül 
történik. A kutakhoz szintén 1 m3-es coulé kavics szikkasztók létesülnek.

A kertben az esővédő tetőről az esővíz gyűjtése tervezett. A vízgyűjtés 1000 literes IBC 
tartályba történik, amit 30 cm-es emelvényen kell elhelyezni. Az esővíz bekötése 
horganyzott csapadékvíz-vezetékkel történik, a bekötést téliesítésre alkalmas módon kell 
kialakítani.

A rajzokon szereplő méretek a helyszínen ellenőrizendők, a felmerülő változtatásokat 
a megrendelővel egyeztetni kell.

Rétegrendek:

R1 Stabilizált szórt burkolat

• 5cm helyszínen öntött stabilizált andezit zúzottkő burkolat, Mixton Stabilizer vagy 
hasonló elfogadott

• 15cm tömörített Z0/22 és ZO/32 zúzottkő alépítmény TRy> 93 %



• tömörített altalaj ;

R2 Mules .burkolat

• 10 cm fakéreg mules terítés '
• tömörítetlen, egyenletes altalaj o

R3 Szabadföldi ágyás

• 50 cm termő talaj (60% termőföld, 30% érett komposzt, 10% érett marhatrágya)
• tömörítetlen, egyenletes altalaj

R4 Zöldfelület

á < • 50 cm termő talaj (60% termőföld, 30% érett komposzt, 10% érett marhatrágya)
• tömörítetlen, egyenletes altalaj
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2. számú melléklet: vállalkozó ajánlata

SZÉCHENYI i

Európai Unió
Európai Raglcnália 
FajlesitásiAlap

MAGVARORVÁG



Azajátilattéleli felhívás l. sz. melléklete
Ajánlattétel tárgya: VEKOP-6.2.1 -15-2016-00013 azonosító számú, Budapest-Józsefváros. 
Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program cimü projekt kapcsán
„Kőris utca 4/b. közösségi kenkialakítása'^fff^f^^

Felolvasólap

Ajánlattevő neve:

Ajánlattevő székhelye: 8000 Székesfehérvár, Kadocsa u. 48.

Adószáma:

Telefbml@^ 30/ ' '

E-mai 1 ; kisskert2006kft@gmail.com

Kijelölt kapcsolattartó: 0>sJTibpr@@0

Kijelölt kapcsolattartó elérhetősége 
(telefon, e-maíl):

30/ ...
kisskeit2006kft@gmail.com

Az ajánlattevő által adott árajánlat 
(nettó Ft + Áfa = bruttó Ft);

neuOOBWÄO^

bruttó 30 960 428 Ft

Kelt: Székesfehérvár, 2023. május 30.

ccgszcrualalrás

Kiss Kert 2006 Kft.
> 8000 Székesfehérvár < 

Kadocs3Utca48, 
Adószám. 13775227-2-37

mailto:kisskert2006kft@gmail.com
mailto:kisskeit2006kft@gmail.com


Jr ajánhiitéíeli felhívás 2. sz- melléklete

Nyilatkozat

VEKOP-6.2.1-1 5-2O16-OOO13 azonoshó számú. Fhidapes’-JózseNáros. Magdolna-Orczy
Negyed Szociális Városrehabilitádós Program című projekt kapcsán

„Kőris utca 4 b. közösségi kert k i a ! ak ítása " tárgy ú. közbeszerzési értékhatárt el nem érő ' 
beszerzési eljárásban r

Alulírott KISS KERT 2006 Kft. (székhelye: 8000 Székesfehérvár. Kadocsa u. 48.) 
társaság (ajánlattevő). melyet képvisel: Kiss Tibor

az alábbí n y i I a tkoz a to t tcs sz ü k:

Nem állnak fenn velem / velünk szemben az alábbi kizáró okok, mely szerint nem lehet 
ajánlattevő, aki:
t\z eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt 
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki
a) az alábbi bűncsekkínények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az elmúlt 
öt évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő 
hátrányok alól nem mentesült:
aa) a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV.
törvény ), illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Blk.) 
szerinti bűnszervezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő 
elkövetését is;
ab) az 1978. évi IV. törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása, 
vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen 
kezelés, hanyag kezelés, illetve a Blk. XXVII. fejezetében meghatározott korrupciós 
bűncselekmények, valamint a Btk. szerinti hűtlen kezelés vagy hanyag kezelés;
de) -az 1978. évi ÍV. törvény szerinti költségvetési csalas, európai közösségek pénzügyi 
érdekeinek megsértése, illetve a Blk. szerinti költségvetési csalás;
ad) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti tenorcselekmény, valamint ehhez 
kapcsolódó felbujtás. bűnsegély vagy kísérlet:
ae) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Blk. szerinti 
terrorizmus finanszírozása;
aj) az 1978. évi [V. törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk. szerinti 
kényszermunka;
ag) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás 
közbeszerzési és koncessziós eljárásban;
ah) a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)-g) pontokban felsoroltakhoz hasonló 
bűncselekmény;
b) egy' évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési 
kötelezettségének nem telt eleget, kivéve, ha tartozását és az. esetleges kamatot és bírságot az 
ajánlat vagy részvételi jelentkezés bem tiltásának időpontjáig megfizette vagy ezek 
megfizetésére halasztást kapott;
c) végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést 
közzétettek, az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági 
szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamaiban, vagy aki személyes joga 
szerint hasonló helyzetben van;
d) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységéi felfüggesztették;
e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az 
elmúlt három éven belül jogerős bírósági ítéleibvn megállapítást nyert;
fi esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adón eljárásban megkísérelte Jogia1ar.nl 
befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali lo|y amatát. \ agy olyan bizalmas információt kísérelt 
megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítaná számára a beszerzési eljárásban, vagy korábbi

N.* 2 4

Jogia1ar.nl


beszerzési eljárásból ebből az okból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került 
sor az érintett beszerzési eljárás lezárulásától számított három évig;
g) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:
ga) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési és 
Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési 
megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ 198. cikkében említett tengerentúli 
országok és területek bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, 
amellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel 
az Európai Uniónak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén,
g/9 olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi Lili, törvény 3. § 38. 
tényleges tulajdonos pont flR/j alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni,

gc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel 
vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezet, amelynek tekintetében a gb)alpont szerinti feltétel fennáll;

Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 41.§ (6) bekezdése szerint átlátható szervezetnek minősül, figyelemmel a törvény l.§ 
4. pontjára.

Kelt: Székesfehérvár, 2023. május 30.

cégszerű aláírás



Az ajánlattételi felhívás 3. sz. melléklete

Ajánlattételi Nyilatkozat

VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 azonosító számú, Budápest-Józsefváros, Magdolna-Orczy 
Negyed Szociális Városrehabilitációs Program című projekt kapcsán „Kőris utca 4/b.

közösségi kert kialakítása”
tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás vonatkozásában

Alulírott Kiss Tibor, mint a KISS KERT 2006 Kft. (székhelye: 8000 Székesfehérvár, Kádocsa 
u. 48.) ajánlattevő ügyvezetője az ajánlattételi felhívásban foglalt valamennyi formai és tartalmi 
követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után az alábbi nyilatkozatot 
tesszük:

1. Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van 
ajánlattételi felhívással, vagy annak mellékleteivel, illetve azok bármely feltételével, akkor 
az ajánlatunk érvénytelen.

2. Kijelentjük, hogy amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk, a 
szerződést megkötjük, továbbá az ajánlattételi felhívásban, annak mellékleteiben rögzített 
szolgáltatást ajánlatban meghatározott díjért szerződésszerűen teljesítjük.

3. Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közösen ajánlatot tevők személye 
nem változhat sem a beszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés 
teljesítése során. Annak is tudatában vagyunk, hogy a közös ajánlattevők egyetemlegesen 
felelősek mind a beszerzési eljárás, mind az annak eredményeként megkötött szerződés 
teljesítése során.

4. Kijelentjük, hogy az Önkormányzat klímavédelmi intézkedési tervét megismertük, a 
szerződés teljesítése során az intézkedési tervben foglaltaknak megfelelően járunk el.

5. Az ajánlatkérés mellékleteként megküldött szerződéstervezet tartalmi elemeivel 
egyetértünk, azt elfogadjuk.

6. Kijelentem, hogy a felolvasólapon megadott adatok a valóságnak megfelelnek.

7. Az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 napig tartom az ajánlatomat, az addig rám 
nézve kötelező érvényű, határidő lejárta előtt bármikor elfogadható.

Kelt: Székesfehérvár, 2023. május 30.

cégszerű aláírás

Kiss Kert 2006 Kft.
8000 Székesfehérvár 

Kadocsa utca 48. 
Adószám: 13775227-2 07



Az ajánlattételi felhívás 4. s~. melléklete

Titoktartási Nyilatkozat

VEKOP-6.2.I-15-2016-00013azonosító számú, Budapest-Józsefváros, Magdolna-Orczy 
Negyed Szociális Városrehabilitációs Program című projekt kapcsán

„Kőris utca 4/b. közösségi kert kialakítása”

közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban.

1. Alulírott Kiss Tibor, mint a KISS KERT 2006 Kft. (székhelye: 8000 Székesfehérvár, 
Kadocsa u. 48.) ajánlattevő ügyvezetője nyertességem esetén tudomásul veszem, hogy a 
„Kőris utca 4/b. közösségi kert kialakítása” tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem érő 
beszerzési eljárásban foglalt feladataim ellátása során a tudomásomra jutott, bizalmasnak 
tekintett információkat titokként kezelem, azokat illetéktelen személynek nem adom át, 
nem teszem hozzáférhetővé, nem hozom illetéktelen személy vagy a nyilvánosság 
tudomására. aa Aa/öAa? A ö A-AAAAX?A

2. Vállalom, hogy a bizalmas információkat vagy azok részeit magam vagy illetéktelen 
személyek hasznára nem alkalmazom, abból felhatalmazás nélkül más bizalmas 
információt nem készítek, felhatalmazás nélkül az adatot nem másolom, nem 
sokszorosítom, abból kivonatot nem készítek, illetve ezek tartalmának rögzítésére 
semmiféle technikai vagy más eszközt nem alkalmazok.

3. Tudomásul vettem, hogy a bizalmas információt tartalmazó adathordozót a megismerési 
jog megszűnésekor (pl. szerződésben foglaltak teljesítése, a munkáltatóval fennálló 
jogviszonyom megszűnése stb.) ajánlatkérők részére köteles vagyok átadni.

4. Tudomásul vettem, hogy a titoktartási kötelezettség a szerződés lejáratát követően is a 
vonatkozó jogszabályban meghatározott ideig, de legalább öl évig terhel.

5. Tudomásul vettem, hogy a nyilatkozatban foglaltak megszegése miatt ajánlatkérők 
kártérítési és/vagy egyéb igényt érvényesíthetnek velem szemben.

Kelt: Székesfehérvár, 2023. május 30. A/

...... .....................................
cégszerű alairas

Kiss Kert 2006 Kft.
8000 Székesfehérvár 

Kadocsa utca 43. ■ 
Adószám: 13775227-2-07



Nyilatkozat

alkalmassági feltételről

Alulírott Kiss Tibor, mint a KISS KERT 2006 Kft. (székhelye: 8000 Székesfehérvár, Kadocsa u. 48.) 
ajánlattevő képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a VEKOP-6.2.1-15- 
2016-00013 azonosító számú, Budapest-Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális 
Városrehabilitációs Program című projekt kapcsán „Kőris utca 4/b. közösségi kert kialakítása” tárgyú 
közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás 11. pontja szerinti műszaki-szakmai alkalmassági 
követelményt a következőképpen teljesítem:

(Igazolásként bemutatott 1. munka)

Megbízó neve: ZÖFE Kft.

Megbízó címe: 1119 Budapest, Andor u. 47-49. HL em.

Munkavégzés helye: 2481 Velence; Babák kertje (1623/18; /20-24 hrsz.) Hősök parkja (1167 hrsz)

Munkavégzés tárgya: Velence parkjainak zöldterület rendezése a Hősök parkja és a Babák kertje 
közterületi helyszíneken. Zöldterület építési munkák végzése a Hősök parkjában összesen 5 070 m2 
területen, és a Babák kertjében összesen 15 556 m2 területen

Kivitelezés ideje: 2021.12.212022.05.12.

Ellenszolgáltatás nettó összege: 19.607.232,-Ft

(Igazolásként bemutatott 2. munka, ha van)

Megbízó neve: ZÖFE Kft.

Megbízó címe: 1119 Budapest, Andor u. 47-49. Hl. em.

Munkavégzés helye: Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér, Főporta hrsz: Budapest XVIII. kér. 156758; 
T2 körforgalom hrsz: Vecsés 072/55

Munkavégzés tárgya: Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren zöldterület rendezési munkák végzése a T2 
terminálhoz vezető úton lévő körforgalomban és a Főporta környezetében

Kivitelezés ideje; 2022.04.11. - 2022.09.08.

Ellenszolgáltatás nettó összege: 35.610.000,-Ft

Székesfehérvár, 2023. május 25.

(Ajánlattevő képviselőjének neve, cég neve, pecsét)

Kiss Kert 2006 Kft.
8000 Székesfehérvár

Kadocsa utca 43.
Acószám: 13775227-2-07



ZÖFE Zöldterület-fenntartó cs Fejlesztő Kft. Tel: 1/203-0208
1119 Budapest Fax: 1/205-5878
Andor u. 47-49- III, ein. officefiZ lian.hu

KISS KERT 2006 Kft.
8000 Székesfehérvár
Kadocsa u. 48;
E-mail: kisskert2006kft@gmail.com

Kiss Tibor ügyvezető

Tárgy: Referenciaigazolás

Kérésére igazoljuk, hogy a KISS KERT 2006 Kft. (8000 Székesfehérvár, Kadocsa u. 48.) a ZÖFE Kft. 
megbízásából a következő paraméterekkel végzett részünkre parképítési munkákat:

Szerződést kötő másik fél (neve, székhelye, 
elérhetősége)

ZÖFE Kft., székhelye: 1119 Budapest, 
Andor u. 47-49. III. em.
Kólán Zojtán ügyvezető, Tel: 1/203-0208
E-mail: office@lian.hu

Szerződés (szolgáltatás) tárgya, annak 
részletes ismertetése

Velence parkjainak zöld-infrastruktúra 
fejlesztése a Hősök parkja és a Babák kertje 
közterületi helyszíneken
Zöldterület építési munkák végzése a Hősök 
parkjában összesen 5 070 m2 területen, és a 
Babák kertjében összesen 15 556 m2 
területen

A teljesítés helye:
2481 Velence, Babák kertje (1623/18; /20-24 
hrsz.) Hősök parkja (1167 hrsz)

A teljesítés ideje (-tói -ig (év, hónap] 
formátumban megadva)

2021.12.21. - 2022.05.12.

A teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
Alulírott ezúton nyilatkozom, hogy a referencia igazolás kiállítására jogosult vagyok.

Budapest, 2023. február 13. [ :
Zoltán 

ügyvezető <

: : Zöldterület-fenntartó es Fejlesztő Kft.
11BinUpcM. Asduru 4?-V? III. emelet

lian.hu
mailto:kisskert2006kft@gmail.com
mailto:office@lian.hu


ZÖFE Zöldterülct-fennhirtó és Fejlesztő Kft. 
1119 Budapest
Andor u. 47-49- III. em.______  . .

Tel: 1/203-0208
Fax: 1/205-5878

e-mail: office®!ian.hu

KISS KERT 2006 Kft.
8000 Székesfehérvár
Kadocsau. 48.
E-mail: kisskert2006kft@gmail.com

Kiss Tibor ügyvezető

Tárgy: Referenciaigazolás

Kérésére igazoljuk, hogy a KISS KERT 2006 Kft. (8000 Székesfehérvár, Kadocsá u. 48.) a ZÖFE Kft. 
megbízásából a következő paraméterekkel végzett részünkre zöldterület rendezési munkákat:

Szerződést kötő másik fél (neve, székhelye, 
elérhetősége)

ZÖFE Kft., székhelye: 1119 Budapest,
Andor u. 47-49. III. em.
Kotán Zoltán ügyvezető, Tel: 1/203-0208
E-mail: office@lian.hu

Szerződés (szolgáltatás) tárgya, annak 
részletes ismertetése

Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren 
zöldterület rendezési munkák végzése a T2 
terminálhoz vezető úton lévő 
körforgalomban és a Főporta környezetében

A teljesítés helye:
Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér, Főporta 
hrsz: Budapest XVIIL kér. 156758; T2 
körforgalom hrsz: Vecsés 072/55

A teljesítés ideje (-tói -ig (év, hónap] 
formátumban megadva)

2022.04.11.-2022,09.08.

Ellenszolgáltatás összege: nettó 35.6I0.000,-Ft

A teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
Alulírott ezúton nyilatkozom, hogy a referencia igazolás kiállítására jogosult vagyok.

Budapest, 2023. május 25. a- .
Kotán Zoltán 
ügyvezető

ZÖFE 

ZöMWrúkbíenntartó és Fejlesztő Kft. 
Il l') Budapest. Andi*u Hl. enidet 

Aduszam: I.T51Wü-24j

mailto:kisskert2006kft@gmail.com
mailto:office@lian.hu
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iWí IW^Irt*Wífy^?l®IJ*í4ríoíiiSt3S!ií»®ÖWé*VÖ^ÍÖif^^^^&iWÍÍÍ^*lSi^

11. OnMItlriós knlttérnk
OrganiUc<4s költségek fel és levonul*1. geodéta, 
biztoiítas. ones. da'vUs ideiglenes e'ekvomos és 
vfrMMri' kiénírAtn

db
Ft 350 K»,CC Ft - Ft 350 COO Fl

1.1 inét, föld és nlklamunka
Múmiától termőréteg. 'eltöltésekét építési tó-meü 
kitermelése és és »Uritlitis«

50 m3 11480,00 Ft 9 990.00 Ft 574 CCO ft 199 won

Fmomteraprendesei a létrejövő coiofe'ü'esek es 
levésok helyén

3S2 m* - Ft 32O.OŰ Ft - ft . 112 640 Ft

Anyag összesen 574 COO Ft
Munkadfl összesen 662 140 Ft
Földmunka/boncésl muoMk összesen mtM 1236 140ft

brand: 1569898ft

24. SttHltül zúzottkő tarkoéatkiatakitdu
Tükórtésrítés tó matités nélkül. sík felületen g«, 
erővel kiwésrtá kéri murikéval

116,6 ml • Ft «O.OC’t • Ft 108 106 Ft

Vtritereutó sualjnt tútottkö Ourtolat 3 cm Milton 
Stabiler kötésű indent sútcnkó ftama'ítve. gyirtn, 
utasltaseknak megfelelően] 15am 20/22 is 20/32 
mseit rúzattié tömörítve, fraiôi ursiiUiocxat 
megfelelően fddmj és pályaszerkezet tomc'ség és 
(ehetőim gyértől utaiítasoknak megfelelően gyalogos 
«..aa.k. .....

116.6 »T»J

a scc.oo ’t 7 500.00 Ft 757 900 Ft B74 SCO ft

2.2. fenydmalG burkolat klalakitís*

íük^tewüíí tonórK«! ne*úl. 5^ ftp<
trowl. 1t«f4u>tâ mu»káv»l

137.3 m2
- Ft 630.00 Ft - Ft 86 499 Ft

Fenydmulcs térítés* 30 cm vastagsígban U?,3 m2 2 540.00 Ft 630.00 Ft 348 742 Ft 86 499 Ft

1.3. SiMtgórtndner MssMm ticfai mentán
Wai kitermelése, maid visstatemetnetvtfil menten 
és a: elvexeté drénvezetékek mentén • szivárgó 
'entfirer-»illéséhez

36 m3
- Ft B 19C.00 Ft Ft 294 640 Fl

Geettrt üvil Us^ojott te'we a
ment*«

18.5 m2 3 820.00 Ft 3 290.00 Ft 70 670 Ft 60 865 Ft

0150 dréncsá fektetese legesben, leitest add klgavi
43,3 fm

1860.00 Ft 1 570,00 Ft 84258 Ft 7t 121 Ft

Mo»an cculé UvtCMgy iêiftéie a dréncső to'é. 
HoteiTíMvat fedve

6 m3 9730.00 Ft 4 830.00 Ft 58 ISO Ft 28 980 Ft

Mosott coulé tesrtése a túri*- menten. 60
cm «Cesséebe*

2 m3
9 730.00 ft 4S30.MF! 19 460 Ft 9cc0 Ft

7-* Áevísok giatabiisa
Agyasok helyének kiUáu gép terepmunkával X cm 
mél/sédben M.S m3 - Ff 3 990.00 Fl - Ft 337155 Fl

Agyasok rétegrendének naiaxtasa 30 cm 
magasságban
-SO cm termőtalaj -60% termőföld. 30% érett 
komoosst. 1O% é'ett marhatríeva

140.86 m3

12 190,00 Ft 5810.00 Ft 1 715575 Ft 618357 Ft

Seiend« keret építése növenyégyéMk koré. 2 tor 
7 5/13 eereniUbót itlaooUsMl

256.2 lm 3 440,00 Ft 3 260.00 ft 881 328 Fl 835 212 Ft

2-9 Mandrvéuk MaUUtfaa

F|k«iet építése 120*200*50 cm méretben 4 db 44 080.00 Ft 52 080.00 Ft 17S32OFt 208 320 Ft
Gectemln éidréniemez térítésé a faieretek belső 
falára

12.3 m2
2 490,00 Ft 910.00 Ft 31872 Ft 11648 Ft

Magaugyas rétegrerdjenek kiaiakiusa 30 cm 
magasa ég ban
•SO cm termő talaj -6C% termőföld, 3OS érett 
kompoui. 10S érett marhamiry«

4.3 m3

12 180.00 F| 5 810.00 Ft 58464 Ft 27 888 Ft

2-5 ürítés éoftéMOomstéd telek felé
időjt*ts4H0. illetve ronda- és uv-aFö, mm 2m magas 
20 tlCUs fémkerítés építése 23 fm 12 250.00 Ft 7 350,00 Ft 306 SCO Ft t83 750 Ft

Ï.» Kaeu építése meelévő kerítésre

I0.ím.j,9m)"2,í0mkéuiámvő. asrmmethkw, bele* 
nyíló, kilinccsel nyíló kapu építése meg'íví kerítésre

1 db
493 920.000 103 6C0.C0 Ft 493 920 Ft 203 COO Ft

2.« ZMdfslùtetekeMkéuftéM
Zsigerietek reteve-idíéeek kialakítása SOemmwtsi! 7O,c|m3 12 180,00 Ft 5 810.00 ft 857472 Ft 409 C24 Ft

H Hdvéfwe* üttetése
fik telepítés« • mm. 12-14 lomkormerenel. mm 1.5 
m3-es ultetígcdorbe Érett marhatrdgya. kompom 

beddíojlsial. a'aoos beóntótéssei
3 db

61 323.00 Ft 30 340.00 ft 193 960 ft 91 C20 Fl

Cseriéi ültetése 80 cm «voltakra. ’V elrendelésben
90 s 3 370.00 Ft 69000'1 303 300 <t 62 100 Ft

anvat Sínesem 6 349 221ft

Mvnktdr) italian. 4 8C6 534 Ft
___Kert Uafaldtisl munkák össesen; e»Bd: 11154 80S Ft

bruttá: 14166 602ft



bebetonozott oszloatalpakkal 24.5 fm
18 590.00 Fi 6 720.00 ft 455 455 Fl 1« 640 Ft

17,5 cm íléln pszlpptalpak sávalapba betonozva, 
oíhérekhez átfőző «avarral rögzítve 8 db "

14 280,00 ft 33 320,00 ft 114240 Ft 266 560 ft

2,5m maga» fapiJár 2*5*15 desikakbci, 1 
méterenként távtartó deszkákkal db -

36400.00 ft 11960,00 Ft 145 SCO Ft 47 SCQFt

2.91 m magas fapilíér 2*S-15desiká«ból, 1 
méterenként távtartó deszkákkal 4 db

39 200.00 ft 11900,00 ft 156 800 ft 47 603 Ft

S m szarufák 7.5*15 gerendákból, pillérekhez és falhoz 
röezítve ; 4 db '

26 600.00 ft 13 300,00 Ft 106 400 Ft 53 2C0Fe

2,70 m átlós merevítő rudak 5*15 deszkákból 2 db 21 OOO.OOFt 9800,00 Ft 42 000 Ft 19600ft
5/15 szelemen a pillérekhez rögzítve 17.2 fm 54180.00 ft "it 320 00 Ft 931896 Ft 211 904ft

7.5/15 könvökfa 6 fm •28 350.00 ft 12 320.00ft 170 100 Ft 73 920 ft

lécezés 3*5 tetölécből 128 fm 87O.OOFt 1 680.00 Ft 111 360 Ft 215046ft

T18 horganyzott trapézlemez fedés lécezéshez rögzítve 130 m2 ' "
4900.00 ft 63CC,COFt 637 000 Ft 819 000 Ft

5/5 lécváz 40'50 cm sűrűségben tároló helyiség falának 
hátszerkezetekém 26 m2

29 400,00 Ft 36 890,00 Ft 764 400 Ft 959140 Ft

18 mm cementkötésű faforgácslap :
(betonvn lap) homlokzatburkolat rögzítése lécvázra 26 m2

10500.00 ft 9100,00 ft 273 060 ft 236 600 ft

Horganyzott falszegély telepítése (33 cm kiterített 
szélességben) tűzfat csatlakozáshoz 8.6 fm

3 990,00 Ft 10 716,00 Ft 34 314ft 92 166 ft

Horganyzott ereszcsatorna (33-as) rögzítése szarufához 13 fm
3 360.00 ft 7 700.00 Ft : \ : -43 680 Ft • ICQ 100 Ft

Ereszcsatorna bekötése víztározó tartályba 
horganyzott lefolvócsővef " 3 fm

3 360,00 Ft 7700.00 Ft 10 080 Ft 23 100 ft

Polcokat tartó konzolok is átkötök 5/5 fenyőfécből 23 fm
1840.00 ft 12460,00Ft 42 320 Ft 286 580 Ft

18 mm cementkötésű faforgácslap 
(hetonyplap) polcok rögzítése fenyőléc szerkezethez 
(35*293 cm méretben) 10 db

10 500,00 ft 35000,90 Ft 105 000 Ft 350000 ft

2.10*0.90 cm tömör faajtó beépítése tárolóhoz 1 db 413 000.00 Ft 28000.00ft 413 000Ft 28 000Ft

17

Kültéri konyhapult építése mosogatópulttal, tárolókkal 
a tároló építmény raiza alapién 3.13*0.90*0.60 m 1 db

636 720.00Ft 204 730,00 Ft 636 720FZ 204 750 ft

Mosogató vízbekötése és szennyvizetvezetise 1 m3 
coulé kavics töltetű szikkasztóba 1 db

91000.00 Ft 63000,00 Ft 91000 Ft 63.000 ft

3.3. Kerti bötMOkbeizenéie és teleottéte
TómOr fenyő kerti pad elhelyezése (pl. Rojaplast Viking 
200 cm pad, 2 réteg kültéri. idÓiárásáUÓ vékpnylazúrral 
kezelve) ; ' 4 db -

79 350,00 Ft 35 000,00 ft 317400 Ft < 140000 Ft

Kerti tűzrakóhely építése bontott téglából 1,2 m 
átmérővel

- \ 1 db 126000.00 Ft 115 710,00 Ft 126 000 Ft 315 710Ft

PikniUszoi elhelyezi» (pl, Ros api a« Piknik 200 cm 
piknikéinél, 2 réteg kültéri, időjárásálió vékpnytwúrrii 

kezelve)

- ; 4 db 125 640,00 ft 35 000.00 ft 502 560 Ft 1« COO Ft

3.4.

Álló kerti vízolt lop telepítése rozsdamentes acélból, 
vízbekötéssel 1 m3 eoufé ksvícs töltetű szikkasztóval

< 2 db < < ' 52090,00 ft 83 470,00 ft IM 180 Ft 166 940 Fl

33.
Horganyzott U kerékpártámaszok telepítése beton 
alaptesttel (pl "W-alakú kerékpártámasz összekötővet 
(M2)) -

< 3 db ; \ 47 040.00 Ft 20 550.00 Ft 141120 Ft 63 650 Ft

3.6. tsővfrrvűltö
1 m3 IBC tartály eiheíytzése3O cm magasságban és 
heknrétneeanadékvír vwet/kbn tlOOOll 1 db

125 860,00 Ft 3$ 000.00 Ft 125 860 Ft 3S0C0FZ

3.7.

Ft komposzt keretek elhelyezése 12001 db ■ ■ 89 920,00 ft 26 110,00 Ft 359 680 ft 1M440FI

Anyag összesen: 6 961165 Ft

Munkáéi) összesen; ’’ S026180Ft

épített elemik, berendezések összesen; nettó: 11387 345 Fl

bruttó:

ÖSSZESÍTŐ tMtó át bruttó ár í <

1. < Földmunka, bontási munkák 1236140 Ft 1 569 898 Ft

2. Kert kialakítási munkák 11154 80S Ft 14 166602 Ft

1. Épített elemek, berendezések 11 »87 345 Ft 15 223928 ft

"Süteten 24 373 290 Ft 30 9W 428 Ft

Kiss KcrtlÖtíó'Kft-
8000 Székesfehérvár

Kadocsa utca 43.
Adószám: 13775227-2-07



l. FÖOMUNKA/ BONTÁSI MUNKÁK ' Mennyiség > Mértékegység Anyagtgyséjér j Munkadq tMÍtlr Anyu&iutunfnettd) | Munkidíjössreien (nettó)

11. Oreanlaéclót köfíií rvk
Organ><éciós kóltséjek. fel Íí Isvcnv'is, gtcdéra, 
bicto 1 ílis, inii. dwjiii, idt-'glrnei sfektromoi Fi 
vfrhVómt kiéoitAe

l db
- Ft 350 000,C0 Ft - Ft 35OCCOFt

1.2. trtls.földéssilklimurk»

HumOHOt tewdréug. feltörések H építi il törni étik 
kitermelése és és éli t Iliit éti

SO m3 il «O.COFI 3 930.00 Ft $74 CCO Ft 199 500 ft

FiMmteiep'endeiíi i létrejövő rö'dfelú’ttek i t 
ígvósok helyin

352 m2 • Ft 320.00 Ft • Ft 112640 Ft

Anyif önteten: in <xa fi

Munk »dH Bitte im: 662 140Ft
Főldmunka/bonUtl munkák össtesen: nettó: >216140 Ft

bruttó: í 569 893 Ft

2 1. Stabillallt lötoltkd burkolat kUMkiUH

í GWr Uil» Uí tómónUí nèt<ùi, tik UIu>^a 
efdvít kitt műnk Jvai
VirStareriló stebildllt rúraltWburko'at SemMi»lon 
Stabi'lfer kötésű indent rúcotlkő (tömörítve. gylrtói 
utasít élelmik me gfe! »Ütn ) ! Sem 20/22 itlG/11 
indebt tútoltkd tömörítve, gyértől utasitísoknik 
megfelelőin földmű és pilyisterker et tömörségét 
t eh ér bír 41 gyértől utasításoknak megfelelőin gyalogos

116.6

116,6

m2

m2

- Ft

65CŰ.OOFt

910,00 Ft

7 5CO.CO Ft

• ft 

757 SCO Ft

106 1C6FI

874 SCO Ft

2.2. Fenyőmvtcsburkolat kUfakíiHi

rúkőrkésiítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi 
erővel, kiezésrítd kéri műnkével

137.3 m2 • Ft 630.COFI • Ft ac 199 Ft

Fenydmv'et terítése 10 cm vímgvigbin 137,3 m J 2 540,00 Ft öJO.OOFt 348 742 Ft 86 499 Ft

2.3. Silvérgó rendîtes késutése tűrfat mentén

Tab) Wterme’ése, mijd víh< elemeiéi* tűtfal mentén 
isit elvetető drénverelékek mentén * stálrgó 
rendîtes éoiléséhet

35 m3
• Ft • 8 190.00 Ft - Ft 294 840 Fi

Geoteilfíivat kíiborolt drén'emei terítése » pincefal 
mentén

18.5 m2
3820.00 Ft 3 290.00 Ft 70 670 Ft 60 865 Fi

0100 dréncső fektetése lejt esten, !»|ti st adóali»»tra
45.3 fm I860, CO Ft 1570,00 Ft 84 253 Ft 71 121 Ft

Mosott cou’é kavícsigy késtítéte »dréncsőköré. 
eeoteatMval fedve

6 m3 9?30.MFt 4 830,00 Ft 59 380 Ft 28 980 Ft

Mosott coulé kivkslgykésrítéte »türfeimentén, W 
cm stélcssé eben

2 m3 9 ZJO.COFt 4 830.00 Ft 19 «4 Ft 9 660 FI

2.4 Arrásokklllrkíüu
Agyésok hegének luisisi gépiterepmumével 30 cm 
mélységben

84.5 m3 ■ Ft 3 990.00 Ft • Ft 337155 FI

Agyasok rétegrendjének kulakitési Sűcm 

migissigbtn
-50 cm termő Mii) -6055 termífd'd, 301. érett 
kompom. 103 érett marhitrirva

140.86 m3

12 UO.COFt S 810.00 Ft 171S675Ft 818 39? Ft

Gir<ndi kitti ipitíj» nóvéAUtyáwk kirí. 2 wr 
7&5/15 t<rend4MI. Jllioottisit

256.2 lm Î440.M Ft 3 260.00 Ft 831 323 Ft 835 212 Ft

2.5 Mwfinríjok UiMít íti

Fakeret építése 120'200'50 cm méretben 4 db 44 030,CO F| 52080.00 Ft 176 320 Ft 203320 FI

GealeatHia és drínlemet tentés* i ükeretek bau« 
falőr«

iz.a m2 2 490.00 Ft 910,00 Ft 31 872 Ft 11 648 Ft

Magaséival rétegrendjének kialakít asa 50 cm 
msg»ssl|b»n
-50 cm termő t»’aj - 603 termöfó'd, 303 érett 
kompostt. 1014 érett mirhit’ére»

4,8 m3

1213O.COFI 5 810,00 ft S3 464 Ft 27 883 Ft

2.6 Kerítés építés* siömtréd telek felé
IdőjirésíHÓ, diáivá ronda-és W-lllö, min. 2m magas 
2OUb!ét fémkerítés építése

2$ lm 12260,00 Ft 7 350.00 ft 306 SCO Ft 183 7S0FI

2.2 Kapu építése meglévő kerítésre

(O,9m*l,9m)*2,2Om kétstérnyú, »si'mmetrikus, befelé 

nyitó, kil'ncciel nyíló k»pu építés* meglévő kerítésre
l db

493 920,00 Ft 203 CC0.00 Ft 493 920Ft 203000 Fi

2.8 ZBIdfelGletek eidkésiRéte
Zöldfelületek rétegrendlének kiaükitisaSOcm magissél 70.4 |m3 121M.MFI SSlO.COFt 857 472 Ft 409 024 Ft

1.9 Növények Oltetés*
Fik telepítés* ■ mm. 12-14 tórtskörmeretlel. mm. 1.5 
m3-es ültetögödörb» tntt msrhatrlgya, komposit 

bedolgoréssal. alapos beönlötésstl.
1 db

61320,OOFt 3O340.0OF1 1S39COH 91 020 Ft

Cseriék ültetése 80 cm tivoli 1er», 'V* elrendelésben
90 tő 3 370.00 Ft 690,00ft 3O3 3OOFt 82 ICO Fi

Anyát Betteten: 6 348 221 Ft

Munkadl) ötsresen: 4806 584 Ft
Kért kialakít si munkik öntésén: nettó: 11154 80S Ft

bruttó: 14166602 Ft

Kiss Kei4* 2006 Kft.
8000 Székesfehérvár 

Kadocsa utca 48 
Adószám 13775227-2-07

A



w Mrnn>lsí,. Mílt.’kr
Félte td 4 nftése tárotok, nyitott körösi/jl lér siómjra
4a*80cm beton sívalapkésiitéia féltető alapoiárira, 
bebetonozott oti’oolaloakkzl 21.5 m

13 590,COfl 6 720,CO Ft 455455 Ft 164 640ft

17.5 cm szélesostloptalpik sivaljpba betonozva, 
olíérekhez ótfCió csaveta! rögzítve 8 db

U230.:OFl 33320,00 ft 114 240 Ft < < 266 56071

2,5 m magas fap.ijér 2’5*15desikikból 1 
méterenkónttévtarlódesiklkíal 4 db

364C0,Wft H900,C0ft 145 600 Ft 47 600 ft

2,91mmjg3Sfapi'>!ér2'5‘15desiiákbót, 1 
méterenként tóvtartó diszkóikat 4 db

33 2CO,COft JlSOO.MFt 156 800 Ft 476C0FI

ámszarufók 7,5*15 gerendókból, pillérekhez és falhoz 
rögzítve < ■ <4 db

26 6CO,Wft 13 3CO, COFt 1C64COFI 53 2COFt

2.70 m Illőt mező vit 6 rudak S' >5 de silókból 2 db 21000.00 Ft 9 800.00 Ft 42 000 ft 19 600 Ft
5/15 szelemen a pillérekhez rögzítve 17.2 lm 54 UO.OOFt Í232O.CO Ft 931896 ft 211904ft
7.5/15 könyókfa 6 fm 28 350.00 Ft 12 32O.CO Ft l701C0Ft 73920ft
lécezés3’5tetó'écból 128 fm 87O.OOFt 1680.00 Ft itiieoft MS040Ft

T18 horganytolt tracétlemez fedés lé ceti shat röjtitve 130 m2
49CO.COFt 6300,00 Ft 637CCO Ft <819000 ft

5/S Hevít 40-50 cm tiitúifgbentám'ó ket/ítil Wintk 
MtMcrkezateUnt 26 m2

2? «0,00 Ff 368S0.CÔFI 7644C0FI 959110ft

IgmmcegMftlkótttűfafoagócslap 
(betonvn lap) hom'okzatburko'at rögzítése Mwätra 26 m2

losw.con SiCO.MFi 271CCOFI 236F00FÍ

Horganyiolt falszegély telepítés« (33<m kiterített 
szélességben) tútfatcsatlaUUshoz 8,6 fm

3950,00 Ft 10 710.00 Ft 34314 Ft 92 106 ft

Horginvzott ereszcsatorna (33-asl tájikéi* mrufáhor 13 fm
3 360,COFt 72CO.COFI A36S0H ICOiCOFl

Ereszcsatorna bekötése viaitoió unilyba 
horganyzott lefolyócsóve! 3 fm

3 363,00 Ft 7 7CO,K)Ft lOCSOFt 23 100ft

Polcokat tartó konzolok és élkólók S/Sfenyólécbót 23 fm 18.tO.OOFt 12 460,00 Ft 42 32OFI 286 580 Ft
lömm.cemenlWtésű latorgécslap 
(betonyp lap) polcok rögzítése fenyóléc stetketethet 
(35*293 cm méretben) 10 db

10500.00 Ft 35GCO.00FI lOSCCOFt 35OQCOft

7.10'0.90 cm lómér faajtó be bitóié tóráiéhoz 1 db 413C00.00 Ft 28 OOO.COFt 413CCOFI 280COFI

12 Kerti konvha építése fedett kötóssézl tér alatt

Kültéri konyhapult építése moscgatópiílltal, tótolókkal 
a tóroló építmény rajza alapién 3.13*0,90'0.60m ^1 db ■

636 720.00 Fi 204 750,00 Ft <63672OFt 204 750 71

Mosogató víibeWt4seéSHenayv.iefvei«ésa lm3 
coulé kavics töltetű tiikkastlóba 1 db

91000,00 Ft 63 000,00 Ft 91000ft 63CC0FI

1.3. KmH bútorok bftitvHi• 4si«koAOt "
Túmöcteiwi kerti ptOeiftelvetiielpl. Rúpiáit Vtent 
200 cm pad, 2 réteg kOltíri, Idójórliólló vékonyfalúira! 
kezelve) 4 db ■

79 350.00« ■ 35 000.00 Ft 317400ft < <<<1400COFI

Kerti tütrakóhely építése bontott légióból 1,2 m 
gtméróvei

<<< < 1 db 126000.00 Ft 115710,00 Ft 1Z6CCO Fi 1157WFI

piknikaszwl elhelyetése (pl. RojapUst Piknik ICO cm 
plkftlkasztai, 2 réteg kültéri, Idójérótóllóydkonylazűrral 
karéival '

4 db 12 5 640,00 Ft 35 000,00 Ft 502 560ft MOOCOFt

3.4. Kerti ezaota!eoftél»'':ÂS</W"';‘’*-i^“i;iW‘â?ï;--'^^

Aló kerti vizosztap telepítés« rozsdamentes acélból
1 m3 cou.’é kavics töltetű srkkasatóval

<\ << 2 db : J < 52 050,00 Ft 83 470.00 Fi 104180ft 169940 Fl

3.5. Kerékoirtómastok telwMse ;;!<<'<<W<<^
Horganyzott U kerekpartamanok telepítése beton 
alaptesttel (pl. *U'-alakú kerékpórtlmaszösszekótóve 

ÍO423)

«<<3 db , 47040.COFI 20550.00 Ft 14112OFI 61 650 ft

3.6. Etóvfigvűlld -
1 m3 IBC tertély elhelyezése 30 cm migassógban és 
hekótése csapadékvíz vezetékbe (1CC4I) i db

125 860,00 Ft 35000,00 Ft 125860 ft 35 000 Ft

3.7. Kampóiét keretek -

Fa komoosit keretek elhetvetése 1200) 4 db »9 920,00 Ft 26HO.OOFt 359680ft 104 440 Ft

AnvuÖHiesen: 6961 165 Fl

Munkadliösiiesen: 6026 180 Ft

Épített elemek, berendelések összesen; nettó: ■«;<S<^U987 3« ft

bruttó: IS 223 928 Ft

ÖSS26SÍTÖ < < nettó it bruttó ér

1. Földmunka, bontóit munkék 1236140 Ft 1569898ft

2. Kert kialakítói! immklk 11 154805 ft 14 166602 ft

1. Épített elemek, berendezések 11987 345 ft IS 223928Ft

ösiieten 24 378 29071 30960428«

Kiss Kert 2006 Kft.
8000 Székesfehérvár 

Kadacsa utca 48. 
Adószám: 13775227-2-07



Az ajánlattételi felhívás 2, sz. melléklete

Nvilatkoznt

VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 azonosító számú, Budapest-Józsefváros, Magdolna-Orçzy 
Negyed Szociális Városrehabilitációs Program című projekt kapcsán

„Kőris utca 4/b. közösségi kert kialakítása” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő 
beszerzési eljárásban

Alulírott KISS KERT 2006 Kft. (székhelye: 8000 Székesfehérvár, Kadocsá u. 48.) 
társaság (ajánlattevő), melyet képvisel: Kiss Tibor 

az alábbi nyilatkozatot tesszük:

Nem állnak fenn velem I velünk szemben az alábbi kizáró okok, mely szerint nem lehet 
ajánlattevő, aki:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó,-és nem vehet részt 
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki
a) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az elmúlt 
öt évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő 
hátrányok alól nem mentesült:
aa) a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. 
törvény), illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 
szerinti bűnszervezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő 
elkövetését is;
ab) az 1978. évi TV. törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása, 
vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen 
kezelés, hanyag kezelés, illetve a Btk. XXVII. fejezetében meghatározott korrupciós 
bűncselekmények, valamint a Btk. szerinti hűtlen kezelés vagy hanyag kezelés;
ac) az 1978. évi IV. törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek pénzügyi 
érdekeinek megsértése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás;
ad) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez 
kapcsolódó felhajtás, bűnsegély vagy kísérlet;
ae) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti 
terrorizmus finanszírozása;
aj) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk. szerinti 
kényszermunka;
ag) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás 
közbeszerzési és koncessziós eljárásban;
ah) a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)-g) pontokban felsoroltakhoz hasonló 
bűncselekmény;
b) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési 
kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha tartozását és az esetleges kamatot és bírságot az 
ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek 
megfizetésére halasztást kapott;
c) végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést 
közzétettek, az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági 
szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga 
szerint hasonló helyzetben van; '
ti) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az 
elmúlt három éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert;
J) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul / 
befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt kíséreli ( 
megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a beszerzési eljárásban, vagy korábbi / / ,vagy korábbi L

Kiss Kert 2006 Kft. '
8000 Székesfehérvár

Kadocsa utca 48. 
Adószám: 1377522Z-Z 



beszerzési eljárásból ebből az okból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került 
sor az érinteti beszerzési eljárás lezárulásától számított három évig;
g? tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:
ga)nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési és 
Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési 
megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ 198. cikkében említeti tengerentúli 
országok és területek bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, 
amellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel 
az Európai Uniónak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén,
gb) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi Lili, törvény 3. § 38. 
ténylegestényleges tulajdonosát nem képes megnevezni,

gc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel 
vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezet, amelynek tekintetében ^gb) alpont szerinti feltétel fennáll;

Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 41 .§ (6) bekezdése szerint átlátható szervezetnek minősül, figyelemmel a törvény I .§ 
4. pontjára. <

Kelt: Székesfehérvár, 2023. május 30.

cégszerű aláírás

Kiss Kert 2006 Kft.
8000 Székesfehérvár 

Kadocsa utca 48. 
Adószám: 13775227-2 07



KISS KERT 2006 Kertészeti, Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft.

(Nyilvántartási szám: 07-09-012351, Adószám: 13775227-2-07)

2022. január 01. - 2022. december 31.

időszakra vonatkozó

Általános üzleti évet záró

Egyszerűsített éves beszámoló

Kiss Kert 2006 Kft.
8000 Székesfehérvár 

Kadocsaulca\8.
Adószarh. 13775227-2-07

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2023. június 01. (14:14:21)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése 
értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2033. május 26.

A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő 
Szolgálata (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került 
előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget 
nem vállal.

A kiadmány az IM CSz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás 
időpontjában (2023. 06. 01. 14:14:21) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.

1 / 4 oldal



Közzétevő cég adatai:

KISS KERT 2006 Kertészeti, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft..

Nyilvántartási szám: 07-09-012351 Adószám; 13775227-2-07 KSH szám: 13775227-S130-113-07
Székhely: Magyarország, 8000 Székesfehérvár Kadocsa utca 48.
Első létesítő okirat kelte: 2006. június 22.

A vonatkozó időszak: 2022. január 01. - 2022. december 31.

- / : - : beadvány a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján került összeállításra.

Benyújtás oka: Általános üzleti évet záró
Beszámoló típusa: Egyszerűsített éves beszámoló
Könyvvezetés módja: kettős könyvvitelt vezető A cég könyvvizsgálatra kötelezett-e: Nem
Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított, (kitöltést végző által rögzített adatok) 
Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Beadvány részei

K mérleg (Sztv. szerinti, "A" változat; szövege: magyar)

n eredménykimutatás (Összköltség eljárással; szövege: magyar)

El kiegészítő melléklet (szövege: magyar)

El adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat (határozat száma: 2023./V.26.; szövege: magyar)

Könyvelő  

Kenyeres! Réka

Regisztrációs száma: 175008

Beküldő

Kiss Tibor

Nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos egyéb információk

A vállalkozó, Illetve az anyavállalat székhelyén minden 
érdekelt részére a beadvány megtekinthetősége biztosításra 

kerül, továbbá arról minden érdekelt teljes vagy részleges 
másolatot készíthet.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben meghatározott nagyságot jelző mutatóértók

Tárgyévi 
üzleti 
évben

Tárgyévet 

megelőző üzleti 
évben jKzV

Tárgyévet két évvel 
megelőző üzleti évben

Üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma 8 7

Aláírásra önállóan jogosult:

Elfogadás időpontja: 2023. május 26.

A beszámoló a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően került összeállításra, továbbá az a gazdálkodó 
vagyonáról, annak összetételéről (eszközeiről és forrásairól), valamint pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, illetve 

tevékenysége eredményéről megbízható és valós összképet ad.

Kiss Tibor

Kiss Kert 2006 Kit«
8000 Székesfehérvár

Kadocsa utcaéö. _

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2023. június 01. (14:14:21)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése 

értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2033. május 26.

A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő 

Szolgálata (1M Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került 
előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget 
nem vállal.

A kiadmány az IM CSz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás 
időpontjában (2023. 06. 01. 14:14:21) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.
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A cég elnevezése: KISS KERT 2006 Kertészeti, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Pénznem: HUi-
Nyilvántartási száma: 07-09-012351 Pénzegység.'ezer
Adószáma: 13775227-2-07

2022. január 01. - 2022. december 31. időszakra vonatkozó 
Általános üzleti évet záró Egyszerűsített éves beszámoló 

MÉRLEGE, Sztv. szerinti "A" változattal

Sorszám Tételsor elnevezése
Előző üzleti év adatai 

*

Lezárt üzleti év(ek)re 
vonatkozó 

módosítások * **
Tárgyévi áriátok

001. Eszközök (aktívák)

002. A. Befektetett eszközök 7 580 7 867

003. I. immateriális javak 0 0

004. II. Tárgyi eszközök 7 580 7 867

005. III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0

006. B. Forgóeszközök 105 126 93 619

007. I. Készletek 0 0

008. II. Követelések 63 793 89 241

009. III. Értékpapírok 0 0

010. IV. Pénzeszközök 41 333 4 378

011. C. Aktív időbeli elhatárolások 80 96

012. Eszközök (aktívák) összesen 112 786 101 582

013, Források (passzívák)

014. D. Saját tőke 19 033 44 972

015. I. Jegyzett tőke 3 000 3 000

016. II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke 0 0

017. III. Tőketartalék 0 0

018. IV. Eredménytartalék 1 111 -11 968

019. V. Lekötött tartalék 1 708 15 000

020. VI. Értékelési tartalék 0 0

021. VII. Adózott eredmény 13 214 38 940

022. E. Céltartalékok 0 0

023, F. Kötelezettségek 93 753 56 S06

024. I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 0

025. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0

026. III. Rövid lejáratú kötelezettségek 93 753 56 506

027. G. Passzív időbeli elhatárolások 0 104

028. Források (passzívák) összesen 112 786 101 582

* Előző üzleti év adatai: Az SzivTszerinti összehasonlíthatóság biztosított (kitöltést végző által rögzített adatok)
** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

/ [ —

Kiss Kert 2006 Kft.
8000 Székesfehérvár 

Kadccsa utca 48. 
Adószám 13775227-2-07

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

készült: 2023. június 01. (14:14:21)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése 
értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2033. május 26.

A beszámoló az igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő 
Szolgálata (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került 
előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget 
nem vállal.

A kiadmány az IM CSz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás 
időpontjában (2023. 06. 01. 14:14:21) megegyeznek az elektronikus Irattárban tárolt adatokkal.
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A cég elnevezése: KISS KERT 2006 Kertészeti, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Pénznem; HUF
Nyilvántartási száma: 07-09-012351 Pénzegység: ezer
Adószáma: 13775227-2-07

2022. január 01. - 2022. december 31. időszakra vonatkozó 
Általános üzleti évet záró Egyszerűsített éves beszámoló 

EREDMÉNYKIMUTATÁSA, Összköltség eljárással

Sorszám Tételsor elnevezése Előző üzleti év adatai *
Lezárt Üzleti év(ek)rc 

vonatkozó 
módosítások **

Tárgyévi adatok

001. I. Értékesítés nettó árbevétele 144 948 434 105

002. II. Aktivált saját teljesítmények értéke 0

003. III. Egyéb bevételek 575

004. IV. Anyagjellegű ráfordítások 111 044 370 322

005. V. Személyi jellegű ráfordítások 14 217 17 475

006. VI. Értékcsökkenési leírás ^2 439 -^ 2 489

007. VII. Egyéb ráfordítások 3 788 2989

008. A. üzemi (üzleti) tevékenység eredménye ■ 14 035 40 831

009. Vili. Pénzügyi műveletek bevételei 0 0

010. IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 175

011. B. Pénzügyi műveletek eredménye -17

012. C. Adózás előtti eredmény 14 018 40 656

013. X. Adófizetési kötelezettség 804 1 716

014. D. Adózott eredmény 13 214 38 940

* Előző üzleti ev adatai: Az Szív, szerinti összehasonlíthatóság biztosított, (kitöltést végző által rögzített adatok) 
** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem 1 :

«/• c Kert 2006

<. A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2023. június 01. (14:14:21)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése 
értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2033. május 26.

A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő 
Szolgálata (IN Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került 
előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget 
nem vállal.

A kiadmány az IM CSz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás 
Időpontjában (2023. 06. 01. 14:14:21) megegyeznek az elektronikus Irattárban tárolt adatokkal. x
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20^3. 06. 01. 1413 Tiïrotl cégkivonat - 07-09-012351 • KISS KERT 200G Kertészeti. Kereskedelmi és Szolgáltató Kariátall Felelősségű Társaság

IGAZSÁG ÜGYI MINISZTER ÍUM 
CÉGÍNFORMÁCtÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN 

KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGALAT

Tárolt Cégkivonat
A Cg.07-09-012351 cégjegyzékszámú KISS KERT 2006 Kertészeti, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

(8000 Székesfehérvár, Kadocsa utca 48.) cég 2022. október 24. napján hatályos adatai a következők:

I. Cégformától független adatok
1. Általános adatok

Cégjegyzékszám:07-09-012351

Cégforma: Korlátolt felelősségű társaság

Bejegyezve: 2006/09/23

2. A cég elnevezése

2/1. KISS KERT 2006 Kertészeti, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

Bejegyzés kelte: 2006/08/23 Közzétéve: 2006/09/21 
Hatályos: 2006/08/23...

3. A cég rövidített elnevezése

3/1. KISS KERT 2006 Kft.

Bejegyzés kelte: 2006/08/23 Közzétéve: 2006/09/21
Hatályos: 2006/08/23...

5. A cég székhelye

5/3. 8000 Székesfehérvár, Kadocsa utca 48.

A változás időpontja: 2018/10/01

Bejegyzés kelte: 2018/10/29 Közzétéve: 2018/11/01
Hatályos: 2018/10/01...

6. A cég telephelye^)

6/2. 8000 Székesfehérvár, Seregélyes! út 108.

A változás időpontja: 2018/10/01

Bejegyzés kelte: 2018/10/29 Közzétéve: 2018/11/01
Hatályos: 2018/10/01...

8. A létesítő okirat kelte '

8/1. 2006. június 22.

Bejegyzés kelte: 2006/08/23 Közzétéve: 2006/09/21
Hatályos: 2006/08/23...

8/2. 2007. február 14.

Bejegyzés kelte: 2007/04/02 Közzétéve: 2007/04/26
Hatályos: 2007/04/02...

8/3. 2011. október 20.

Bejegyzés kelte: 2011/10/26 Közzétéve: 2011/11/17
Hatályos: 2011/10/26...

8/4. 2018. október 1.

Bejegyzés kelte: 2018/10/29 Közzétéve: 2013/11/01
Hatályos: 2018/10/29...

902. A cég tevékenysége

9/93. 8130'08 Zöldterület-kezelés

Főtevékenység.

Bejegyzés kelte: 2012/07/03 Közzétéve: 2012/07/19
Hatályos: 2012/07/03...

9/94. 0147'08 Baromfitenyésztés

Bejegyzés kelte: 2012/07/03 Közzétéve: 2012/07/19
hUps:/AwAV.e-cegjegyzek.hu/?cegadatlap/07090l235lfFarotlCegkivonal

Kiss Kert 2006 Kft
0000 Székesfehérvár 

Kadocsa utca 48. 
Adószám-13775227-2-07

cegjegyzek.hu/?cegadatlap/07090l235lfFarotlCegkivonal
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Hatályos: 2012/07/03...

9/95. 0240 '08 Erdészeti szolgáltatás

Bejegyzés ke/te: 2012/07/03 Közzétéve: 2012/07/19

9/96. 4322'08 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés

Bejegyzés kelte: 2012/07/03 Közzétéve: 2012/07/19 
Hatályos: 2012/07103...

9/97, 4329 '08 Egyéb épületgépészeti szerelés

Bejegyzés kelte: 2012/07/03 Közzétéve: 2012/07/19

9/98. 4331 ‘08 Vakolás

Bejegyzés kelte: 2012/07/03 Közzétéve: 2012/07/19

9/99. 4332'08 Épületasztalos-szerkezei szerelése

Bejegyzés kelte: 2012/07/03 Közzétéve: 2012/07/19 / ?/

9/100. 4333’08 Padló-, falburkolás

Bejegyzés kelte: 2012/07/03 Közzétéve: 2012/07/19

9/101. 4334'08 Festés, üvegezés

Bejegyzés kelte: 2012/07/03 Közzétéve: 2012/07/19 
Hatályos: 2012/07/03.

9/102. 4399'08 Egyéb speciális szaképítés m.n.s.

Bejegyzés ke/te: 2012/07/03 Közzétéve: 2012/07/19 

Hatályos: 2012/07/03.

9/103. 4671 '08 Mezőgazdasági termék ügynöki nagykereskedelme

Bejegyzés kelte: 2012/07/03 Közzétéve: 2012/07/19

9/104. 4618’08 Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme

Bejegyzés kelte: 2012/07/03 Közzétéve: 2012/07/19

Hatályos: 2012/07/03...
9/105. 4619 508 Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelem

; ? Bejegyzés kelte: 2012/07/03 Közzétéve: 2012/07/19 , <

9/106. 4622 '08 Dísznövény nagykereskedelme
Ce/egyzés ke/fe: 2012/07/03 Közzétéve: 2012/07/19 : l

/ Hatályos: 2012/07/03 /

9/107. 4711’08 Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem

Bejegyzés ke/te.2012/07/03 Közzétéve: 2012/07/19 

Halályos:2012/07/03

9/108. 4719 '08 Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem

Bejegyzés ke/te: 2012/07/03 Közzétéve: 2012/07/19

9/109. 4721 '08 Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme

Bejegyzés ke/te: 2012/07/03 Közzétéve: 2012/07/19

9/110. 4771 '08 Ruházat kiskereskedelem

Bejegyzés kelte: 2012/07/03Közzétéve:2012/07/19 
Hatályos: 2012/07/03...
5630‘08 Italszolgáltatás

Bejegyzés kelte:2012/07/03 Közzétéve: 2012/07/19
Kiss Kert 2006 Kft.

8000 Székesfehérvár 
/KadocsJutca4J ;
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Hatályos: 2012/07/03...

9/112. 6920'08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység

Bejegyzés kelte: 2012/07/03 Közzétéve: 2012/07/19 
Hatályos: 2012/07/03...

9/113. 7120'08 Műszaki vizsgálat, elemzés

Bejegyzés kelte: 2012/07/03 Közzétéve: 2012/07/19 
Hatályos: 2012/07/03...

9/114. 7731'08 Mezőgazdasági gép kölcsönzése

Bejegyzés kelte: 2012/07/03 Közzétéve: 2012/07/19 
Hatályos: 2012/07/03...

9/115. 7733'08 Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)

Bejegyzés kelte: 2012/07/03 Közzétéve: 2012/07/19 ,
Hatályos: 2012/07/03...

9/116. 7739'08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése

Bejegyzés kelte: 2012/07/03 Közzétéve: 2012/07/19 
Hatályos: 2012/07/03...

9/117. 0163'08 Betakarítást követő szolgáltatás .

Bejegyzés kelte: 2012/07/03 Közzétéve: 2012/07/19 
Hatályos: 2012/07/03...

9/118. 4311 '08 Bontás

Bejegyzés kelte: 2012/07/03 Közzétéve: 2012/07/19 
Hatályos: 2012/07/03...

9/119. 4312'08 Építési terület előkészítése

Bejegyzés kelte: 2012/07/03 Közzétéve: 2012/07/19 
Hatályos: 2012/07/03...

9/120. 4759'08 Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme

Bejegyzés kelte: 2012/07/03 Közzétéve: 2012/07/19 
Hatályos: 2012/07/03...

9/121. 4765'08 Játék-kiskereskedelem

Bejegyzés kelte: 2012/07/03 Közzétéve. 2012/07/19 
Hatályos: 2012/07/03...

9/122. 4776'08 Dísznövény, vetőmag, műtrágya, hóbbiállat-eledel kiskereskedelme

Bejegyzés kelte: 2012/07/03 Közzétéve: 2012/07/19 
Hatályos:2012/07/03... , ■

9/123. 4781'08 Élelmiszer, ital, dohányáru piaci kiskereskedelme

Bejegyzés kelte: 2012/07/03 Közzétéve: 2012/07/19 
Hatályos: 2012/07/03...

9/124. 4782'08 Textil, ruházat, lábbeli piaci kiskereskedelme

Bejegyzés kelte: 2012/07/03 Közzétéve: 2012/07/19 
Hatályos: 2012/07/03...

9/125. 4789'08 Egyéb áruk piaci kiskereskedelme

Bejegyzés kelte: 2012/07/03 Közzétéve: 2012/07/19 
Hatályos: 2012/07/03...

9/126. 7732 'OŐ Építőipari gép kölcsönzése

Bejegyzés kelte: 2012/07/03 Közzétéve: 2012/07/19
Hatályos: 2012/07/03...

9/127. 8121'08 Általános épülettakarítás

Bejegyzés kelte: 2012/07/03 Közzétéve: 2012/07/19
Hatályos: 2012/07/03... 4-

9/128. 8122'08 Egyéb épület-, ipari takarítás

Bejegyzés kelte: 2012/07/03 Közzétéve: 2012/07/19
hUps://www.e-cegjegyzek.hu/?cegadatfap/O70901235 t/TarollCegkivonal
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9/129. 0129*03 Egyéb takarítás .

Bejegyzés ke1le:2012/07/03 Közzétéve: 2012/07/19

9/130. 0113'08 Zöldségféle, dinnye, gyökér-» gumósnövény termesztése
Bejegyzés ke/te: 2012/07/03 Közzétéve: 2012/07/19

9/131. 0119 *03 Egyéb, nem évelő növény termesztése

Hatályos: 2012/07/03

9/132. 0125108 Egyéb gyümölcs, héjastermésű termesztése

Bejegyzés ke/te: 2012/07/03 Közzétéve: 2012/07/19

11. A cég jegyzett tőkéje

Megnevezés Összeg Pénznem

Pénzbeli hozzájárulás 3 000 000.

Összesen 3000000 Ft

Bejegyzés ke/te: 2006/08/23 Közzétéve: 2006/09/21

12. A képviselet módja :

12/1. JJ Önállóan.

v Bejegyzés kelle: 2006/08/23 Közzétéve: 2006/09/21

13. A vezető tisztségvlselö(k), a képviseletre jogosult(ak) adata)

13/8. Kiss Tibor (an.: )
Születési ideje:

Adóazonosító jel:

//://M/AképyÍseletrnódja:önállóM^

A képviseletre jogosulltiszlsége: ügyvezető (vezető tisztségviselő)

A hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került.

Jogviszony kezdete: 2011/10/20

A vá/tözás Időpontja: 2018/10/01 </:/:

Bejegyzés ke/íe: 2018/10/29 Közzétéve: 20Î8/JÎ/01

20. A cég statisztikai számjele

^/3.^^377p^^

21. A cég adószáma

Közösségi adószám: HU13775227.

A változás időpontja: 2007/04/12
Oegyzéske/te: 2011/10/26 Ko^

j|/|:/|B^ti^s-20p7/Q4/U

32. A cég pénzforgalmi jelzőszáma

/

Kiss Kert 2006 Kft.
: BQQO Sz 

Kadocsa utca48.
Adószám: 13775227-2-07

hltps://wAV,e-cegjegyzek.hu/?cegadallap/ú709012351/TaroilCegkivona !
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32/1. 10102952-57445600-01000006

A számla megnyitásának dátuma: 2006/07/06.

A pénzforgalmi jelzőszámot kezeli: Budapest Bank Zrt. Székesfehérvári Fiók (8000 Székesfehérvár, Bástya utca 10.)
Cégjegyzékszám: 01-10-041037

Bejegyzéskelte: 2006/08/23 Közzétéve: 2006/09/21
Hatályos: 2006/08/23...

32/2. 10102952-5744560001003009

Aszámla megnyitásának dátuma: 2013/05/23.

A pénzforgalmi jelzőszámot kezeli: Budapest Bank Zrt. Székesfehérvári Fiók (8000 Székesfehérvár, Bástya utca 10.)
Cégjegyzékszám: 01-10-041037

Bejegyzés kelte: 2013/05/28 Közzétéve: 2013/06/13
Hatályos: 2013/05/28...

45.

45/2.

A cég elektronikus elérhetősége

A cég kézbesítési cime: kisskert2006kft@gmail.com

A változás Időpontja: 2018/10/01 •

Bejegyzés kelte: 2018/10/29 Közzétéve: 2018/11/01
Hatályos: 2018/10/01...

49.

49/1.

A cég cégjegyzékszáma!

Cégjegyzékszám: 07-09-012351

Vezetve a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában. ‘

Bejegyzés kelte: 2006/08/23 Közzétéve: 2006/09/21
Hatályos: 2006/08/23...

59.

59/1.

A cég hivatalos elektronikus elérhetősége

A cég hivatalos elektronikus elérhetősége: 13775227tfcegkapu

A változás időpontja: 2018/06/18

Bejegyzés kelte: 2018/06/18 Közzétéve: 2018/06/20
Hatályos: 2018/06/18...

60.

60/1.

Európai Egyedi Azonosító

Európai Egyedi Azonosító: HUOCCSZ.07-09-012351

A változás időpontja: 2017/06/09

Bejegyzés kelte: 2017/06/09 Közzétéve: 2017/06/13
Hatályos: 2017/06/09...

IL Cégformától függő adatok
1.

1/8.

Atag(ok) adatai

Kiss Tibor (an.:
Születési ideje:

A tagsági jogviszony kezdete: 2006/08/23

A változás időpontja: 2018/10/01

Bejegyzés kelte: 2018/10/29 Közzétéve: 2018/11/01
Hatályos: 2018/10/01 ...

Készüli: 2022/10/24 09:58:43. A szolgáltatott adatok a kibocsátás időpontjában megegyeznek a cégnyilvántartó rendszer 

adataival.

Microsec zrt. - /
/

/

Kiss Kert 2006 Kft.
8000 Székesfehérvár 

Kadocsa utca 43
Adószám: 137'5227-2-07

hltps7ÁWAv.e-cegjeöyzek.hu/?cegada1lap/0709012351/TaroltCegkivon3l
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3. számú melléklet
Összeférhetetlenségi nyilatkozat 

szállító részére

Alulírott Kiss Tibor, (született: anyja neve:
mint a(z) - Budapest Főváros VIII. kerület JózsefvárosiOnkormányzatVEKOP- 
6.2.1-15-2016-00013 azonosítószámú projektje kapcsán szállítói szerződéses 
jogviszonyban -álló - KISS KERT 2006 Kft. (cjsz.: 07-09-012351) szervezet 
képviseletére jogosult személy kijelentem, hogy a projektre vonatkozó jogszabályban, 
azaz

• a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból 
származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) 

O/ylTCprm.TendeletjVI.^ez;et^
• a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18) 
>jBglKprrn/rendeIet20.'^lcímében>vagyj//^

• a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának 
alapvető szabályairól és felelős intézményeiről szóló 373/2022. (IX. 30.) 

//////I<orm./fendelet j5<:alcímében,ll/|S///^//fl/O
• az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az

az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom 
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 
2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendelet 61. cikkében,

• az Iránymutatás az összeférhetetlenségek költségvetési rendelet szerinti 
elkerüléséről és kezeléséről szóló bizottsági közleményben (2021/C 121/01)

foglalt összeférhetetlenségi szabályokat megismertem, és összeférhetetlenség 
tudomásom szerint hém/ÓIlferm./QB/W^

Kijelentem, hogy a támogatás felhasználása során az összeférhetetlenség 
megakadályozása érdekében a szükséges intézkedéseket megteszem, tartózkodom 
minden olyan tevékenységtől, amely összeférhetetlenséghez vezet, és biztosítom, 
hogy az összeférhetetlenségre vonatkozó kötelezettségeket az általam képviselt 
szervezetet képviselni jogosult más személyiek), a nevében döntéshozatalra jogosult 
személy(ek) és munkavállalók is betartsák. .

Kijelentem, hogy amennyiben Összeférhetetlenség ok jut a tudomásomra, azt 
haladéktalanul bejelentem a kedvezményezettnek.

Kelt:.

aláírás
Kiss Tibor
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4. számú melléklet
Összeférhetetlenségi nyilatkozat 

alvállalkozó részére (minta)

Alulírott [név] ([szül, hely, idő, anyja neve]), mint a(z) - [szállító hévé, 
cégjegyzékszáma] szervezettel a [projekt azonosítószám] azonosítószámú projekt 
kapcsán alvállalkozói szerződéses jogviszonyban álló - [alvállalkozó neve, 
cégjegyzékszáma] szervezet képviseletére jogosult személy kijelentem, hogy a 
projektre vonatkozó jogszabályban, azaz

• a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból 
származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) 
Korm. rendelet VI. fejezetében,

• a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból 
származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18) 
Korm. rendelet 20. alcímében, vagy

• a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának 
alapvető szabályairól és felelős intézményeiről szóló 373/2022. (IX. 30.) 
Korm. rendelet 15. alcímében,

• az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 
1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 
1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és 
az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom 
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 
2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendelet 61. cikkében,

• az Iránymutatás az • összeférhetetlenségek költségvetési rendelet szerinti 
elkerüléséről és kezeléséről szóló bizottsági közleményben (2021/C 121/01)

foglalt összeférhetetlenségi szabályokat megismertem, és összeférhetetlenség 
tudomásom szerint [nem áll fenn/fennáll]:

[amennyiben fennáll: összeférhetetlenségi körülmény]

Kijelentem, hogy a támogatás felhasználása során az összeférhetetlenség 
megakadályozása érdekében a szükséges intézkedéseket megteszem, tartózkodom 
minden olyan tevékenységtől, amely összeférhetetlenséghez vezet, és biztosítom, 
hogy az összeférhetetlenségre vonatkozó kötelezettségeket az általam képviselt 
szervezetet képviselni jogosult más személyiek), a nevében döntéshozatalra jogosult 
személy(ek) és munkavállalók is betartsák.

Kijelentem, hogy amennyiben összeférhetetlenség ok jut a tudomásomra, azt 
haladéktalanul bejelentem a szállítónak.



E-mail: Msskert2006kft@gmail.com

Te'.-30/202-6366

Kiss Kert 2006 Kft.

8000 Székesfehérvár

Kadocsa u. 4S.

KISS KERT

Árajánlat
Kőris u. 4/b. közösségi kert kialakítása

Mennyiség Anyagé ár Mun-.:,.- r Anyag ossz Mumtadíj ossz.
Feltöltések és építési törmelék 

eiszáliítása : o
MH/84,5 m3 11 480,00 Ft 970 060 Ft ^//■Ft

Ágyások gerenda keretének 

festése lazúr festékkel min. 2 

rétegben ■ u

310,5 m2 935,00 Ft 890,00 Ft / 290 318 Ft 276 345 Ft

Anyag összesen: 1260378 Ft

Munkadíj összesen: - 276 345 Ft

nettó összesen: 1536 723 Ft
ÄFA: 414915 Ft

bruttó összesen: 19S1638 Ft

Székesfehérvár, 2023. szeptember 4.

Kiss Tibor

Kiss Kert 2006 Kft.

A fenti pótmunkák elvégzését a projekt megvalósíthatósága érdekében javaslom.

2023.10.17.
műszaki ellenőr

mailto:Msskert2006kft@gmail.com


E-maii: kisskert2006kft@gmail.com

Tel: 30/202-6366

Kiss Kert 2006 Kft.

■80Q0 Székesfehérvár

Kadúcss u. 4S.

KISS KERT

Árajánlat
Kőris u.4/b. közösségi kert kialakítása

nettó összesen: 803 600 Ft

Mennyiség Me. Anyag e.ár Munkadíj e.ár Anyag ossz Munkadíj ossz.
Feltöltések és építési törmelék ; 

elszállítása
m3 11480,00 Ft 803 600 Ft

Anyag összesen: 11BQ3ÍÖ®

Munkadíj Össiésén:! - Ft

ÁFA: 216 972 Ft
bruttó összesen: 1020 572 Ft

Székesfehérvár, 2023. október 11.

Kiss Tibor

Kiss Kert 2006 Kft.

A fenti pótmunka elvégzését a projekt megvalósíthatósága érdekében javaslom.

2023.10.17.

műszaki ellenőr

mailto:kisskert2006kft@gmail.com


JÉ építési 
e-naplo
ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉSI NAPLÓ 
ADMINISZTRÁCIÓS RENDSZER 
- ÉPÍTMÉNYEK

ÉPÍTÉSI NAPLÓ
Az építmény megnevezése; Közösség építés - szomszédsági közösségi kertek létrehozásával 

címe: 1089 Budapest 08. kér., Kőris utca 4/B

E-fonaplo megnevezese: Kőris u. 4/b közösségi kert kialakítása

nyomtatvány verzió v2.5.5

Napi jelentések, eseti bejegyzések
Bejegyzés dátum: 2023.08.14.

Napi jelentés fejléc adatok:
- Rögzítette: Rögzítés időpont: 2023.08.14. 23.37

Saját létszám adatok:
*** Nincsenek saját létszám adatok! ***

2023.08.14. hétfői bejegyzések:

Eseti bejegyzés
- Időpont: 17:19. Típus: online, építési munkaterület átadás-átvétele.
- Rögzítette: Csurgay Ferenc Péter (NÜJ:529727628). Rögzítés időpont: 2023.08.14.17:19
- Szerepkör: Építtető meghatalmazottja. Szöveg:

Tisztelt Vállalkozó! Munkaterület helyszíni bejárást követően a mai napon, a szerződében 
megállapodottaknak megfelelően átadadásra kerül, kivitelezésre alkalmas.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó!

• Időpont: 08:30. Típus: online, építési munkaterület átadás-átvétele.
- Rögzítette: Csurgay Ferenc Péter (NÜJ:529727628). Rögzítés időpont: 2023.08.15.08:37
- Szerepkör: Építtető meghatalmazottja. Szöveg:

A munkaterület átadás átvétel jegyzönyve 2023.07.20-án ____________
A bejegyzéshez csatolt fotók:

Sorszám Fotó név________________ :_____________________________________ Méret
20928382 Munkaterület biztosítási Kőris 4.b. kert.jpg 658.1 KB

Bejegyzés dátum: 2023.10.17.

Napi jelentés fejléc adatok:
- Rögzítette: -, Rögzítés időpont: 2023.10.17. 12:04

Saját létszám adatok:
*** Nincsenek saját létszám adatok! *** ■

2023.10.17. keddi bejegyzések:

Eseti bejegyzés
- Időpont: 12:02. Típus: online, egyéb bejegyzések.
-Rögzítette: Zsidi Lajos Sándor (NÜJ:121997742). Rögzítés időpont: 2023.10.17.12:04
- Szerepkör: Építési műszaki ellenőr (Építészet). Szöveg:

Jelzem, hogy a benyújtott két pótmunka ajánlat elvégzését nettó 1.536.723 Ft és nettó 803.600 Ft 
értékben a Meqrendeiő felé elfogadásra javasoltam.
A bejegyzéshez csatolt fotók:

a bejegyzéshez csatolt fotó! *** :

Oldal: 8 / 9 Készítés dátuma: 2023.10.17.

A dokumentumot az Elektronikus Építési Napló Adminisztrációs Rendszer készítette. Elérés: https://www-e-epites.hu/oeny/ 
A rendszert a Lechner Nonprofit Kft. üzemelteti. ; < /

https://www-e-epites.hu/oeny/


Kiss Kert 2006 Kft.

8000 Székesfehérvár

Kacocsa u. 48. <

E-mail: kisskert2006kft@gmail.com

0 Tel: 30/202-6366

KISS KERT

Árajánlat
Kőris u. 4/b. közösségi kert kialakítása -pótmunkák

Mennyiség V- Anyag ?.ár Munkadfj e ár Anyag ossz. Munkadíj ossz
2,70 m átlós merevítő rudak 5*15 

deszkákból
db 21000,00 Ft 9 800,00 Ft 21 000 Ft 9 800 Ft

3,75 m átlós merevítő' rudak 5*15 

deszkákból
db /'S 21 000 Ft 9 800 Ft 42 000 Ft 19 600 Ft

7,5/15 könyökfa fm 28 350,00 Ft 12 320,00 Ft 198 450 Ft 86 240 Ft

Lécezés 3*5 tetőlécből < ' fm - 870,00 Ft 1680,00 Ft 6 090 Ft 11 760 Ft

Anyag összesen: j'< F(

Munkadíj összesen: 127 400 Ft

nettó összesen: 394 940 Ft
ÁFA: 106 634 Ft

bruttó összesen: 501574 Ft

Székesfehérvár, 2023. október 17.

Kiss Tibor

Kiss Kert 2006 Kft.

A fenti pótmunka elvégzését a projekt megvalósíthatósága érdekében javaslom.

2023.10.19.

műszaki enenőr

mailto:kisskert2006kft@gmail.com


“ építési 
e-naplo
ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉSI NAPLÓ
ADMINISZTRÁCIÓS RENDSZER 
-ÉPÍTMÉNYEK •

ÉPÍTÉSI NAPLÓ
Az építmény megnevezése; Közösség építés - szomszédsági közösségi kertek létrehozásával 

címe: 1089 Budapest 08. kér.. Kőris utca4/B

E-fónaplo megnevezess; Kőris u.4/b közösségi kert kialakítása

nyomtatvány verzió v2.5.5

Napi jelentések, eseti bejegyzések
Bejegyzés dátum: 2023.10.19.

Napi jelentés fejléc adatok:
- Rögzítette: Rögzítés időpont: 2023.10.19. 14.29

Saját létszám adatok:
*** Nincsenek saját létszám adatok!

2023.10.19. csütörtöki bejegyzések:

Eseti bejegyzés
— Időpont: 14:26. Típus: online, egyéb bejegyzések.

- Rögzítette: Zsidi Lajos Sándor (NÜJ:121997742). Rögzítés időpont: 2023.10.19.14:29
- Szerepkör: Építési műszaki ellenőr (Építészet). Szöveg: :a

Jelzem, hogy a benyújtott harmadik pótmunka ajánlat elvégzését nettó 394.940 Ft. értékben a

A faszerkezetű építmény stabilitása szempontjából a javasolt megerősítés indokolt._________  
A bejegyzéshez csatolt fotók:

Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***

Oldal: 9 / 9 Készítés dátuma: 2023.10.19.

A dokumentumot az Elektronikus Építési Napló Adminisztrációs Rendszer készítette. Elérés: https://www.e-epites.hu/oeny/ 
■ A rendszert a Lechner Nonprofit Kft. üzemelteti.

https://www.e-epites.hu/oeny/


SZÉCHENYI
Előteijesztés 7. melléklete

KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS 1. sz. módosítása

amely létrejött egyrészről
Budapest Főváros Vili, kerület Józsefvárosi Önkormányzat
székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
képviseli: Pikó András polgármester
adószám: 15735715-2-42XríÖX'XXXxxv'<^^^^
törzsszám: 735715
bankszámlaszám: Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-00344506-00000017 
statisztikai .szám: 15735715-8411-321-01 x

mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), • .

másrészről

Cég: KISS KERT 2006 Kft.
székhely: 8000 Székesfehérvár, Kadocsa u. 48.
cégjegyzékszáma: 07-09-012351
adószáma: 13775227-2-07
bankszámlaszáma: 10102952-57445600-01000006
képviseli: Kiss Tibor

mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó),

Megrendelő és Vállalkozó együttesen: Felek - között az alulírott helyen és időben, az alábbi 
feltételek mellett:

1. Előzmények

Megrendelő a VEKOP-6.2.1 -15-2016-00013 azonosító számú Budapest-Józsefváros 
Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program keretén belül a „Kőris utca 
4/b. közösségi kert kialakítása” tárgyában 2023. július 10-én kivitelezési szerződést kötött a 
Vállalkozóval.

2. A szerződésmódosítás oka:

A kivitelezés során olyan munkaigények keletkeztek, amelyek elhagyásával a kivitelezés 
meghiúsult volna, vagy minőségi romlás szenvedett volna el.

Többletmunkaigény: ;x<
- 154,5 m3 többlet törmelék elszállítása vált szükségessé, melynek oka, hogy nem csak

az építési terület felszínén volt található a korábban ott állt és lebontott épület bontási 
törmeléke szétterítve, hanem mélyebben, a vízelvezetés és ágyáshelyek kialakításánál 
kitermelt földben is, melyet előre nem lehetett látni. A mintegy 154,5 m3 kitermelt föld 
helyett a kivitelező törmeléktől mentes földet pótolt vissza.

- a műszaki ellenőr több merevítő szerkezetet írt elő a tervhez képest, az újonnan 
kialakításra kerülő épület megfelelő állékonysága érdekében.

Pótmunka igény:
- a magaságyások fagerendáinek élettartamának növelése érdekében szükséges a 

gerendák lazúros festése 310,5 m2 felületen. Ez a tétel nem szerepelt az eredeti 
kiírásban. x;x0k^\vxx<X;k>;

A Vállalkozótól 2023. szeptember 4-én, 2023. október 11-én és 2023. október 17-én érkezett 
ajánlatokat a műszaki ellenőr 2023. október 17-én és 19-én elfogadta (1., 2. és 4. számú 
mellékletek). xvx-ö-xxyéx?

S
I Európai Unió
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SZÉCHENYI

Elôteij esztés 7. melléklete

A műszaki ellenőr befogadta a közösségi kert kialakításához szükséges többlet, illetve 
pótmunka igényeket, melynek értéke összese nettó 2.735.263,-Ft + ÁFA, (3. és 5. számú 
mellékletek) az alábbi bontás szerint:

Többletmunkaigény nettó Áfa bruttó
Feltöltések, építési törmelékek elszállítása 1773 660 478 888 2 252 548
kis ház állékonyságának biztosításához 
kiegészítő szerkezeti elemek beépítése 394 940 106 634 501574
összesen 2 168 600 585 522 2 754 122

Pótmunkaigény
ágyások gerendakeretének festése 566 663 152 999 719 662
mindösszesen 2 735 263 738 521 3 473 784

3. A szerződésmódosítás tartalma:

A szerződés 3.1. pontja a következőképpen változik:

„3.1. A teljesítési határidő a munkaterület átadásától számított 110 naptári nap, melybe a 
műszaki átadás-átvételi eljárás időtartama is beleszámít. A műszaki átadás-átvételi eljárásba a 
többlet és pótmunkák elvégzésének vizsgálatát is bele kell vonni. Amennyiben a többlet- és 
pótmunka elrendelését tartalmazó szerződés módosításának mindkét fél által történő aláírása 
későbbi, mint a munkaterület átadásától számított 110 naptári nap, abban az esetben a telj esítési 
határidő a szerződésmódosítás mindkét fél által történő aláírásának dátuma, de a készre jelentés 
nem lehet későbbi, mint a munkaterület átadásától számított 110 naptári nap.”

A szerződés 6.2. pontja a következőképpen változik:

„6.2. A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a vállalkozói díj összege 27.113.553,-Ft 
+ÁFA, azaz huszonhétmillió-egyszáztizenháromezer-ötszázötvenhárom forint + ÁFA, 
melyből a pótmunka értéke 566.663,-Ft + ÁFA, azaz Ötszázhatvanhatezer- 
hatszázhatvanhárom forint + ÁFA, többletmunka 2.168.600 Ft + Áfa, azaz Kétmillió- 
százhatvamiyolcezer-hatszáz forint + áfa. ”

A szerződés 6.9. pontja a következőképpen változik:

„6.9. A teljes körű kivitelezési munka készre jelentését követően lefolytatott műszaki átadás
átvételi eljárás lezárása után, műszaki ellenőr által igazolt, a munka 100%-nak elvégzését 
követően végszámla állítható ki, mely külön tételként tartalmazza a pótmunka és többletmunka 
értékét.”

Jelen szerződésmódosítás az azt utolsóként aláíró fél aláírásának megtétele napján lép hatályba. 
A szerződésmódosítás egymással szó szerint egyező szövegű 6 példányban készült, amelyből 
5 példány a Megrendelőt és 1 példány a Vállalkozót illeti meg.

Európai Unió
Európai Regionális
Fejlesztési Alap
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SZÉCHENYI S®

Előteijesztés 7. melléklete

A szerződésmódosítást a felek elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt jóváhagyólag írták alá.,.

Budapest, 2023 Budapest, 2023

Megrendelő
Budapest Főváros VIII. kerület 

Józsefvárosi Önkormányzat képviseletében 
Pikó András polgármester

Vállalkozó 
KISS KERT 2006 Kft. 

képviseletében 
Kiss Tibor ügyvezető

Fedezet: Dátum: Budapest, 2023.

Pénzügyileg ellenjegyzőm:

Hőrich Szilvia 
gazdasági vezető

Dátum: Budapest, 2023............

Jogi szempontból ellenőrizte:

dr. Sajtos Csilla 
jegyző nevében és megbízásából

dr. Lehoczky Balázs 
’aljegyző

Mellékletek: TT
1. melléklet: Kiss Kert 2006 Kft. 1. pótmunka ajánlata
2. melléklet: Kiss Kert 2006 Kft. 2. pótmunka ajánlata
3. melléklet: építési napló bejegyzés az 1-2. pótmunkákról
4. melléklet: Kiss Kert 2006 Kft. 3. pótmunka ajánlata
5. melléklet: építési napló bejegyzés a 3. pótmunkáról

Európai Unió
Európai Regionális 
Fejlesztési Alap

Magyarország
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