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Határozati javaslat:
A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság, a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási 
Bizottság és a Városüzemeltetési, Közösségfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a Kép- 
viselő-testületnek az elöteijesztés megtárgyalását.

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése
A Fővárosi Közgyűlés a 441/2017. (IV.5.) számú határozatában döntött a TÉRJKÖZ 2016 pályáza
tokról, és a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormány
zat) számára bruttó 350.000.000.- Ft vissza nem térítendő támogatást ítélt meg a „Palotanegyed, Eu
rópa Belvárosa Program III.” elnevezésű projektre.

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: 
Képviselő-testület) a 251/2017. (XII. 19.) számú határozatával elfogadta a „Palotanegyed, Európa Bel
városa Program III.” tárgyú Támogatási Szerződés főbb tartalmi elemeit és felhatalmazta a polgármes
tert annak aláírására. A program megvalósítására kötött Támogatási Szerződés 2018. március 29-én 
aláírásra került. A program megvalósításának határideje a jelenleg hatályos szerződés a Képviselő
testület 329/2022. (XI.24.) számú határozata szerint 2023. december 15.

1. A program státusza

Az Európa Belvárosa Program III. üteme négy fő programelem megvalósítását tartalmazza, az aláb
biak szerint.

ÉRKEZETT 
20Ü NOV 15. ~ b



1.1. Közterület fejlesztés program

A Képviselő-testület 527/2021. (IX.23.) számú határozata alapján a közterületi program a Bródy Sán
dor utca, a Rökk Szilárd utca felújítását, továbbá a Szentkirályi utca fásítását, zöldítését tartalmazza, 
mely elemek közül a két utca (Bródy Sándor és Rökk Szilárd) felújítása 2019 évben megvalósult.

A Szentkirályi utcai faültetés a Fővárosi Gázmüvek engedélyétől függ. 2023-ban a Gázmüvek változ
tatott a szabályzatán, a korábbi, a vezetéktől mért 2-2 méteres ültetési tilalmat úgy módosította, hogy 
a vezetéktől 1,0 és 2,0 méter közötti zónában lehet ültetni fát, ebben esetben a vezeték és a fa között 
ún. gyökérterelő lemez elhelyezése szükséges. Sajnos az új szabályozás szerint sem lehet fát ültetni a 
Szentkirályi utcában, kivéve a Pázmány Péter Katolikus Egyetem előtti teresedésen, itt azonban a vár
ható építkezés miatt nem célszerű növényzet telepítése.

Lehetséges helyszínként vizsgálatra került még a Rökk Szilárd utca fásítása, a közmüszolgáltatókkal 
történt egyeztetések alapján itt négy darab fa ültethető el és csak úgy telepíthetők, hogy a járdafelület 
kb. 1,2 méterre szűkülne le. Vizsgálat tárgya volt a Szentkirályi utca - Trefort utca csomópont kieme
lése is, ez szintén a Szentkirályi utcában várható építési forgalom miatt került elvetésre. Lehetséges 
helyszínként egyébként csak a Támogatási Szerződésben szereplő helyszínek jöhettek szóba.

A programelem tervezett költsége 16.589.798.- Ft, amiből 10.261.684.- Ft fővárosi támogatás, 
6.328.114.- Ft önkormányzati önrész.

1.2. Nem beruházási elemek (civil programok, kommunikáció)

A programelem megvalósítása során a Civilek a Palotanegyedért Egyesület (a továbbiakban: Egyesü
let) szervezésében több rendezvény is volt a Palotanegyedben, az utolsóra 2022 tavaszán került sor. 
Az Egyesület gondozásában megjelent a negyed épületeit bemutató kiadvány 2. kötete.

1.3. Társasházak felújítása

A korábbi Európa Belvárosa Programhoz hasonlóan most is támogatásra kerültek társasházi felújítá
sok. A felújítási munkákat és azok terveinek elkészítését a társasházak rendelték meg, ehhez kaptak 
fővárosi és kerületi támogatást a házak által biztosított önrész mellé.

A programba bevont 13 társasház elkészült a felújításokkal.

1.4. Előkészítés (tervezés)

Ez a projektelem tartalmazza a közterület tervezés és a társasházi felújítások tervezési költségeit, a 
projektelem a Támogatási Szerződésben foglaltak szerint megvalósult.

1.5. Összesítés

A 2018 évben megkötött Támogatási Szerződésben vállalt programelemek közül a Szentkirályi utca 
felújítása nem teljesült. A Bródy Sándor és a Rökk Szilárd utca felújítása után megmaradt fedezet a 
Szentkirályi utca fásítására lett volna elég, ez a projektelem végül az utca műszaki sajátossága, illetve 
a Fővárosi Gázművek előírása miatt hiúsult meg. Mivel a Támogatási Szerződés határideje 2023. dec
ember 15. aktuális a projekt záróelszámolását benyújtani.

A Budapest Főváros Önkormányzata munkatársai 2023. november 8-án jelezték, hogy az elmaradt 
projektelem miatt módosítani szükséges a Támogatási Szerződést, illetve annak 1. számú mellékletét, 
hogy a záróelszámolás benyújtásra kerülhessen.

Továbbá nyilatkoznia kell az Önkormányzatnak, hogy lemond a közterület fejlesztési programelem 
soron fel nem használt, 10.261.864.- Ft összegű támogatásról.

II. A beterjesztés indoka

Az Európa Belvárosa Program III. ütemének megvalósítására létrejött Támogatási szerződés módosí
tásához a Képviselő-testület döntése szükséges. A Támogatási Szerződés alapján az elszámolás határ
ideje 2023. december 15. így szükséges a Képviselő-testületnek ezen az ülésen az elszámolással kap
csolatos döntéseit meghoznia. /
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III. A döntés célja, pénzügyi hatása

A döntés célja, hogy a részben fővárosi támogatásból megvalósuló Európa Belvárosa Program III. 
projekt lezárható legyen és a záró elszámolás benyújtásra kerülhessen.

A döntés pénzügyi hatása, hogy a betervezett 2 0.261.684.- Ft fővárosi támogatással csökkenteni szük
séges az Európa Belvárosa Program III. sor bevételi és kiadási oldalát, illetve a 6.328.114.- Ft önkor
mányzati önrész átcsoportosításával az Általános tartalék kerül megemelésre.

IV. Jogszabályi környezet

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Mötv.) 41. § (3) bekezdése alapján Önkormányzati döntést a képviselő-testület, a helyi népszavazás, 
a képviselő-testület felhatalmazása alapján a képviselő-testület bizottsága, a részönkormányzat testü
leté, a társulása, a polgármester, továbbá a jegyző hozhat.

Az Mötv. 107. §-a alapján a helyi önkormányzatot - törvényben meghatározott eltérésekkel - megil
letik mindazok a jogok és terhelik mindazok a kötelezettségek, amelyek a tulajdonost megilletik, ter
helik. A tulajdonost megillető jogok gyakorlásáról a képviselő-testület rendelkezik.

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI.06.) önkor
mányzati rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 7. melléklet 3.3.4. pontja alapján a Tulajdonosi, Vagyon
gazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság véleményezi az önkormányzat tulajdonában álló 
közterülettel kapcsolatos döntést. Az SZMSZ 7. melléklet 4.2.9. pontja alapján a Városüzemeltetési, 
Közösségfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleményezi a környezet-, klíma - és természet
védelmi, valamint akadálymentességi szempontból a beruházásokat. Az SZMSZ 7. melléklet 1.2.4. 
pontja alapján a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság véleményezi az Önkormányzat költségvetéséből 
nyújtott pénzügyi és természetbeni juttatási koncepciókat, terveket, támogatási irányelveket.

Az SZMSZ 6. melléklet 6. pontja (az Önkormányzat költségvetését érintő döntések) alapján a döntés 
meghozatalához minősített többség szükséges. Az Mötv. 46. § (1) bekezdése alapján a képviselő-tes
tület ülése nyilvános.

Kérjük az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Mellékletek:

1. számú melléklet: Támogatási Szerződés módosított 1. számú melléklete

2. számú melléklet: Nyilatkozat fővárosi támogatás lemondásáról

Határozati javaslat

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének ..../2023. 
(XI.23.) számú határozata

az Európa Belvárosa Program III. TÉR_KÖZ pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalá
ról

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:

1. elfogadja a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest Főváros VIII. kerület, Józsefvá
rosi Önkormányzat között, az Európa Belvárosa Program III. ütemének megvalósítására meg
kötött Támogatási Szerződés jelen előteijesztés 1. számú mellékletét képező, módosított költ
ségtábláját.

2. felhatalmazza a polgármestert, hogy módosított költségtábla alapján nyújtson be a Budapest 
Főváros Önkormányzata részére Támogatási Szerződés módosítására irányuló kérelmet.

3. felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés 2. számú mellékletét képező nyilatkozat aláírá
sára és arra, hogy a határozat 2. pontja szerinti kérelemmel együtt benyújtsa a Budapest Fővá
ros Önkormányzata részére.



4. felkéri a polgármestert a határozat 2. pontja szerint benyújtott kérelem Budapest Főváros Ön
kormányzata általi elfogadása esetén a módosított Támogatási Szerződés aláírására.

5. az Önkormányzat 2023.évi költségvetésről szóló 40/2022. (XII.15.) önkormányzati rendelet 
22007 címen jóváhagyott az Európa Belvárosa Program III. Projekt a fővárosi támogatáshoz 
kapcsolódó bevételi és kiadási előirányzatait 10.261.684.- Ft, illetve az önkormányzati önrész 
6.328.114.- Ft összegével csökkenti, az önrész összegével az Általános tartalék előirányzatát 
megemeli.

6. felhatalmazza a polgármestert az 5. pont szerinti előirányzat módosítások végrehajtására és 
felkéri a változásoknak az Önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 40/2022.(XII. 15.) 
önkormányzati rendelet soron következő módosításában történő átvezetésére.

Felelős: polgármester
Határidő: 1. pont esetén 2023. november 23.

2-3. pontok esetében: 2023. november 30.
4. pont esetében: A Támogatási Szerződés módosításra vonatkozó kérelem Budapest 
Főváros Önkormányzata részéről történő elfogadást követően.
5. pont esetében: 2023. november 23.
6. pont esetében: az Önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 40/2022.(XII. 15.) 
önkormányzati rendelet soron következő módosítása

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Rév8 Zrt.

Budapest, 2023. november 15.

Pikó András
polgármester alpolgármester

Törvényességi ellenőrzés:
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ÖSSZESEN: | 339738316 | 140966546 | "167474227 | 648^9089 |

Tevékenységi kör Tevékenység csoport
Projektrészelem 

megnevezése
Projekt része lem 

tulajdonviszonya"

Költségek
Támogatás Kedvezményezett által biztosított forrás 

(Ft) Projektrészelem 
összköltsége 

(Ft)Intenzitás (%)
összeg 

(Ft) EgyOttmúkö-dö 
partner önrésze (Ft)

Önkormányzati 
önrész (Ft)

Építés és 
eszközbeszerzés

Közterületi 
infrastruktúra 

fejlesztése

Krúdy Sándor utca - 
Szentkirályi utca • 
Rökk Szilárd utca 
egyes részeinek 
megújítása

kerületi 64.831% 206 872 563 112 222 566 319 095 129

Közterület felújításhoz 
kapcsolódó műszaki 
ellenőr: díjazás

65.000'% 2 836 438 1 527 313 4 363 751

Közte ndet felit fitoshoz 
kapcsolódó tervező 
művezetés dífazasa

65.1)00% 0 0 0

Közterület felújításhoz 
kapcsolódó 
közbeszerzési eljárás 
lebonyolítás költsége

65.000% 433 333 233 333 666 666

ípűletek. épületrészek 
és helyiségek 
fejlesztésű

homlokzatfelújitás ■ 
Horúnszkv u. 19.

magán (társasház) 39.492% 5 941 361 6 850 923 2 252 183 15 044 467

homlokzatfelújítás - 
María u. 16. magán (társashoz) 39 455% 3 764 954 4 771 196 1 006250 9 542 400

homlokzatfelújitás - 
Mária u. 19.

magon (társashoz) 39.547% 11 570 317 13 660 274 4 026 538 29 257 129

homlokzatfelújitás ■ 
Mária u. 6.

magán (társasházi 39.517% 7 308 329 9 247 104 1 938 706 18 494 139

hnmlokuufelújitás - 
Rökk Szilárd u. /7. magon (társashoz) 39.455% 5 468 412 5 236 671 3 154 788 13 859 871

homlokzatfelújitás - 
Szentkirályi u. /-Z

magán (társasház) 39.455% 9 890 333 11 255 769 3 921 273 25 067 375

homlokzatfelújitás • 
Vas u. 3.

magán (társasházi 39.491% 20 993 023 26315031 5 850 952 53 159 006

homlokzatfelújitás • 
Vas u. 7.

magán (társashoz) 39.500% 7 728 074 9 338 438 2 498 232 19 564 744

homlokzatfelújitás -
Vas a. 2./b

magán (társasház) 39.474'% 7 212 337 7 516 890 3 541881 18 271 108

homlokzatfelújitás ■ 
Baross u. 43.

magán (társasházi 39.455% 12 821 326 16 247 225 3 427 523 32 496 074

homlokzatfelújitás • 
Baross u. 45.

magon (társashoz) 39.455% 7 114 090 8 497 500 2 419 306 18 030 896

homlokzatfelújitás ■ 
József krt. KI.

magán (társasház) 39.455% 3 194 965 4 048 869 853 910 8 097 744

homlokzatfelújitás ■ 
Üllői út 18. magon (társashoz) 39.455% 13 954 943 14 I0O00O 7 314 321 35 369 264

Nem beruházási 
tevékenység

“Mi Büszke Bródy 
Sándor utcaiak ” 
program

50.000% 1 500 000 1 500 000 3 000 0O0

A "Megélt történelem" 
program

50.000% l 500 000 1 500 000 3 O00 000

Civil rendezvények 50.000% 2 500 000 2 500 000 5 000 04)0

Kommunikáció 50.000% 2 500 000 2 500 000 5 000 000

Előkészítés

__

tervezés - Horánszky u.
19. magán (társ as ház) 41.672% 259 327 303 196 59 782 622 305

tervezés - Mária u. 16. magán /társasház) 4/.672% J37 5)9 165 000 27 484 330 003

tervezés-Márián 19 magán (társasházi 41.672% 394 282 473 076 78 798 946 156

tervezés - Mária u. 6. magán (társasház) 4J677% 169 356 203 200 33X46 406 402
tervezés - Rőkk Szilárd
n. 17 magán (társasház) 0.000% 0 0 0 0

tervezés • Szentkirályi 
n. 34.

magán (társashoz) 41.672% 190 526 110 669 156 009 457 204

tervezés • Ins u. 3. magán (társashoz) 41.672% 650 964 781 050 130 1(H) l 562 114
tervezés - í n* u 7. maván (társasház) 41.672% 264 619 316 690 53 695 635 004
tervezés - rns u. 2. b magán (társashoz) 41.677% 224 926 269 875 44 952 539 753

tervezés • Baross u 43 magán (társashúz) 41.672% 688 010 825 500 137 503 1 651 013

tervezés - Baross u 45. magán (társashoz) 41.673% 116683 140 000 23 314 279 997

tervezés - József krt.
Sí. magán (társashoz) 41.672% 127017 152 400 25 385 304 802

tervezés - Üllői út 18. magán Harsashoz) 41.673% 116 683 140 000 23 314 279 997

tervezés • Közterületek kerületi 34MRJ% l 293 606 2 490 970 3 784 576

TARTALÉK

Projekt összköltség növekedése esetén 
Többletköltséggel megnövelt

TÖBBLETKÖLTSÉG:

ÖSSZKÖLTSÉG:

A tulajdonviszony megfelelésénél az alábbiak lehetségesek: 
fővárosi 
kertien 
egyházi alapítványi 
magon

•• A nem beruházási tevékenységre eső támogatás a projekt támogatósának legfeljebb 5%-a lehet. de legalább I %
A pro/ekt előkészítési tevékenységeinek (tervezés, engedélyeztetés, tanulmányok készítésé) támogatása a projekt támogatásának legfeljebb 8%-a lehet



TÉR KÖZ 2016

Nyilatkozat támogatás lemondásáról

NYILATKOZAT

Pikó András polgármester, a Budapest Főváros Vili, kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő
testületének .... számú határozatának megfelelően, az abban kapott felhatalmazás alapján úgy 
nyilatkozom, hogy a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest Főváros Vili, kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat között 2018. március 29-én létrejött TÉR_KÖZ 2016 - Európa Belvárosa Program III. 
megvalósítását célzó Támogatási Szerződés „Bródy Sándor utca - Szentkirályi utca - Rökk Szilárd utca 
egyes részeinek megújítása" során szereplő Szentkirályi utca fásítására vonatkozó 10.261.684,-forint 
fővárosi támogatásról - a fásítás ellehetetlenülése miatt - lemondok.

Budapest, 2023........

Kedvezményezett
Budapest Főváros Vili, kerület Józsefvárosi 

Önkormányzat
Pikó András polgármester

P.H.


