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Vallalkozasi szerzodés 1. szama modositasa

amely 1étrejott

egyrészr6l Budapest Févaros VIIL keriilet Jozsefvarosi Onkorminyzat (székhelye: 1082
Budapest, Baross u. 63-67., addszdma: 15735715-2-42, torzsszama: 735715, statisztikai szamjele:
15735715-8411-321-01, szadmlaszama: 11784009-15508009, képviseli: Piké Andras, polgarmester)
mint Megrendeld,

masrészrél a Pannon Park Forest Parkfenntarto és Parképité Kft. (székhelye: 1221 Budapest,
Anna utca 9-11., addészama: 11630979-2-43, cégjegyzékszdma: 01-09-690886, bankszdmlaszama:
10404027-00028911-00000009, képviseli: Krausz Krisztina Anett ligyvezetd) mint Kivitelezo,

a tovabbiakban egyiittesen Felek kozott jott 1étre az alabbi feltételekkel, a megjeldlt helyen és napon:
L. El6zmények

1. Megrendeld a jelen szerzddés megkotését megelézden a ,,Prater, Témd, Leonardo Da Vinci utcak
megujitadsa” targyu, a kozbeszerzésekrdl szold 2015. évi CXLIIL. térvény (a tovabbiakban: Kbt.) 112.
§ (1) bekezdés b) pontja alkalmazasaval, a Kbt. 98. § (3) bekezdés szerinti jogalap mentén hirdetmény
kozzététele nélkiili targyalasos eljarast folytatott le. Az eljaras nyertese Budapest Févaros VIII. keriilet
Jézsefvarosi Onkormanyzat Képviseld-testiilete Koltségvetési és Pénziigyi Bizottsaganak 40/2023.
(III. 06.) szamu hatarozata alapjan a Kivitelezd, mint nyertes ajanlattevé lett.
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azt a feladat meghatarozasahoz sziikséges mértékben és az elvarhatd gondossdggal tanulmanyozta, és
ajanlatat ennek megfeleléen tette meg. A kozbeszerzési eljards dokumentumai alapjan keriilt sor a
vallalkozasi szerzodés megkotésére.

3. A vallalkozasi szerzddés 1. pontja szerint a szerz6dés targya a Budapest, VIII. keriilet Prater utca
Futo utca és Szigony utca kézotti szakaszanak (hrsz. 36100/2), a Budapest VIIL. Témé utca Leonardo
da Vinci utca és Szigony utca kdzotti szakaszanak (hrsz. 36162/2) kozteriileti fejlesztése, tovabba a
Leonardo da Vinci utca Prater utca és Tomo utca kozotti szakaszanak (hrsz. 36720/2) kdzvilagitas
fejlesztése.

A teljesités helye:

- Bp. VIIL. Prater utca (Futé utca — Szigony utca) — hrsz. 36100/2

- Bp. VIII. T6mo utca (Leonardo da Vinci utca — Szigony utca) — hrsz. 36162/2

- Bp. VIII. Leonardo da Vinci utca (Prater utca — Témé utca) — hrsz. 36270/2

A megvaldsitandd miiszaki tartalom részletesen a kdzbeszerzési eljarasban kiadott miiszaki
dokumentacidban (tervek, koltségvetés) keriilt meghatarozasra.

II. A szerzodésmodositas tartalma

1. Felek a kozottitk 2023. aprilis 05. napjan 1étrejétt vallalkozasi szerzédés miiszaki tartalmat k6zos
megegyezéssel modositjak.

2. A Kbt. 141. § (2) bekezdése alapjan megvaldsulé miszaki tartalom ellenértéke:

Koltségvetes f60sszesitd
Megnevezés Anyagkéltség Dijkoltség
1. Epitmény kézvetlen kéltségei 25.793.960,00 Ft 23.426.469,00 Ft




1.1 Kozvetlen 6nkéltség Osszesen 25.793.960,00 Ft 23.426.469,00 Ft

2.1 AFA vetitési alap 49.220.429,00 Ft
2.2 Afa 0,00% 0,00 Ft
3. A munka ara 49.220.429,00 Ft

3. A vallalkozasi szerzoédés III.1-2. pontjai az aldbbiak szerint moddosulnak (a moddosuld
szOvegrészeket fékdvér dolt betlivel jeldlve):

»l. A vallalkozéi dij megallapitdsaira az arazatlan koltségvetési Kkiirds szerint bearazott
koltségvetések és az 1. szdmiu szerzodésmodositdssal elfogadott kiegészité miiszaki tartalom
arazott kéltségvetése alapjan keriilt sor.

2. A jelen szerzédés szerinti feladatok maradéktalan és szerzOdésszerii teljesitése esetén a
vallalkozéi dij a kovetkezok szerint alakul:

Viallalkozéi dij (tartalékkeret néikil): netté 725.204.102 HUF”
4. A vallalkozasi szerzédés I11.3. pontjanak megszévegezése az alabbi megszdvegezésre valtozik:

A tartalékkeret  dsszege  metté  33.799.184  HUF, azaz  harminchdrommillio-
hétszazkilencvenkilencezer-szdznyolcvannégy forint.”

5. Jelen szerzédésmodositas targyat képezd miiszaki tartalom moédositas a teljesitési hataridé Ssszesen
21 naptéari napos hosszabbitdséval jar. A vallalkozasi szerz6dés IV.2. pontja az alabbiak szerint
modosul (a moédosulod szdvegrészeket fékdvér dolt betiivel jelslve):

2. A kivitelezés befejezési hatarideje: a munkateriilet dtadasatdl szamitott 221 naptéri nap, mely
idépont egyben a miiszaki atadés atvételi eljaras kezd6 idépontja.”

6. Megrendeld az 0j miiszaki tartalomra vonatkozd véllalkoz6i dij benyijtasara kiilon részszamla
benyujtidsinak lehet6ségét nem biztositja azzal, hogy arra vonatkozdan a szerzddés egyéb
rendelkezései iranyad6ak. Ennek megfeleléen a jelen szerzédésmodositas szerinti dijndvekmény —
figyelemmel arra, hogy a szerzddés szerinti 1. részszamla elszdmolasara a jelen szerzédésmodositas
alairasaig sor keriilt — a 2-4. részszamlak és a végszamla kozott aranyositassal keriil felosztasra, azaz
ezen szamlak alapjan fizetendd ellenérték ndvekszik (a 2. részszamla esetén ezen t&bblet nettd
14.476.596,8 Ft, mig a tovabbi részszamlak ¢és a végszadmla esetén nettd 11.581.277,4 Ft). Kivitelezd
kijelenti, hogy az uj miiszaki tartalom vonatkozasaban Megrendel6tdl eléleget nem igényel.

III. A szerzédésmodositas jogalapja

1. A vallalkozasi szerz6dés altal érintett T6m& utca két részén — a Szigony utca - Békay Janos utca
kozotti szakaszon, illetve a Bokay Janos utca - Leonardo da Vinci utca kdzétti szakaszon — a meglévé
vizvezeték cseréje és Uj nyomvonalra helyezése sziikséges. A vizvezeték csere kiviteli terveit a
Fovarosi Vizmiivek Zrt. FV/5910/2023/625-2 iktatészdmu dontésével hagyta jova 2023. junius 13.
napjan.

2. Megrendel6 a Kivitelez6 ajanlataban és a tervezoi, valamint a miiszaki ellenéri véleményben foglalt
indokokat tételesen, a Kbt. 141. §-dban a szerzédésmddositasra eléirt rendelkezéseket figyelembe véve
megvizsgalta, €s megallapitotta, hogy a Kivitelez6 a nyertes ajanlatban elfogadott drazott kiltségvetés
egységaraival szamolt.



3. A vallalkozasi szerzddés alairasat kovetden elfogadott és a FOvarosi Vizmivek Zrt. altal kiadott
dontés a kivitelezés megkezdése utan valt ismertté.

4. Jelen szerz6désmodositas jogszabaly altal rogzitett tilalomba nem {itkozik, akadalya nincs szerz6do
Felek akaratanak, a szerzddés értékének ndvekedése nem haladja meg az eredeti szerzddéses érték
15%at, nem valtoztatja meg a szerzddés altaldnos jellegét, valamint illeszkedik az eredeti szerzddés
jellegéhez.

5. Szerz6d6 Felek fenti indokolasok alapjan szerz6désmoddositasuk jogalapjat a Kbt. 141. § (2)
bekezdésében jelolik meg.

1V. Zaro rendelkezések

1. A vallalkozasi szerz8dés egyéb rendelkezései valtozatlanul hatalyban maradnak.

2. Felek egyezden rogzitik, hogy a jelen szerzddés modositast a polgarmester 23972/2023. (VIIL.15.)
szamu hatarozataval jévéhagyta.

Jelen szerzddést a Felek elolvasas és—értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben megegyez6t,
jovahagyolag 4 egymassal egyezd-példanyban irjék ala.
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Pénziigyileg ellenjegyzem: Fedezet a 205/2023. (VII. 13) szamu KT hatarozat alapjan biztositott
Budapest, 2023. 2073 AUG 23,

Hoérich Szilvia ‘
gazdasagi vezetd \*

Jogi szempontbol ellenorlz%\ 'Bp’glapest 20 WE 21
dr. Sajtos Csilla ’”n u"ﬁ\
jegyzd

nevében és megbizésabdl:







