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Pál utca zöldítése  

Tervezési program 

1) Előzmények 

Budapest Főváros Józsefváros Önkormányzatának 2023-as részvételi költségvetésének egyik nyertese 

a Pál utca zöldítése nevű projekt lett.  

A Pál utcai fiúk Magyarország egyik legnépszerűbb, külföldön is ismert regénye, amely általános 

iskolások számára kötelező olvasmány. Ennek köszönhetően az utca a VIII. kerület egyik legismertebb 

utcája, amit rengeteg diákcsoport keres fel. 

 

2) Tervezési terület 

Budapest VIII. kerület Pál utca teljes hossza (hrsz.: 86791) 

3) Meglévő állapot 

A Pál utca VIII. kerület Józsefváros, Palota negyedében található, a Mária utcát a József körúttal 

összekötő kelet-nyugati tájolású utca.   

Az utca viszonylag szűk, 10-11 méter szélességű, hossza körülbelül 125 méter. A gépjárművek egy 

forgalmi sávon, egy irányban közlekednek a József körút irányába, mellette mindkét oldalon 

párhuzamos parkolósáv és kb. 2,0 méteres járda található. A járda és az úttest is aszfalt borítású.  

Az utcában 2 és 3 emeletes gangos bérházak homlokzatai jelentik a térfalat. Az utcában a lakófunkció a 

jellemző. Az épületek földszintjén jelenleg nemigen találhatók meg szolgáltatás, kereskedelem egységei, 

legtöbb esetben a földszint is lakó funkciót tölt be, vagy üresen áll. Egy-egy pincehelyiség nyújt 

lehetőséget szolgáltatásra, kereskedelemre.  

Jelenlegi állapotában az utcában nincsenek zöldfelületek, fák, amik egészségesebb környezetet 

teremthetnének, árnyékot biztosíthatnának az itt élők és idelátogatók számára. Továbbá a járdák 

keskenysége nem teszi lehetővé a diák csoportoknak, hogy biztonságos keretek között és a járókelőket 

sem zavarva ismerhessék meg a Pál utca és a Grund történetét.  



oldal 2 / 4 
 

4) A tervezés célja  

A projekt célja, hogy olyan városi egészséges környezetet tervezzünk, ami mindenki számára átjárható, 

használható, biztonságos és kényelmes, tekintettel a helyi lakók és Pál utcai fiúk regény miatt a 

helyszínre látogatók igényeire is. Budapest Főváros Józsefváros Önkormányzata a közterület minőségi 

kialakítása érdekében, klímaváltozás környezeti hatásainak ellenálló, gyalogos, gépjármű és kerékpár 

közlekedést, kertépítészetet, is magába foglaló, a meglévő közmű- és felszíni vízelvezetést, hírközlést 

is figyelembe vevő - tervet készíttet. 

5) Tervezési feladat 

A tervező feladata a tervezési területen lévő közterület tervezése széles felhasználói réteg számára és 

ehhez kapcsolódóan vázlattervek, valamint egyesített engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése az 

alábbi szakágakra bontva, továbbá a megvalósításhoz szükséges hatósági, tulajdonosi, kezelői és 

közműszolgáltatói egyeztetések lefolytatása, dokumentálása:  

- Térépítészeti - tájépítészeti és kertészeti, növény kiültetési terv, 

- útépítési terv, forgalomtechnikai terv 

- csapadékvíz elvezetési terv 

- öntözőhálózati terv, vízbekötés tervezés közterületi vízóraaknával 

6) A tervezésre vonatkozó előírások, szempontok 

A tervezés során a Tervezőnek az alábbi alapelveket kell szem előtt tartania: 

- lehető legnagyobb mértékű zöldítés, fák, növények, ágyások telepítése és az ezekhez szükséges 

öntözőhálózat kialakítása, a megtápláláshoz szükséges vízbekötés, valamint közterületi vízóra 

akna kiépítése, 

- az odalátogatók számára a Pál utca és a Pál utcai fiúk történetét, helyszínei bemutatását lehetővé 

tévő utcakialakítás/teresedés tervezése, amely csoportok számára rövid időtöltésre alkalmas, 

ahol helyet kap zöldfelület, árnyékolás, utcabútor, és információs/edukációs felület 

befogadására is alkalmas, melynek javasolt helyszíne a Pál utca 6. szám alatti épület előtti 

közterület,  

- az áthaladásra és rövid tartózkodásra egyaránt alkalmas kialakítás, 

- szükséges utcabútorok (pl.: pihenőbútorok – helytakarékos álló bútorok előnyben 

részesítésével, szemetesek, ivókút, kutyapiszok gyűjtők és kerékpártámaszok) elhelyezése, 

- fenntartható kialakítás és üzemeltetés – mind környezeti, mind financiális szempontból – 

intenzívből extenzív fenntartás. 

- autós-, gyalogos- és kerékpáros forgalom kiszolgálására egyaránt alkalmas közterület tervezése, 

- a teljes utca tervezésén túl vizsgálandó a csatlakozó utcák közvetlenül kapcsolódó szakaszainak 

tervezése is 

 

7) Tervfajták 

Vázlatterv 

Koncepció ismertetése, helyszínrajz, utcakeresztmetszet, műszaki leírás az 

alkalmazni kívánt anyagok, berendezések ismertetésével, minimum két darab 

látványterv 



oldal 3 / 4 
 

Egyesített 

engedélyezési és 

kiviteli terv 

A vonatkozó törvényi és kamarai, illetve a szakhatóságok, közműszolgáltatók 

előírásainak megfelelő tervdokumentáció, tételes árazatlan és tervezői árazott 

költségvetés (a szakágankénti tételes költségvetéseket egy dokumentumban kell 

összefoglalni) 

 

8) Tervszállítás, engedélyek, határidők 

Tervfajta Szállítási határidő a szerződés 

aláírásától számítva 

Példányszám 

Bírálati vázlatterv 30 naptári nap 
1 pld, 1pld szerkeszthető (dwg, 

doc, xls) formátumban. 

Végleges vázlatterv 60 + 10 naptári nap  

Egyesített engedélyezési és 

kiviteli terv, a megvalósításhoz 

szükséges tulajdonosi, kezelői, 

szakhatósági és 

közműszolgáltatói 

hozzájárulások beszerzése, 

esetlegesen hatósági 

engedélyezési eljárás(ok) 

lefolytatása 

100 naptári nap 

A beszerzett hozzájárulásokban 

foglaltak szerint javított 

tervlapok és költségvetések  

2 pld papír, 1 pld elektronikus, 

1pld szerkeszthető (dwg, doc, 

xls) formátumban. A tervezett 

elemek digitális térképen való 

megjelenítése szükséges az 

alábbiak szerint:  

• EOV vetületi 

rendszerben dxf, dwg, vagy shp 

formátumban, 

• az egyes tervezett 

elemek, kategóriánként 

különböző rajzi rétegre (layer-

re) kerüljenek, 

• amennyiben 

poligonként kerülnek 

lehatárolásra a tervezett elemek, 

akkor azok zárt vonallánccal 

legyenek megszerkesztve, 

• amennyiben leíró 

adatok is tartoznak az egyes 

tervezett elemekhez (pl. 

férőhely darabszám, 

burkolattípus stb.), egyértelmű 

legyen, hogy melyik elemhez 

tartozik. 
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A bírálati vázlatterv szállítását követően Megrendelő lakossági véleményezési folyamatot indít el, 

aminek átfutási ideje 30 naptári nap. A végleges vázlatterv leadása a lakossági véleményezés lezárultát 

követő 10 naptári nap.  

A megvalósításhoz szükséges tulajdonosi, kezelői, szakhatósági és közműszolgáltatói hozzájárulások 

beszerzésének határideje nem kötbérterhes. A határidőkbe nem számít bele az engedélyezési eljárás 

ideje.  

Az engedéllyel rendelkező, végleges dokumentációt az engedély megadását követő 5 napon belül kell 

leszállítani. 

9. Számlázási feltételek 

Részszámla száma Számla benyújtás feltétele 
Számla összege (a tervezési 

díj %-ában) 

1. részszámla A végleges vázlatterv leszállítása 40 % 

2. részszámla 

Egyesített engedélyezési és kiviteli terv 

leszállítása, a megvalósításhoz szükséges 

hozzájárulások leszállítása 

60% 

 

 

 


