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Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság véleményezi X
Társadalmi Ügyek Bizottság véleményezi
Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Közterület-hasznosítási Bizottság véleményezi X

Határozati javaslat:
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság és a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Közterület-hasznosí­
tási Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását.

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése
A Fővárosi Közgyűlés a 441/2017. (IV.5.) számú határozatában döntött a TÉRKÖZ 2016 pályáza­
tokról, és a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormány­
zat) számára bruttó 350.000.000.- Ft vissza nem térítendő támogatást ítélt meg a „Palotanegyed, Eu­
rópa Belvárosa Program III.” elnevezésű projektre.

A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 
251/2017. (XII.19.) számú határozatával elfogadta a „Palotanegyed, Európa Belvárosa Program III.” 
tárgyú Támogatási Szerződés főbb tartalmi elemeit és felhatalmazta a polgármestert annak aláírására. 
A projekt megvalósítására kötött Támogatási Szerződés 2018. március 29-én aláírásra került. A támo­
gatási szerződést a felek 4 alkalommal módosították, a 4. számú módosítást 2024. március 5-én írták 
alá, melyben a projekt megvalósításának határidejét módosították, mely a jelenleg hatályos szerződés 
szerint 2024. december 15.

1. A program státusza

Az Európa Belvárosa Program III. üteme négy fő programelem megvalósítását tartalmazza, az aláb-
biak szerint. ÉRKEZETI, 9
1.1. Közterület fejlesztés program 2024 OKT 2 2.
A Képviselő-testület 527/2021. (IX.23.) számú határozata alapján a közterületi program a Bródy Sán­
dor utca, a Rökk Szilárd utca felújítását, továbbá a Szentkirályi utca fásítását, zöldíté^t tartalmává, 
mely elemek közül a két utca (Bródy Sándor és Rökk Szilárd) felújítása 2019 évben nægv^sult/



A Szentkirályi utcai faültetés a Fővárosi Gázmüvek engedélyétől függ. 2023-ban a Gázmüvek változ­
tatott a szabályzatán, a korábbi, a vezetéktől mért 2-2 méteres ültetési tilalmat úgy módosította, hogy 
a vezetéktől 1,0 és 2,0 méter közötti zónában lehet ültetni fát, ebben esetben a vezeték és a fa között 
ún. gyökérterelő lemez elhelyezése szükséges. Sajnos az új szabályozás szerint sem lehet fát ültetni a 
Szentkirályi utcában, kivéve a Pázmány Egyetem előtti teresedésen, itt azonban a várható építkezés 
miatt nem célszerű növényzet telepítése.

2023 november 23-i testületi ülésen a Képviselő-testület tárgyalta azt a javaslatot, hogy a pályázat 
kerüljön lezárására azzal, hogy a Szentkirályi utca fásítása nem valósult meg. A Képviselő-testület a 
fennmaradt fővárosi támogatás felhasználása, az alternatív műszaki tartalomra vonatkozó javaslat ki­
dolgozása érdekében a 371/2023. (XI.23.) számú határozatában felkérte a polgármestert, hogy kezde­
ményezze a Fővárosi Önkormányzatnál a Támogatási Szerződés meghosszabbítását, és - amennyiben 
szükséges -, a szerződés módosítását

A Főváros a határidő módosítást befogadta, azonban az ezt követő, műszaki tartalom változásra vo­
natkozó egyeztetések nem vezettek eredményre. Javasoltuk, hogy egyéb, a beadott pályázatban nem 
szereplő, de a Palotanegyedben lévő helyszínen történhessen fejlesztés - pl. konkrét javaslat volt a 
Krúdy utcai magaságyások átépítése -, de a Főváros, hivatkozva a pályázati kiírásra, nem járult hozzá 
a helyszínváltozáshoz, továbbra is csak az alábbi utcaszakaszok jöhetnek szóba:

• Szentkirályi utca Rákóczi út és Baross utca közötti szakasza (hrsz. 36522, 36593, 36371)

• Rökk Szilárd utca Krúdy Gyula utca - Gutenberg tér közti szakasza (hrsz. 36681)

• Bródy Sándor utca Puskin utca - Vas utca közötti szakasza (hrsz. 36559/11)

• Puskin utca Rákóczi út - Pollack Mihály tér közötti szakasza (hrsz. 36553)

Fenti helyszíneken átmeneti jellegű köztéri beavatkozásokat javasoltak megvalósítani, mint például 
aszfalt felfestések, parkletek kialakítása néhány parkolóhely felszabadításával, átmenetileg elhelyezett 
utcabútorok, dézsás növények stb., amely megoldásokat szakmailag nem támogattunk.

1.2. Nem beruházási elemek (civil programok, kommunikáció)

A programelem megvalósítása során a Civilek a Palotanegyedért Egyesület (a továbbiakban: Egyesü­
let) szervezésében több rendezvény is volt a Palotanegyedben, az utolsóra 2022 tavaszán került sor. 
Az Egyesület gondozásában megjelent a negyed épületeit bemutató kiadvány 2. kötete.

1.3. Társasházak felújítása

A korábbi Európa Belvárosa Programhoz hasonlóan most is támogatásra kerültek társasházi felújítá­
sok. A felújítási munkákat és azok terveinek elkészítését a társasházak rendelték meg, ehhez kaptak 
fővárosi és kerületi támogatást a házak által biztosított önrész mellé.

A programba bevont 13 társasház elkészült a felújításokkal.

1.4. Előkészítés (tervezés)

Ez a projektelem tartalmazza a közterület tervezés és a társasházi felújítások tervezési költségeit, a 
projektelem a Támogatási Szerződésben foglaltak szerint megvalósult.

1.5. Összesítés

A 2018 évben megkötött Támogatási Szerződésben vállalt programelemek közül a Szentkirályi utca 
felújítása nem teljesült. A Bródy Sándor és a Rökk Szilárd utca felújítása után megmaradt fedezet a 
Szentkirályi utca fásítására lett volna elég, ez a projektelem végül az utca műszaki sajátossága, illetve 
a Fővárosi Gázművek előírása miatt hiúsult meg. Mivel a Támogatási Szerződés határideje 2024. dec­
ember 15. aktuális a projekt záróelszámolását benyújtani.

A Fővárosi Önkormányzattal történt egyeztetés szerint az elmaradt projektelem miatt módosítani szük­
séges a Támogatási Szerződést, illetve annak 1. számú mellékletét, hogy a záróelszámolás benyújtásra 
kerülhessen.



Továbbá nyilatkoznia kell az Önkormányzatnak, hogy lemond a közterület fejlesztési programelem 
soron fel nem használt fővárosi támogatásról.

1.6. A beterjesztés indoka

Az Európa Belvárosa Program III. ütemének megvalósítására létrejött Támogatási szerződés módosí­
tásához a Képviselő-testület döntése szükséges. A Támogatási Szerződés alapján az elszámolás határ­
ideje 2024. december 15. így szükséges a Képviselő-testületnek ezen az ülésen az elszámolással kap­
csolatos döntéseit meghoznia.

II. A döntés pénzügyi hatása

A döntés pénzügyi hatása, hogy az előzetesen betervezett, azonban felhasználásra nem ke­
rült 10.261.684.- Ft fővárosi támogatással csökkenteni szükséges az Európa Belvárosa Program III. sor 
bevételi és kiadási oldalát, illetve a 2024. évi költségvetésben jóváhagyott, de nem lekötött 6.328.114.- 
Ft önkormányzati önrész átcsoportosítható az Általános tartalék megemelésére.

Mivel fenti összegek a záró kifizetési kérelem előzetes összeállítása alapján kerültek meghatározásra 
és a fővárosi elbírálást követően kis mértékben módosulhatnak javasoljuk, hogy a költségvetési átcso­
portosítások a jóváhagyott fővárosi támogatás ismeretében kerüljenek végrehajtásra.

III. Jogszabályi környezet

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Mötv.) 41. § (3) bekezdése alapján Önkormányzati döntést a képviselő-testület, a helyi népszavazás, 
a képviselő-testület felhatalmazása alapján a képviselő-testület bizottsága, a részönkormányzat testü­
leté, a társulása, a polgármester, továbbá a jegyző hozhat.

Az Mötv. 107. §-a alapján a helyi önkormányzatot - törvényben meghatározott eltérésekkel - megil­
letik mindazok a jogok és terhelik mindazok a kötelezettségek, amelyek a tulajdonost megilletik, ter­
helik. A tulajdonost megillető jogok gyakorlásáról a képviselő-testület rendelkezik.

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2024. (X.10.) önkor­
mányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 45.§ (b) pontja alapján a bizottság a Képviselő-testület 
szerveként a Képviselő-testület által megállapított feladatokat látja el, így különösen: véleményezi a 
feladatkörét érintő képviselő-testületi előterjesztést. Ezen rendelkezés alapján javasolt, hogy a Pénz­
ügyi és Tulajdonosi, valamint a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Közterület-hasznosítási Bizott­
ság előzetesen véleményezze az előterjesztést.

Az SZMSZ 33.§ (2) bekezdése és az 5. mellékletének 4. pontja alapján (az Önkormányzat költségve­
tését érintő azon döntés, amely a költségvetési rendelet módosítását eredményezi) a határozat elfoga­
dásához minősített többség szükséges. Az Mötv. 46. § (1) bekezdése alapján az előterjesztést nyilvános 
ülésen kell tárgyalni.

Kérjük az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Mellékletek:

1. számú melléklet: Támogatási Szerződés módosított 1. számú melléklete

2. számú melléklet: Nyilatkozat fővárosi támogatás lemondásáról



Határozati javaslat

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének ..../2024.
(..... ) számú határozata

az Európa Belvárosa Program III. TÉR KÖZ pályázattal kapcsolatos döntések meghozataláról
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:

1. elfogadja a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest Főváros VIII. kerület, Józsefvá­
rosi Önkormányzat között, az Európa Belvárosa Program III. ütemének megvalósítására meg­
kötött Támogatási Szerződés jelen előterjesztés 1. számú mellékletét képező, módosított költ­
ségtábláját;

2. felhatalmazza a polgármestert, hogy módosított költségtábla alapján nyújtson be a Budapest 
Főváros Önkormányzata részére Támogatási Szerződés módosítására irányuló kérelmet;

3. felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés 2. számú mellékletét képező nyilatkozat aláírá­
sára és arra, hogy a határozat 2. pontja szerinti kérelemmel együtt benyújtsa a Budapest Fővá­
ros önkormányzata részére;

4. felkéri a polgármestert a határozat 2. pontja szerint benyújtott kérelem Budapest Főváros Ön­
kormányzata általi elfogadása esetén a módosított Támogatási Szerződés aláírására;

Felelős: polgármester
Határidő: 1. pont esetén 2024. október 31.

2-3. pontok esetében: 2024. november 4.
4. pont esetében: A Támogatási Szerződés módosításra vonatkozó kérelem Budapest 
Főváros önkormányzata részéről történő elfogadást követően.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Rév8 Zrt.

Budapest, 2024. október ..P^'

CpJ-J
Pikó András 
polgármester alpolgármester

Törvényességi ellenőrzés:

jegyző



ÖSSZESEN: f 339738316 j 140966546 | 167474227 | 648 179089 |

Tevékenységi kör Tevékenység csoport Projekt részelem 
megnevezése

Projektrészelem 
tulajdonviszonya'

Költségek
Támogatás Kedvezményezett által biztosított forrás 

(Ft) Projektrészelem 
összköltsége 

(Ft)
Intenzitás (%)

Összeg 
(Ft) EgyúttmúkÖ-dÖ 

partner önrésze {Ft)
Önkormányzati 

önrész (Ft)

Építés és 
eszközbeszerzés

Közterületi 
infrastruktúra 

fejlesztése

Bródy Sándor utca - 
Szentkirályi utca • 
Rökk Sylárd utca 
egyes részeinek 
megújítása

kerületi 64,831% 206 872 563 1 12 222 566 319095 129

Közrendet felújításhoz 
kapcsolódó műszaki 
ellenőri díjazás

65.000% 2 836 438 1 527 313 4 363 751

Közterület felújításhoz 
kapcsolódó tervező 
művezetés díjazása

ój.wm 0 0 0

Közterület felújításhoz 
kapcsolódó 
közbeszerzési eljárás 
lebonyolítás költsége

65.000% 433 333 233 333 666 666

Ep ületek, épít lei részek 
és helyisegek 

fejlesztése

homlokzutfelújitás - 
Horánszky u. 19. magán (társashoz) 39.492% 5941 361 6 850 923 2 252 183 15 044 467

homlokzatfelújítás • 
Mária a. 16. magán (társasházi 39.455% 3 764 954 4771 196 1 006 250 9 542 400

homlokzatfelújítás • 
Mária u. ! 9. magan (társasházi 39.547% Il 570 317 13 660 274 4 026 53X 29 257 129

homlokzatfelújítás •
Mária u. 6. magán (társasházi 39.317% 7 308 329 9 247 104 1 938 706 1X494 139

homlokzatfelújítás •
Rökk Szilárd a. 17. magon (társasház) 39.455% 5 468 412 5 236 671 3 154 788 13 859 X71

homlokzatfelújítás • 
Szentkirályi u. 34. magon (társasházi 39.433% 9 890 333 1 1 255 769 3 921 273 25 067 375

homlokzatfelújítás - 
Yas M. 3. magon (tanasliaz) 39.491%, 20 993 023 26 315 031 5 X50 952 53 159 006

homlokzatfelújítás • 
Vas u. 7. magán (társashoz) 39.500%, 7 728 074 9 338 438 2 498 232 19 564 744

homlokzatfelújítás - 
Vas u. 2./b magán (társashoz) 39.474% 7 212 337 7 516 890 3 541 881 18 271 108

homlokzatfelújítás - 
Baross u. 43. magán (tarsashnz) 39.453% 12 82! 326 16 247 225 3 427 523 32 496 074

homlokzatfelújítás • 
Baross u. 45. magán (társashoz) 39.455% 7 1 14 090 8 497 500 2 419 306 18 030 896

homlokzatfelújítás • 
József krt. 81. magon (társasház) 39.455% 3 194 965 4 04X 869 853 910 8 097 744

homlokzatfelújítás -
Üllői út 18 mogan (társasház) 39.455% 13 954 943 14 100 000 7 314 32! 35 369 264

Nem beruházási 
tevékenység

"Mi Büszke Bródy 
Sándor utcaiak * 
program

50.000% 1 500 000 1 500 000 3 000 000

A "Megélt történelem " 
program 50.000% l 500 000 ! 500 000 3 000 000

Civil rendezvények 50.000% 2 500 (100 2 500 000 5 O00 000
Kommunikáció 50.000% 2 500 000 2 500 000 5 O00 000

Előkészítés tervezés • Horánszky u 
19. magán (tanashaz) 41.672%, 259 327 303 196 59 782 622 305

tervezés - .Mária u. 16. magán (társasház) 41.672% 137 519 165 00O 27 484 330 003

tervezés - Mária u 19. magán (társashoz) 41.672% 394 2X2 473 076 78 79X 946 156

lentiét - Mária ti 6. magán (tarsashoz} 41.672%, 169 356 203 200 33 846 406 402
tervezés - Rökk Szilard 
u. 17. magán (társasházi 0.000%, 0 0 0 0

tervezés - Szemkiráivi 
i. 34. magán (társashoz) 41.672% 190 526 110 669 156 009 457 204

tervezés • 1 űí u J magon Harsashoz) 41.672% 650 964 781 050 130 100 1 562 114
tervezés - í ás u. 7. magán Harsashoz) 41.672%, 264619 316 690 53 695 635 004
tervezés - kas u. 2. b magon (társashoz) 41.673%, 224 926 269 875 44 952 539 753

tervezés - Baross u 43. magán (társasházi 41.672% 688 010 825 500 137 503 1 651 013

tervezés - Baross u. 45. magon (társasházi 41.673% 116 683 140 000 23 314 279 997

tervezés - Józsefkrt 
81. magán (társasház) 41.672% 127 017 152 400 25 3X5 304 802

tervezés - fIllői út 18. magon (társasházi 41.673% 116 683 140 000 23 314 279 997

ervezés • Közterületek kerületi 34.181%, 1 293 606 2 490 970 3 7X4 576

TARTALÉK
-

Projekt Összköltség növekedése esetén 
Többletköltséggel megnövelt

TÖBBLETKÖLTSÉG:
ÖSSZKÖLTSÉG:

A tulajdonviszony megjelölésénél az alabbiak lehetségesek: 
fővárosi 
kerületi 
egyházi alapítványi 
magán

“A nem beruházási tevékenységre eső támogatás a projekt támogatásának legfeljebb 5%-a lehet, tie legalább I %
A projekt előkészítési tevékenységeinek (tervezés, engedélyeztetés, tanulmányok készítése) támogatása a projekt támogatósának legfeljebb 8%-a lehet



Projekten belüli aránvok

Tevékenyési kör 
assz. támogatása 

(Ft)

Tevékenységi kör 
aránya” (%)

327 104 79« 96,2X%

X 000 OOO 2.35%

4 633 51X 1.36%



TÉR_KÖZ 2016

Nyilatkozat támogatás lemondásáról

NYILATKOZAT

Pikó András polgármester, mint a Budapest Főváros Vili, kerület Józsefvárosi Önkormányzat aláírásra 
jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a Fővárosi Önkormányzat és a Budapest Főváros Vili, kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat között 2018. március 29-én létrejött TÉR_KÖZ 2016 - Európa Belvárosa 

Program III. megvalósítását célzó Támogatási Szerződés „Bródy Sándor utca - Szentkirályi utca - Rökk 
Szilárd utca egyes részeinek megújítása" során szereplő Szentkirályi utca fásítására vonatkozó 
10 261 684,-forint fővárosi támogatásról - a fásítás ellehetetlenülése miatt - lemondok.

Budapest, 2024........

Kedvezményezett
Budapest Főváros Vili, kerület Józsefvárosi 

Önkormányzat

Pikó András polgármester

P.H.


