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Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság véleményezi X

Társadalmi Ügyek Bizottság véleményezi -

Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Közterület-hasznosítási Bizottság véleményezi X

Határozati javaslat:
A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság és a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Közterület­
hasznosítási Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását.

Tisztelt Képviselő-testületi

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése
2023. november 28-án a Széchenyi Terv Plusz keretében megjelent az „Egészséges utcák program” 
című (TOP_Plusz-4.1.1-23 kódszámú) felhívás Budapest Főváros kerületi önkormányzatai számára.

A Képviselő-testület a 78/2024. - 81/2024. (III. 21.) számú határozataiban döntött a Német utca, a Dankó 
utca, az Illés utca, valamint a Práter utca Szigony utca és Illés utca közötti szakasza megújítására 
vonatkozó támogatási kérelmek benyújtásáról, melynek határideje 2024. szeptember 30. volt.

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) megbízási 
szerződést kötött a Rév8 Zrt.-vel a Német utca, a Dankó utca, az Illés utca és a Práter utca Szigony utca 
és Illés utca közötti szakaszának felújítására vonatkozó megalapozó dokumentumok és a pályázati 
anyagok elkészítésére, a támogatási kérelmek benyújtásához. A Rév8 Zrt. a megbízást 2024. szeptember 
30-ig teljesítette, és benyújtotta a 4 pályázatot (1-4. számú mellékletek) a Területfejlesztési Programok 
Végrehajtásáért Felelős Főigazgatóság (Irányító Hatóság, továbbiakban: IH) részére.

Az IH a pályázatok tartalmi ellenőrzése során azokat befogadta, majd a Fővárosi Önkormányzathoz 
küldte szakmai bírálatra. A pályázatok bírálata megtörtént, 2025. szeptember 3-án megküldte az 
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értesítéseket (5-8. számú mellékletek) a projektek támogatásáról. A benyújtott 4 pályázat közül hármat 
a támogatási kérelemnek megfelelően támogatott az IH, a 4. pályázatot szakmailag támogatásra 
érdemesnek ítélte, de forráshiány miatt támogatást egyelőre nem nyújt, azaz tartaléklistára került.

Egészséges utcák program - benyújtott, nyertes és tartaléklistára került pályázatok

Projekt 
azonosító száma Projekt elnevezése Kért támogatás Megítélt 

támogatás
Támogatási 
intenzitás

TOPPLUSZ- 
4.1.1-23-BP2- 
2024-00007

Német utca megújítása 
a Rákóczi tér és a 
Horváth Mihály tér 
között

690.747.282,-Ft 690.747.282,-Ft 100%

TOP_PLUSZ- Dankó utca megújítása
4.1.1-23-BP2- a Mátyás tér és a 869.721.793,-Ft 869.721.793,-Ft 100%
2024-00008 Kálvária tér között
TOP_PLUSZ- Práter utca megújítása a
4.1.1-23-BP2- Szigony utca és az Illés 989.482.520,-Ft 989.482.520,-Ft 100%
2024-00009 utca között

TOPPLUSZ- 
4.1.1-23-BP2- 
2024-00010

Illés utca megújítása a 
Kálvária tér és a 
Korányi Sándor utca 
között

2.143.873.400,-Ft O,-Ft 0%

Összesen: 4.693.824.995,-Ft 2.549.951.595,-Ft
A támogatási szerződéseket az IH az EPTK rendszeren keresztül megküldte az Önkormányzat részére 
azzal a felhívással, hogy az önkormányzat felelős képviselőjének, azaz polgármester úr aláírása után a 
támogató is aláírja (13-15. számú mellékletek).

A támogatási szerződéstervezetekben foglalt hatályos ütemterv szerint a szerződések aláírása után 
megalakul a projektszervezet, befejeződik a tervezési időszak és az ajánlati dokumentáció összeállítása 
után 2026. november 2-ig megkezdődik a kivitelezési szerződéshez kapcsolódó közbeszerzési eljárás. 
A kivitelezés legkésőbb 2027. április 1 -jén kezdődik és 2028. szeptember 30-án a műszaki átadás-átvétel 
befejezésével és a projekt pénzügyi zárásával végződik.

Az állami építési beruházások rendjéről szóló 2023. évi LXIX. törvény (a továbbiakban: Ábtv.) 16. § 
alapján a Rév8 Zrt. kérte az Építési és Közlekedési Minisztériumot (továbbiakban: ÉKM), hogy 
nyilatkozzon arról, hogy a projektek esetében, mint építtető kíván-e eljárni. Az ÉKM 2025. október 8- 
án kelt levelei alapján (16-18. számú mellékletek) projekt megvalósításába konzorciumi tagként nem 
lép be, építtetőként nem kíván eljárni, így építtetőként az Önkormányzatot jelöli ki.

II. A döntés pénzügyi hatása
A projektek megvalósításának fedezete a támogatási szerződésekben szereplő támogatási összeg, a 
támogatási intenzitás 100%, tehát az elszámolható költségek teljes összege támogatott, finanszírozási 
mód utófinanszírozás, a támogató előleget biztosít. Ez esetben a támogatási előleg vagy támogatási 
összeg átutalásáig az Önkormányzat előre finanszírozza a projekt kiadásait. Amennyiben a támogatási 
előleg megérkezik az Önkormányzat kincstári számláira, a projektet az IH finanszírozza. A 2021-2027 
programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának 
rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 249 - 259. § alapján a 
benyújtott éves likviditási terv alapján az Önkormányzat 100% előleget kérhet, a tárgyévi várható 
kiadásaival megegyező összegben. Az igényelhető támogatási előleg összegébe nem számítható bele a 
tartalék összege és az arra számított 7% átalány költség. A tartalékot csak IH engedély alapján 
támogatási szerződés módosítást követően lehet felhasználni.
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Mind a bevételi és mind a kiadási oldalon a részletes költségvetések (9-11. számú mellékletek) alapján 
a teljes támogatási összeg és a kiadások betervezésre kerülnek az Önkormányzat 2025. évi 
költségvetésének következő módosításával, mely - teljesített összegekkel csökkentett - előirányzatok a 
következő években maradványként fognak szerepelni.

A teljesítésekről projektenként elkülönített számviteli nyilvántartást kell vezetni úgy, hogy belső vagy 
külső ellenőrzés folyamán a főkönyvi kartonok és az analitikák projektenként elkülönítve 
kinyomtathatóak legyenek, az ellenőrök számára megbízhatóan biztosítva legyen minden projekttel 
kapcsolatos pénzügyi információ [Rendelet 457. § (1) bekezdés e) pont]. A bizonylatokat és a 
nyilvántartásokat legalább a fenntartási időszak végéig meg kell őrizni, azaz a projekt zárása utáni 5. év 
végéig.

III. Jogszabályi környezet
A Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 
41. § (3) bekezdése alapján önkormányzati döntést a képviselő-testület, a helyi népszavazás, a képviselő­
testület felhatalmazása alapján a képviselő-testület bizottsága, a részönkormányzat testületé, a társulása, 
a polgármester, továbbá a jegyző hozhat.

Az Mötv. 23. § (5) bekezdés 1., és 5. pontjai szerint a kerületi önkormányzat feladata különösen a helyi 
közutak, közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése, a helyi településrendezés, 
településfejlesztés,

A Rendelet 249.§ (1) bekezdése alapján a támogatási előleg indokolt esetben, - a 253. § (1) bekezdés d) 
pontjában meghatározott kivétellel - a támogatott tevékenység elindításához és likviditásának 
biztosításához szükséges legkisebb összegben nyújtható a kedvezményezett részére. A (2) bekezdés 
szerint a támogatási előleg mértékét, összegét a támogatási szerződésben rögzíteni kell, amelyet a 
kifizetett támogatási előleg nem haladhat meg. A (3) bekezdés szerint a támogatási előleg csak a 
támogatási szerződésben utófinanszírozásúként rögzített elszámolható költség vonatkozásában 
igényelhető.

A Rendelet 251. § (1) bekezdése alapján a költségvetési szerv, közvetlen vagy közvetett többségi állami 
tulajdonban álló gazdasági társaság, helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, közvetlen vagy 
közvetett többségi önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság, térségi fejlesztési tanács, 
köztestület, közalapítvány, az állam által alapított vagyonkezelő alapítvány vagy az ilyen alapítvány 
által fenntartott jogi személy kedvezményezett esetén támogatási előleg akkor nyújtható, ha a) a 
kedvezményezett a fizetési számláit az Áht. alapján a kincstárban köteles vezetni vagy az európai uniós 
forrásból nyújtott költségvetési támogatás kezelésére a kincstárnál külön fizetési számlával rendelkezik.

A Rendelet 252. § (1) bekezdése szerint a kedvezményezett részére támogatási előleg akkor fizethető 
ki, ha az irányító hatóság a kedvezményezett által benyújtott, az adott naptári évre vonatkozó likviditási 
tervet jóváhagyta.

A Rendelet 253. § ( 1 ) bekezdése alapján a támogatási előleg mértéke a megítélt támogatás összegének 
legfeljebb 100%-a a helyi önkormányzat kedvezményezett esetében.

A Rendelet 457. § (1) bekezdése szerint a helyszíni ellenőrzés során ellenőrizni kell különösen e) a 
projektszintű elkülönített számviteli nyilvántartás vezetését.

Az Ábtv. 3. § (1) alapján a törvény hatálya - a (2) és (3) bekezdésben foglalt eltéréssel, valamint a 4. §- 
ban foglalt kivételekkel - kiteljed a) a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a 
továbbiakban: Kbt.) 15. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti közbeszerzési értékhatárt elérő állami 
építési beruházásokra, és b) az a) pont szerinti állami építési beruházás előkészítésében és 
megvalósításában résztvevőkre.

Az Ábtv. 16. § (1) bekezdése alapján az állami építési beruházás építtetőjét - annak beleegyezésével - 
a miniszter a 15. § (1) bekezdése szerinti projektalapító dokumentumhoz csatolt nyilatkozatában jelöli 
ki. Ha a miniszter építtetőt nem jelölt ki, akkor az építtető - e törvény rendelkezése hiányában - a 
minisztérium [EKM].



Az Ábtv. 16. § (5) bekezdése szerint az önkormányzat - állami építési beruházásra vonatkozó, 
önkormányzat mint kedvezményezett részére kiállított támogatói okirat vagy az önkormányzattal kötött 
támogatási szerződés hatálybalépését követő 8 napon belül megtett - írásbeli megkeresésére a 
minisztérium [ÉKM] a kézhezvételről számított 15 napon belül nyilatkozik arról, hogy az adott állami 
építési beruházás építtetőjeként el kíván-e járni. Ha a minisztérium [ÉKM] nemleges nyilatkozatot tesz 
vagy határidőben nem nyilatkozik, akkor úgy kell tekinteni, hogy a minisztérium [ÉKM] építtetőként 
nem kíván eljárni, az önkormányzat építtetőként történő eljárása ellen pedig nem emel kifogást.

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2024. (X.10.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 6. melléklet 1. pontja 1.5. alpontja alapján a 
képviselő-testület által átruházott hatáskörben a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság dönt a nettó 15 millió 
forint vagy ezt meghaladó értékhatár esetén az önkormányzati szerződés megkötéséről, módosításáról, 
megszüntetéséről.

Az SZMSZ35. § (l)bekezdése alapján a Képviselő-testület az átruházott hatáskör gyakorlását bármikor 
indokolás nélkül magához vonhatja azzal, hogy az nem minősül a hatáskör visszavonásának.

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2024. (X.10.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 45. § b) pontja alapján a bizottság a Képviselő­
testület szerveként a Képviselő-testület által megállapított feladatokat látja el, így különösen: 
véleményezi a feladatkörét érintő képviselő-testületi előterjesztést. Emiatt javasolt, hogy a Pénzügyi és 
Tulajdonosi Bizottság és a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Közterület-hasznosítási Bizottság 
előzetesen véleményezze az előterjesztést.

Az Mötv. 46. § (1) bekezdése és az SZMSZ 59. § bekezdése alapján az előterjesztést nyilvános ülésen 
kell tárgyalni. A határozat elfogadásához az SZMSZ 33. § (1) bekezdése alapján egyszerű többség 
szükséges.

Fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Mellékletek:
1. számú melléklet: Támogatási kérelem - Német utca megújítása
2. számú melléklet: Támogatási kérelem - Dankó utca megújítása
3. számú melléklet: Támogatási kérelem - Práter utca megújítása a Szigony utca és az Illés utca között
4. számú melléklet: Támogatási kérelem - Illés utca megújítása
5. számú melléklet: Támogatási döntés - Német utca megújítása
6. számú melléklet: Támogatási döntés - Dankó utca megújítása
7. számú melléklet: Támogatási döntés - Práter utca megújítása a Szigony utca és az Illés utca között
8. számú melléklet: Támogatási döntés - Illés utca megújítása
9. számú melléklet: Költségvetés - Német utca megújítása
10. számú melléklet: Költségvetés - Dankó utca megújítása
11. számú melléklet: Költségvetés - Práter utca megújítása a Szigony utca és az Illés utca között
12. számú melléklet: Költségvetés - Illés utca megúj ítása
13. számú melléklet: Támogatási szerződés tervezet - Német utca megújítása
14. számú melléklet: Támogatási szerződés tervezet - Dankó utca megújítása
15. számú melléklet: Támogatási szerződés tervezet - Práter utca megújítása a Szigony utca és az Illés 
utca között
16. számú melléklet: ÉKM nyilatkozata az építtető kijelöléséről - Német utca megújítása
17. számú melléklet: ÉKM nyilatkozata az építtető kijelöléséről - Dankó utca megújítása
18. számú melléklet: ÉKM nyilatkozata az építtető kijelöléséről - Práter utca megújítása a Szigony utca 
és az Illés utca között
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19. Környezetrendezési terv - Német utca megújítása
20. Környezetrendezési terv - Dankó utca megújítása
21. Környezetrendezési terv - Práter utca megújítása a Szigony utca és az Illés utca között



HATÁROZATI JAVASLAT
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 

..../2025. (......... ) számú határozata
a TOP_Plusz-4.1.1-23 Egészséges utcák program keretében benyújtott nyertes pályázatok 

támogatási szerződéseinek megkötéséről

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. a TOP_Plusz-4.1.1-23 Egészséges utcák program keretében benyújtott, Budapest Főváros VIII. 
kerület Józsefvárosi Önkormányzat nyertes pályázatait megvalósítja, ennek érdekében a 
Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottságnak a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 18/2024. (X.10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 6. 
melléklet 1. pontja 1.5. alpontja szerinti átruházott feladat- és hatáskörének gyakorlását az 
SZMSZ 35. § (1) bekezdés alapján magához vonja és Budapest Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat támogatási szerződést köt a Nemzeti Fejlesztési Központtal, mint 
támogató képviseletében eljáróval (aláírásra jogosult képviselő: Tóthné Dr. Csonka Enikő, 
területfejlesztési programok végrehajtásáért felelős főigazgató, Területfejlesztési Programok 
Végrehajtásáért Felelős Főigazgatóság Támogatáskezelési Főosztály, 1077 Budapest, 
Wesselényi utca 20-22. Azonosító szám (törzs-szám): 850256 Adószám: 15850258-1-42) az 
elöteijesztés 13., 14., és 15. számú mellékletében foglalt tartalommal;

2. az állami építési beruházások rendjéről szóló 2023. évi LXIX. törvény 16. § (1) bekezdése 
alapján hozzájárul, hogy a határozat 1. pontja szerinti pályázati források felhasználása során 
Budapest Főváros Vili, kerület Józsefvárosi Önkormányzat az állami építési beruházás 
építtetöjévé kijelölésre kerüljön;

3. felkéri a polgármestert az előterjesztés 13.-15. számú melléklete szerinti támogatási szerződés 
aláírására,

Felelős: polgármester
Határidő: 1. és 2. pont esetében: 2025. november 27., 3. pont esetében 2025. december 1.,
A döntés végrehajtását végző: Rév8 Zrt.,.

Budapest, 2025. november .1?

Pikó András 
polgármester

Törvénypsségi ellenőrzés:

dr. Törőcsik Edit Julianna 
jegyző

alpolgármester



TOP_PLUSZ-4.1.1-23-BP2 - Egészséges utcák program 
Német utca megújítása a Rákóczi tér és a Horváth Mihály tér 
között
Támogatást igénylő alapadatai
Támogatást igénylő teljes neve:

BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Támogatást igénylő rövidített neve 
i JÓZSEFVÁROSI ÓNKORMÁNYZAT

Gazdálkodási formakód: 

321 - Helyi önkormányzat

Adószám {8-1-2 karakter): I 15735715-2-42

Statisztikai szám: I 15735715-8411-321-01

Törzskönyvi nyilvántartási szám / PÍR azonosító (költségvetési I 735715 
szerveknek): I________

Minősítési kód: | önkormányzat

Hatályos TEÁOR besorolás í rgAOR 2008

Főtevékenység TEÁOR '03 száma

Nincs kiválasztva

Főtevékenység TEÁOR '08 száma 

i 84.11 - Általános közigazgatás

ÁFA levonási jog:

C - A támogatást igénylő alanya az ÁFA-nak, de a támogatási kérelemben megjelölt, támogatásból finanszírozott tevékenységekkel 
kapcsolatban felmerült költségeire vonatkozóan adólevonási jog nem illeti meg. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg 
kerül figyelembevételre. (Bruttó)

A támogatást igénylő a gazdálkodási formakódja alapján 
átláthatósági szempontból törvény erejénél fogva átlátható 
szervezet, vagy egyéni vállalkozó, egyéni cég: 

i I. Törvény erejénél fogva átlátható szervezetek



Támogatást igénylő cím adatai
Támogatást igénylő neve: 

i BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Ország:

I Magyarország

A támogatást igénylő székhelye:
Helység 

i Budapest

Irányítószám

: 1082

Régió

: Közép-Magyarország

Vármegye

: Budapest

Kistérség

! Budapest

Járás

i Budapest

Közterület:

; Baross utca

Házszám: I 63-67.

Helyrajzi szám:

A támogatást igénylő postacíme:
Helység

Budapest

Irányítószám

1082

Régió

Közép-Magyarország

Vármegye

Budapest

Kistérség

Budapest

Járás

Budapest

Közterület:

; Baross utca

Házszám:

Helyrajzi szám:

Postafiók irányítószám:

Postafiók:

63-67. J

____________ _ ______ J



Képviselő adatai
1' ‘9ényl0 ! BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

vonatKozasaoan rögzíti az auatoKau ? _ _ - _ __ ,

Képviselő adatai
Név;

; Pikó András

Képviseleti jog

Önálló

Beosztás;

polgármester

Telefon: 

+3614592201

Telefon (mobil):

E-mail:

polgarmester@jozsefvaros.hu

Kapcsolattartó adatai
'/?.las“a ki’ hogy melyik támogatást igénylő ; BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ]

vonatKozasacan rögzíti az asatoKau । . . .............. , - ■ -. .... ■ ■ ... i

Kapcsolattartó adatai
Név:

i Drimbe István !

Beosztás:

i pénzügyi vezető

Telefon:

Telefon (mobil): 

+ 36-20-365-3267

Fax:
.

E-mail:

drimbe-istvan@rev8.hu

Kapcsolattartó adatai
Kérjük válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő I BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
vondtKozasaDan rögzít) az aaatoxat: * , ................ - - _ __

Kapcsolattartó adatai
Név:

: Zikkert Zoltán

Beosztás:

; tervezési projektmenedzser

Tetetem

Telefon (mobil): 

+36705480538

Fax:

E-mail:

í zikkert-zoltan@rev8.hu

mailto:polgarmester@jozsefvaros.hu
mailto:drimbe-istvan@rev8.hu
mailto:zikkert-zoltan@rev8.hu


Projekt adatok
Projekt adatok
A projekt címe:

Német utca megújítása a Rákóczi tér és a Horváth Mihály tér között

A projekt megvalósításának tervezett kezdete:

A projekt megvalósítás tervezett fizikai befejezése:

A projekt konzorciumban valósul meg?

j 2026.10.31.

i 2028.03.31.

I Nem

Projekt részletes bemutatása
Részletes szakmai tartalom
Kérjük, mutassa be a fejlesztés részletes szakmai tartalmát!

i A fejlesztés tárgya A Német utca egészének a megújítása a Rákóczi tértől a Horváth Mihály térig, 305 méter hosszban, 4209 m2-es 
felületen. A fejlesztés célja: A Német utca megújításának célja egy egészséges, élhető és befogadó közterület létrehozása, ahol a

i helyi lakók és az utcában dolgozók otthon érzik magukat; ami vonzó, kulturált közterületi kapcsolatot biztosít az intézmények, 
j üzletek számára, valamint ami bekapcsolódik Józsefváros gyalogosbarát közterülethálózatába, részt vesz egy észak-déli összefüggő, 
: sétálható, fásított útvonal kialakításában. - Kényelmes és biztonságos gyalogoihatóság, a közterületi jelenlet támogatása. - 
: Egészséges, zöld környezet létrehozása és a klíma, reziliencia javítasa. - A Rákóczi tér és a Horváth Mihály tér összekötése egy 
humanizált útvonal részeként. - A Németh László Általános Iskola előtti utcarész védelme, közösségi tér létrehozása. • Komfortos,

i kétirányú kerékpározás lehetőségének biztosítása. - Gépjárműforgalom csillapítása és sebességének csökkentése. • Intézmények, 
üzletek és szolgáltatások vonzó környezetének létrehozása. A fejlesztés legfontosabb elemei: 30 km/h-ás sebességkorlátozás mellett

i megmarad az egyirányú forgalmi rend (a József utcától két irányban) az elfenirányú kerékpáros közlekedés segítésével. A gyalogos 
; közlekedés támogatására és az akadálymentesség biztosítására a teljes útpálya járdasíkba emelése, az egyik oldalon legalább 2,25 
; m, másik oldalon legalább 2,00 m széles járdák kialakítása, a kereszteződések járdafülekkel beszűkítése es burkolattal való 
megkülönböztetése. A kereszteződések között útpálya elhúzások, forgalomlassító párnák kialakítása. A járdák és az útpálya között, a 
parkolóhelyek sorát megszakítva zöldfelületek és fák elhelyezése, iárdabővületek kialakítása. 31 db talajkapcsolatos fa kap helyet 
növényágyásokkal kombináltan. A fák helyének biztosítása érdekében a vízvezeték áthelyezése. Az iskola előtt Stockholm Faültetési

í Rendszer, ahol szerkezeti talaj biztosítja a fák gyökérzónájában a megfelelő életkörülményeket és a csapadékvíz tározását. Kb. 290 
i m2 alapsíkí - szárazságtűrő és napfénykedvelo évelő- és cserjeegyedekből álló - zöldfelület kialakítása, amely a járdáról lefolyó 
' csapadékvizek jelentős részét befogadja. Emellett vízáteresztő burkolatrészek is segítik a csapadékvíz helyben tartását. A használati 
i célokhoz igazodó burkolati rend kialakítása: aszfalt burkolatú útpálya, bazalt nagykockakő parkolóhelyek, világos térkő gyalogos 
felületek. A Bacsó Béla utcával összehangolt arculattal megjelenő utcabútorok, berendezési tárgyak: forgalomterelö poilerek, padok,

■ ivókutak, szemetesek, kutyapiszok gyújtok. 19 db kerékpártámasz kihelyezése a forgalomvonzo helyekhez igazítva. A kialakításra 
: kerülő járdabővületek megpinenésre és találkozásra alkalmasak. A meglévő feszített, függesztett közvilágítási rendszer megtartása 
: korszerű, energiatakarékos, megfelelő megvilágítást biztosító LED-es lámpatestekkel. A Németh László Általános Iskola előtt egy 7.00 
i m-es gyalogosfelület kialakítása, ami iskolaidőben reggel és délután vagy rendezvények idején a teljes útszélességgel kiegészülhet a 
' gépjárművek utcaszakaszról való kizárásával. A padokkal, zöldfelületekkel, fákkal, kerékpártámaszokkal kialakított teresedés 
: alkalmas a hétköznap reggel iskolába érkező gyerekektől való biztonságos elköszönésre, délután a gyerekekre való várakozásra, a 
: szülők, gyerekek és tanárok közötti interakciókra.

Az Európai Unió Alapjogi Chartájában foglalt, a projekt 
keretében releváns alapjogok érvényesütésének bemutatása

■ Támogatást igénylő megismerte az Európai Unió Alapjogi Chartájában foglalt jogokat, és vállalja az abban foglaltak betartását a
; megvalósítás során és a fenntartási időszak alatt, tudomásul veszi, hogy az elvárás teljesítését az Irányító Hatóság az adott 
időszakban vizsgálhatja. A támogatást igénylő rendelkezik az Alapjogi Chartában szereplő alapjogok a megvalósítás során történő 
érvényesítésére alkalmas mechanizmusokkal. Az Európai Unió Alapjogi Chartájában foglalt, a projekt keretébe releváns alapjogok: a 

: szabadsághoz és a biztonsághoz való jog, a személyes adatok védelme, az idősek jogai, a fogyatékkal élő személyek beilleszkedése, 
a tísztesseges és igazságos munkafeltételek, a gyermekmunka tilalma és a fiatalok munkahelyi védelme, az egészségvédelem és a

: környezetvédelem. Szabadsághoz és biztonsághoz való jog: A beavatkozás során tervezett tevékenységek kifejezetten célozzák a ■ 
; közterület széleskörű, általános, szabad használhatóságát, valamint a közterületen a biztonság javítását, ideértve a közlekedők 
i biztonságát és a közterületen tartózkodás más lehetősegeit is. A fizikai átalakítás révén csökkenthető a gépjárművek sebessége, 
■ átláthatóbbá, szűkebbé, biztonságosabbá válnak a kereszteződések, és biztonságosabbá válik a kereszteződések közötti
; útszakaszokon is az útpálya keresztezése. A közvilágítás megújítása biztosítja a megfelelő megvilágítottságot. A növényzet és
■ utcabútorok elhelyezése tekintettel van arra, hogy ne alakuljanak ki elzárt területrészek, megmaradjon a közterület átlathatósága. Az
■ iskola előtti nagy gyalogos forgalmat vonzó utcaszakaszon egyedi kialakítás biztosítja a gyalogosok elsőbbségét, segíti a
; közterüiethasználok egymásra figyelését. A projekt megvalósítása során a kivitelező felelőssége biztosítani a munkaterületen a ; 
; biztonságos munkavégzés és a munkaterülettel kapcsoíatba kerülő közterüiethasználok biztonságát. A fenntartás, üzemeltetés során • 
i a kerületben kialakult gyakorlat szerint a közterűfetfelügyelet folyamatosan ellenőrzi a közrend betartását. Személyes adatok , 
: védelme: A személyes adatok védelmére különösen az igényfelmérés és a partnerségi folyamat során kell figyelmet fordítani. A 
: folyamatok során használt kérdőívek anonimizáltak, a kapcsolódó fórumokon, eseményeken sem kerül rögzítésre a résztvevők, 
! hozzászólók neve, címe vagy más. személyes adata. A tájékoztatási, kommunikációs eszközök egyik eleme a hírlevelek alkalmazása. 
: A hírlevélre feliratkozókkaf megismertetésre kerül az adatszolgáltatási tájékoztató. A személyes adatokat az adatkezelő elkülönített 
tárolja, nem teszi közzé és nem továbbítja harmadik személynek, az adatokkal nem végez semmilyen műveletet azok tárolásán kívül, 
csak a tájékoztató anyagok küldésére használja fel, és csak a cél megvalósulásáig tartó időtartamban kezeli az adatokat a vonatkozó ; 
jogszabályok betartásával. Az adatbiztonság biztosítása a Budapest Főváros Vili, kerület józsefvárosi Önkormányzat és a Budapest

i Főváros Vili, kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal adatkezeléséről, és adatbiztonságáról és közérdekű adatszolgáltatásáról szóló 
; szabályzatban, valamint az Informatikai Biztonsági Szabályzatban foglaltak szerint történik. Idősek jogai, fogyatékkal élő személyek 
: beilleszkedése: A közterület átalakítása során hangsúlyt kap az akadalymentes, átlátható és átjárható, könnyen értelmezhető 
■ kialakítás, ami mások mellett különösen az idősek és a fogyatékkal élő személyek közterüíethasznáiatának megkönnyítését szolgálja. 
• Á projekt megvalósítása során elsősorban a gondos tervezes és a terveknek megfelelő kivitelezés biztosítja a jogok érvényesítését. 
: Tisztességes és igazságos munkafeltételek, gyermekmunka tilalma, fiatalok munkahelyi védelme: A kivitelezés során a I
■ munkavédelmi előírások betartásra kerülnek, ezt a kivitelező felelőssége biztosítani, és a jogszabályok szabályozzák az ellenőrzés 
: körülményeit. Egészségvédelem: A projekt célja az egészséges közterület kialakítása. A jelenlegivel szemben a járműforgalom 
; sebességének csökkentése, valamint a zöldfelületek, fák megjelenése javítja a környezetminőseget, hozzájárul a jobb
: levegőminőséghez, zajcsökkentéshez. Az aktív mobilitás támogatása hozzájárul a közlekedők egészségének javításához. A projekt
; megvalósítása során elsősorban a gondos tervezés és a terveknek megfelelő kivitelezés biztosítja a jog érvényesítését.
: Környezetvédelem: A kialakítás tervezésénél is hangsúlyt kapnak a környezetvédelem szempontjai, de ezekre a kivitelezésnél is 
: figyelmet kell fordítani. A projekt megvalósítása során elsősorban a gondos tervezés és a terveknek megfelelő kivitelezés biztosítja a 
jog érvényesítését. A kivitelezés során a kivitelező felelőssége a környezetvédelmi előírások betartása, amelynek ellenőrzését a !

■ jogszabályok szabályozzák.

Helyi esélyegyenlőségi program (HEP) rendelkezésre állása ["igen

A projekt helyi esélyegyenlőségi programhoz való illeszkedése
(cél kódja és megnevezése)

! Budapest Főváros Vili, kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a 99/2023. (IV. 27.) számú határozatával fogadta el a 
i józsefvárosi Esélyegyenlőségi Programot és a hozzákapcsolódó Intézkedési Tervet. A fejlesztés a Helyi Eséiyegyelőségi Program 
; céljával összhangban hozzájárul az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség biztosításához, a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő 
! hozzáféréshez, a diszkriminációmentességhez, a szegregációmentességhez, valamint a befogadó társadalom szemléletének 
: általánossá válásához elsősorban az akadálymentes, biztonságos, egészséges, zöld, átlátható, nyitott és befogadó közterület 
' kialakítása révén.

Rendelkezik-e a 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 
előmozdításáról szóló törvény 63. §-nak megfelelő esélyegyenlőségi tervvel?

hgen

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyről szóló 314/2005. 
(XII.25.) Korm. rendelet hatálya alá esik

[a projekt nem 
I tartozik a 
314/2005.
Korm.

I rendelet 
J hatálya alá.

Alapjogi Chartában rögzített, projekthez kapcsolódó alapjogok



6. CIKK; A szabadsághoz és a biztonsághoz való jog

8. CIKK: A személyes adatok védelme

25. CIKK: Az idősek jogai

26. CIKK; A fogyatékkal élő személyek beilleszkedése

31. CIKK: Környezetvédelem

32. CIKK: Környezetvédelem

35. CIKK: Egészségvédelem

37. CIKK: Környezetvédelem

Mérföldkövek

I Igen

Igen

! Igen

I Igen

I Igen

j Igen

["igen

Mérföldkő megnevezése:

Projekt engedélyezési szintű tervek elkészítése

Mérföldkő sorszáma: i j

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: | 2025.09.30?

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:

Egyesített engedélyezési és kiviteli tervek engedélyezési szintű elkészítése.

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás ’
összege í____________

A mérföldkő esetében felhasználni tervezett összeg: fo" ”

Mérföldkövek
Mérföldkő megnevezése:

í Projekt kiviteli tervezése

Mérföldkő sorszáma: j g ~

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: j 2025 11 3<

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:

Egyesített engedélyezési és kiviteli terv elkészítése

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás I 36380000
összege I__________

A mérföldkő esetében felhasználni tervezett összeg: I 36380000

Mérföldkövek
Mérföldkő megnevezése:

Projekt fizikai befejezése, zárás

Mérföldkő sorszáma:

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: I 2028.03.31. :

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:

Kivitelezési közbeszerzés lefolytatása, kivitelezés teljes folyamata és projekt fizikai befejezése

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás 
összege

I690747282

A mérföldkő esetében felhasználni tervezett összeg: 1654367282

Terv adatok
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő 
vonatkozásában rögzíti az adatokat!

i BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Beszerzéshez rendelt elnevezés



Német utca megújítása tárgyú kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás

Közbeszerzés tárgya: 

Építés

Tény 
Terv

Hirdetmény feladás/ ajánlati felhívás 
megkúldésének/ajénlatkérés dátuma;

! 2026.02.28.

Hirdetmény /ajánlati felhívás TED/KÉ azonosító száma:

Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft): 448471030

Egybeszámított becsült nettó érték (Ft): 448471030 i

Meghirdetés tervezett kezdete 12026.02.28. |

Alkalmazandó eljárásrend:

Nincs kiválasztva

Közbeszerzési eljárás típusa:

Nemzeti ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)

Feltételes közbeszerzés | ^em

Több pályázathoz kapcsolódó közbeszerzés? ! Nem

Központosított közbeszerzés? j mem ■

Eljárási szakaszok száma | |

Tény
Terv

Szerződéskötés dátuma: | |

.2026 09.30.

Ajánlatok beadási határideje: ’ í

i 2026.04.30. 

Közbeszerzési eljárás ellenőrzésének (EMIR, FAIR) azonosító I I
száma !----------------------------------------------------------------------------------------------------- 1

KFF tanúsítvány száma, amennyiben a beszerzés már lezárult \ i

KFF minőségellenőrzési tanúsítvány száma, amennyiben a I I
beszerzés már lezárult I I

KFF szabályossági tanúsítvány száma, amennyiben a I I
beszerzés már lezárult l!

Ajánlattevők száma: |

Érvényes ajánlatot tevők száma: | ” |

Tény 
Terv 

írásbeli összegzés megküldésének dátuma: | |

: 2026.08.31.

Előzetes vitarendezésre sor került

Jogorvoslat volt

Gyorsított

Nincs kiválasztva

j Nincs kiválasztva

I Nincs kiválasztva

Megjegyzés



Projekt előkészítettség
Az előkészítés az egyetemes tervezésnek megfelelően történt 
(megfelelő hozzáférés biztosítása mindenki számára)

Környezeti hatásvizsgálat

Kerékpárforgalmi hálózati Terv

Tervezési dokumentumok - engedélyezési terv

Tervezési dokumentumok - kiviteli terv

Folyamatban 
van

I Nem releváns ;

I Nem releváns

Folyamatban 
van

Folyamatban 
van

Közbeszerzési dokumentáció(k) elkészítése I Projektfejleszt 
i esi 
í szakaszban 
í kerül 
! kidolgozásra

A hatóságok és a lakosság tájékoztatása

Egyéb dokumentumok

I Folyamatban
I van

I Kész

Projekt előkészítettség

1 Előzetes lakossági igényfelmérés megtörtént. Egyesített engedélyezési és kiviteli terv készítése folyamatban van. Első körös 
' Összevont tervzsűri véleményezése lezajlott, a véleményben megfogalmazott kötelező észrevételek átvezetésre kerültek. A 
í támogatási kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok elkészültek.

Műszaki-szakmai eredmény
Megvalósító Konzorciumi tag neve

! BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

Eredmény megnevezése:

i Forgalom-csillapítással érintett utak hossza

Mérföldkő sorszáma:

Eredmény leírása:

A Német utca teljes hosszán az útpálya járdasíkba emelése és az utca keresztmetszeti újraosztása az egyirányú 
gépjárműforgalomnak és ellenirányú kerékpáros forgalomnak megfelelően. A kereszteződések átépítése, beszűkítése, járdafülek 
kialakítása, megkülönböztetése eltérő burkolattal. A kereszteződések között útpálya elhúzások alkalmazása, sebességcsökkentő 
párnák elhelyezése, a déli szakaszon a Baross utcai járműosztályozó megszüntetése és az északi szakaszon az iskola előtti terület 
térként való burkolása, lezárható kialakítása.

Eredmény számszerűsíthető célértéke: I 355

Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége:

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága:

Igazolás módja:

Gépjárműforgalom csökkenés forgalomszámlálással, sebességcsökkenés útvonaltervező sebesség adatszolgáltatása alapján.



Műszaki-szakmai eredmény
Megvalósító Konzorciumi tag neve

BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Eredmény megnevezése:

Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek

Mérföldkő sorszáma:

Eredmény leírása:

A Német utca teljes felülete felújításra kerül, és bárki által hozzáférhető, nyitott közterületként valósul meg. A projekt része a 
keresztmetszet újraosztása, az útpálya és a járdák burkolatának megújítása, zöldfelületek kialakítása. A közterület kialakítása 
kifejezetten célozza annak szabad használatát, a közterületi jelenlét támogatását

Eredmény számszerűsíthető célértéke: : 4209

Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége: j m2 1

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága:

Igazolás módja:

Kedvezményezett és műszaki ellenőr nyilatkozat léptékhelyes helyszínrajzzal, helyszíni fotókkal.

Megvalósítási helyszínek
Helység

Budapest

Irányítószám 

i 1084

Régió

Közép-Magyarország

Vármegye

: Budapest

Kistérség

: Budapest

Járás

' Budapest

Közterület:

: Német utca

Házszám: I
I:

Helyrajzi szám:

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne?

34908/2

I Igen



Megvalósítási helyszínek
Helység

i Budapest

Irányítószám 

1084

Régió

Közép-Magyarország

Vármegye

Budapest

Kistérség

: Budapest

Járás

: Budapest

Közterület:

Német utca

Házszám:

Helyrajzi szám:

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne?

| 35210/5

I Nem

Megvalósítási helyszínek
Helység

■ Budapest I

Irányítószám

: 1084 :

Régió

Közép-Magyarország

Vármegye 

: Budapest

Kistérség

Budapest

Járás

Budapest

Közterület:

József utca

Házszám:

Helyrajzi szám:

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne?

^35150/2

|Nem



Egyéb projektek megvalósítására kapott támogatások
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igényló 
vonatkozásában rögzíti az adatokat!

BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Támogatott projekt esetén pályázati azonosítószám:

VEKOP-6.2.1-15-2016-00013

2014-2020 közötti európai uniós forrásból finanszírozott 
projekt:

Igen

Projekt címe (14-20):

Budapest-Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program

Támogatás odaítélésének éve (14-20):

Megítélt támogatás (Ft) (14-20):

A projekt összes költsége (Ft) (14-20):

I 2017.10.18.

2000000000

j 2000000000

Támogatott projekt esetén felhívás ! program neve (14-20):

VEKOP-6.2.1-15 - A leromlott településrészeken élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai 
rehabilitációja Budapesten

Egyéb projektek megvalósítására kapott támogatások
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő I BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
vonatkozásában rögzíti az adatokat! I_______________________________________________________________

Támogatott projekt esetén pályázati azonosítószám:

KŐFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01308 

2014-2020 közötti európai uniós forrásból finanszírozott 
projekt:

! Igen

Projekt címe (14-20):

: BUDAPEST FŐVÁROS V((í. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA

Támogatás odaítélésének éve (14-20):

Megítélt támogatás (Ft) (14-20):

A projekt összes költsége (Ft) (14-20):

j 2017.07.25.

9000000

i9000000

Támogatott projekt esetén felhívás / program neve (14-20):

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 - Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez

Egyéb projektek megvalósítására kapott támogatások
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő [ Budapest FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
vonatkozásában rögzíti az adatokat! I_ ___ .....--------------------------------------------

Támogatott projekt esetén pályázati azonosítószám: 
i KEHOP-1.2.1-18-2018-00011

2014-2020 közötti európai uniós forrásból finanszírozott I loen
projekt: LÏ____________ :

Projekt címe (14-20):

i Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Józsefvárosban

Támogatás odaítélésének éve (14-20): I 2019.02.26.

Megítélt támogatás (Ft) (14-20): | 18925634

A projekt összes költsége (Ft) (14-20): 118925634

Támogatott projekt esetén felhívás / program neve (14-20):

: KEHOP-1.2.1-18 - Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás



Bankszámlaszám - egységes
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő 
vonatkozásában rögzíti az adatokat!

BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

A nyilatkozat megtétele során a támogatási feltételekben megfogalmazott időtartam alatt az adott támogatási döntésben foglalt fenntartási időszakot kell érteni. Ezzel kapcsolatban 
információkat a támogatási döntésről kapott okiratban, vagy a támogatási szerződésben találhat. A programterület alatt a támogatást döntéshez kapcsolódó támogatási program által 
támogatható földrajzi területet kel! érteni. Ezt az információt a pályázati felhívásban, vagy a hasonló funkciót betöltő dokumentumokban találhatja meg.

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő 
vonatkozásában rögzíti az adatokat!

i BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 1

A támogatást igénylő kijelenti, hogy a 2007. január 1-et ^em 
követő időszakban nem kapott támogatás uniós forrásból sem !_____ 
a támogatási igényt benyújtó vállalkozás, sem kapcsolt 
vállalkozásai az EU egyetlen tagállamában sem termelési 
kapacitás létrehozásara, bővítésére, vagy infrastruktúra 
létrehozására, illetve bővítésére.

A támogatást igénylő kijelenti, hogy a 2007. január 1-et 
követő időszakban sem a támogatási igényt benyújtó 
vállalkozás, sem annak kapcsolt vállalkozásai az EU bármely 
tagállamában elnyert uniós támogatásból megvalósított 
infrastrukturális fejlesztés, vagy termelő beruházás esetén, 
annak utolsó kifizetéstől számított öt éven belül (vagy a 
támogatási feltételekben megfogalmazott további fenntartási 
időtartamon belül) a támogatásból fejlesztett termelő 
tevékenységet, illetve infrastruktúrát nem szűntette meg, 
továbbá nem helyezte azt az adott támogatás 
programterületén kívül eső helyre.

i Igen

Források listája
Forrás megnevezése Összeg LFtj %
1. saját forrás 0 0,000000%
1/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása 0 0,000000%
1/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás Ö 0,000000%
III. a támogatási konstrukció kereteben nyújtott 
támogatás 690 747 282 100,000000%
Projekt elszámolható költsége 690 747 282 i0U,U0ÜU0U%
IV. Projekt OP-bol nem elszámolható finanszírozott
költségei
IV/L. up-doi nem elszamoinato afa 0
IV/2. OP-ból nem elszámolható, nem uniós forrásból
finanszírozott eqyéb költség
V. Nem finanszírozott tevékenység költségéi .0
Projekt teljes költsége 690 747 282

Költségek listája



Támogatást igénylő BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
Tevékenység neve Komplex közterület megújítás
Költség kategória Tartalék
Költségtípus Tartalék
MegneveZés/KöltségeTartalék 
lem ....... .................
Finanszírozási mód utófinanszírozás

Nem a,lami támogatás
Beszerzés jellege Közbeszerzés
Elszámolási mód Százalékban meghatározott átalány vetítési alapja (alátámasztott költség)
Mérföldkő 
hozzárendelése
Netto egységár [Ft] 26 771 654 
ÎÂTÎT™
Brutto egységár [Ft] 34 000 0O0
Mennyiség 1
Nettó érték 26 771 654
ÁFA érték 7 228 346
Teljes költség [Ft] 34 000 000
Elszámolható költség 34 000 000
Nem elszámolható n
költség [Ft] °
Támogatási százalék

Támogatási összeg 34 000 000
Összes kifizethető 
költség (Ft) - 0
Utófinanszirozott 
Összes kifizethető 
költség (Ft) - Szállítói 0 
finanszírozású 
Részletezés
Támogatást igénylő BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
Tevékenység neve Komplex közterület megújítás 
Költség kategória Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei 
Költségtípus Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei
Megnevezés/Költsége Marketjng kommunikációs szolgáltatások költségei

Finanszírozási mód Utófinanszírozás
Nem állami támogatás Kategória ................................ .. ......... ....................................... ....... .

Beszerzés jellege Beszerzés
Elszámolási mód .... Százalékban meghatározott átalány vetítési alapja (alátámasztott költség) 
Mérföldkő 
hozzárendelése
Netto egységár [Ft] 3 937 008
Nettó egységárra ..... i Q62 992 jutó AFA [Ft]................1 Uö2
Brutto egységár [Ft] 5 000 000......................................................... .................. .........................
Mennyiség 1
Nettó értek 3 937 008
ÁFA érték 1 062 992
Teljes költség [Ft] 5 000 000 
Elszámolható költség 5 000 000

Nem elszámolható n 
költség [Ft] u
Támogatási százalék nnn [%] 100 
Támogatási összeg 5 000 0Q0

Összes kifizethető 
költség (Ft) * 0
Utófinanszírozott 
Összes kifizethető 
költség (Ft) - Szállítói 0 
finanszírozású
Részletezés
Támogatást igénylő BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
Tevékenység neve Százalékos átalányálapú finanszírozás költségei
Költség kategória Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei 
Költségtípus Száza lékos átalányalapú finanszírozás költségei......................................
íen?neVeZ6S/KÓItSa9e Százalékban meghatározott átalány számított költsége

Finanszírozási mód Utófinanszírozás
£ÄriLm09aMS Nem állami támogatás

Beszerzés jellege Beszerzés .................... .............................. .
Elszámolási mód Százalékban 'meghatározott átalány számított költsége
Mérföldkő
hozzárendelése .............................................
Netto egységár [Ft] 35 581 948
j»Fe^rra 9 607 126
Brutto egységár [Ft] 45 189074 
Mennyiség 1 ................
Nettóértek............. . 35 581 948
ÁFA érték...........  9 607126................
Teljes költség [Ft] 45 189 074 ............................................ ........... ...................... ............................................ .......................
Elszámolható költség 45 13g 074

Nem elszámolható « 
költség [Ft] u ........... ................................................... ................... .................. ..................... .................
Támogatási százalék , 
[%] 1UU ...........................
Támogatási összeg 45 189 074
Összes kifizethető 
költség (Ft) - 0
Utófinanszírozott ................................................. ............... .... .................. ......................
Összes kifizethető 
költség (Ft) - Szállítói 0 
finanszírozású ......... .................  ....
n■ ....... Előzetes tanulmányok, engedélyezés: dokumentumok költségei, Közbeszerzés költsége. Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége. Kötelezően
Keszietezes előírt nyilvánosság biztosításának költsége, Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja



Támogatást igénylő BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
Tevékenység neve Komplex közterület megújítás 
Költség kategória Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költségtípus Építéshez kapcsolódó költségek
Megnevezés/Költsége építéshez kapcsolódó költségek 

Finanszírozási mód Utófinanszírozás
kategória™9*'*’ Wem állami támogatás

Beszerzés jellege Közbeszerzés
Elszámolási mod Százalékban meghatározott átalány vetítési alapja (alátámasztott költség)
Mérföldkő 
hozzárendelése 
Nettó egységár [Ft] 448 471 030 .........................................................................

121 087 V8
Brutto egységár [Ft] 569 558 208
Mennyiség 1
Nettó érték 448 471 030
ÁFA érték 121 087 178
Teljes költség [Ft] 569 558 208
Elszámolható kéltség 56g 55g 208
Nem elszámolható n
költség [Ft] °
Támogatási százalék lnn
[%] 100
Támogatási összeg 56g 558 208
Összes kifizethető 
költség (Ft) - 0
Utófinansztrozott 
Összes kifizethető 
költség (Ft) - Szállítói 0 
finanszírozású 
Részletezés

Támogatást igénylő BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET IÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
Tevékenység neve Komplex közterület megújítás
Költség kategória Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költségtípus Egyéb szolgáltatási költségek
Megnevezés/Költsége Egyéb S20lgáltatási kö!tségek
Finanszírozási mód Utófinanszírozás
kategória"09*'*5 Nem állami támogatás

Beszerzés jellege 'Beszerzés
Elszámolási mód Százalékban meghatározott átalány vetítési alapja {alátámasztott költség)
Mérföldkő 
hozzárendelése
Netto egységár [Ft] 2 362 205
Nettó egységárra 6,7 7qsjutó AFA [Ft] 637 795
Brutto egységárj£t^_3 000 000
Mennyiség 1
Nettó érték 2 362 205
ÁFA érték 637 795
Teljes költség [Ft] 3 000 000 
^számolható költség 3 000 000 

Nem elszámolható n 
költség [Ft] u
Támogatási százalék , 
[%] 100
Támogatási összeg 3 Qoo 000 

Összes kifizethető 
költség (Ft) - 0
Utófinanszírozott
Összes kifizethető
költség (Ft) - Szállítói 0 
finanszírozású 
Részletezés -

Támogatást igénylő BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
Tevékenység neve Komplex közterület megújítás 
Költség kategória . Projekteiőkészítés költségei 
Költségtípus Projektelőkészítés költségei
Megnevezés/Költsége MŰS2akj t dokumentációk 
lem 
Finanszírozási mód Utófinanszírozás 
kategória"09***5 Wem ál,ami tam°9«as

Beszerzés jellege Beszerzés...........................................
Elszámolási mód Százalékban meghatározott átalány vetítési alapja (alátámasztott költség)
Mérföldkő 
hozzárendelése '
Netto egységár [Ft] 26 771 654
»r* ?228
Brutto egységár [Ft] 34 000 000
Mennyiség 1
Nettóértek ............ 26 771 654 ......................
ÁFA érték............. .......7 228 346........................................................................................................... ..................................  ....
Teljes költség [Ft] 34 000 000 
»számolható költség 34 0Q0 000

Nem elszámolható Á 
költség [Ft] u
Támogatási százalék , AA [%] 1°° 
Támogatási összeg 34 Q00 00Q

Összes kifizethető 
költség (Ft) - 0
Utófinanszirozott 
Összes kifizethető 
költség (Ft) - Szállítói0 
finanszírozású 
Részletezés

Monitoring mutatók
Monitoring 
mutató 
megnevezése
A felújított vagy 
korszerűsített utak 
teljes hossza 
A felújított vagy 
korszerűsített utak 
teljes hossza

Monitoring 
mutató típusa

Szakmai 
adatszolgáltatás

Szakmai 
adatszolgáltatás

Bázisérték 
dátuma Bázisérték

A felújított vagy
korszerűsített utak Szakmai

Cél dátuma Cél változás

2028.03.31. 0,3050

2029.03.31. 0,0000

2030.03.31. 0,0000

Cél összváltozás Cél kumulált

0,3050 0,3050

0,3050 0.3050

0,3050 0.3050
/ Z

___ ■■



teljes hossza adatszolgáltatás

À felújított vagy - , .
korszerűsített utak ^zaxmai 
teljes hossza adatszalgaltatas
A felújított vagy _ . \
korszerűsített utak .ma! 
teljes hossza adatszolgáltatas
A felújított vagy c .
korszerűsített utak ^í™3!
teljes hossza adatszolgaitatas
Biológiai aktivitás 
megőrzésével Horizontális -
érintett terület Környezet
nagysága 
Biológiai aktivitás 
megőrzésével Horizontális -
érintett terület Környezet
nagysága 
Biológiai aktivitás 
megőrzésével Horizontális -
érintett terület Környezet
nagysága 
Biológiai aktivitás............. ....... .........
megőrzésével Horizontális -
érintett terület Környezet
nagysága 
Biológiai aktivitás .......
megőrzésével Horizontális -
érintett terület Környezet
nagysága 
Biológiai aktivitás 
megőrzésével Horizontális -
érintett terület Környezet
nagysága
Egyirányú forgalmú ......... ....... .......
utca megnyitása, 
közlekedésbiztonsá 5,sl,_ . 
gi fejíéSZtéSS öS ^ZaWTidi 
kijelölése kétirányú adatszolgáltatás 
kerékpáros 
forgalom számára
Egyirányú forgalmú .......... ...............
utca megnyitása, 
közlekedésbiztonsá - u 
gi fejlesztése és ????™3! ... .. 
kijelölése kétirányú adatszoígaltatas 
kerékpáros 
forgalom számára
Egyirányú rorgaimú .................. .........
utca megnyitása, 
közlekedésbiztonsá <• . 
gi fejlesztése és ?5aí , ..
Kijelölése kétirányú adatszolgáltatas 
kerékpáros 
forgalom számára
Egyirányú forgalmú ............................
utca megnyitása, 
közlekedésbiztonsá c„b„ . 
g, fejlesztése és ,?a?ma! 
kijelölése kétirányú adatszolgaitatas 
kerékpáros 
forgalom számára
Egyirányú forgalmú ' ........
utca megnyitása, 
közlekedésbiztonsá •
gi fejlesztése és f?3?™ai 
kijelölése kétirányú adatszolgaitatas 
kerékpáros 
forgalom számára
Egyirányú forgalmú ....................... .........
utca megnyitása, 
közlekedésbiztonsá c„ . 
gi fejlesztése és ,?a, a! 
kijelölése kétirányú adatszolgáltatás 
kerékpáros 
forgalom számára 
Felújítással, 
korszerűsítéssel. c
újjáépítéssel érintett,?3?™3' .. 
közterületek adatszolgáltatas
burkolata
Felújítással,........  ...... .......
korszerűsítéssel. c
újjáépítéssel érintett;?3*™3! .... .. 
közterületek adatszolgaitatas
burkolata
Felújítással, 
korszerűsítéssel, c
újjáépítéssel érintett,?3?™3! 
közterületek adatszolgaitatas
burkolata
Felújítással, - .................
korszerűsítéssel, •
újjáépítéssel érintett,?.™3! ... .. 
közterületek adatszolgaitatas
burkolata

2031.03.32. 0,0000 0,3050 0,3050

2032.03.31. 0,0000 0,3050 0,3050

2033.03.31. 0,0000 0,3050 0,3050

2028.03.31. 0,4209 0,4209 0,4209

2029.03.31. 0,0000 0,4209 0.4209

2030.03.31. 0,0000 0,4209 0,4209

2031.03.31. 0.0000 0,4209 0,4209

2032.03.31. 0,0000 0,4209 0.4209

2033.03.31. 0,0000 0.4200 0,4209

2028.03.31. 0,3050 0,3050 0.3050

2029.03.31. 0.0000 0.3050 0.3050

2030.03.31. 0,0000 0,3050 0,3050

2031.03.31. 0,0000 0.3050 0.3050

2032.03.31. 0,0000 0,3050 0,3050

2033.03.31. 0,0000 0,3050 0,3050

2028.03.31. 3 928,0000 3 928,0000 3 928,0000

2029.03.31. 0,0000 3 928,0000 3 928.0000

2030.03.31. 0,0000 3 923,0000 3 928,0000

2031.03.31. 0,0000 3 928,0000 3 928.0000

korszerűsítéssel. -
újjáépítéssel érintett;???™a!
közterületek adatszolgaitatas
burkolata 
Felújítással, 
korszerűsítéssel. -
újjáépítéssel érintett,?3?™ .
közterületek adatszolgáltatas
burkolata
Fényszennyezés .................. ......... ......... ........ ........
elkerülésével Horizontális -
fejlesztett projektek Környezet 
száma
Fenyszennyezés ..... ........ ....... .........
elkerúíéséveí Horizontális -
fejlesztett projektek Környezet 
száma
Fényszennyezés
elkerülésével Horizontális -
fejlesztett projektek Környezet 
szama
Fényszennyezés ;
elkerülésével Horizontális -
fejlesztett projektek Környezet 
száma
Fényszennyezés
elkerülésével Horizontális -
fejlesztett projektek Környezet 
száma
Fényszennyezés ■ ........ ......... ....... ....... ..........
elkerülésével Horizontális-
fejlesztett projektek Környezet 2
szama

2032.03.31. 0.0000 3 923,0000 3 923,0000

2033.03.31. 0,0000 3 923,0000 3 928.0000

2028.03 31. 1 ! 1

2029.03.31. 0 1 1

’030.03.31. o L

031.03.31. 0 1 J

032.03.31. 0 1 x

033.03.31. 0 1 J
íi



Forgalom- Indikátor
csillapítással

2028.03.31. 0,3050 0,3050 0,3050

érintett utak hossza
Forgalom­
csillapítással Indikátor 2029.03.31. 0,0000 0,3050 0,3050
érintett utak hossza 
Forgalom-
csillapítással Indikátor
érintett utak hossza

2030.03.31. 0,0000 0,3050 0,3050

Forgalom-
2031.03.31.csillapítással Indikátor

érintett utak hossza
0,0000 0,3050 0,3050

Forgalom­
csillapítással Indikátor 2032.03.31. 0,0000 0.3050 0,3050
érintett utak hossza
Forgalom- 
csilíapítással Indikátor 2033.03.31. 0,0000 0,3050 0,3050
érintett utak hossza 
Forgalomcsíllapító
eszközökkel
bÄÄtt adatszolgáltatás ;

utcák hossza
Forgalomcsíllapító
eszközökkel c7akmai
kerékpározás- adat^olaáltatásbaráttá alakított adatszoigaitatas

2028.03.31. 0,3050 0.3050 0,3050

0,30502029.03.31. 0,0000 0,3050

utcák hossza .......... .........................................................................
Forgalorncsillapító
eszközökkelSXtt ^^tatás i 2030.03.31. 0.0000 0,3050 0.3050

utcák hossza
Forgalomcsillapító 
eszközökkel <-7av_aiblrá^Sótt ÂUatâs 2031.03.31. 0,0000 0,3050 0,3050

utcák hossza
Forgalomcsillapitó 
eszközökkel 
kerékpározás- ’^Krna
baráttá alakított adatszoigaitatas 2032.03.31. 0,0000 0,3050 0,3050

utcák hossza
Forgalomcsillapitó
eszközökkel crakmAi
SÄ : 2033.03.31. 0,0000 0,3050 0,3050

utcák hossza
Kialakított 
kerékpárparkolo adst<:7r>iaÁttatác férőhelyek száma adatszoigaitatas 2028.03.31. 19 19 19

Kialakított ç„km;,i
2029.03.31. 0 19 19

Kialakított (-.„.„i
SSSÄ adatszolgáltatás 2030.03.31. 0 19 19

Kialakított «7akmai
kerékpárparkoló Láitatá«
férőhelyek száma adatszoigaitatas 2031.03.31. 0 19 19

Kialakított Crairmsi
SSXSa adatszolgáltatás

Kialakított c7akmaí
adatszolgáltatás

2032.03.31. 0 19 19

2033.03.31. 0 19 19

Városi területeken
létrehozott vagy indikátor helyreállított nyitott inaiKacor 
terek

2028.03.31. 4 209.0000 4 209,0000 4 209,0000

Városi területeken
létrehozott vagy indikámr helyreállított nyitott lndikator 
terek

2029.03.31. 0,0000 4 209,0000 4 209,0000

Városi területeken
létrehozott vagy indikárnr helyreállított nyitott lr|dikator 
terek

2030.03.31. 0,0000 4 209.0000 4 209.0000

Városi területeken
létrehozott vagy lndikátor helyreállított nyitott lnűikator 2031.03.31. 0,0000 4 209,0000 4 209,0000

Városi területeken
létrehozott vagy indiirimr helyreállított nyitott lokátor 2032.03.31. 0,0000 4 209,0000 4 209,0000

Városi területeken
létrehozott vagy indikátor helyreállított nyitott nd kaCor 2033.03.31. 0.0000 4 209.0000 4 209,0000
terek



TOP_PLUSZ-4.1.1-23-BP2 - Egészséges utcák program 
Dankó utca megújítása a Mátyás tér és a Kálvária tér között 
Támogatást igénylő alapadatai
Támogatást igénylő teljes neve:

Budapest főváros viii. kerület józsefvárosi önkormányzat

Támogatást igénylő rövidített neve

i JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Gazdálkodási formakód:

' 321 - Helyi önkormányzat

Adószám (8-1-2 karakter):

Statisztikai szám:

I 15735715-2-42

[15735715-8411-321-01

Törzskönyvi nyilvántartási szám / PÍR azonosító (költségvetési i 735715 
szerveknek): !________

Minősítési kód: ■ Önkormányzat

Hatályos TEÁOR besorolás í TEÁOR 2008

Főtevékenység TEÂOR '03 száma 

Nincs kiválasztva

Főtevékenység TEÁOR '08 száma 

84.11 -Általános közigazgatás

ÁFA levonási jog:

C - A támogatást igénylő alanya az ÁFA-nak. de a támogatási kérelemben megjelölt, támogatásból finanszírozott tevékenységekkel 
kapcsolatban felmerült költségeire vonatkozóan adólevonási jog nem illeti meg. Az elszámolásnál az AFA-val növelt (bruttó) összeg 
kerül figyelembevételre. (Bruttó)

A támogatást igénylő a gazdálkodási formakódja alapján 
átláthatósági szempontból törvény erejénél fogva átlátható 
szervezet, vagy egyéni vállalkozó, egyéni cég:

I. Törvény erejénél fogva átlátható szervezetek



Támogatást igénylő cím adatai
Támogatást igénylő neve:

BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Ország:

: Magyarország

A támogatást igénylő székhelye:
Helység

■ Budapest

Irányítószám

i 1082

Régió

: Közép-Magyarország

Vármegye

i Budapest

Kistérség

i Budapest

Járás

Budapest

Közterület:

Baross utca

Házszám: [ 63.67

Helyrajzi szám: j

A támogatást igénylő postacíme:
Helység

: Budapest

Irányítószám

I 1082

Régió

■ Közép-Magyarország

Vármegye

: Budapest

Kistérség

i Budapest

járás

Budapest

Közterület:

Baross utca

Házszám: i 63-67.

Helyrajzi szám:

Postafiók irányítószám:

Postafiók;



Képviselő adatai
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő 
vonatkozásában rögzíti az adatokat!

I BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Képviselő adatai
Név:

Pikó András

Képviseleti jog 

Önálló

Beosztás: 

polgármester

Telefon: 

+3614592201

Telefon (mobil):

E-mail:

; polgarmester@jozsefvaros.hu

Kapcsolattartó adatai
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
vo n a tkoz ásábanrögzitiazadato kát I l-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kapcsolattartó adatai
Név: ______________________________

i Drimbe István

Beosztás:

pénzügyi vezető

Telefon:

Telefon (mobil):

+36-20-365-3267

Fax:

E-mail:

drimbe-istvan@rev8.hu

Kapcsolattartó adatai
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő I BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
vo n atko zasábanrögzitiazadat oka 11 I--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kapcsolattartó adatai
Név:

: Zikkert Zoltán ________________________________

Beosztás: 

: tervezési projektmenedzser

Telefon:

Telefon (mobil): 

+36705480588

Fax:

E-mail:

< zikkert-zoltan@rev8.hu

mailto:polgarmester@jozsefvaros.hu
mailto:drimbe-istvan@rev8.hu
mailto:zikkert-zoltan@rev8.hu


Projekt adatok
Projekt adatok
A projekt címe:

Dankó utca megújítása a Mátyás tér és a Kálvária tér között

A projekt megvalósításának tervezett kezdete:

A projekt megvalósítás tervezett fizikai befejezése:

A projekt konzorciumban valósul meg?

j 2026.10.31.

I 2023.03.31.

Nem

Projekt részletes bemutatása
Részletes szakmai tartalom
Kérjük, mutassa be a fejlesztés részletes szakmai tartalmát!

: A fejlesztés tárgya A Dankó utca egészének a megújítása a Mátyás tértől a Kálvária térig, 401 méter hosszban. 5785 m2-es felületen. 
A fejlesztés célja A Dankó utca megújításának célja egy olyan egészséges, élhető és befogadó közterület létrehozása, ahol a helyi

' lakók és az utcában dolgozók otthon érzik magukat; ami kulturált közterületi kapcsolatot biztosít az intézmények, üzletek számara;
: és ami bekapcsolódik Józsefváros gyalogos- és kerékpáros-barát közterülethálózatába, valamint zöldinfrastruktúra hálózatába. • 
; Kényelmes es biztonságos gyalogolhatóság, a közterületi jelenlét támogatása. - Komfortos, kétirányú kerékpározás lehetőségének 
i biztosítása. • Gépjárműforgalom csillapítása és sebességének csökkentese. - A Mátyás tér és a Kálvária tér humanizált, zöldfolyosó 
: jellegű összekötése. - Egészséges, zöld környezet létrehozása és a klíma reziliencia javítása. - Intézmények, üzletek vonzó 
; környezetének létrehozása. - A társadalmi kohézió erősítése. A fejlesztés legfontosabb elemei A 2023 vegén kialakított 30 km/h-ás 
: sebességkorlátozás és az egyirányú gépjármű forgalmi rend megtartása, az ellenirányú kerékpáros közlekedés segítése. A gyalogos 
: közlekedés támogatására és az akadálymentesség biztosítására az útpálya járdasíkba emelése a kereszteződésekben és a
; kereszteződések között további öt helyen, megkülönböztetett burkolattaf és a kereszteződéseket járdafülekkel beszűkítve. Az egyik 
oldalon legalább 2,25 m, másik oldalon legalább 2,00 m széles járdák kialakítása. A járdák és az útpálya között, a parkolóhelyek sorát 

! megszakítva zöldfelületek és fák elhelyezese, illetve ahol erre elegendő szélesség áll rendelkezésre, a parkolósáv és a járda között is 
: zöldfelület kialakítása. 30 db talajkapcsolatos fa kap helyet növényágyásokkaí kombináltan. A fák heiyenek biztosítása érdekében a 
: vízvezeték áthelyezése. Kb. 420 m2 alapsíki - szárazságtűrő és napfenykedvelő évelő- és cserjeegyedekből álló - zöldfelület 
; kialakítása, amely a járdáról lefolyó csapadékvizek jelentős részét befogadja. Emellett vízáteresztő burkolatrészek is segítik a 
csapadékvíz helyben tartását. A használati célokhoz igazodó burkolati rend kialakítása: aszfalt burkolatú útpálya, bazalt nagykockakő

; parkolóhelyek, világos térkő gyalogos felületek. Összehangolt arculattal megjelenő utcabútorok, berendezési tárgyak: forgalomterelő 
i pollerek, padok, ivokutak, szemetesek, kutyapiszok gyűjtők. 26 db kerékpártámasz kihelyezése a forgalomvonzó helyekhez igazítva 
: kis csoportokban. A tervezett közvilágítás a meglévő feszített, függesztett rendszert kandelláberes kialakítással váltja fel. A 
: kialakításra kerülő járdabővületek megpihenésre és találkozásra alkalmasak. A Dankó utca 9-15. szám alatti intézmények előtt a 
■ parkolósáv megszűnik, az intézménynek dedikált várakozóhelyek maradnak itt meg, és egy 4,0 m széles gyalogosfelület jön tétre. A 
■ bankó utca 9-15. alatti intézmények előtti széles járdafelületen két pad elhelyezése, a gyakori használat miatt esővédelemmel
ellátva. További ülőhelyek a Magdolna utcai kereszteződésnél és támaszkodok az egykori óvoda előtt. A Dankó utca 18. alatti Dankó 

■ Udvar bejárata előtt széles gyalogosfelület biztosítása.

Az Európai Unió Alapjogi Chartájában foglalt, a projekt 
keretében releváns alapjogok érvényesülésének bemutatása

Támogatást igénylő megismerte az Európai Unió Alapjogi Chartájában foglalt jogokat, és vállalja az abban foglaltak betartását a 
megvalósítás során és a fenntartási időszak alatt, tudomásul veszi, hogy az elvárás teljesítését az Irányító Hatóság az adott

; időszakban vizsgálhatja. A támogatást igénylő rendelkezik az Alapjogi Chartában szereplő alapjogok a megvalósítás során történő 
érvényesítésére alkalmas mechanizmusokkal. Az Európai Unió Alapjogi Chartájában foglalt, a projekt keretébe releváns alapjogok: a 
szabadsághoz és a biztonsághoz való jog, a személyes adatok védelme, az idősek jogai, a fogyatékkal élő személyek beilleszkedése, 
a tisztesseges és igazságos munkafeltételek, a gyermekmunka tilalma és a fiatalok munkahelyi védelme, az egészségvédelem és a 
környezetvédelem. Szabadsághoz és biztonsághoz való jog: A beavatkozás során tervezett tevékenységek kifejezetten célozzák a 
közterület széleskörű, általános, szabad használhatóságát, valamint a közterületen a biztonság javítását, ideértve a közlekedők 
biztonságát és a közterületen tartózkodás más lehetősegeit is. A fizikai átalakítás révén csökkenthető a gépjárművek sebessége, :

: átláthatóbbá, szűkebbé, biztonságosabbá válnak a kereszteződések, és biztonságosabbá válik a kereszteződések közötti 
útszakaszokon is az útpálya keresztezése. A közvilágítás megújítása biztosítja a megfelelő megvilágítottságot. A növényzet és . 
utcabútorok elhelyezése tekintettel van arra, hogy ne alakuljanak ki elzárt területrészek, megmaradjon a közterület átlathatósága. A ; 
Dankó utca 9-15. szám intézményei előtti utcaszakaszon szelesebb járdafelület biztosítja a gyalogosok helyigényét, segíti a 
közterülethasznáiók egymásra figyelését. A projekt megvalósítása során a kivitelező felelőssege biztosítani a munkaterületen a

i biztonságos munkavégzés és a munkaterülettel kapcsolatba kerülő közterülethasználók biztonságát. A fenntartás, üzemeltetés során : 
■ a kerületben kialakult gyakorlat szerint a közterületfelügyelet folyamatosan ellenőrzi a közrend betartását. Személyes adatok
: védelme: A személyes adatok védelmére különösen az igényfelmérés és a partnerségi folyamat során kell figyelmet fordítani. A 
folyamatok során használt kérdőívek anonimizáltak, a kapcsolódó fórumokon, eseményeken sem kerül rögzítésre a résztvevők, 
hozzászólók neve, címe vagy más, személyes adata. A tájékoztatási, kommunikációs eszközök egyik eleme a hírlevelek alkalmazása. ;

: A hírlevélre feiiratkozókkat megismertetésre kerül az adatszolgáltatási tájékoztató. A személyes adatokat az adatkezelő elkülönített 
tárolja, nem teszi közzé és nem továbbítja harmadik személynek, az adatokkal nem végez semmilyen műveletet azok tárolásán kívül, 

i csak a tájékoztató anyagok küldésére használja fel, és csak a cél megvalósulásáig tartó időtartamban kezeli az adatokat a vonatkozó 
jogszabályok betartásával. Az adatbiztonság biztosítása a Budapest Főváros Vili. Kerület józsefvárosi Önkormányzat és a Budapest

: Főváros Vili, kerület józsefvárosi Polgármesteri Hivatal adatkezeléséről, és adatbiztonságáról és közérdekű adatszolgáltatásáról szóló 
szabályzatban, valamint az Informatikai Biztonsági Szabályzatban foglaltak szerint történik. Idősek jogai, fogyatékkal élő személyek

' beilleszkedése: A közterület átalakítása során hangsúlyt kap az akadálymentes, átlátható és átjárható, könnyen értelmezhető 
kialakítás, ami mások mellett különösen az idősek és a fogyatékkal élő személyek közterülethasználatának megkönnyítését szolgálja.

, A projekt megvalósítása során elsősorban a gondos tervezes és a terveknek megfelelő kivitelezés biztosítja a jogok érvényesítését.
■ Tisztességes és igazságos munkafeltételek, gyermekmunka tilalma, fiatalok munkahelyi védelme: A kivitelezés során a
; munkavédelmi előírások betartásra kerülnek, ezt a kivitelező felelőssége biztosítani, és a jogszabályok szabályozzák az ellenőrzés
: körülményeit. Egészségvédelem: A projekt célja az egészséges közterület kialakítása. A jelenlegivel szemben a járműforgalom
: sebességének csökkentése, valamint a zöldfelületek, fák megjelenése javítja a környezetminőséget, hozzájárul a jobb
! levegőminőséghez, zajcsökkentéshez. Az aktív mobilitás támogatása hozzájárul a közlekedők egészségének javításához. A projekt 
i megvalósítása során elsősorban a gondos tervezés és a terveknek megfelelő kivitelezés biztosítja a jog érvényesítését.
■ Környezetvédelem: A kialakítás tervezésénél is hangsúlyt kapnak a környezetvédelem szempontjai, de ezekre a kivitelezésnél is 
figyelmet kell fordítani. A projekt megvalósítása során elsősorban a gondos tervezés és a terveknek megfelelő kivitelezés biztosítja a

; jog érvényesítését. A kivitelezés során a kivitelező felelőssége a környezetvédelmi előírások betartása, amelynek ellenőrzését a 
i jogszabályok szabályozzák.

Helyi esélyegyenlőségi program (HEP) rendelkezésre állása < Igen

A projekt helyi esélyegyenlőségi programhoz való illeszkedése
(cél kódja és megnevezése)

! Budapest Főváros Vili, kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a 99/2023. (IV. 27.) számú határozatával fogadta el a
! józsefvárosi Esélyegyenlőségi Programot és a hozzákapcsolódó Intézkedési Tervet. A fejlesztés a Helyi Esélyegyelőségi Program
i céljával összhangban hozzájárul az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség biztosításához, a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő 
: hozzáféréshez, a diszkriminációmentességhez, a szegregációmentességhez, valamint a befogadó társadalom szemléletének 
: általánossá válásához elsősorban az akadalymentes, biztonságos, egészséges, zöld, átlátható, nyitott és befogadó közterület 
i kialakítása révén.

Rendelkezik-e a 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 
előmozdításáról szóló törvény 63. §-nak megfelelő esélyegyenlőségi tervvel?

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyről szóló 314/2005. 
(XII.25.) Korm. rendelet hatálya alá esik

! A projekt nem 
i tartozik a 
i 314/2005.
! Korm.
i rendelet
| hatálya alá.

Alapjogi Chartában rögzített, projekthez kapcsolódó alapjogok



6. CIKK: A szabadsághoz és a biztonsághoz való jog Igen__________ |

8. CIKK; A személyes adatok védelme j Igen__________ j

25. CIKK: Az idősek jogai ! Igen

26. CIKK: A fogyatékkal élő személyek beilleszkedése ! Igen \

31. CIKK: Környezetvédelem Igen i

32. CIKK: Környezetvédelem Igen i

35. CIKK: Egészségvédelem : Igen i

37. CIKK: Környezetvédelem : Igen í

Mérföldkövek
Mérföldkő megnevezése:

: Projekt engedélyezési szintű tervek elkészítése

Mérföldkő sorszáma: ; j

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: i 2025.09.30.

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:

■ Egyesített engedélyezési és kiviteli tervek engedélyezési szintű elkészítése.

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás [q 
összege I____________

A mérföldkő esetében felhasználni tervezett összeg: I q

Mérföldkövek
Mérföldkő megnevezése:

■ Projekt kiviteli tervezése

Mérföldkő sorszáma: 12_____________ ;

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 2025.11.30.

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:

; Egyesített engedélyezési és kiviteli terv elkészítése

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás 
összege

46010000 i

A mérföldkő esetében felhasználni tervezett összeg: 46010000 :

Mérföldkövek
Mérföldkő megnevezése:

; Projekt fizikai befejezése, zárás

Mérföldkő sorszáma:

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: f 2028.03.31. ;

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:

Kivitelezési közbeszerzés lefolytatása, kivitelezés teljes folyamata és projekt fizikai befejezése

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás 
összege

i 869721793

A mérföldkő esetében felhasználni tervezett összeg: 823711793

Terv adatok
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő 
vonatkozásában rögzíti az adatokat!

BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Beszerzéshez rendelt elnevezés

Dankó utca megújítása tárgyú kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás



Közbeszerzés tárgya: 

Építés

Tény 
Terv

Hirdetmény feladás/ ajánlati felhívás 
megküldésének/ajánlatkérés dátuma:

2026.02.28.

Hirdetmény /ajánlati felhívás TED/KÉ azonosító száma:

Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft): : 566003233

Egybeszámított becsült nettó érték (Ft): i 566003233 __ \

Meghirdetés tervezett kezdete ' 2026.02.28.

Nincs kiválasztva

Alkalmazandó eljárásrend:

Közbeszerzési eljárás típusa:

Nemzeti ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)

Feltételes közbeszerzés ! Nem

Több pályázathoz kapcsolódó közbeszerzés? : Nem

Központosított közbeszerzés? : Nem

Eljárási szakaszok száma KJ
Tény 
Terv

Szerződéskötés dátuma: i !

2026.09.30.

Ajánlatok beadási határideje: 1

2026.04.30.

Közbeszerzési eljárás ellenőrzésének (EMIR, FAIR) azonosító 
száma

Megjegyzés

KFF tanúsítvány száma, amennyiben a beszerzés már lezárult
...

KFF minőségellenőrzési tanúsítvány száma, amennyiben a 
beszerzés már lezárult

1_______________ _

KFF szabályossági tanúsítvány száma, amennyiben a 
beszerzés már lezárult

I

Ajánlattevők száma: i

Érvényes ajánlatot tevők száma: 1

Tény 
Terv

írásbeli összegzés megküldésének dátuma: I

: 2026.08.31.

Előzetes vitarendezésre sor került ; Nincs kiválasztva

Jogorvoslat volt ! Nincs kiválasztva

Gyorsított 1 Nincs kiválasztva



Projekt előkészítettség
Az előkészítés az egyetemes tervezésnek megfelelően történt 
(megfelelő hozzáférés biztosítása mindenki számára)

I Folyamatban 
\ van

Környezeti hatásvizsgálat i Nem releváns

Kerékpárforgalmi hálózati Terv I Nem releváns

Tervezési dokumentumok - engedélyezési terv Folyamatban 
van

Tervezési dokumentumok - kiviteli terv Folyamatban 
van

Közbeszerzési dokumentáció(k) elkészítése Projektfejleszt 
esi 
szakaszban 
kerül 
kidolgozásra

A hatóságok és a lakosság tájékoztatása

Egyéb dokumentumok

! Folyamatban i
i van I

i Kész

Projekt előkészítettség

Előzetes lakossági igényfelmérés megtörtént. Egyesített engedélyezési és kiviteli terv készítése folyamatban van. Első körös 
Összevont tervzsűri véleményezése lezajlott, a véleményben megfogalmazott kötelező észrevételek átvezetésre kerültek. A 
támogatási kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok elkészültek.

Műszaki-szakmai eredmény
Megvalósító Konzorciumi tag neve

\ BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

Eredmény megnevezése:

■ Forgalom-csillapítással érintett utak hossza

Mérföldkő sorszáma:

Eredmény leírása:

■ A Dankó utca keresztmetszeti újraosztása az egyirányú gépjárműforgalomnak, ellenirányú kerékpározásnak megfelelően. A
: kereszteződések járdasíkba emelése, átépítése szűkített ívekkel, járdafűlekkel, megkülönböztetése eltérő burkolattal. A
i kereszteződések között további 5 helyen az útpálya járdasíkba emelése, a kiemelt felületek burkolattal megkülönböztetése.

Eredmény számszerűsíthető célértéke: í~4oi ;

Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége: j méter |

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága:

Igazolás módja:

Gépjárműforgalom csökkenés forgalomszámlálással, sebességcsökkenés útvonaltervező sebesség adatszolgáltatása alapján.

Műszaki-szakmai eredmény
Megvalósító Konzorciumi tag neve

: BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

Eredmény megnevezése:

; Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek

Mérföldkő sorszáma:

Eredmény leírása:

i A Dankó utca teljes felülete felújításra kerül, és bárki által hozzáférhető, nyitott közterületként valósul meg. A projekt része a
i keresztmetszet újraosztása, az útpálya és a járdák burkolatának megújítása, zöldfelületek kialakítása. A közterület kialakítása 
■ kifejezetten célozza annak szabad használatát, a közterületi jelenlét támogatását.

Eredmény számszerűsíthető célértéke: FstÍs !

Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége: j m2 |

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága: 
 ~-- ■ ■ ■ ■ I

Igazolás módja:

Kedvezményezett és műszaki ellenőr nyilatkozat léptékhelyes helyszínrajzzal, helyszíni fotókkal.



Megvalósítási helyszínek
Helység

Budapest

Irányítószám 

1086

Régió

Közép-Magyarország

Vármegye

Budapest

Kistérség

Budapest

járás

Budapest

Közterület:

Dankó utca

Házszám:

Helyrajzi szám:

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne?

I 35310____________ _____________

l Igen

Megvalósítási helyszínek
Helység

Budapest

Irányítószám 

i1086 ____________

Régió

: Közép-Magyarország

Vármegye

: Budapest

Kistérség

Budapest

Járás

Budapest

Közterület:

Dankó utca

Házszám:

Helyrajzi szám:

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne?

I J
[35479

Nem



Megvalósítási helyszínek
Helység 

! Budapest

Irányítószám

; 1086

Régió

i Közép-Magyarország

Vármegye

i Budapest

Kistérség 

i Budapest

Járás

Budapest

Közterület:

Magdolna utca

Házszám:

Helyrajzi szám:

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne?

i 35396 j

I Nem

Egyéb projektek megvalósítására kapott támogatások
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő > BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
vonatkozásában rooziti az adatokat ‘

Támogatott projekt esetén pályázati azonosítószám:

VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 

2014-2020 közötti európai uniós forrásból finanszírozott [ [Qer, 
projekt: Lr____________

Projekt címe (14-20):

Budapest-Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabiiitációs Program

Támogatott projekt esetén felhívás / program neve (14-20):

Támogatás odaítélésének éve (14-20): 2017.10.18. :

Megítélt támogatás (Ft) (14-20): I2O000OOO0O ;

A projekt összes költsége (Ft) (14-20): 2000000000 ___________________j

VEKOP-6.2.1-15 - A leromlott településrészeken élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai 
rehabilitációja Budapesten

Egyéb projektek megvalósítására kapott támogatások
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő I BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
vonatkozásában rögzíti az adatokat! I J

Támogatott projekt esetén pályázati azonosítószám:

KEHOP-1.2.1-18-2018-00011

2014-2020 közötti európai uniós forrásból finanszírozott Fläen ’
projekt: L____________ j

Projekt címe (14-20):

: Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Józsefvárosban

Támogatás Odaítélésének éve (14-20): i 2019.02.26.

Megítélt támogatás (Ft) (14-20): 18925634

A projekt összes költsége (Ft) (14-20): 18925634

Támogatott projekt esetén felhívás / program neve (14-20):

i KEHOP-1.2.1-18 - Helyi kíímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás



Egyéb projektek megvalósítására kapott támogatások
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő 
vonatkozásában rögzíti az adatokat!

í BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Támogatott projekt esetén pályázati azonosítószám:

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01308

2014-2020 közötti európai uniós forrásból finanszírozott 
projekt:

Projekt címe (14-20):

BUDAPEST FŐVÁROS Vííí. KERÜLETJÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA

Támogatás odaítélésének éve (14-20): 12017.07.25.

Megítélt támogatás (Ft) (14-20); ! 9000000

A projekt összes költsége (Ft) (14-20); 9000000

Támogatott projekt esetén felhívás / program neve (14-20):

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 - Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez

Bankszámlaszám - egységes
Kérjük, válassza ki. hogy melyik támogatást igénylő 
vonatkozásában rögzíti az adatokat!

■ BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Támogatási igényhez használt bankszámlaszám?

Bankszámlaszám típusa:

Igen

[Belföldi bankszámla :

Belföldi bankszámlaszám:

Külföldi bankszámlaszám:

Külföldi bankszámlaszám esetében
Bank címe:

SWIFT kód:

Célország:

11784009-15508009-

Nincs kiválasztva

Uniós támogatások
A nyilatkozat megtétele során a támogatási feltételekben megfogalmazott időtartam alatt az adott támogatási döntésben foglalt fenntartási időszakot kell érteni. Ezzel kapcsolatban 
információkat a támogatási döntésről kapott okiratban, vagy a támogatási szerződésben találhat. A programterület alatt a támogatási döntéshez kapcsolódó támogatási program által 
támogatható földrajzi területet kell érteni. Ezt az információt a pályázati felhívásban, vagy a hasonló funkciót betöltő dokumentumokban találhatja meg.

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő 
vonatkozásában rögzíti az adatokat!

BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

A támogatást igénylő kijelenti, hogy a 2007. január 1-et I ^em 
követő időszakban nem kapott támogatás uniós forrásból sem l___________  
a támogatási igényt benyújtó vállalkozás, sem kapcsolt 
vállalkozásai az EU egyetlen tagállamában sem termelési 
kapacitás létrehozásara, bővítésére, vagy infrastruktúra 
létrehozására, illetve bővítésére.

A támogatást igénylő kijelenti, hogy a 2007. január 1-et FlgerT 
követő időszakban sem a támogatási igényt benyújtó L3__  
vállalkozás, sem annak kapcsolt vállalkozásai az EÜ bármely 
tagállamában elnyert uniós támogatásból megvalósított 
infrastrukturális fejlesztés, vagy termelő beruházás esetén, 
annak utolsó kifizetéstől számított öt éven belül (vagy a 
támogatási feltételekben megfogalmazott további fenntartási 
időtartamon belül) a támogatásból fejlesztett termelő 
tevékenységet, illetve infrastruktúrát nem szüntette meg, 
továbbá nem helyezte azt az adott támogatás 
program területén kívül eső helyre.



Források listája
Forrás megnevezése Összeg [Ft]
I. saját forrás 0
1/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása 0 
1/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás 0
III. a támogatási konstrukció keretében nyújtott 869 721 793

Projekt elszámolható köítsége .........869 721 793
IV. Projekt OP-ból nem elszámolható finanszírozott n 
költségei u
ÍV/1. OP-ból nem elszámolható ÁFÁ................................... 0..........
ÏV/2. OP-ból nem elszámolható, nem uniós forrásból n 
finanszírozott egyéb költség u
V. Nem finanszírozotttevékenvség költségei 0
Projekt teljés költségé.......................... 869 721 793

%
0,000000%
0,000000%
0,000000%
100,000000%
100,000000%.......................................................

Költségek listája
BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT .......................
Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei
Százalékos átalánvalapú finanszírozás költségei
Százalékos átalányalapú.finanszírozás költségei
Százalékban meghatározott átalány számított költsége

Támogatást igénylő 
Tevékenység neve 
Költség kategória 
Költségtípus 
Megnevezés/Költsége 
lem
Finanszírozási mód Utófinanszírozás

Nem á!lami támogatásKaicQUrta •
Beszerzés jellege Beszerzés ______
Elszámolási mód Százalékban meghatározott átalány számított költsége
Mérföldkő 
hozzárendelése
Netto egységár [Ft] 44 801 328
Nettó egységárra „ Qg6
Jutó AFA [Ftf 12
Brutto egységár f Ftl 56 897 687
Mennyiség 1
Nettó érték ................44 801 328     ’............................
ÁFA érték....................12 096 359
Teljes költség [Ft] 56 897 687 
^számolható költség 56 897 687 

Nem elszámolható n 
költség [Ft] u
Támogatási százalék lnri [%] 100
Támogatási összeg 56897 687 

Összes kifizethető 
költség (Ft)- 0
Utófinanszírozott 
Összes kifizethető
költség (Ft) - Szállítói 0 
finanszírozású
Részletezés Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei. Közbeszerzés köítsége. Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége, Kötelezően

előírt nyilvánosság biztosításának költsége. Projektmenedzsmenthez igényhevert szakértői cynináitarác dija

Támogatást igénylő BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLETJÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
Tevékenység neve Komplex közterület megújítás
Költség kategória Projektelőkészítés költségei
Költségtípus Proiektelőkészítés költségei
Megnevezés/KöltségeMÚS2aki terv dokumentációk 

Finanszírozási mód Utófinanszírozás
k^ó^"°9atáS Nem állami támogatás

Beszerzés jellege Beszerzés.........................................................
Elszámolási mód Százalékban meghatározott átalány vetítési alapja (alátámasztott költség)
Mérföldkő 
hozzárendelése 
Netto egységár [Ft] 33 858 268 
Nettó egységárra ain?» jutó ÁFA [Ftf 9 141 732
Brutto egységár [Ft] 43 000 000 
Mennyiség 1
Nettó érték ............33 858 268 .................................... ...........
ÁFA érték....................9 141 732 ..............
Teljes költség [Ft] 43 000 000
Elszámolható költség 43 000 000

Nem elszámolható 
költség [Ft] 
Támogatási százalék 
[%] 
Támogatási összeg 
(Ft] 
Összes kifizethető 

0

100

43 000 000

költség (Ft) - 0
Utóflnanszírozott 
Összes kifizethető
költség (Ft) - Szállítói 0 
finanszírozású 
Részletezés



Támogatást igénylő BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
Tevékenység neve Komplex közterület megújítás
Költség kategória Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költségtípus Építéshez kapcsolódó költségek
Megnevezés/Költsége Építéshe2 kapcsolóöó költségek

Finanszírozási mód Utófinanszírozás
^^^°9atás Nem állami támogatás

Beszerzés jellegé Közbeszerzés
Elszámolási mód Százalékban meghatározott átalány vetítési alapja (alátámasztott költség)
Mérföldkő 
hozzárendelése
Netto egységár [Ft] 566 003 233 
jÄT^™ 152 820 873 

Brutto egységár [Ft] 718 824 106 
Mennyiség 1
Nettó érték 566 003 233
ÁFA érték 152 820 873
Teljes költség [Ft] 718 824 106 
Elszámolható költség n8 824 106

Nem elszámolható n 
költség [Ft] u
Támogatási százalék iaa 
[%] 1UU 
Támogatási összeg 718 g24 106
Összes kifizethető 
költség (Ft) - 0
Utófinanszírozott 
Összes kifizethető 
költség (Ft) - Szállítói 0 
finanszírozású
Részletezés -

Támogatást igénylő BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
Tevékenység neve Komplex közterület megújítás
Költség kategória Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei............
Költségtípus Egyéb szolgáltatási költségek
Megnevezés/Költsége Egyéb szo|gá|tatási költségek

Finanszírozási mód Utófinanszírozás
Állami támogatás Nem állami támogatáskategória
Beszerzés jellege Beszerzés
Elszámolási mód .. Százalékban meghatározott átalány vetítési alapja (alátámasztott költség)
Mérföldkő 
hozzárendelése
Netto egységár [Ftj 2 362 205 
Nettó egységárra 
jutó ÁFA [Ft] 
Brutto egységár [Ft] 
Mennyiség 
Nettó értek

637 795
3 000 000

ÁFA érték
2 362205 
637 795
3 000 000Teljes költség [Ft] _ ... ...

Elszámolható költség 3 000 000
Nem elszámolható n 
költség [Ft] 
Támogatási százalék ,nn [%] 100
Támogatási Összeg 3 000 000

Összes kifizethető
költség (Ft) - 0
Utófinanszírozott 
Összeskifizethető 
költség (Ft) - Szállítói 0 
finanszírozású 
Részletezés

Támogatást igénylő BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
Tevékenység neve ' Komplex közterület megújítás 
Költség kategória Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei 
Költségtípus _ Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei 
Megnevezés/Költsége Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei 

Finanszírozási mód Utófinanszírozás 
Nem állami támogatás KalCQQria 

Beszerzés jellege Beszerzés 
Elszámolási mód Százalékban meghatározott átalány vetítési alapja (alátámasztott költség) 
Mérföldkő 
hozzárendelése 
Netto egységár [Ft] 3 937 008 

Brutto egységár [Ft] 5 000 000 
Mennyiség 1
Nettó értek 3 937 008
ÁFA érték................ 1 062 992
Teljes költség [Ft] 5 000 000 
Elszámolható költség 5 000 000 

Nem elszámolható A 
költség [Ft] u
Támogatási százalék 1An [%] 100 
Támogatási összeg 5 000 000 

Összes kifizethető 
költség (Ft) - 0
Utófinanszírozott 
Összes kifizethető 
költség (Ft) - Szállítói 0 
finanszírozású 
Részletezés



Támogatást igénylő BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
Tevékenység neve Komplex közterület megújítás
Költség kategória Tartalék
Költségtípus Tartalék
Megnevezés/KöltségeT _ .Ak 
lem
Finanszírozási mód Utófinanszírozás
kate'góriam°9atáS Nem állami támogatás

Beszerzés jellege....... közbeszerzés........
Elszámolási mod .....Százalékban meghatározott átalány vetítési alapja (alátámasztott költség)
Mérföldkő 
hozzárendelése
Netto egységár [Ft] 33 858 268

Bruttó egységár [Ft] 43 OOP 000
Mennyiség 1
Nettó érték 33 858 268
ÄFÄ érték 9 141 732
Teljes költség [Ft] 43 00Ö 000 
Elszámolható költség 43 00ú 000 

Nem elszámolható n 
költség [Ft] u
Támogatási százalék -, nn 
[%]
Támogatási összeg 43 Q00 000

Összes kifizethető 
költség (Ft) - 0
Utófinanszírozott 
Összes kifizethető 
költség (Ft) - Szállítói 0 
finanszírozású 
Részletezés L

Monitoring mutatók
Monitoring 
mutató 
megnevezése
A felújított vagy 
korszerűsített utak 
teljes hossza 
Ä felújított vagy 
korszerűsített utak 
teljes hossza 
Á felújított vagy 
korszerűsített utak 
teljes hossza 
A felújított vagy 
korszerűsített utak 
teljes hossza 
A felújított vagy 
korszerűsített utak 
teljes hossza 
A felújított vagy 
korszerűsített utak 
teljes hossza 
Biológiai aktivitás 
megőrzésével 
érintett terület 
nagysága 
Biológiai aktivitás 
megérzésével 
érintett terület 
nagysága 
Biológiai aktivitás 
megőrzésével 
érintett terület 
nagysága 
Biológiai aktivitás 
megőrzésével 
érintett terület 
nagysága..........  
Biológiai aktivitás 
megőrzésével 
érintett terület 
nagysága 
Biológiai aktivitás 
megőrzésével 
érintett terület 
nagysága 
Egyirányú forgalmú 
utca megnyitása, 
közlekedésbiztonsá 
gi fejlesztése és 
kijelölése kétirányú 
kerékpáros 
forgalom számára 
Egyirányú forgalmú 
utca megnyitása, 
közlekedésbiztonsá 
gi fejlesztése és 
kijelölése kétirányú 
kerékpáros 
forgalom számára 
Egyirányú forgalmú 
utca megnyitása, 
közlekedésbiztonsá 
gi fejlesztése és 
kijelölése kétirányú 
kerékpáros 
forgalom számára 
Egyirányú forgalmú 
utca megnyitása, 
közlekedésbiztonsá 
gi fejlesztése és 
kijelölése kétirányú 
kerékpáros 
forgalom számára 
Egyirányú forgalmú 
utca megnyitása, 
közlekedésbiztonsá 
gi fejlesztése és 
kijelölése kétirányú 
kerékpáros 
forgalom számára 
Egyirányú forgalmú 
utca megnyitása, 
közlekedésbiztonsá 
gi fejlesztése és 
kijelölése kétirányú 
kerékpáros 
forgalom számára 
Felújítással,

Monitoring 
mutató típusa
Szakmai 
adatszolgáltatás

Bázisérték 
dátuma Bázisérték Cél dátuma

2028.03.31.

Cél változás

0,4010

Cél összváitozás

0,4010

Cél kumulált

0,4010

Szakmai 
adatszolgáltatás 2029.03.31. 0,0000 0,4010 0,4010

Szakmai 
adatszolgáltatás 2030.03.31. 0,0000 0.4010 0,4010

Szakmai 
adatszolgáltatás 2031.03.31. 0,0000 0,4010 0,4010

Szakmai 
adatszolgáltatás 2032.03.31. 0,0000 0,4010 0.4010

Szakmai 
adatszolgáltatás 2033.03.31. 0,0000 0,4010 0.4010

Horizontális - 
Környezet 2028.03.31. 0,5785 0,5785 0,5785

Horizontális - 
Környezet 2029.03.31. 0,0000 0,5785 0.5785

Horizontális - 
Környezet 2030.03.31. 0,0000 0,5785 0,5785

Horizontális - 
Környezet 2031.03.31. 0,0000 0,5785 0,5785

Horizontális - 
Környezet 2032.03.31. 0,0000 0,5785 0,5785

Horizontális - 
Környezet 2033.03.31. 0,0000 0,5785 0,5785

Szakmai 
adatszolgáltatás 2028.03.31. 0,4010 0,4010 0,4010

Szakmai 
adatszolgáltatás 2029.03.31. 0,0000 0,4010 0,4010

Szakmai 
adatszolgáltatás 2030.03.31. 0.0000 0,4010 0,4010

Szakmai 
adatszolgáltatás 2031.03.31. 0,0000 0,4010 0,4010

Szakmai 
adatszolgáltatás 2032.03.31. 0,0000 0,4010 0,4010

Szakmai 
adatszolgáltatás 2033.03.31. 0,0000 0,4010 0,4010



korszerűsítéssel. Szakmai 
újjáépítéssel érintettadatszolgáltatás 
közterületek
burkolata
Felújítással,
korszerűsítéssel, e„i,m3i

burkolata
Felújítással.
korszerűsítéssel, e,atmai

2028.03.31.

2029 03.31.

2030.03.31.

5 370.0000

0,0000

0.0000

5 370,0000

5 370,0000

5 370,0000

5 370,0000

370,0000

5 370,0000

burkolata 
Felújítással, 
korszerűsítéssel, 

burkolata 
Felújítással, 
korszerűsítéssel, 
iSSÍ^ i

burkolata .........
Felújítással, 
korszerűsítéssel. e,aumaí 
sis 

burkolata 
Fényszennyezés 
elkerülésével Horizontális -
fejlesztett projektek Környezet 
száma 
Fényszennyezés 
elkerülésével Horizontális -
fejlesztett projektek Környezet 
száma 
Fényszennyezés 
elkerülésével Horizontális -
fejlesztett projektek Környezet 
száma 
Fényszennyezés 
elkerülésével Horizontális -
fejlesztett projektek Környezet 
szama 
Fényszennyezés 
elkerülésével Horizontális -
fejlesztett projektek Környezet 
száma 
Fényszennyezés 
elkerülésével Horizontális -
fejlesztett projektek Környezet 
száma 
Forgalom­
csillapítással Indikátor
érintett utak hossza 
Forgalom­
csillapítással Indikátor
érintett utak hossza 
Forgalom­
csillapítással Indikátor
érintett utak hossza 
Forgalom- 
csilíapítássai Indikátor
érintett utak hossza
Forgalom­
csillapítással Indikátor
érintett utak hossza 
Forgalom­
csillapítással Indikátor
érintett utak hossza 
Forgalomcsillapító 
eszközökkel e,atrnsií
ÄStt adatszolgáltatás

utcák hossza 
Forgalomcsillapító 
eszközökkel 
bÄÄt adatszolgáltatás i 

utcák hossza 
Forgalömcsitlapító 
eszközökkel 
kerékpározás- . .baráttá alakított adatszoigaitatas 
utcák hossza .
Forgalomcsillapító ■ ;
eszközökkel 
barâttÿaîakitôtt adatszolgáltatás 

utcák hossza 
Forgalomcsillapító 
eszközökkel 
kerékpározás- baráttá alakított adatszoigaitatas 
utcák hossza 
Forgalomcsillapító 
eszközökkel -„..„i
kerékpározás- náitatácbaráttá alakított adatszoigaitatas
utcák hossza 
Kialakított c,:kmai
kerékpárparkolo á{t táférőhelyek száma adatszoigaitatas
Kialakított ciayTai
kerékparparkolo adaton náltatás
férőhelyek száma adatszoigaitatas
Kialakított 
kerékpárparkoló férőhelyek száma adatszoigaitatas 
Kialakított c„Umai
kerékpárparkolo „sifatäqférőhelyek száma adatszoigaitatas 
Kíaiákított r7ara>í
KSXX :

Kialakított 
kerékpárparkoló férőhelyek száma adatszoigaitatas 
Városi területeken 
létrehozott vagy indikátor helyreállított nyitott lnc|iKator 
terek ..................................................
Városi területeken 
létrehozott vagy in^uit-nr helyreállított nyitott lndiKator

2031.03.31.

2032.03.31.

2033.03.31.

2028.03.31.

2029.03.31.

2030.03.31.

2031.03.31.

2032.03.31.

2033.03.31.

2028.03.31.

2029.03.31.

2030.03.31.

2031.03.31.

2032.03.31.

2033.03.31.

2023.03.31.

2029.03.31.

2030.03.31.

2031.03.31.

2032.03.31.

2033.03.31.

2028.03.31.

2029.03.31.

2030.03.31.

2031.03.31.

2032.03.31.

2033.03.31.

2028.03.31.

2029.03.31.

0,0000

0.0000

0.0000

1

0

0

0

0

0

0.4010

0.0000

0.0000

0.0000

0,0000

0.0000

0.4010

0,0000

0.0000

0.0000

0,0000

0,0000

26

0

0

0

0

0

5 785,0000

0,0000

5 370.0000

5 370,0000

5 370,0000

1

1

1

1

1

1

0,4010

0,4010

0,4010

0,4010

0,4010

0.4010

0.4010

0,4010

0,4010

0,4010

0,4010

0.4010

26

26

26

26

26

26

5 785.0000

5 785.0000

5 370,0000

5 370.0000

5 370.0000

1

1

1

1

1

1

0,4010

0,4010

0,4010

0,4010

0,4010

0.4010

0,4010

0,4010

0,4010

0,4010

0,4010

0,4010

26

26

26

26

26

26

5 785,0000

5 785,0000

terek
Városi területeken 
létrehozott vagy 
helyreállított nyitott Indikátor 
terek

2030.03.31. 0.0000

7

5 785,0000 ,'!
7 \

5 7.85,0000,



Városi területeken
létrehozott vagy indikátor 
helyreállított nyitott na Kator 
terek

2031.03.31. 0,0000 5 785,0000 5 785,0000

Városi területeken 
létrehozott vagy indikátor 
helyreállított nyitott lnalKaror 2032.03.31. 0,0000 5 785,0000 5 785,0000

Városi területeken 
létrehozott vagy indiiíárnr helyreállított nyitott nű *aCor 
terek

2033.03.31. 0,0000 5 785,0000 5 785,0000



TOP_PLUSZ-4.1.1-23-BP2 - Egészséges utcák program
Práter utca megújítása a Szigony utca és az Illés utca között
Támogatást igénylő alapadatai
Támogatást igénylő teljes neve:

í BUDAPEST FŐVÁROS VíH. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Támogatást igénylő rövidített neve
i JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT i

Gazdálkodási formakód: 

: 321 - Helyi önkormányzat

Adószám <8-1-2 karakter). ! 15735715-2-42

Statisztikai szám:

Törzskönyvi nyilvántartási szám / PÍR azonosító (költségvetési 
szerveknek):

Minősítési kód:

Hatályos TEÁOR besorolás

Főtevékenység TEÁOR '03 száma

\ Nincs kiválasztva

Főtevékenység TEÁOR '08 száma

: 84.11 - Általános közigazgatás

ÁFA levonási jog:

i C - A támogatást igénylő alanya az ÁFA-nak, de a támogatási kérelemben megjelölt, támogatásból finanszírozott tevékenységekkel 
: kapcsolatban felmerült költségeire vonatkozóan adólevonási jog nem illeti meg. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg 
: kerül figyelembevételre. (Bruttó)

15735715-8411-321-01

I735715 

[önkormányzat

íTEÁOR 2008

A támogatást igénylő a gazdálkodási formakódja alapján 
átláthatósági szempontból törvény erejénél fogva átlátható 
szervezet, vagy egyéni vállalkozó, egyéni cég;

I. Törvény erejénél fogva átlátható szervezetek



Támogatást igénylő cím adatai
Támogatást igénylő neve: _____________________

BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Ország:

Magyarország

A támogatást igénylő székhelye:
Helység

Budapest

Irányítószám 

1082

Régió

Közép-Magyarország

Vármegye

Budapest

Kistérség ,

Budapest ______ _________________________________________ __ : 

járás

Budapest

Közterület:

Baross utca

Házszám: 163-67

Helyrajzi szám:

A támogatást igénylő postacíme:
Helység 

■ Budapest

Irányítószám

1082

Régió

i Közép-Magyarország

Vármegye

' Budapest

Kistérség

Budapest

Járás

Budapest

Közterület:



Képviselő adatai
Kérjük, válassza *199* irogatást igénylő f BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Képviselő adatai
Név:

i Pikó András

Képviseleti jog 

: Önálló

Beosztás:

: polgármester

Telefon:

í +3614592201

Telefon (mobil):

E-mail:

i polgarmester@jozsefvaros.hu

Kapcsolattartó adatai
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő 
vonatkozásában rögzíti az adatokat!

[ BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Kapcsolattartó adatai
Név:

Zikkert Zoltán

Beosztás:

tervezési projektmenedzser

Telefon;

Telefon (mobil): 

+36705480588

Fax:

E-mail:

zikkert-zoltan@rev8.hu

Kapcsolattartó adatai
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő 
vonatkozásában rögzíti az adatokat!

[ BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Kapcsolattartó adatai
Név:

í Drimbe István

Beosztás:

: pénzügyi vezető

Telefon:

06203653267

Telefon (mobil):

+36-20-365-3267

Fax:

E-mail:

drimbe-istvan@rev8.hu

mailto:polgarmester@jozsefvaros.hu
mailto:zikkert-zoltan@rev8.hu
mailto:drimbe-istvan@rev8.hu


Projekt adatok
Projekt adatok
A projekt címe:

Práter utca megújítása a Szigony utca és az Illés utca között

A projekt megvalósításának tervezett kezdete:

A projekt megvalósítás tervezett fizikai befejezése:

A projekt konzorciumban valósul meg?

^2026.10.31.

t 2028.03.31.

i Nem

Projekt részletes bemutatása
Részletes szakmai tartalom
Kérjük, mutassa be a fejlesztés részletes szakmai tartalmát!

. A fejlesztés tárgya A Práter utca Szigony utca és Illés utca közötti szakaszának a megújítása, 362 méter hosszban, 7540 m2-es
■ felületen. A fejlesztés célja: A Práter utca Szigony utca és Illés utca közötti szakasza megújításának célja egy egészséges, élhető és ; 
i befogadó közterület létrehozása, ahol a helyi lakók és az utcában dolgozók otthon érzik magukat: ami vonzo, kulturált közterületi 
i kapcsolatot biztosít az intézmények, üzletek számára; és ami a Corvin negyed és a Losonci negyed főtengelye befejezésével 
: bekapcsolódik Józsefváros gyalogos- és kerékpáros-barát közterülethálózatába. - Kényelmes és biztonságos gyalogolhatóság, a
i közterületi jelenlét támogatása. - Komfortos, kétirányú kerékpározás lehetőségének biztosítása. - Gépjárműforgalom csillapítása és : 
; sebességének csökkentese. • Egészséges, zöld környezet létrehozása és a klíma reziliencia javítása. - Üzletek es szolgáltatások vonzó ;
környezetének létrehozása. - Sokoldalú közterülethasználat támogatása, a köztérháiózat összekapcsolása. A fejlesztés legfontosabb 
elemei: 30 km/h-ás sebességkorlátozás mellett egyirányú gépjármű forgalmi rend kétirányú kerékpáros közlekedéssel. A járművek 

: sebességének csökkentése, a közlekedők biztonsága és a kényelmes, akadálymentes gyalogos közlekedés érdekében az útpálya 
: nyomvonalának többszöri elhúzása, a keresztezödesek járdasikba emelése, beszűkítése. elterő burkolattal való megkülönböztetése, i 
i Az általános utcaszakaszokon egyik oldalon párhuzamos, másik oldalon hátramenetes beállási! 45°-os parkolás, de az oldalakat '
; szakaszonként váltogatva. A Molnár Ferenc térnél végig járdasíkba emelt útpálya mindkét oldalon párhuzamos parkolással. Egyik 
' oldalon legalább 2.25 m-es, másik oldalon 2,4-3.7 m széles járdafelület kialakítása. A kereszteződéseknél teresedések, amelyek 
i zöldfelületeknek és pihenőtereknek adnak helyet. Az utcában a meglévő 2 fa megtartása mellett további 30 db, talajkapcsolatos, 
: megfelelő életkörülményekkel rendelkező faegyed elültetése fasorba rendezve. Többségük szabadföldben, növényágyassal
kombináltan kap helyet. A fák megfelelő életkörülményeinek biztosítására és a csapadék tarozására szerkezeti talajt tartalmazó 
Stockholm Faültetési Rendszer alkalmazása. Kb. 1100 m2 alapsíki - szárazságtűrő és napfénykedvelö évelő- és cserjeegyedekből álló 
- zöldfelület kialakítása, amelyek elválasztják a parkoló- és járdafelületeket, tagolják a burkolt felületeket, valamint a járdáról lefolyó 

; csapadékvizek jelentős részét befogadják, hasznosítják, egy részük esőkertként kialakítva. Emellett vízáteresztő burkolatrészek is I 
! segítik a csapadékvíz helyben tartását. A használati célokhoz igazodó burkolati rend kialakítása: aszfalt burkolatú útpálya, bazalt 
: nagykockakő parkolóhelyek, a használati helyek szerint megkülönböztetett rakásmintájú világos térkő gyalogos felületek, térkő
burkolatú kiemelt kereszteződések és stabilizált szórt burkolat a pihenőtereknél. Összehangolt arculatú utcabútorok, berendezési 
tárgyak kihelyezése: forgalomterelő pollerek, padok, ülőkék, támaszkodók. ivókutak, szemetesek, kutyapiszok gyűjtők, 
kerékpártámaszok, kandeláberek. A kereszteződésekben kialakuló pihenőtereken sakkasztal, csocsóasztal, közös könyvtár és 
különböző ülőkék elhelyezése. Kerékpártámaszok kihelyezése ritmusosan az egész utcában, főként a kereszteződéseknél és a

: gyalogos átvezetéseknél: a Szigony utcai kereszteződés 14 db kerékpártámaszán kívül 13 db kerékpártámasz 3-as, 4-es 
! csoportokban, valamint két MO8I pont további 6 db kerékpártámasszal és rollerek számára kijelölt hellyel.

Az Európai Unió Alapjogi Chartájában foglalt, a projekt 
keretében releváns alapjogok érvényesülésének bemutatása

: Támogatást igénylő megismerte az Európai Unió Alapjogi Chartájában foglalt jogokat, és vállalja az abban foglaltak betartását a ; 
. megvalósítás során és a fenntartási időszak alatt, tudomásul veszi, hogy az elvárás teljesítését az Irányító Hatóság az adott 
i időszakban vizsgálhatja. A támogatást igénylő rendelkezik az Alapjogi Chartában szereplő alapjogok a megvalósítás során történő 
; érvényesítésére alkalmas mechanizmusokkal. Az Európai Unió Alapjogi Chartájában foglalt, a projekt keretében releváns alapjogok: a i 
: szabadsághoz és a biztonsághoz való jog, a személyes adatok védelme, az idősek jogai, a fogyatékkal élő személyek beilleszkedése, I 
i a tisztesseges és igazságos munkafeltételek, a gyermekmunka tilalma és a fiatalok munkahelyi védelme, az egészségvédelem és a , 
i környezetvédelem. Szabadsághoz és biztonsághoz való jog A beavatkozás során tervezett tevékenységek kifejezetten célozzák a j 
közterület széleskörű, általános, szabad használhatóságát, valamint a közterületen a biztonság javítását, ideértve a közlekedők :

: biztonságát és a közterületen tartózkodás más lehetősegeit is. A fizikai átalakítás révén csökkenthető a gépjárművek sebessége, i 
I átláthatóbbá, szűkebbé, biztonságosabbá válnak a kereszteződések, és biztonságosabbá válik a kereszteződések közötti
' útszakaszokon is az útpálya keresztezése. A közvilágítás megújítása biztosítja a megfelelő megvilágítottságot. A növényzet és
■ utcabútorok elhelyezése tekintettel van arra, hogy ne alakuljanak ki elzárt területrészek, megmaradjon a közterület átláthatósága. A ; 
: keresztezések környezetében teresedések kialakítása biztosítja a gyalogosok helyigényét, segíti a közterülethasználók egymásra :
i figyelését. A projekt megvalósítása során a kivitelező felelőssége biztosítani a munkaterületen a biztonságos munkavégzés és a i
■ munkaterülettel kapcsolatba kerülő közterülethasznáfók biztonságát. A fenntartás, üzemeltetés során a kerületben kialakult gyakorlat ; 
; szerint a közteruletfelügyelet folyamatosan ellenőrzi a közrend betartását. Személyes adatok védelme A személyes adatok i
: védelmére különösen az igényfelmérés és a partnerségi folyamat során keli figyelmet fordítani. A folyamatok során használt 
■ kérdőívek anonimizáltak, a kapcsolódó fórumokon, eseményeken sem kerül rögzítésre a résztvevők, hozzászólók neve, címe vagy 
! más, személyes adata. A tájékoztatási, kommunikációs eszközök egyik eleme a hírlevelek alkalmazása. A hírlevélre feliratkozókkal 
i megismertetésre kerül az adatszolgáltatási tájékoztató. A személyes adatokat az adatkezelő elkülönített tárolja, nem teszi közzé és ; 
; nem továbbítja harmadik személynek, az adatokkal nem végez semmilyen műveletet azok tárolásán kívül, csak a tájékoztató i
' anyagok küldésére használja fel, és csak a cél megvalósulásáig tartó időtartamban kezeli az adatokat a vonatkozó jogszabályok :
i betartásával. Az adatbiztonság biztosítása a Budapest Főváros Vili, kerület Józsefvárosi Önkormányzat és a Budapest Főváros Vili.
! kerület józsefvárosi Polgármesteri Hivatal adatkezeléséről, és adatbiztonságáról és közérdekű adatszolgáltatásáról szóló :
szabályzatban, valamint az Informatikai Biztonsági Szabályzatban foglaltak szerint történik, idősek jogai, fogyatékkal élő személyek i 
beilleszkedése A közterület átalakítása során hangsúlyt kap az akadalymentes, átlátható és átjárható, könnyen értelmezhető

I kialakítás, ami mások mellett különösen az idősek és a fogyatékkal éío személyek közterüíethasznáíatának megkönnyítését szolgálja. . 
i A projekt megvalósítása során elsősorban a gondos tervezes és a terveknek megfelelő kivitelezés biztosítja a jogok érvényesítését. i 
Tisztességes és igazságos munkafeltételek, gyermekmunka tilalma, fiatalok munkahelyi védelme A kivitelezés során a munkavédelmi i 

: előírások betartásra kerülnek, ezt a kivitelező felelőssége biztosítani, és a jogszabályok szabályozzák az ellenőrzés körülményeit. | 
: Egészségvédelem A projekt célja az egészséges közterület ki alakítása. A jelenlegivel szemben a járműforgalom sebességének i 
: csökkentése, valamint a zöldfelületek, fák megjelenése javítja a környezetminőséget, hozzájárul a jobb levegőminőséghez, j
' zajcsökkentéshez. Az aktív mobilitás támogatása hozzájárul a közlekedők egészségének javításához. A projekt megvalósítása során ; 
! elsősorban a gondos tervezés és a terveknek megfelelő kivitelezés biztosítja a jog érvényesítését. Környezetvédelem A kialakítás 
i tervezésénél is hangsúlyt kapnak a környezetvédelem szempontjai, de ezekre a kivitelezésnél is figyelmet kell fordítani. A projekt ; 
i megvalósítása során elsősorban a gondos tervezés és a terveknek megfelelő kivitelezés biztosítja a jog érvényesítését. A kivitelezés j 
। során a kivitelező felelőssége a környezetvédelmi előírások betartása, amelynek ellenőrzését a jogszabályok szabályozzák. ■

Helyi esélyegyenlőségi program (HEP) rendelkezésre állása I Igen J

A projekt helyi esélyegyenlőségi programhoz való illeszkedése
(cél kódja és megnevezése)

: Budapest Főváros Vili, kerület józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a 99/2023. (IV. 27.) számú határozatával fogadta el a 
i Józsefvárosi Esélyegyenlőségi Programot és a hozzákapcsolódó Intézkedési Tervet. A fejlesztés a Helyi Esélyegyelőségi Program 
i céljával összhangban hozzájárul az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség biztosításához, a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő 
i hozzáféréshez, a diszkriminációmentességhez, a szegregációmentességhez, valamint a befogadó társadalom szemléletének 
< általánossá válásához elsősorban az akadálymentes, biztonságos, egészséges, zöld, átlátható, nyitott és befogadó közterület 
: kialakítása révén.

Rendelkezik-e a 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 
előmozdításáról szóló törvény 63. §-nak megfelelő esélyegyenlőségi tervvel?

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyről szóló 314/2005. 
(Xll.25.) Korm. rendelet hatálya alá esik

A projekt nem 
tartozik a 
314/2005. 
Korm. 
rendelet 
hatálya alá.

Alapjogi Chartában rögzített, projekthez kapcsolódó alapjogok



6. CIKK: A szabadsághoz és a biztonsághoz való jog

8. CIKK: A személyes adatok védelme

25. CIKK: Az idősek jogai

26. CIKK: A fogyatékkal élő személyek beilleszkedése

31. CIKK: Környezetvédelem

32. CIKK: Környezetvédelem

35. CIKK: Egészségvédelem

37. CIKK: Környezetvédelem

I Igen

j Igen 1

j Igen |

í Igen'

J Igen i

I Igen ~ ]

j Igen J

Mérföldkövek
Mérföldkő megnevezése:

: Projekt engedélyezési szintű tervek elkészítése

Mérföldkő sorszáma:

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 2025.09.30.

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:

Egyesített engedélyezési és kiviteli tervek engedélyezési szintű elkészítése.

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás [q 
összege '__

A mérföldkő esetében felhasználni tervezett összeg:

Mérföldkövek
Mérföldkő megnevezése:

Projekt kiviteli tervezése

Mérföldkő sorszáma: ____________ :

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 2025.11.30. i

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:

Egyesített engedélyezési és kiviteli terv elkészítése

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás 
összege

i 52430000

A mérföldkő esetében felhasználni tervezett összeg: i52430000

Mérföldkövek
Mérföldkő megnevezése:

í Projekt fizikai befejezése, zárás

Mérföldkő sorszáma: _____________ !

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 2028.03.31.

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:

i Kivitelezési közbeszerzés lefolytatása, kivitelezés teljes folyamata és projekt fizikai befejezése

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás 
összege

I989482520

A mérföldkő esetében felhasználni tervezett összeg: ^937052520

Terv adatok
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő 
vonatkozásában rögzíti az adatokat!

i BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Beszerzéshez rendelt elnevezés



Práter utca Szigony utca és Illés utca közötti szakasza megújítása tárgyú kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás

Közbeszerzés tárgya: 

Építés

Tény 
Terv

Hirdetmény feladás/ ajánlati felhívás 
megküldésének/ajánlatkérés dátuma:

Hirdetmény /ajánlati felhívás TED/KÉ azonosító száma:

i 2026.02.28.

Nincs kiválasztva

Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft): j 644685054 !

Egybeszámított becsült nettó érték (Ft): : 644685054

Meghirdetés tervezett kezdete 2026.02.28.
—

J
Alkalmazandó eljárásrend:

Közbeszerzési eljárás típusa:

Nemzeti ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)

Feltételes közbeszerzés i Nem

Több pályázathoz kapcsolódó közbeszerzés? | Nem

Központosított közbeszerzés? । Nem

Eljárási szakaszok száma 11 I

Tény 
Terv

Szerződéskötés dátuma: : J
: 2026.09.30.

Ajánlatok beadási határideje:

2026.04.30.

Közbeszerzési eljárás ellenőrzésének (EMIR, FAIR) azonosító 
száma

KFF tanúsítvány száma, amennyiben a beszerzés már lezárult

KFF minőségellenőrzési tanúsítvány száma, amennyiben a 
beszerzés már lezárult

KFF szabályossági tanúsítvány száma, amennyiben a 
beszerzés már lezárult

Ajánlattevők száma;

Érvényes ajánlatot tevők száma:

Tény 
Terv

írásbeli összegzés megküldésének dátuma: 1
: 2026.08.31.

Előzetes vitarendezésre sor került 1 Nincs kiválasztva |

Jogorvoslat volt ; Nincs kiválasztva |

Gyorsított Nincs kiválasztva í

Megjegyzés

_______ ________________________



Projekt előkészítettség
Az előkészítés az egyetemes tervezésnek megfelelően történt j Folyamatban 
(megfelelő hozzáférés biztosítása mindenki számára) । van’

Környezeti hatásvizsgálat • Nem releváns

Kerékpárforgaimi hálózati Terv

Tervezési dokumentumok - engedélyezési terv

Tervezési dokumentumok • kiviteli terv

Közbeszerzési dokumentáció(k) elkészítése

A hatóságok és a lakosság tájékoztatása

Nem releváns

Folyamatban 
van

I Folyamatban
I van

Projektfejleszt 
ési 
szakaszban 
kerül 
kidolgozásra

! Folyamatban 
! van

Egyéb dokumentumok i Kész

Projekt előkészítettség

Előzetes lakossági igényfelmérés megtörtént. Egyesített engedélyezési és kiviteli terv készítése folyamatban van. Első körös 
Összevont tervzsűri véleményezése lezajlott, a véleményben megfogalmazott kötelező észrevételek átvezetésre kerültek. A 
támogatási kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok elkészültek.

Műszaki-szakmai eredmény
Megvalósító Konzorciumi tag neve

BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Eredmény megnevezése:

i Forgalom-csillapítással érintett utak hossza

Mérföldkő sorszáma:

Eredmény leírása: 

: A Práter utca Szigony utca és Illés utca közötti szakaszának keresztmetszeti újraosztása az egyirányú gépjárműforgalomnak.
; ellenirányú kerékpározásnak megfelelően. A kereszteződések járdasikba emelése, átépítése szűkített ivekkel, járdafülekkel, 
i megkülönböztetése eltérő burkolattal. A Molnár Ferenc tér előtti szakasz járdasíkba emelése. Az útpálya többszöri elhúzása a 
: párhuzamos és ferde parkolás oldalváltásaival.

Eredmény számszerűsíthető célértéke: | 352

Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége: I méter |

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága:

Igazolás módja:

i Gépjárműforgalom csökkenés forgalomszámlálással, sebességcsökkenés útvonaltervező sebesség adatszolgáltatása alapján.



Műszaki-szakmai eredmény
Megvalósító Konzorciumi tag neve

BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Eredmény megnevezése:

Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek

Mérföldkő sorszáma:

Eredmény leírása:

A Práter utca teljes felülete felújításra kerül, és bárki által hozzáférhető, nyitott közterületként valósul meg. A projekt része a 
keresztmetszet újraosztása, az útpálya és a járdák burkolatának megújítása, zöldfelületek kialakítása. A közterület kialakítása 
kifejezetten célozza annak szabad használatát, a közterületi jelenlét támogatását.

Eredmény számszerűsíthető célértéke: Í754O

Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége: ;

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága:

Igazolás módja:

Kedvezményezett és műszaki ellenőr nyilatkozat léptékhelyes helyszínrajzzal, helyszíni fotókkal.

Megvalósítási helyszínek
Helység

Budapest

Irányítószám

: 1083

Régió

■ Közép-Magyarország

Vármegye

: Budapest

Kistérség

Budapest

Járás

Budapest

Közterület:

: Práter utca

Házszám: I

Helyrajzi szám: ^36100/2

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne? i |gen

Egyéb projektek megvalósítására kapott támogatások
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő i BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
vonatkozásában rögzíti az adatokat! 1------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Támogatott projekt esetén pályázati azonosítószám:

KEHOP-1.2.1-18-2018-00011

2014-2020 közötti európai uniós forrásból finanszírozott 
projekt:

! Igen

Projekt címe (14-20):

i Helyi kiímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Józsefvárosban

Támogatás odaítélésének éve {14-20): 2019.02.26.

Megítélt támogatás (Ft) (14-20): 18925634

A projekt összes költsége (Ft) (14-20): 18925634

Támogatott projekt esetén felhívás / program neve (14-20):

KEHOP-1.2.1-18 - Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás



Egyéb projektek megvalósítására kapott támogatások
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő 
vonatkozásában rögzíti az adatokat!

^BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Támogatott projekt esetén pályázati azonosítószám:

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01308

2014-2020 közötti európai uniós forrásból finanszírozott 
projekt:

Projekt címe (14-20):

BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA

Támogatás odaítélésének éve (14-20): i 2017.07.25.

Megítélt támogatás (Ft) (14-20): j 9000000

A projekt összes költsége (Ft) (14-20): 9000000

Támogatott projekt esetén felhívás / program neve (14-20);

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 - Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez

Egyéb projektek megvalósítására kapott támogatások
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő 
vonatkozásában rögzíti az adatokat!

^BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Támogatott projekt esetén pályázati azonosítószám: 

VEKOP-6.2.1-15-2016-00013

2014-2020 közötti európai uniós forrásból finanszírozott 
projekt:

[ Igen

Projekt címe (14-20):

Budapest-józsefváros. Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program

Támogatás odaítélésének éve (14-20): \ 2017.10 18.

Megítélt támogatás (Ft) (14-20): 2000000000

A projekt összes költsége (Ft) (14-20): 2000000000 !

Támogatott projekt esetén felhívás / program neve (14-20);

; VEKOP-6.2.1-15 - A leromíott településrészeken éiő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai
; rehabilitációja Budapesten

Bankszámlaszám - egységes
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő 
vonatkozásában rögzíti az adatokat!

BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Támogatási igényhez használt bankszámlaszám?

Bankszámlaszám típusa;

Belföldi bankszámlaszám:

Külföldi bankszámlaszám:

[ Igen

Belföldi bankszámla

I 11784009-15508009-

Külföldi bankszámlaszám esetében
Bank címe:

SWIFT kód:

Célország: Nincs kiválasztva



Uniós támogatások
A nyilatkozat megtétele során a támogatás, feltételekben megfogalmazott időtartam alatt az adott támogatási döntésben foglalt fenntartási időszakot kell érteni. Ezzel kapcsolatban 
információkat a támogatási döntésről kapott okiratban, vagy a támogatási szerződésben találhat. A programterület alatt a támogatási döntéshez kapcsolódó támogatási program által 
támogatható földrajzi területet kell érteni. Ezt az információt a pályázati felhívásban, vagy a hasonló funkciót betöltő dokumentumokban találhatja meg.

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő 
vonatkozásában rögzíti az adatokat!

BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

A támogatást igénylő kijelenti, hogy a 2007. január 1-et ! Nem 
követő időszakban nem kapott támogatás uniós forrásból sem i_____ 
a támogatási igényt benyújtó vállalkozás, sem kapcsolt 
vállalkozásai az EÚ egyetlen tagállamában sem termelési 
kapacitás létrehozásara. bővítésére, vagy infrastruktúra 
létrehozására, illetve bővítésére.

A támogatást igénylő kijelenti, hogy a 2007. január 1-et 
követő időszakban sem a támogatási igényt benyújtó 
vállalkozás, sem annak kapcsolt vállalkozásai az EÚ bármely 
tagállamában elnyert uniós támogatásból megvalósított 
infrastrukturális fejlesztés, vagy termelő beruházás esetén, 
annak utolsó kifizetéstől számított öt éven belül (vagy a 
támogatási feltételekben megfogalmazott további fenntartási 
időtartamon beiül) a támogatásból fejlesztett termelő 
tevékenységet, illetve infrastruktúrát nem szűntette meg. 
továbbá nem helyezte azt az adott támogatás 
programterületén kívül eső helyre.

Források listája
Forrás megnevezése Összeg [Ft]
I. saját forrás 0
1/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása 0
1/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás 0
III. a támogatási konstrukció keretében nyújtott qoq 407 cjn
támogatás ’°’ ° 3 u
Projekt elszámolható költsége 989 482 520
IV. Projekt OP-bóf nem elszámolható finanszírozott 0
költségei u
IV/l. OP-ból nem elszámolható ÁFA 0
IV/2. OP-ból nem elszámolható, nem uniós forrásból 0 
finanszírozott egyéb költség
V. Nem finanszírozott tevékenység költségei 0
Projekt teljes költsége.......................................................... 989 482 520

%
0,000000%
0,000000%
0.000000%
100,000000%
100.000000%

Költségek listája
Támogatást igénylő BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
Tevékenység neve Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei
Költségkategória Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei
Költségtípus Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei
Megnevezés/Költségé százalékban meghatározott átalány számított költsége

Finanszírozási mód Utófinanszírozás
Nehi állami támogatás KaCeGOrla J

Beszerzés jellege Beszerzés
Elszámolási mód Százalékban meghatározott átalány számított költsége
Mérföldkő 
hozzárendelése
Netto egységár [Ft] 50 970 473 
Nettó egységárra , ? n-.ajutó ÁFA [Ft] 13 762 028
Brutto egységár [Ft] 64 732 501 
Mennyisén 1
Nettó érték.................  50 970 473...................................................................................................................................................................................................................................................
ÁFA érték 13 762 028
Teljes költség [Ft] 64 732 501 
»számolható költség 64 732 501

Nem elszámolható n 
költség [Ft] °
Támogatási százalék iQ0
J^ogatási összeg 64 732 501......................................................................................................................................................

Összes kifizethető 
költség (Ft) - 0
Utófinanszírozott 
Összes kifizethető 
költség (Ft) - Szállítói 0 
finanszírozású
Récrieterés Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei. Közbeszerzés költsége. Műszaki ellenőri szolgáltatás költségé, kötelezően
Keszierezes előírt nyilvánosság biztosításának költsége. Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja



Támogatást igénylő BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
Tevékenység neve Komplex lyjg£grüjet_rnegúiítá^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
Költség kategória Tartalék
Költségtípus Tartalék
Megnevezés/KöltségeT (ék 
lem 
Finanszírozási mód Utófinanszírozás 
A^mr^mogatás Nem állami támogatás

Beszerzésjellege.......Közbeszerzés'................................
Elszámolási mod Százalékban meghatározott átalány vetítési alapja (alátámasztott költség)

hozzárendelése "
Netto egységár [Ft] 38 582 677 
Nettó egységárra 
jutó ÁFA [Ftf 
Brutto egységár [Ft] 
Mennyiség 
Nettó értek 
ÁFA érték 
Teljes költség [Ft] 
Elszámolható költség 
[Ft].............................  
Nem elszámolható 
költség [Ft] 
Támogatási százalék 
[%] 
Támogatási összeg 
[Ft] 
Összes kifizethető 
költség (Ft) - 
Utófinanszírozott 
Összes kifizethető 
költség (Ft) - Szállítói 0 
finanszírozású 
Részletezés

10 417 323
49 000 000 
1
38 582 677
10 417 323
49 000 000
49 000 000

0

100

49 000 000

0

Támogatást igénylő BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLETJÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
Tevékenység neve Komplex közterület megújítás 
Költség kategória Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei 
Költségtípus Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei
Megnevezes/Koltsége Mafketjng kommunikációs szolgáltatások költségei

Finanszírozási mód Utófinanszírozás.........  
Állami támogatás 
kategória 
Beszerzés jellege 
Elszámolási mód 
Mérföldkő 
hozzárendelése 
Netto egységár [Ft] 
Nettó egységárra 
jutó ÁFA [Ftf 
Brutto egységár [Ft] 
Mennyiség 
Nettó értek 
ÁFA érték 
Teljes költség [Ft] 
Elszámolható költség 
[Ft] 
Nem elszámolható 
költség [Ft]
Támogatási százalék ,AA 
[%] iUÜ 
Támogatási összeg 5 000 000 

Összes kifizethető 
költség (Ft) - 0
Utófinanszírozott 
Összes kifizethető 
költség (Ft) - Szállítói 0 
finanszírozású 
Részletezés.....  -

Nem aliami támogatás 
Beszerzés.......
Százalékban meghatározott átalány vetítési alapja (alátámasztott költség].

3 937 008
1 062 992
5 000 000
1............................................................................... ..... ............................. '
3 937 008 ...................................................
1 062 992
5 000 000
5 000 000

0

Támogatást igénylő BUDAPEST FŐVÁROS Vili, KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
Tevékenység neve Komplex közterület megújítás
Költség kategória Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költségtípus Egyéb szolgáltatási költségek
M^gnevezés/KÖÍtségeegyébsZ0|gáftatási kö!tségek 
Finanszírozási mód Utófinanszírozás

Nem állami támogatás
Beszerzés jellege Beszerzés
Elszámolási mód Százalékban meghatározott átalány vetítési alapja (alátámasztott költség) 
Mérföldkő 
hozzárendelése 
Netto egységár [Ft] 
Nettó egységárra 
jutóAFA [Ftf 
Brutto egységár [Ft] 
Mennyiség
Nettó értek 2 362 205
ÁFA érték 637 795
Teljes költség [Ft] 3 000 000 
Elszámolható kéltség 3 000 Q00 

Nem elszámolható A 
költség [Ft] V
Támogatási százalék , AA 
[%] 
Támogatási összeg 3 000 Q00 

Összes kifizethető 
költség (Ft) - 0
Utófinanszirozott 
Összes kifizethető 
költség (Ft) - Szállítói 0 
finanszírozású 
Részletezés

2 362 205
637 795
3 000 000
1



Támogatást Igénylő BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
Tevékenység neve Komplex közterület megújítás
Költség kategória Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költségtípus __ Építéshez kapcsolódó költségek
Megnevezés/Költsége Építéshez kapcs0|ődó költségek

Finanszírozási mód Utófinanszírozás
Nem állami támogatásKategória

Beszerzés jellege Közbeszerzés ________
Elszámolási mód Százalékban meghatározott átalány vetítési alapja (alátámasztott költség)
Mérföldkő 
hozzárendelése 
Netto egységár [Ff] 644 685 054 
Nettó egységárra 174 064 965 jutóAFAfFt] IMUbow
Brutto egységár [Ff] 818 750 019 
Mennyiség 1
Nettó érték 644 685 054
ÁFA érték 174 064 965
Teljes költség [Ft] 818 750 019 
Elszámolható költség 818 75Q 019
Nem elszámolható n 
költség [Ft] u
Támogatási százalék 100

Támogatási összeg 818 750 019
Összes kifizethető 
költség (Ft) - 0
Utófinanszírozott
Összes kifizethető 
költség (Ft) - Szállítói 0 
finanszírozású
Részletezés

Támogatást igénylő BUDAPEST FŐVÁROS VII). KERÜLET JÓZSEFVÁROS)ÖNKORMÁNYZAT 
Tevékenység neve Komplex közterület megújítás 
Költség kategória Projektelőkészítés költségei
Költségtípus Projektelőkészítés költségei
Megnevezés/KÖltsége Müszaki terv, dokumentációk 
lem ............ ................................
Finanszírozási mód Utófinanszírozás 
Állami támogatás 
kategória 
Beszerzés jellege 
Elszámolási mód 
Mérföldkő 
hozzárendelése 
Netto egységár [Ft] 38 582 677 
ji»r 10417323 
Brutto egységár [Ft] 49 000 000 
Mennyiség 1
Nettó értek 38 582 677
ÁFA érték 10 417 323
Teljes költség [Ft] 49 ÖÖO 000
Elszámolható költség 49 000 000

Nem elszámolható ,
költség [Ft] u
Támogatási százalék 100 

Támogatási összeg 49 000 000 

Összes kifizethető 
költség (Ft) - 0
Utófinanszírozott 
Összes kifizethető 
költség (Ft) - Szállítói 0 
finanszírozású 
Részletezés

Nem állami támogatás
Beszerzés
Százalékban meghatározott átalány vetítési alapja (alátámasztott költség)

Monitoring mutatók
Monitoring 
mutató 
megnevezése
A felújított vagy 
korszerűsített utak 
teljes hossza 
A felújított vagy 
korszerűsített utak 
teljes hossza 
A fefújított vagy 
korszerűsített utak 
teljes hossza 
A felújított vagy 
korszerűsített utak 
teljes hossza 
A felújított vagy 
korszerűsített utak 
teljes hossza 
A felújított vagy 
korszerűsített utak 
teljes hossza 
Biológiai aktivitás 
megőrzésével 
érintett terület

Monitoring 
mutató típusa

Szakmai 
adatszolgáltatás

Szakmai 
adatszolgáltatás

Szakmai 
adatszolgáltatás

Szakmai 
adatszolgáltatás

Szakmai 
adatszolgáltatás

Szakmai 
adatszolgáltatás

Horizontális -
Környezet

Bázisérték 
dátuma Bázisérték Cél dátuma

2028.03.31.

2029.03.31.

2030.03.31.

2031.03.31.

2032.03.31.

2033.03.31.

2028.03.31.

Cél változás

0,3620

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,7540

Cél összváltozás

0,3620

0,3620

0,3620

0,3620

0,3620

0,3620

0,7540

Cél kumulált

0,3620

0.3620

0,3620

0,3620

0,3620

0,3620

0,7540
nagysága 
Biológiai aktivitás 
megőrzésével 
érintett terület

Horizontális - 
Környezet 2029.03.31. 0,0000 0,7540 0.7540

nagysága 
Biológiai aktivitás 
megőrzésével 
érintett terület

Horizontális - 
Környezet 2030.03.31. 0,0000 0,7540 0.7540

nagysága 
Biológiai aktivitás 
megőrzésével 
érintett terület

Horizontális - 
Környezet 2031.03.31. 0,0000 0,7540 0,7540

nagysága
Biológiai aktivitás
megőrzésével 
érintett terület

Horizontális - 
Környezet 2032.03.31. 0,0000 0,7540 0,7540

nagysága 
Biológiai aktivitás 
megőrzésével 
érintett terület 
nagysága 
Egyirányú forgalmú 
utca megnyitása, 
közlekedesbiztonsá

Horizontális - 
Környezet 2033.03.31. 0,0000 0,7540 0,7540

gi fejlesztése és Szakmai 2028.03.31. 0,3620 0,3620 í! 0,3620.X



kijelölése kétirányú adatszolgáltatás 
kerékpáros
forgalom számára

Egyirányú forgalmú 
utca megnyitása, 
közlekedesbiztpnsá c,.,,-.; ^t^yú ^*tás i 

kerékpáros 
forgalom számára

2029.03.31. 0.0000 0,3620 0,3620

Egyirányú forgalmú 
utca megnyitása, 
közlekedesbiztonsá <-,-1,--; ^j^S^yú Adatszolgáltatás ; 

kerékpáros 
forgalom számára
Egyirányú forgalmú 
utca megnyitása, 
közlekedesbiztonsá ^t^yú AdSigáitatás i 

kerékpáros 
forgalom számára
Egyirányú forgalmú 
utca megnyitása, 
közlekedesbiztonsá

kétirányú ^^szolgáltatás i 

kerékpáros

2030.03.31.

2031.03.31.

2032.03.31.

0.0000

0,0000

0.0000

0,3620

0,3620

0,3620

0.3620

0,3620

0,3620

forgalom számára
Egyirányú forgalmú 
utca megnyitása, 
közlekedesbiztonsá fö^^yú Atoígáltatás ; 

kerékpáros

2033.03.31. 0,0000 0,3620 0,3620

Felújítással, 
korszerűsítéssel, c,ai,mai

: 
burkolata

2028.03.31. 6 415,0000 6 415,0000 6 415,0000

Felújítással, 
korszerűsítéssel.

burkolata ________

2029.03.31. 0.0000 6 415,0000 6 415,0000

korszerűsítéssel,

burkolata

2030.03.31. 0,0000 6 415,0000 6 415,0000

Felújítással, 
korszerűsítéssel,

; 
burkolata
Felújítással, 
korszerűsítéssel,

burkolata
Felújítással, 
korszerűsítéssel, e,aklT,aiSS -^atszoigáltatás : 

burkolata 
Fényszennyezés 
elkerülésével Horizontális -
fejlesztett projektek Környezet 
száma

2031.03.31.

2032.03.31.

2033.03.31.

2028.03.31.

0,0000

0,0000

0.0000

1

6 415,0000

6 415,0000

6 415,0000

1

6 415,0000

6 415,0000

6 415,0000

1

Fényszennyezés 
elkerülésével Horizontális -
fejlesztett projektek Környezet 
száma

2029.03.31. 0 1 1

Fényszennyezés 
elkerülésével Horizontális -
fejlesztett projektek Környezet 
száma
Fényszennyezés 
elkerülésével Horizontális -
fejlesztett projektek Környezet 
száma

2030.03.31.

2031.03.31.

0

0

1

1

1

1

Fényszennyezes 
elkerülésével Horizontális -
fejlesztett projektek Környezet 
száma

2032.03.31. 0 1 1

elkerülésével Horizontális -
fejlesztett projektek Környezet 
száma

2033.03.31. 0 1 1

csillapítással indikátor
érintett utak hossza 
Forgalom­
csillapítással Indikátor
érintett utak hossza

2028.03.31. 0,3620 0,3620 0,3620

2029.03.31. 0,0000 0,3620 0,3620

Forgalom­
csillapítással Indikátor
érintett utak hossza :......................................
Forgalom­
csillapítással Indikátor
érintett utak hossza
Forgalom­
csillapítással Indikátor
érintett utak hossza
Forgalom­
csillapítással Indikátor
érintett utak hossza
Förgáíömcsiílápító
eszközökkel e„v_ai
kerékpározás- ... .baráttá alakított ádatszolgaitatas
utcák hossza

2030.03.31.

2031.03.31.

2032.03.31.

2033.03.31.

2028.03.31.

0,0000

0,0000

0,0000

0.0000

0,3620

0,3620

0,3620

0,3620

0,3620

0,3620

0,3620

0,3620

0,3620

0,3620

0,3620

Forgalomcsillapító
eszközökkel c7ai,mai
kerékpározás-baráttá alakított adatszolgaltatas
utcákhossza___________________

2029.03.31. 0.0000 0,3620 0.3620

eszközökkelSSótt ASáltatás I 

utcák hossza .
Forgalomcsillápító 
eszközökkel 
kerékpározás- adatszoloáltatásbaráttá alakított ?datszoigaitatas
utcák hossza

2030.03.31.

2031.03.31.

0,0000

0,0000

0,3620

0,3620

0,3620

0,3620

1
Í9



Forgalomcsillapító _ , 
eszközökkel Szakmai
kerékpározás- adatszolgaltatas 2032.03.31. 0.0000 0.3620 0,3620
baráttá alakított 
utcák hossza 
Forgalomcsillapító
eszközökkel c^kmai
kerékpározás- aHat^o náitatác
baráttá alakított adatszolgaltatas 2033.03.31. 0.0000 0,3620 0,3620

utcák hossza
Kialakított Czakmai

adatszolgáltatás férőhelyek szama 3
2028.03 31. 19 19 19

Kialakított c^akmai
SÄ!S, adatszolgáltatás 
férőhelyek szama 3

2029.03.31. 0 19 19

Kialakított 
kerékpárparkoló f4férőhelyek száma adatszolgaltatas
Kialakított c,akmai
kerékpárparkoíó Láftatá«
férőhelyek száma adatszolgaltatas

2030.03.31. 0 19 19

2031.03.31. 0 19 19

Kialakított Szakmai
adatszoígáltatás J 

kerékpárparkoíó ^Síaáltatás
férőhelyek száma adatszolgaltatas 
Városi területeken

2032.03.31. 0 19 19

2033.03.31. 0 19 19

létrehozott vagy indikátor helyreállított nyitott lnaiKator 2028.03.31. 7 540,0000 7 540,0000 7 540.0000
terek
Városi területeken
létrehozott vagy lndikátor 
helyreállított nyitott lnaiKator 2029.03.31. 0,0000 7 540,0000 7 540.0000
terek
Városi területeken
létrehozott vagy indikátor helyreállított nyitott na a 0 
terek

2030.03.31. 0,0000 7 540,0000 7 540,0000

Városi területeken
létrehozott vagy indikátor helyreállított nyitott lndikaCor 
terek

2031.03.31. 0.0000 7 540,0000 7 540,0000

Városi területeken
létrehozott vagy |ndikátor helyreállított nyitott lnail<acor 2032.03.31. 0.0000 7 540,0000 7 540,0000
terek
Városi területeken
létrehozott vagy >ndikátor helyreállított nyitott lnaiKator 2033.03.31. 0,0000 7 540,0000 7 540,0000



/VL. ■ r

TOP_PLUSZ-4.1.1-23-BP2 - Egészséges utcák program
Illés utca megújítása a Kálvária tér és a Korányi Sándor utca 
között
Támogatást igénylő alapadatai
Támogatást igénylő teljes neve: 

: BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT :

Támogatást igénylő rövidített neve 

i JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Gazdálkodási formakód: 

■ 321 - Helyi önkormányzat

Adószám (8-1-2 karakter):

Statisztikai szám:

Törzskönyvi nyilvántartási szám ! PÍR azonosító (költségvetési 
szerveknek):

I 15735715-2-42

i 15735715-8411-321-01

í735715

Minősítési kód:

Hatályos TEÁOR besorolás

Önkormányzat

j TEAOR 2008

Főtevékenység TEÁOR '03 száma 

Nincs kiválasztva

Főtevékenység TEÁOR '08 száma 

84.11 - Általános közigazgatás

ÁFA levonási jog:

C - A támogatást igénylő alanya az ÁFA-nak, de a támogatási kérelemben megjelölt, támogatásból finanszírozott tevékenységekkel 
kapcsolatban felmerült költségeire vonatkozóan adólevonási jog nem illeti meg. Az elszámolásnál az ÁFA-va! növelt (bruttó) összeg 
kerül figyelembevételre. (Bruttó)

A támogatást igénylő a gazdálkodási formakódja alapján 
átláthatósági szempontból törvény erejénél fogva átlátható 
szervezet, vagy egyéni vállalkozó, egyéni cég:

: I. Törvény erejénél fogva átlátható szervezetek



Támogatást igénylő cím adatai
Támogatást igénylő neve:

BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Ország:

: Magyarország

A támogatást igénylő székhelye:
Helység

Budapest

Irányítószám

i 1082

Régió

Közép-Magyarország

Vármegye

■ Budapest

Kistérség

Budapest

Járás

: Budapest

Közterület:

Baross utca

Házszám: I 63-67

Helyrajzi szám: I

A támogatást igénylő postacíme:
Helység

Budapest

Irányítószám

1082 __________________________________________

Régió

Közép-Magyarország

Vármegye

■ Budapest

Kistérség

; Budapest

Járás

: Budapest

Közterület:

: Baross utca

Házszám: 163-67

Helyrajzi szám:

Postafiók irányítószám: [

Postafiók: í



Képviselő adatai
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő 
vonatkozásában rögzíti az adatokat!

í BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Képviselő adatai
Név:

i Pikó András

Képviseleti jog 

i Önálló

Beosztás: 

polgármester

Telefon:

+3614592201

Telefon (mobil):

E-mail: 

polgarmester@jozsefvaros.hu

Kapcsolattartó adatai
vonatkozásában '9énY10 [BUDAPEST FŐVÁROS vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Kapcsolattartó adatai
Név:

i Zikkert Zoltán

Beosztás:

: tervezési projektmenedzser

Telefon:

Telefon (mobil):

+36705480588

Fax;

E-maii:

zikkert-zoltan@rev8.hu

Kapcsolattartó adatai
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő l BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
vonatkozásában rögzíti az adatokat! L__.

Kapcsolattartó adatai
Név:

i Drimbe István

Beosztás:

pénzügyi vezető

Telefon:

Telefon (mobil): 

+ 36-20-365-3267

Fax:

E-mail:

drimbe-istvan@rev8.hu

mailto:polgarmester@jozsefvaros.hu
mailto:zikkert-zoltan@rev8.hu
mailto:drimbe-istvan@rev8.hu


Projekt adatok
Projekt adatok
A projekt címe:

Illés utca megújítása a Kálvária tér és a Korányi Sándor utca között

A projekt megvalósításának tervezett kezdete:

A projekt megvalósítás tervezett fizikai befejezése:

A projekt konzorciumban valósul meg?

2026.10.31.

; 2028.10.31.

' Nem

Projekt részletes bemutatása
Részletes szakmai tartalom
Kérjük, mutassa be a fejlesztés részletes szakmai tartalmat!

A fejlesztés tárgya; Az Illés utca egészének a megújítása a Kálvária tértől a Korányi Sándor utcáig, 542 méter hosszban, 14060 m2-es i 
! felületen. A fejlesztés célja: Az Illés utca megújításának célja egy olyan egészséges, élhető és befogadó közterület létrehozása, ahol a i 
helyi lakók és az utcában dolgozók otthon érzik magukat: ami kulturált közterületi kapcsolatot biztosít az intézmények, üzletek

: számára; és ami bekapcsolódik a gyalogos- és kerékpáros-barát közterülethálózatba. valamint zöldmfrastruktúra hálózatba: -
i Kényelmes és biztonságos gyalogolhatoság, a közterületi jelenlét támogatása. - Komfortos kétirányú kerékpáros tengely kialakítása. - :
: Gépjárműforgalom csillapítása és sebességének csökkentése. - Egészséges, zöld környezet biztosítása és a klíma reziliencia javítása.
- Üzletek és szolgáltatások vonzó környezetének létrehozása. - A városszerkezeti és ökológiai kapcsolatok erősítése. A fejlesztés 

; legfontosabb elemei; 30 km/h-ás sebességkorlátozás mellett a kétirányú gépjárműforgalom és az előnyben részesített, gyűjtőúti 
; szerep megtartása. A járművek sebességének csökkentése és a közlekedők biztonsága érdekében az útpálya beszűkítése. a 
kereszteződésekben az útpálya felemelese, megkülönböztetett burkolattal való kialakítása, szűk kanyarodoívek és járdafülek 
létrehozása, az átkelési hossz csökkentése és a beláthatóság javítása. Minden csomópontban gyalogos-átkelőhelyek kialakítása az ! 
Illés utca keresztezésére. A csomópontok között további négy helyen a gyalogosok átkelését segítő kialakítások. A keresztmetszet 
kialakításának kötöttséget jelent a meglévő fák megtartása, így a meglevő kiemelt szegély vonala és a zöldsáv szélessége többnyire ;

i megmarad. A változó szélességű járda mindenhol legalább 1,?5 m-es. Kétoldali, a gépjárműforgalomtól elválasztott, a parkolósáv
; mögött vezetett, védett kerékpárút. A parkolósáv megszakítása kapubehajtók, átjárási lehetősegek, kerékpártárolók, új zöldfelületek : 
■ számára. A zöldsávban járdabővületek, pihenőterek kialakítása. Az utcában 88 db meglévő fa megőrzése, 5 fa helyben cseréje, 1 fa 
átültetése, emellett 8 db új fa telepítése a fasorok kiegészítéseként. A fák többsége szabadföldben, növényágyással kombináltan kap ;

■ helyet, de a Losonci térrel szomszédos területen néhány fa burkolatba kerül, járható faveremráccsal. A megújítás részeként a 
meglévő járdaszinti zöldfelületek újragondolása. A .csomópontok környezetében és a parkolósávban új zöldfelületek, a meglévő I 
zöldsáv egyes részein járdabővületek kialakítása. Összességében a zöldfelületek mérete a mai -2100 m2-ről -2200 m2-re i

í növekszik. Az évelő és cserje fajták kiválasztása igazodik az utca adottságaihoz és könnyen fenntarthatóak. Az alapsíki zöldfelületek i 
a járdáról lefolyó csapadékvizek jelentős részét befogadják, hasznosítják. Emellett vízáteresztő burkolatrészek is segítik a ;
csapadékvíz helyben tartását. A használati célokhoz igazodó burkolati rend kialakítása: aszfalt burkolatú útpálya és kerékpárutak, ■

: bazalt nagykockakő parkolóhelyek, világos színű térkő burkolaté gyalogos felületek és járdasíkba emelt kereszteződések. Az utcában ; 
; elosztva járdabővületek, pihenőterek, amelyek egy része utcabútorokkal berendezve, más része kitelepülések számára adhat helyet.
: Összehangolt arculatú utcabútorok, berendezési tárgyak kihelyezése: forgalomterelő pollerek, elszórtan padok, szemetesek, 
kutyapiszok gyűjtők, három ivókút, a függesztett közvilágítás helyett kandeláberek. 50 db kerékpártámasz kap helyet az utcában 
kisebb csoportokban elosztva, nem a projekt részeként 14 db további kerékpártámasz jelenik meg a Füvészkert bejárati i

' teresedéseden, a közeli kettő megtartása mellett további három MOBI pont kijelölése az utcában és a BUBI állomások megtartása. ■

Az Európai Unió Alapjogi Chartájában foglalt, a projekt 
keretében releváns alapjogok érvényesülésének bemutatása

Támogatást igénylő megismerte az Európai Unió Alapjogi Chartájában foglalt jogokat, és vállalja az abban foglaltak betartását a 
megvalósítás során és a fenntartási időszak alatt, tudomásul veszi, hogy az elvárás teljesítését az Irányító Hatóság az adott i

■ időszakban vizsgálhatja. A támogatást igénylő rendelkezik az Alapjogi Chartában szereplő alapjogok a megvalósítás során történő I 
; érvényesítésére alkalmas mechanizmusokkal. Az Európai Unió Alapjogi Chartájában foglalt, a projekt keretébe releváns alapjogok: a ; 
szabadsághoz és a biztonsághoz való jog, a személyes adatok védelme, az idősek jogai, a fogyatékkal élő személyek beilleszkedése, ; 

■ a tisztesseges és igazságos munkafeltételek, a gyermekmunka tilalma és a fiatalok munkahelyi védelme, az egészségvédelem és a 
; környezetvédelem. Szabadsághoz és biztonsághoz való jog: A beavatkozás során tervezett tevékenységek kifejezetten célozzák a ; 
i közterület széleskörű, általános, szabad használhatóságát, valamint a közterületen a biztonság javítását, ideértve a közlekedők 
i biztonságát és a közterületen tartózkodás más lehetőségeit is. A fizikai átalakítás révén csökkenthető a gépjárművek sebessége, 
i átláthatóbbá, szűkebbé, biztonságosabbá válnak a kereszteződések, és biztonságosabbá válik a kereszteződések közötti 
■ útszakaszokon is az útpálya keresztezése. A közvilágítás megújítása biztosítja a megfelelő megvilágítottságot. A növényzet és 
; utcabútorok elhelyezése tekintettel van arra, hogy ne alakuljanak ki elzárt területrészek, megmaradjon a közterület átlathatósága. Az i 
iskola előtti nagy gyalogos forgalmat vonzó utcaszakaszon egyedi kialakítás biztosítja a gyalogosok elsőbbségét, segíti a I
közterülethasználok egymásra figyelését. A projekt megvalósítása során a kivitelező felelőssége biztosítani a munkaterületen a 
biztonságos munkavégzés és a munkaterütetteí kapcsolatba kerülő közterülethasználók biztonságát. A fenntartás, üzemeltetés során i 

; a kerületben kialakult gyakorlat szerint a közterületfelügyelet folyamatosan ellenőrzi a közrend betartását. Személyes adatok 
védelme: A személyes adatok védelmére különösen az igényfelmérés és a partnerségi folyamat során kell figyelmet fordítani. A 
folyamatok során használt kérdőívek anonimizáltak, a kapcsolódó fórumokon, eseményeken sem kerül rögzítésre a résztvevők,

I hozzászólók neve, címe vagy más, személyes adata. A tájékoztatási, kommunikációs eszközök egyik eleme a hírlevelek alkalmazása, 
i A hírlevélre feliratkozókkal megismertetésre kerül az adatszolgáltatási tájékoztató. A személyes adatokat az adatkezelő elkülönített 
tárolja, nem teszi közzé és nem továbbítja harmadik személynek, az adatokkal nem végez semmilyen műveletet azok tárolásán kívül, i 

: csak a tájékoztató anyagok küldésére használja fel, és csak a cél megvalósulásáig tartó időtartamban kezeli az adatokat a vonatkozó 
jogszabályok betartásával. Az adatbiztonság biztosítása a Budapest Főváros Vili, kerület Józsefvárosi Önkormányzat és a Budapest 

í Főváros Vili, kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal adatkezeléséről, és adatbiztonságáról és közérdekű adatszolgáltatásáról szóló 
: szabályzatban, valamint az Informatikai Biztonsági Szabályzatban foglaltak szerint történik. Idősek jogai, fogyatékkal élő személyek 
i beilleszkedése: A közterület átalakítása során hangsúlyt kap az akadálymentes, átlátható és átjárható, könnyen értelmezhető 
: kialakítás, ami mások mellett különösen az idősek és a fogyatékkal élő személyek közterülethasználatának megkönnyítését szolgálja. ! 
! A projekt megvalósítása során elsősorban a gondos tervezés és a terveknek megfelelő kivitelezés biztosítja a jogok érvényesítését. ;
Tisztességes és igazságos munkafeltételek, gyermekmunka tilalma, fiatalok munkahelyi védelme: A kivitelezés során a 

: munkavédelmi előírások betartásra kerülnek, ezt a kivitelező felelőssége biztosítani, és a jogszabályok szabályozzák az ellenőrzés 
körülményeit. Egészségvédelem: A projekt célja az egészséges közterület kialakítása. A jelenlegivel szemben a járműforgalom 

i sebességének csökkentése, valamint a zöldfelületek, fák megjelenése javítja a környezetminőséget, hozzájárul a jobb 
! levegőminőséghez, zajcsökkentéshez. Az aktív mobilitás támogatása hozzájárul a közlekedők egészségének javításához. A projekt 
; megvalósítása során elsősorban a gondos tervezés és a terveknek megfelelő kivitelezés biztosítja a jog érvényesítését.
1 Környezetvédelem: A kialakítás tervezésénél is hangsúlyt kapnak a környezetvédelem szempontjai, de ezekre a kivitelezésnél is 
i figyelmet keil fordítani. A projekt megvalósítása során elsősorban a gondos tervezés és a terveknek megfelelő kivitelezés biztosítja a 
i jog érvényesítését. A kivitelezés során a kivitelező felelőssége a környezetvédelmi előírások betartása, amelynek ellenőrzését a 
i jogszabályok szabályozzák.

Helyi esélyegyenlőségi program (HEP) rendelkezésre állása ÍJgen J

A projekt helyi esélyegyenlőségi programhoz való illeszkedése
(cél kódja és megnevezése)

i Budapest Főváros Vili, kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a 99/2023. (IV. 27.) számú határozatával fogadta el a 
józsefvárosi Esélyegyenlőségj Programot és a hozzákapcsolódó Intézkedési Tervet. A fejlesztés a Helyi Esélyegyelőségi Program

; céljával összhangban hozzájárul az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség biztosításához, a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő 
hozzáféréshez, a diszkriminációmentességhez, a szegregációmentességhez, valamint a befogadó társadalom szemléletének

: általánossá válásához elsősorban az akadálymentes, biztonságos, egészséges, zöld, átlátható, nyitott és befogadó közterület
; kialakítása révén.

Rendelkezik-e a 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 
előmozdításáról szóló törvény 63. §-nak megfelelő esélyegyenlőségi tervvel?

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyről szóló 314/2005. 
(XII.25.) Korm. rendelet hatálya alá esik

A projekt nem 
tartozik a 
314/2005.
Korm.

: rendelet
I hatálya alá.



Alapjogi Chartában rögzített, projekthez kapcsolódó alapjogok
6. CIKK: A szabadsághoz és a biztonsághoz való jog

8. CIKK: A személyes adatok védelme

Igen__________

Igen j

25. CIKK: Az idősek jogai 1^2_________ J

26. CIKK: A fogyatékkal élő személyek beilleszkedése

31. CIKK: Környezetvédelem

Igen _ J

Igen

32. CIKK: Környezetvédelem Igen__________j

35. CIKK: Egészségvédelem

37. CIKK: Környezetvédelem

Igen__________

1 Igen 1

Mérföldkövek
Mérföldkő megnevezése:

Projekt engedélyezési szintű tervek elkészítése

Mérföldkő sorszáma:

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: j 2025.09.30.

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:

í Egyesített engedélyezési és kiviteli tervek engedélyezési szintű elkészítése.

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás I 0 
összege I__

A mérföldkő esetében felhasználni tervezett összeg: Po

Mérföldkövek
Mérföldkő megnevezése: 

Projekt kiviteli tervezése

A mérföldkő esetében felhasználni tervezett összeg: j H2350000

Mérföldkő sorszáma:

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:

_____________ :

2025.11.30.

; Egyesített engedélyezési és kiviteli terv elkészítése

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás i 112350000
összege

Mérföldkövek
Mérföldkő megnevezése:

Projekt fizikai befejezése, zárás

Mérföldkő sorszáma:

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: [ 2028.10.31.

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:

Kivitelezési közbeszerzés lefolytatása, kivitelezés teljes folyamata és projekt fizikai befejezése

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás 
összege

I2143873400

A mérföldkő esetében felhasználni tervezett összeg: I 2031523400

Terv adatok
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást Igénylő 
vonatkozásában rögzíti az adatokat!

I BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT



Beszerzéshez rendelt elnevezés

Illés utca megújítása tárgyú kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás

Közbeszerzés tárgya:

Építés

Tény
Terv

Hirdetmény feladás/ ajánlati felhívás 
megkúldésének/ajánlatkérés dátuma:

Hirdetmény /ajánlati felhívás TED/KÉ azonosító száma:

^2026.02.28.

Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft): 1406000000

Egybeszámított becsült nettó érték (Ft): 11406000000 .................................. ............... ............... !

Meghirdetés tervezett kezdete í 2026.02.28.

Alkalmazandó eljárásrend:

Nincs kiválasztva

Közbeszerzési eljárás típusa:

Nemzeti ért.határ - Nyílt (Köt.2015)

Feltételes közbeszerzés ! Nem

Több pályázathoz kapcsolódó közbeszerzés? i Nem

Központosított közbeszerzés? ; Nem

Eljárási szakaszok száma i i |

Tény 
Terv

Szerződéskötés dátuma: ! |

i 2026.09.30.

Ajánlatok beadási határideje:

2026.04.30.

Közbeszerzési eljárás ellenőrzésének (EMIR. FAIR) azonosító 
száma

KFF tanúsítvány száma, amennyiben a beszerzés már lezárult

KFF minőségellenőrzési tanúsítvány száma, amennyiben a 
beszerzés már lezárult

KFF szabályossági tanúsítvány száma, amennyiben a 
beszerzés már lezárult

Ajánlattevők száma:

Érvényes ajánlatot tevők száma:

Tény 
Terv 

írásbeli összegzés megküldésének dátuma: i

2026.08.31. :

Előzetes vitarendezésre sor került pímcs kiválasztva

Jogorvoslat volt | Nincs kiválasztva

Gyorsított j Nincs kiválasztva

Megjegyzés



Projekt előkészítettség
Az előkészítés az egyetemes tervezésnek megfelelően történt I Folyamatban 
(megfelelő hozzáférés biztosítása mindenki számára) I van'

Környezeti hatásvizsgálat

Kerékpárforgalmi hálózati Terv

Tervezési dokumentumok - engedélyezési terv

Tervezési dokumentumok - kiviteli terv

Közbeszerzési dokumentáció(k) elkészítése

A hatóságok és a lakosság tájékoztatása

Egyéb dokumentumok

Nem releváns

Nem releváns

Folyamatban 
van

Folyamatban 
van i

Projektfejleszt 
ési 
szakaszban 
kerül 
kidolgozásra

Folyamatban 
van

I Kész

Projekt előkészítettség

í Előzetes lakossági igényfelmérés megtörtént. Egyesített engedélyezési és kiviteli terv készítése folyamatban van. Első körös 
Összevont tervzsűri véleményezése lezajlott, a véleményben megfogalmazott kötelező észrevételek átvezetésre kerültek. A

; támogatási kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok elkészültek.

Műszaki-szakmai eredmény
Megvalósító Konzorciumi tag neve

i BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Eredmény megnevezése:

i Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek

Mérföldkő sorszáma: I'
I.

Eredmény leírása:

Az Illés utca teljes felülete felújításra kerül, és bárki által hozzáférhető, nyitott közterületként valósul meg. A projekt része a 
keresztmetszet újraosztása, az útpálya és a járdák burkolatának megújítása, a fasorok és zöldfelületek megújítása. A közterület 
kialakítása kifejezetten célozza annak szabad használatát, a közterületi jelenlét támogatását.

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága:

Eredmény számszerűsíthető célértéke: 14060________

Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége: m2

igazolás módja:

í Kedvezményezett és műszaki ellenőr nyilatkozat léptékhelyes helyszínrajzzal, helyszíni fotókkal.

Műszaki-szakmai eredmény
Megvalósító Konzorciumi tag neve

BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Eredmény megnevezése:

Forgalom-csillapítással érintett utak hossza

Mérföldkő sorszáma: [3 ~

Eredmény leírása:

Az Illés utca keresztmetszeti újraosztása szűkített gépjármű forgalmi sávokkal, parkolósáv mögött vezetett kerékpársávokkal. A 
kereszteződések járdasíkba emelése, átépítése szűkített ívekkel, járdafülekkel, megkülönböztetése eltérő burkolattal.

Eredmény számszerűsíthető célértéke: I 542 :

Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége: | méter |

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága: 

igazolás módja:

Gépjárműforgalom csökkenés forgalomszámlálással, sebességcsökkenés útvonaitervező sebesség adatszolgáltatása alapján.



Műszaki-szakmai eredmény
Megvalósító Konzorciumi tag neve

BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Eredmény megnevezése:

■ Támogatott célzott kerékpáros infrastruktúra

Mérföldkő sorszáma:

Eredmény leírása:

Kétoldali, irányhelyes kerékpársávok kialakítása. ------------------------------ ----- - —.------------- ----------------------- —<——

Eredmény számszerűsíthető célértéke: 1 542 ... ..............

Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége: : méter !

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága:

Igazolás módja:

A települési önkormányzat nyilatkozata az indikátorhoz hozzájáruló létesítmények összesített és létesítményenkénti hosszáról. Az 
építmény kapcsán készült műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv.

Megvalósítási helyszínek
Helység 

■ Budapest

Irányítószám

1083

Régió

Közép-Magyarország

Vármegye

: Budapest

Kistérség

; Budapest

Járás

Budapest

Közterület:

Illés utca

Házszám:

Helyrajzi szám: 35866

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne? i |gen

Egyéb projektek megvalósítására kapott támogatások
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő 
vonatkozásában rögzíti az adatokat!

Támogatott projekt esetén pályázati azonosítószám:

KEHOP-1.2.1-18-2018-00011 

2014-2020 közötti európai uniós forrásból finanszírozott 
projekt:

BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

I Igen

Projekt címe (14-20):

Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Józsefvárosban

Támogatás odaítélésének éve (14-20): 2019.02.26.

Megítélt támogatás (Ft) (14-20): 18925634_______ J

A projekt összes költsége (Ft) (14-20): 18925634 !

Támogatott projekt esetén felhívás / program neve (14-20):

: KEHOP-1.2.1-18 - Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás



Egyéb projektek megvalósítására kapott támogatások
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő 
vonatkozásában rögzíti az adatokat!

I BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Támogatott projekt esetén pályázati azonosítószám: 

í VEKOP-6.2.1-15-2016-00013

2014-2020 közötti európai uniós forrásból finanszírozott 
projekt:

I igen

Projekt címe (14-20):

í Budapest-Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program

Támogatás odaítélésének éve (14-20): ] 2017.ÍŐ.18.

Megítélt támogatás (Ft) (14-20): I2000000000

A projekt összes költsége (Ft) (14-20): I2000000000

Támogatott projekt esetén felhívás / program neve (14-20);

: VEKOP-6.2.1-15 - A leromlott településrészeken élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai 
; rehabilitációja Budapesten

Egyéb projektek megvalósítására kapott támogatások
Kérjük, válassza ki. hogy melyik támogatást igénylő 
vonatkozásában rögzíti az adatokat!

[BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Támogatott projekt esetén pályázati azonosítószám;

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-O1308

2014-2020 közötti európai uniós forrásból finanszírozott 
projekt:

i Igen

Projekt címe (14-20):
^BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA

Támogatás odaítélésének éve (14-20): I 2017.07.25.

Megítélt támogatás (Ft) (14-20): j 9000000

A projekt összes költsége (Ft) (14-20): ! 9000000

Támogatott projekt esetén felhívás / program neve (14-20):

; KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 - Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez

Bankszámlaszám - egységes
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő 
vonatkozásában rögzíti az adatokat!

! BUDAPEST FŐVÁROS Vlíl. KERÜLET JÓZSEFVÁROS! ÖNKORMÁNYZAT



Uniós támogatások
A nyilatkozat megtétele során a támogatási feltételekben megfogalmazott időtartam alatt az adott támogatási döntésben foglalt fenntartási időszakot kell érteni. Ezzel kapcsolatban 
információkat a támogatási döntésről kapott okiratban, vagy a támogatási szerződésben találhat. A programterület alatt a támogatási döntéshez kapcsolódó támogatási program által 
támogatható földrajzi területet kell érteni. Ezt az információt a pályázati felhívásban, vagy a hasonló funkciót betöltő dokumentumokban találhatja meg.

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő 
vonatkozásában rögzíti az adatokat!

BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

A támogatást igénylő kijelenti, hogy a 2007. január 1-et i Mem 
követő időszakban nem kapott támogatás uniós forrásból sem !
a támogatási igényt benyújtó vállalkozás, sem kapcsolt 
vállalkozásai az EU egyetlen tagállamában sem termelési 
kapacitás létrehozásara, bővítésére, vagy infrastruktúra 
létrehozására, illetve bővítésére.

A támogatást igénylő kijelenti, hogy a 2007. január 1-et 
követő időszakban sem a támogatási igényt benyújtó 
vállalkozás, sem annak kapcsolt vállalkozásai az EU bármely 
tagállamában elnyert uniós támogatásból megvalósított 
infrastrukturális fejlesztés, vagy termelő beruházás esetén, 
annak utolsó kifizetéstől számított öt éven belül (vagy a 
támogatási feltételekben megfogalmazott további fenntartási 
időtartamon belül) a támogatásból fejlesztett termelő 
tevékenységet, illetve infrastruktúrát nem szüntette meg. 
továbbá nem helyezte azt az adott támogatás 
programterületén kívül eső helyre.

Források listája
Forrás megnevezése Összeg [Ft]
I. saját forrás 0
1/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása 0
1/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás 0
III. a támogatási konstrukció keretében nyújtott , 143 873 400 
támogatás
Projekt elszámolható költsége 2 143 873 400
IV. Projekt OP-ból nem elszámolható finanszírozott 0 
költségei u
IV/1. ÖP-bóf nem elszámolható ÁFA 0
IV/2. OP-ból nem elszámolható, nem uniós forrásból Q 
finanszírozott egyéb költség
V. Nem finanszírozott tevékenység költségei 0
Projekt teljes költsége 2 143 873 400

%
0,000000%
0.000000%
0,000000%
100,000000%
100:000000% ..........................

Költségek listája
Támogatást Igénylő BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKÓRMÁNYZÁT
Tevékenység neve Komplex közterület megújítás 
Költség kategória Tartalék
Költségtípus Tartalék................................

lem lariaiex
Finanszírozási mód Utófinanszírozás
ÄÜXüLÄ"*9"**’ Nem állami támogatás
K3 te gon a
Beszerzés jellege Közbeszerzés
Elszámolási mód Százalékban meghatározott átalány vetítési alapja (alátámasztott költség)
Mérföldkő 
hozzárendelése 
Netto egységár [Ft] 82 677 165

22 322 B35
Brutto egységár [Ft] 105 000 000
Mennyiség 1
Nettó érték 82 677 165
ÁFA érték 22 322 835
Teljes költség (Ftl 105 000 000
»számolható költség 105 000 00Q
Nem elszámolható n 
költség [Ft] °
Támogatási százalék 100

Támogatási összeg ...105 000 O00

Összes kifizethető 
költség (Ft) - 0
Utófinanszírozott
Összes kifizethető 
költség (Ft) - Szállítói 0 
finanszírozású 
Részletezés -



Támogatást igénylő BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
Tevékenység neve ------ -------------------------
Költség kategória 
Költségtípus

Komplex közterület megújítás 
Projektelőkészítés költségei
Proiektelőkészítés költségei

Megnevezés/Költsége Mű ki t dokumentációk 
lem
Finanszírozási mód 
Állami támogatás 
kategória 
Beszerzés jellege 
Elszámolási mod 
Mérföldkő 
hozzárendelése 
Nettó egységár Irt] 
Nettó egységárra 
jutó ÁFA [Ft] 
Brutto egységár [Ft] 
Mennyiség 
Nettó érték..  
ÁFA érték 
Teljes költség [Ft] 
Elszámolható költség 
[Ft] 
Nem elszámolható 
költség [Ft] 
Támogatási százalék 
[%] ............  
Támogatási összeg 
[Ft] 
Összes kifizethető 
költség (Ft) - 
Utófinanszirozott

Utófinanszírozás
Nem állami támogatás
Beszerzés
Százalékban meghatározott átalány vetítési alapja (alátámasztott költség)

82 677 165
22 322 835
105 000 000
1 ......................
82 677 165
22 322 835
105 000 000

1 105 000 000

0

100

105 000 000

0

Összes kifizethető 
költség (Ft) - Szállítói 0 
finanszírozású 
Részletezés -

Támogatást igénylő BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
Tevékenység neve Komplex közterület megújítás
Költség kategóri^__Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költségtípus ..............Építéshez kapcsolódó költségek
Megnevezés/Költsége Építéshez kapcsolódó költségek

Finanszírozási mód . Utófinanszírozás
kategórfá"099^5 Nem allami tamo9atas
Beszerzés jellege közbeszerzés
Elszámolási mód Százalékban meghatározott átalány vetítési alapja (alátámasztott költség)
Mérföldkő........  
hozzárendelése
Netto egységár [Ft] 1 406 000 000 
jítóölw^ >79*20000 

Brutto egységár [Ft] 1 785 620 000..........  
Mennyiség 1
Nettó értek 1 406 000 00O
ÁFA érték 379 620 000
Teljes költség [Ft] 1 785 620 000 
Elszámolható költség x 785 620 000 

Nem elszámolható n 
költség [Ft] u
Támogatási százalék 100

Támogatási összeg x 785 620 000
Összes kifizethető 
költség (Ft) - 0
Utófinanszírozott 
Összes kifizethető 
költség (Ft) - Szállítói 0 
finanszírozású 
Részletezés

Támogatást igénylő BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
Tevékenység neve Komplex közterület megújítás
Költség kategória...... Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költségtípus Marketing. Kommunikációs szolgáltatások költségei
Megnevezés/Költsége Mafketing kommunikációs szolgáltatások költségei

Finanszírozási mód Utófinanszírozás
kategória^093*’5 Nem aliami tamo9aCas

Beszerzés jellege Beszerzés
Elszámolási mód Százalékban meghatározott átalány vetítési álapja (alátámasztott költség)

1 062 992
5 000 000
1
3 937 008
1 062 992
5 000 000

Mérföldkő 
hozzárendelése F
Netto egységár [Ft] 3 937 008 
Nettó egységárra 
jutó AFA [Ftf 
Brutto egységár [Ft] 
Mennyiség 
Nettó értek 
ÁFA érték 
Teljes költség [Ft]
Elszámolható költség 5 000 000

Nem elszámolható A 
költség [Ft] °..............
Támogatási százalék xoo

Támogatási összeg 5 000 000

Összes kifizethető 
költség (Ft) - 0
Utófinanszírozott 
Összes kifizethető 
költség ( Ft) - Szállítói 0 
finanszírozású
Részletezés



Támogatást igénylő BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
Tevékenység neve Komplex közterület megújítás
Költség kategória Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költségtípus Egyéb szolgáltatási költségek
Megnevezés/Költsége Egyéb SZ0|gáltatási költségek

Finanszírozási mód Utófinanszírozás
kategórfa1”09^5 Nem állami támogatás

Beszerzés jellege Beszerzés...................................................................................................................
Elszámolási mód Százalékban meghatározott átalány vetítési alapja (alátámasztott költség)
Mérföldkő 
hozzárendelése
Netto egységár [Ft] 2 362 205
Nettó egységárra fi37 7gS 
jutóAFA[Ft] bJ/ /y3
Brutto egységár [Ft] 3 000 000 
Mennyiség 1
Nettó érték 2 362 205
ÁFA érték 637 795
Teljes költség (Ft] 3 000 000
Elszámolható költség 3 000 M0
Nem elszámolható n 
költség [Ft] J
Támogatási százalék 100
Támogatási összeg 3 000 000
Összes kifizethető 
költség (Ft) - 0
Utófinanszírozott 
Összes kifizethető 
költség (Ft) - Szállítói 0 
finanszírozású
Részletezés

Támogatást igénylő BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
Tevékenység neve Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei
Költség kategória Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei
Költségtípus Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei
Megnevezés/KöltségeSzáza|ékban meghatározott átalány számított költsége

Finanszírozási mód 
Állami támogatás 
kategória 
Beszerzés jellege 
Elszámolási mód 
Mérföldkő 
hozzárendelése

Utófinanszírozás
Nem állami támogatás
Beszerzés
Százalékban meghatározott átalány számított költsége

Netto egységár [Ft] 110 435 748
Nettó egységárra 
jutó ÁFA [Ft] 
Brutto egységár [Ft] 
Mennyiség 
Nettó értek 
ÁFA érték

29 817 652
140 253 400
1 ..................
110 435 748
29 817 652
140 253 400Teljes költség [Ft] ______ ..

Elszámolható költség 140 253 400

Nem elszámolható n 
költség [Ft] u
Támogatási százalék

Támogatási összeg.....143 253 400.....

Összes kifizethető 
költség (Ft) - 0
Utófinanszírozott
Összes kifizethető 
költség (Ft) - Szállítói 0
finanszírozású 
Részletezés ........Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei, Közbeszerzés költsége. Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége, Kötelezően 

előírt nyilvánosság biztosításának költsége. Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás dija

Monitoring mutatók
Monitoring 
mutató Monitoring 

mutató tíousa
Bázisérték 
dátuma Bázisérték Cél dátuma Cél változás Cél összváltozás Cél kumulált

megnevezese
A célzott kerékpáros 
infrastruktúra eves Indikátor 
felhasználói
A célzott kerékpáros 
infrastruktúra eves Indikátor 
felhasználói
A célzott kerékpáros 
infrastruktúra eves Indikátor 
felhasználói

2024.09.30. 0

2028.10.31.

2029.10.31.

0

50 000

0

50 000

0

50 O00

A célzott kerékpáros 
infrastruktúra eves 
felhasználói

Indikátor 2030.10.31. 50 000 100 000 100 000

A célzott kerékpáros 
infrastruktúra eves 
felhasználói

Indikátor 2031.10.31. 50 000 150 000 150 000

A célzott kerékpáros 
infrastruktúra eves 
felhasználói

Indikátor 2032.10.31. 0 150 000 150 000

A célzott kerékpáros 
infrastruktúra eves 
felhasználói

Indikátor 2033.10.31. 0 150 000 150 000

A felújított vagy 
korszerűsített utak 
teljes hossza 
A felújított vagy 
korszerűsített utak 
teljes hossza 
A felújított vagy 
korszerűsített utak 
teljes hossza 
A felújított vagy 
korszerűsített utak 
teljes hossza 
A felújított vagy 
korszerűsített utak 
teljes hossza

Szakmai 
adatszolgáltatás 2028.10,31. 0,5420 0,5420 0.5420

Szakmai 
adatszolgáltatás

Szakmai 
adatszolgáltatás

2029.10.31.

2030.10.31.

0,0000

0,0000

0,5420

0,5420

0,5420

0.5420

Szakmai 
adatszolgáltatás 2031.10.31. 0,0000 0,5420 0.5420

Szakmai 
adatszolgáltatás 2032.10.31. 0,0000 0,5420 0,5420

A felújított vagy 
korszerűsített utak 
teljes hossza 
Biológiai aktivitás 
megőrzésével 
érintett terület 
nagysága 
Biológiai aktivitás 
megőrzésével

Szakmai 
adatszolgáltatás 2033.10.31. 0,0000 0,5420 0,5420

Horizontális - 
Környezet 2028.10.31. 1,4060 1,4060 1,4060

/' ' A^AA/ 
//^i4Q60’ / ~Horizontális - 2029.10.31. 0,0000 1,4060



érintett terület Környezet
nagysága............. .
Biológiai aktivitás 
megőrzésével 
érintett terület

Horizontális -
Környezet 2030.10.31. 0.0000 1,4060 1,4060

nagysága 
Biológiai aktivitás 
megőrzésével 
érintett terület

Horizontális - 
Környezet 2031.10.31. 0,0000 1,4060 1.4060

nagysága
Biológiai aktivitás 
megérzésével 
érintett terület

Horizontális - 
Környezet 2032.10.31. 0,0000 1,4060 1,4060

nagysága
Biológiai aKuvicas 
megérzésével 
érintett terület

Horizontális - 
Környezet 2033.10.31. 0,0000 1,4060 1.4060

nagysaga
Felújítással,
korszerűsítéssel, 

burkolata ...............................................

2028.10.31. 11 857,0000 11 857,0000 11 857,0000

korszerűsítéssel
í

burkolata

2029.10.31. 0.0000 11 857,0000 11 857,0000

Felújítással, 
korszerűsítéssel, c,ahmAi

burkolata 
Felújítással, 
korszerűsítéssel. gzakmai

2030.10.31.

2031.10.31.

0,0000

0,0000

11 857,0000

11 857,0000

11 857,0000

11 857,0000

burkolata .................................... ....................................
Felújítással,
korszerűsítéssel,
újjáépítéssel érintett’5\„” Lin-atsB
közterületek adatszolgaltatas 2032.10.31. 0,0000 11 857,0000 11 857,0000

burkolata
Felújítással, 
korszerűsítéssel,

burkolata ................ ........................................ ......... ......
Fényszennyezés 
elkerülésével Horizontális -
fejlesztett projektek Környezet

2033.10.31.

2028.10.31.

0,0000

1

11 857,0000

1

11 857,0000

1
szama 
Fényszennyezés 
elkerülésével 
fejlesztett projektek 
száma 
Fényszennyezés 
elkerülésével 
fejlesztett projektek

Horizontális - 
Környezet

Horizontális - 
Környezet

2029.10.31.

2030.10.31.

0

0

1

1

1

1
száma 
Fényszennyezés 
elkerülésével Horizontális- 2031.10.31. 0fejlesztett projektek Környezet 
száma
Fényszennyezés 
elkerülésével Horizontális- 2032.10.31.fejlesztett projektek Környezet 
száma
Fényszennyezés 
elkerülésével 
fejlesztett projektek 
száma

Horizontális - 
Környezet 2033.10.31. 0 1 1

Forgalom­
csillapítással 
érintett utak hossza

Indikátor 2028.10.31. 0,5420 0,5420 0,5420

Forgalom­
csillapítással 
érintett utak hossza

Indikátor 2029.10.31. 0,0000 0,5420 0,5420

Forgalom­
csillapítással 
érintett utak hossza

Indikátor 2030.10.31. 0,0000 0,5420 0,5420

Forgalom­
csillapítással 
érintett utak hossza

Indikátor 2031.10.31. 0,0000 0,5420 0,5420

Foraaíom- 
csillapítással Indikátor 2032.10.31. 0,0000 0,5420 0,5420
érintett utak.hossza 
Forgalom­
csillapítással 
érintett utak hossza

Indikátor 2033.10.31. 0,0000 0,5420 0,5420

Kialakított 
kerékpárparkoló 
férőhelyek száma 
Kialakított 
kerékpárparkoló 
férőhelyek száma

Szakmai 
adatszolgáltatás

Szakmai 
adatszolgáltatás

2028.10.31.

2029.10.31.

50

0

50

50

50

50

Kialakított ' 
kerékpárparkoió 
férőhelyek száma 
Kialakított.................  
kerékpárparkoló 
férőhelyek száma 
Kialakított 
kerékpárparkoló 
férőhelyek száma 
Kialakított 
kerékpárparkoló 
férőhelyek száma 
Kialakított 
kerékpársáv hossza 
Kialakított 
kerékpársáv hossza 
Kialakított 
koráié na re áw hneeya

Szakmai 
adatszolgáltatás

Szakmai 
adatszolgáltatás

Szakmai 
adatszolgáltatás

Szakmai 
adatszolgáltatás
Szakmai 
adatszolgáltatás 
Szakmai 
adatszolgáltatás 
Szakmai

2030.10.31.

2031.10.31.

2032.10.31.

2033.10.31.

2028.10.31.

2029.10.31.

2030.10.31.

0

0

0

0

1,0840

0,0000

0,0000

50

50

50

50

1,0840

1,0840

1,0840

50

50

50

50

1,0840

1,0840

1,0840
Kialakított..................Szakmai'.....................
kerékpársáv hossza adatszolgáltatás
Kialakított Szakmai
kerékpársáv hossza adatszolgáltatás

2031.10.31.

2032.10.31.

0,0000

0,0000

1,0840

1,0840

1,0840

1,0840
Kialakított 
kerékpársáv hossza 
Támogatott célzott 
kerékpáros 
infrastruktúra’ 
Támogatott célzott 
kerékpáros

Szakmai 
adatszolgáltatás

Indikátor

Indikátor

2033.10.31.

2028.10.31.

2029.10.31.

0,0000

0,5420

0,0000

1,0840

0,5420

0,5420

1,0840

0,5420

0,5420
infrastruktúra* 

ráíyntf .. , —...... -............ -....-..................................

kerékpáros 
infrastruktúra* indikátor 2030.10.31. 0,0000 0,5420 0,5420



Támogatott célzott Indikátor 2031.10.31. 0.0000 0,5420 0,5420
kerékpáros 
infrastruktúra* 
Támogatott célzott 
kerékpáros 
infrastruktúra*

Indikátor 2032.10.31. 0.0000 0,5420 0,5420

Támogatott célzott 
kerékpáros 
infrastruktúra*

Indikátor 2033.10.31. 0.0000 0,5420 0,5420

Városi területeken 
létrehozott vagy 
helyreállított nyitott Indikátor 2028.10.31. 14 060,0000 14 060,0000 14 060,0000

Városi területeken 
létrehozott vagy 
helyreállított nyitott 
terek
Városi területeken 
létrehozott vagy 
helyreállított nyitott

Indikátor 2029.10.31. 0,0000 14 060,0000 14 060,0000

Indikátor 2030.10.31. 0,0000 14 060,0000 14 060,0000

Városi területeken 
létrehozott vagy 
helyreállított nyitott 
terek

Indikátor 2031.10.31. 0,0000 14 060,0000 14 060,0000

Városi területeken 
létrehozott vagy 
helyreállított nyitott 
terek

Indikátor 2032.10.31. 0,0000 14 060,0000 14 060,0000

Városi területeken 
létrehozott vagy 
helyreállított nyitott Indikátor 2033.10.31. 0,0000 14 060,0000 14 060,0000



FAIR alrendszer adatkezelési nyilvántartási azonosító: 00937-0002
jelen kiadmány hiteles kiadmánynak minősülő, elektronikus alkalmazással meghozott
automatizált egyedi döntésről szóló eiektronikus tájékoztatást tartalmaz
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KORMÁNYA

BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI Iktatószám: IKT-2024-302-11-
ÖNKORMÁNYZAT 00001402/0000010

Budapest
Baross utca 63-67.

1082

Területfejlesztési Programok Végrehajtásáért 
Felelős Főigazgatóság Támogatáskezelési 
Főosztály
Budapest, 2025. szeptember 3.

Tárgy: Értesítés támogatási kérelmének 
támogatásáról

Tisztelt BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT!

Örömmel értesítjük, hogy a(z) Egészséges utcák program c. felhívására benyújtott, TOP_PLUSZ-4.1.1- 
23-BP2-2024-00007 azonosítószámmal nyilvántartott támogatási kérelmét a(z) Területfejlesztési 
Programok Végrehajtásáért Felelős Főigazgatóság Támogatáskezelési Főosztály vezetője

690 747 282 Ft
összegű támogatásra érdemesnek ítélte az alábbiak szerint.

A támogatást igénylőnek biztosítania szükséges, hogy a projekt előkészítése, tervezése majd 
megvalósítása során a Felhívásnak - különösen a Felhívás 2.„A projekttel kapcsolatos elvárások” és 6. 
„Projektvégrehajtással kapcsolatos egyéb elvárások” pontjaiban felsorolt, a beruházás tartalma esetében 
releváns szempontoknak és feltételeknek megfeleljen a projekt. A megfelelőséget dokumentumokkal 
szükséges igazolni. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a végleges műszaki-szakmai tartalom elemei 
közé nem támogatható tételek kerülnek, úgy azok elszámolása nem lehetséges.

I. Az 1. sz. mérföldkőig szükséges a projekt szakmai-műszaki előkészítésének lezárását betervezni, 
legkésőbb a támogatási szerződés hatályba lépésétől számított 15. hónap utolsó napjáig. A mérföldkőhöz 
kapcsolódó elvárásokat a Felhívás 5.1. pontja tartalmazza, az alábbiak figyelembevételével: 
1. Szükséges a Megalapozó dokumentum 3.8 pontjának kiegészítése a releváns útügyi előírásoknak (e- 
UT 06.03.21. Útpályaszerkezeti aszfaltburkolatok rétegeinek követelményei, e-UT 05.02.11. 
Útpályaszerkezeti aszfaltburkolatok keverékeinek követelményei) való megfelelés kifejtésével. 
2. Szükséges a Megalapozó dokumentum 3.9 pontjának kiegészítése a releváns útügyi előírásoknak (e- 
ÚT 03.05.12 Akadálymentes közúti létesítmények c. Útügyi Műszaki Előírás) való megfelelés kifejtésével.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy az Ön támogatási kérelmére vonatkozó döntést a Pályázati E-ügyintézés 
felületen módjában áll megtekinteni.

A támogatás folyósításának előfeltétele a(z) BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI 
ÖNKORMÁNYZAT és a(z) Területfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Főigazgatóság 
Támogatáskezelési Főosztály közötti támogatási szerződés megkötése. Tájékoztatjuk, hogy a támogatási 
szerződés tervezetét és annak megkötéséhez szükséges információkat, teendőket a következő 
értesítésünkben küldjük meg.

Tájékoztatjuk, hogy e döntés ellen a 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 372. §-ban foglaltak alapján a 
döntés kézhezvételétől számított 10 napon belül, indokolt, a megsértett jogszabályi vagy a felhívásban 
foglalt rendelkezés(eke)t egyértelműen megjelölő kifogást nyújthat be, amennyiben az eljárás 
jogszabálysértő, illetve felhívásba ütköző. A kifogás beérkezésétől az azt elbíráló döntés közléséig a 
kifogásban foglaltakkal összefüggő határidők nyugszanak.Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben 
kifogásában nem jelöli meg a megsértett jogszabályi vagy felhívásban foglalt rendelkezés(eke)t, a kifogás 
érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a kifogás benyújtására 
rendelkezésre álló határidő jelen értesítés Pályázati e-ügyintézés felületen történő első megtekintését,



—a~
•qr Széchenyi Terv

Plusz Építsük együtt
Magyarországot! MAGYARORSZAG 

KORMÁNYA FAIR alrendszer aőazkezelési nyiJvántartási azonosító: 00937-0002
Jelen kiadmány hiteles kiadmánynak minősülő, elektronikus alkalmazással meghozott 
automatizált egyedi döntésről szóló elektronikus tájékoztatást tartalmaz

azaz a kézhezvételt követő naptól veszi kezdetét. (Amennyiben az értesítés megtekintése az elküldés 
napját követő három napon belül nem történik meg, a dokumentumot kézbesítettnek tekintjük.)

Felhívjuk a figyelmét továbbá, hogy a kifogást a Pályázati e-ügyintézés felület Kifogáskezelés moduljában 
található adatlap kitöltésével és elküldésével elektronikus úton nyújthatja be. A Pályázati e-ügyintézés 
felületen található „e-posta" funkción keresztül kifogás szabályszerűen nem terjeszthető elő, így kérjük, a 
kifogás benyújtása során ne
használja az „e-posta” funkciót.

Köszönjük a felhívás iránt tanúsított érdeklődését. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az Európai Unió által 
társfinanszírozott valamennyi pályázati lehetőségről tájékozódhat a www.palyazat.gov.hu weboldalon.

Tisztelettel:

Területfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős 
Főigazgatóság Támogatáskezelési Főosztály

ww.palyazat.gov.hu
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Az Európai Unió ¥
tarsfinanszirozasavai kJ FAIR sirendszer adazkezefési nyilvántartási azonosító: COS37-COO2

Je'en kiadmány hiteles kiadmánynak minősülő, elektronikus alkalmazással meghozott 
automatizált egyedi döntésfői szóié elektronikus tájékoztatást tartalmaz

BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI Iktatószám: IKT-2024-302-11-
ÖNKORMÁNYZAT 00001403/0000010

Budapest
Baross utca 63-67.
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Területfejlesztési Programok Végrehajtásáért 
Felelős Főigazgatóság Támogatáskezelési 
Főosztály

Budapest, 2025. szeptember 3.

Tárgy: Értesítés támogatási kérelmének 
támogatásáról

Tisztelt BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT!

Örömmel értesítjük, hogy a(z) Egészséges utcák program c. felhívására benyújtott, TOP_PLUSZ-4.1.1- 
23-BP2-2024-00008 azonosítószámmal nyilvántartott támogatási kérelmét a(z) Területfejlesztési 
Programok Végrehajtásáért Felelős Főigazgatóság Támogatáskezelési Főosztály vezetője

869 721 793 Ft
összegű támogatásra érdemesnek ítélte az alábbiak szerint.

A támogatást igénylőnek biztosítania szükséges, hogy a projekt előkészítése, tervezése majd 
megvalósítása során a Felhívásnak - különösen a Felhívás 2.„A projekttel kapcsolatos elvárások" és 6. 
„Projektvégrehajtással kapcsolatos egyéb elvárások” pontjaiban felsorolt, a beruházás tartalma esetében 
releváns szempontoknak és feltételeknek megfeleljen a projekt. A megfelelőséget dokumentumokkal 
szükséges igazolni. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a végleges műszaki-szakmai tartalom elemei 
közé nem támogatható tételek kerülnek, úgy azok elszámolása nem lehetséges.

I. Az 1. sz. mérföldkőig szükséges a projekt szakmai-műszaki előkészítésének lezárását betervezni, 
legkésőbb a támogatási szerződés hatályba lépésétől számított 15. hónap utolsó napjáig. A mérföldkőhöz 
kapcsolódó elvárásokat a Felhívás 5.1. pontja tartalmazza, az alábbiak figyelembevételével: 
1. Szükséges a Megalapozó dokumentum 3.8 pontjának kiegészítése a releváns útügyi előírásoknak (e- 
UT 06.03.21. Útpályaszerkezeti aszfaltburkolatok rétegeinek követelményei, e-UT 05.02.11. 
Útpályaszerkezeti aszfaltburkolatok keverékeinek követelményei) való megfelelés kifejtésével.
2. Szükséges a Megalapozó dokumentum 3.9 pontjának kiegészítése a releváns útügyi előírásoknak (e- 
ÚT 03.05.12 Akadálymentes közúti létesítmények c. Útügyi Műszaki Előírás) való megfelelés kifejtésével.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy az Ön támogatási kérelmére vonatkozó döntést a Pályázati E-ügyintézés 
felületen módjában áll megtekinteni.

A támogatás folyósításának előfeltétele a(z) BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI 
ÖNKORMÁNYZAT és a(z) Területfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Főigazgatóság 
Támogatáskezelési Főosztály közötti támogatási szerződés megkötése. Tájékoztatjuk, hogy a támogatási 
szerződés tervezetét és annak megkötéséhez szükséges információkat, teendőket a következő 
értesítésünkben küldjük meg.

Tájékoztatjuk, hogy e döntés ellen a 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 372. §-ban foglaltak alapján a 
döntés kézhezvételétől számított 10 napon belül, indokolt, a megsértett jogszabályi vagy a felhívásban 
foglalt rendelkezés(eke)t egyértelműen megjelölő kifogást nyújthat be, amennyiben az eljárás 
jogszabálysértő, illetve felhívásba ütköző. A kifogás beérkezésétől az azt elbíráló döntés közléséig a 
kifogásban foglaltakkal összefüggő határidők nyugszanak.Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben 
kifogásában nem jelöli meg a megsértett jogszabályi vagy felhívásban foglalt rendelkezés(eke)t, a kifogás 
érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a kifogás benyújtására 
rendelkezésre álló határidő jelen értesítés Pályázati e-ügyintézés felületen történő első megtekintését,



FAIR alrendszer adatkezelési nyilvántartási azonosító: 00937-CO02
Jelen kiadmány hiteles kiadmánynak minősülő, elektronikus alkalmazással meghozott
automatizált egyedi döntésről szóló elektronikus tájékoztatást tartalmaz
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azaz a kézhezvételt követő naptól veszi kezdetét. (Amennyiben az értesítés megtekintése az elküldés 
napját követő három napon belül nem történik meg, a dokumentumot kézbesítettnek tekintjük.)

Felhívjuk a figyelmét továbbá, hogy a kifogást a Pályázati e-ügyintézés felület Kifogáskezelés moduljában 
található adatlap kitöltésével és elküldésével elektronikus úton nyújthatja be. A Pályázati e-ügyintézés 
felületen található „e-posta” funkción keresztül kifogás szabályszerűen nem terjeszthető elő, így kérjük, a 
kifogás benyújtása során ne
használja az „e-posta" funkciót.

Köszönjük a felhívás iránt tanúsított érdeklődését. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az Európai Unió által 
társfinanszírozott valamennyi pályázati lehetőségről tájékozódhat a www.palyazat.qov.hu weboldalon.

Tisztelettel:

Területfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős 
Főigazgatóság Támogatáskezelési Főosztály

ww.palyazat.qov.hu
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Magyarországot! FAIR alrendszer adatkezelési nyilvántartási azonosító: DOS37-OOO2
Jelen kiadmány hiteles kiadmánynak minősülő, elektronikus alkalmazással meghozott
automatizált egyedi döntésről szóló elektronikus tájékoztatást tartalmaz
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BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI Iktatószám: IKT-2024-302-11-
ÖNKORMÁNYZAT 00001404/0000010

Budapest
Baross utca 63-67.
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Területfejlesztési Programok Végrehajtásáért 
Felelős Főigazgatóság Támogatáskezelési 
Főosztály
Budapest, 2025. szeptember 3.

Tárgy: Értesítés támogatási kérelmének 
támogatásáról

Tisztelt BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT!

Örömmel értesítjük, hogy a(z) Egészséges utcák program c. felhívására benyújtott, TOP_PLUSZ-4.1.1- 
23-BP2-2024-O0O09 azonosítószámmal nyilvántartott támogatási kérelmét a(z) Területfejlesztési 
Programok Végrehajtásáért Felelős Főigazgatóság Támogatáskezelési Főosztály vezetője

989 482 520 Ft
összegű támogatásra érdemesnek ítélte az alábbiak szerint.

A támogatást igénylőnek biztosítania szükséges, hogy a projekt előkészítése, tervezése majd 
megvalósítása során a Felhívásnak - különösen a Felhívás 2.„A projekttel kapcsolatos elvárások” és 6. 
„Projektvégrehajtással kapcsolatos egyéb elvárások" pontjaiban felsorolt, a beruházás tartalma esetében 
releváns szempontoknak és feltételeknek megfeleljen a projekt. A megfelelőséget dokumentumokkal 
szükséges igazolni. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a végleges műszaki-szakmai tartalom elemei 
közé nem támogatható tételek kerülnek, úgy azok elszámolása nem lehetséges.

I. Az 1. sz. mérföldkőig szükséges a projekt szakmai-műszaki előkészítésének lezárását betervezni, 
legkésőbb a támogatási szerződés hatályba lépésétől számított 15. hónap utolsó napjáig. A mérföldkőhöz 
kapcsolódó elvárásokat a Felhívás 5.1. pontja tartalmazza, az alábbiak figyelembevételével: 
1. A Megalapozó dokumentum kiegészítése szükséges a releváns útügyi előírásoknak való megfelelés 
igazolásával (e-UT 06.03.21. Útpályaszerkezeti aszfaltburkolatok rétegeinek követelményei, e-UT 
05.02.11. Útpályaszerkezeti aszfaltburkolatok keverékeinek követelményei).

Tájékoztatjuk továbbá, hogy az Ön támogatási kérelmére vonatkozó döntést a Pályázati E-ügyintézés 
felületen módjában áll megtekinteni.

A támogatás folyósításának előfeltétele a(z) BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI 
ÖNKORMÁNYZAT és a(z) Területfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Főigazgatóság 
Támogatáskezelési Főosztály közötti támogatási szerződés megkötése. Tájékoztatjuk, hogy a támogatási 
szerződés tervezetét és annak megkötéséhez szükséges információkat, teendőket a következő 
értesítésünkben küldjük meg.

Tájékoztatjuk, hogy e döntés ellen a 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 372. §-ban foglaltak alapján a 
döntés kézhezvételétől számított 10 napon belül, indokolt, a megsértett jogszabályi vagy a felhívásban 
foglalt rendelkezés(eke)t egyértelműen megjelölő kifogást nyújthat be, amennyiben az eljárás 
jogszabálysértő, illetve felhívásba ütköző. A kifogás beérkezésétől az azt elbíráló döntés közléséig a 
kifogásban foglaltakkal összefüggő határidők nyugszanak.Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben 
kifogásában nem jelöli meg a megsértett jogszabályi vagy felhívásban foglalt rendelkezés(eke)t, a kifogás 
érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a kifogás benyújtására 
rendelkezésre álló határidő jelen értesítés Pályázati e-ügyintézés felületen történő első megtekintését, 
azaz a kézhezvételt követő naptól veszi kezdetét. (Amennyiben az értesítés megtekintése az elküldés 
napját követő három napon belül nem történik meg, a dokumentumot kézbesítettnek tekintjük.)
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Magyarországot! MAGYARORSZAG 
KORMÁNYA FAiR alrendszer adatkezelési nyilvántartási azonosító: G0S37-0C02

Jelen kiadmány hiteles kiadmánynak minősülő, elektronikus alkalmazással meghozott 
automatizált egyedi döntésről szóló elektronikus tájékoztatást tartalmaz

Felhívjuk a figyelmét továbbá, hogy a kifogást a Pályázati e-ügyintézés felület Kifogáskezelés moduljában 
található adatlap kitöltésével és elküldésével elektronikus úton nyújthatja be. A Pályázati e-ügyintézés 
felületen található „e-posta” funkción keresztül kifogás szabályszerűen nem terjeszthető elő, így kérjük, a 
kifogás benyújtása során ne
használja az „e-posta” funkciót.

Köszönjük a felhívás iránt tanúsított érdeklődését. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az Európai Unió által 
társfinanszírozott valamennyi pályázati lehetőségről tájékozódhat a www.palyazatgoyj3u weboldalon.

Tisztelettel:

Területfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős 
Főigazgatóság Támogatáskezelési Főosztály
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Magyarországot! MAGYARORSZÁG 
KORMÁNYA FAIR aírendszer adatkezelési nyilvántartási azonosító: CCS37-COO2

jelen kiadmány hiteles kiadmánynak minősülő, elektronikus alkalmazással meghozott 
automatizált egyedi döntésről szóló elektronikus tájékoztatást tartalmaz

BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI Iktatószám: IKT-2024-302-11-
ÖNKORMÁNYZAT 00001405/0000010

Budapest

Baross utca 63-67. 
1082

Budapest, 2025. szeptember 5.

Tárgy: Értesítés támogatási kérelmének 
tartaléklistára helyezéséről

Tisztelt Támogatást Igénylő!

Tájékoztatjuk, hogy a(z) Egészséges utcák program c. felhívására benyújtott Illés utca megújítása a 
Kálvária tér és a Korányi Sándor utca között című, TOP_PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00010 
azonosítószámú támogatási kérelmének elbírálása megtörtént.

Értesítjük, hogy támogatási kérelme szakmailag megfelelt a támogathatósághoz szükséges minimális 
követelményeknek, azonban forráshiány miatt nem részesülhetett támogatásban. Támogatási kérelme 
tartaléklistára került.

A döntés részletei a következők:

"I. Az Irányító Hatóság a forráshiány miatt az elutasított kérelmekből a 256/2021. (V.18.) Korm. rendelet 
128. § alapján tartaléklistát képezhet. Ha a felhívás keretében további támogatás megítélésére nyílik 
lehetőség, a támogatáshoz az alábbi feltételek teljesítése szükséges.

II. Szerződéskötési feltételek:

Felhívjuk a figyelmet, hogy ha a megvalósítás érdekében harmadik féltől megvásárolandó 
szolgáltatásokra, árukra, építési munkákra vonatkozóan, legalább azok tervezett összértékének 50%-át 
elérő mértékben a Kedvezményezett a Szerződés megkötését követő 9 hónapon belül nem rendelkezik 
megkötött, érvényes és hatályos szállítói szerződéssel, a Támogató a Szerződéstől elállhat.

III. Az 1. sz. mérföldkőig szükséges a projekt szakmai-műszaki előkészítésének lezárását betervezni, 
legkésőbb a támogatási szerződés hatályba lépésétől számított 15. hónap utolsó napjáig. Az előkészítési 
dokumentáció minimális tartalmát a Felhívás 5.1 pontja tartalmazza, az alábbiak figyelembevételével:
1. Szükséges a Megalapozó dokumentum 3.8 pontjának kiegészítése a releváns útügyi előírásoknak (e- 
UT 06.03.21. Útpályaszerkezeti aszfaltburkolatok rétegeinek követelményei, e-UT 05.02.11.
Útpályaszerkezeti aszfaltburkolatok keverékeinek követelményei) való megfelelés kifejtésével.
2. Szükséges a Megalapozó dokumentum 3.9 pontjának kiegészítése a releváns útügyi előírásoknak (e- 
ÚT 03.05.12 Akadálymentes közúti létesítmények c. Útügyi Műszaki Előírás) való megfelelés kifejtésével.

A támogatást igénylőnek biztosítania szükséges, hogy a projekt előkészítése, tervezése majd 
megvalósítása során a Felhívásnak - különösen a Felhívás 2.„A projekttel kapcsolatos elvárások” és 6. 
„Projektvégrehajtással kapcsolatos egyéb elvárások” pontjaiban felsorolt, a beruházás tartalma esetében 
releváns szempontoknak és feltételeknek megfeleljen a projekt. A megfelelőséget dokumentumokkal 
szükséges igazolni. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a végleges műszaki-szakmai tartalom elemei 
közé nem támogatható tételek kerülnek, úgy azok elszámolása nem lehetséges.

Bízunk abban, hogy támogatási kérelmének támogatásához szükséges forrás a későbbiekben 
rendelkezésünkre áll és így lehetőség nyílik kérelmének támogatására. Ebben az esetben a lehetőségről 
tájékoztatást küldünk, egyúttal tájékoztatjuk a Támogatási Szerződés megkötéséhez kiállításához 
szükséges feltételekről, a benyújtandó dokumentumok köréről.

Egyúttal felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a támogatói döntés meghozatala előtt megkezdi a 
projekt megvalósítását, úgy a Támogatási Szerződés megkötése és a támogatás igénybevétele akkor lesz
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KORMÁNYA társfinanszírozása val FAIR sirendsser adatkezelés; nyilvántartási azonosító: C0937-CC02

Jeten kiadmány Metes kiadmánynak minősülő, elektronikus alkalmazással meghozott
automatizált egyed) döntésről szóló elektronikus tájékoztatást tartalmaz

lehetséges, ha a projektet a hatályos Egészséges utcák program c. felhívásra vonatkozó útmutató és a 
jogszabályok szerint valósítja meg.

Az Ön támogatási kérelmére vonatkozó döntést módjában áll megtekinteni a Pályázati e-ügyintézés 
felületen.

Tájékoztatjuk, hogy e döntés ellen a 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 372. §-ban foglaltak alapján a 
döntés kézhezvételétől számított 10 napon belül, indokolt, valamint a megsértett jogszabályi vagy a 
felhívásban foglalt rendelkezés(eke)t egyértelműen megjelölő kifogást nyújthat be, amennyiben az eljárás 
jogszabálysértő, illetve felhívásba ütköző. A kifogás beérkezésétől az azt elbíráló döntés közléséig a 
kifogással megtámadott döntéssel összefüggő határidők nyugszanak.

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben kifogásában nem jelöli meg a megsértett jogszabályi vagy 
felhívásban foglalt rendelkezés(eke)t, a kifogás érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül. Tájékoztatjuk 
továbbá, hogy a kifogás benyújtására rendelkezésre álló határidő jelen értesítés Pályázati e-ügyintézés 
felületen történő első megtekintését, azaz a kézhezvételt követő naptól veszi kezdetét. (Amennyiben az 
értesítés megtekintése az elküldés napját követő három napon belül nem történik meg, a dokumentumot 
kézbesítettnek tekintjük.)
Felhívjuk a figyelmét továbbá, hogy a kifogást a Pályázati e-ügyintézés felület Kifogáskezelés moduljában 
található adatlap kitöltésével és elküldésével elektronikus úton nyújthatja be.
Felhívjuk továbbá arra is a figyelmét, hogy a Pályázati e-ügyintézés felületen található „e-posta” funkción 
keresztül kifogás szabályszerűen nem terjeszthető elő, így kérjük, a kifogás benyújtása során ne 
használja az „e-posta” funkciót.
Köszönjük a felhívás iránt tanúsított érdeklődését. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az Európai Unió által 
társfinanszírozott valamennyi pályázati lehetőségről tájékozódhat a www.palyazat.gov.hu weboldalon.

Tisztelettel:

Területfejlesztési Programok
Végrehajtásáért Felelős 

Főigazgatóság Támogatáskezelési

ww.palyazat.gov.hu
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1. Előzmények

A Támogató, a(z) Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretén belül TOP_PLUSZ-4.1.1-23-BP2 
Egészséges utcák program tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett TOP_PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00007 
azonosító számon regisztrált, 2024.09.26. napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező 
felhívás szerint, amelyet a Támogató 2025.09.03. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató 
döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.
A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan 
tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb 
dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben 
benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a TOP_PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00007 azonosító számú, Német utca megújítása a Rákóczi tér és 
a Horváth Mihály tér között című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: Projekt) 
elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alap és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem 
térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet a Szerződés 10. melléklete szerinti helyszínen megvalósítja, és azt - ha a 
Projekt esetén releváns - a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő 
alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai 
uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 
Korm. rendelet) rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és 
Belügyi Alapok kivételével a közbeszerzésekért felelős miniszteri bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a Projekt elszámolható költségeire az Európai Regionális Fejlesztési Alap és hazai központi 
költségvetési előirányzatból a támogatási döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást 
nyújt.

2.4, A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek a 2021-2027 programozási időszakban a 
programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: 
ÁSZF), és az Elszámolási Útmutató, amelyek a w  honlapon is elérhetők.ww.Dalyazat.oov.hu

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2025.12.01.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.
A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2028.09.30.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően 
keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.
A könyvvizsgálói tevékenység költségei, - az előzőektől eltérően - abban az esetben számolhatók el, ha a teljesítés és a kifizetés 
dátuma a projekt fizikai befejezésének dátuma és a záró kifizetési kérelem benyújtásának dátuma közé esik.

3.3.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2028.11.29.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 15. pontja tartalmazza.
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4. A Projekt költségvetése

4.1. A Projekt teljes költsége

A Projekt tervezett teljes költsége 690 747 282 Ft, azaz hatszázkilencvenmillió-hétszáznegyvenhétezer-kétszáznyolcvankettő 
forint.

4.2. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekt Európai Unióval elszámolható összköltsége

A Projekt tervezett elszámolható összköltsége 690 747 282 Ft, azaz hatszázkilencvenmillió-hétszáznegyvenhétezer- 
kétszáznyolcvankettő forint.

A Projekt hatályos költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

A Projekt megvalósítása során a 8. mellékletben foglalt adatok szerint érintett közbeszerzési eljárás lefolytatásában.

4.4. A Projekt Európai Unióval el nem számolható, egyéb forrásból finanszírozott költsége

4.4.1. A Projekt Európai Bizottság feíé eí nem számolható, le nem vonható ÁFA tartalma 0 Ft, azaz nulla forint.

4.4.2. A Projekt egyéb, Európai Bizottság felé el nem számolható, hazai finanszírozású költsége 0 Ft, azaz nulla forint.

4.5. A támogatás összege és intenzitása

A Projektre megítélt támogatás összege 690 747 282 Ft Ft, azaz hatszázkilencvenmillió-hétszáznegyvenhétezer- 
kétszáznyolcvankettő forint.

A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a.

Ha az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. 
melléklete tartalmazza.

4.6. Támogatás igénylése

4.6.1. Atámogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszirozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 100 %-a.
Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 654 367 282 Ft, azaz hatszázötvennégymillló- 
háromszázhatvanhétezer-kétszáznyolcvankettő forint.

4.6.2. Beszámoló és kifizetési kérelem

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését kővető 15 napon belül kötelező beszámolót benyújtani.

A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkő elérését követő 60 napon belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési 
kérelemben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.4.1 pontja szerint lehetséges kifizetési kérelmet benyújtani.

4.7. Támogatás jogcíme

A 2021-2027 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami 
támogatási szabályokról szóló 638/2023. (XII. 28.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően az 
Okirat alapján nyújtott támogatásból:

0 Ft, azaz nulla forint az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) 
támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2023. december 13-i (EU) 2023/2831 bizottsági rendelet [a továbbiakban: (EU) 
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2023/2831 bizottsági rendelet] alapján csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), 
amely a jogcímrendelet l-lll. fejezetében és 53. alcímében foglaltaknak megfelelően nyújtható.

0 Ft, azaz nulla forint a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal 
összeegyeztethetövé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) (a 
továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet) alapján

0 Ft, azaz nulla forint az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű 
szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami 
támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (HL L 7., 2012. 1. 11., 3. o.) alapján 
közszolgáltatásért járó ellentételezésnek minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a jogcímrendelet l-lll. fejezetében és 
56. alcímében foglaltaknak megfelelően nyújtható, tekintettel konzorciumi partner (önkormányzat/önkormányzati társulás) által a 
támogatott közszolgáltatási feladattal való megbízására vagy a hatóságnak (pl. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal) 
a támogatott közszolgáltatási feladat végzésére irányuló engedélyével/határozatával.

0 Ft, azaz nulla forint az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű 
szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2023. december 13-i 
(EU) 2023/2832 bizottsági rendelet (HL L, 2023.12.15.) alapján csekély összegű közszolgáltatási támogatásnak minősül 
(melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a jogcímrendelet l-lll. fejezetében és 55. alcímében foglaltaknak megfelelően nyújtható.

0 Ft, azaz nulla forint a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi 
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. október 23-i 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 315., 
2007.12.3., 1. o.) alapján személyszállítási közszolgáltatásért járó ellentételezésnek minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), 
amely a jogcímrendelet l-lll. fejezetében és 57. alcímében foglaltaknak megfelelően nyújtható.

0 Ft, azaz nulla forint az Az állami támogatásokra vonatkozó, az Ukrajna elleni orosz agresszióval összefüggésben a gazdaság 
támogatását célzó ideiglenes válság- és átállási keret című, 2023. március 17-i, 2023/C 101/03. számú európai bizottsági 
közlemény 2.1. szakasza alapján válságtámogatásnak minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a jogcímrendelet l-lll. 
fejezete és 58. alcímében foglaltaknak megfelelően nyújtható.

690 747 282 Ft, azaz hatszázkilencvenmillió-hétszáznegyvenhétezer-kétszáznyolcvankettő forint nem minősül az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint és eredménnyel valósítja meg.
A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a Korm. rendelet 156. §-a szerint kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.
A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott indikátorok elérése érdekében 
jogosult és köteles felhasználni.
A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a Korm. rendelet 160. §-a szerint kell 
eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség, egyéb feltételek

7.1. Biztosítékra vonatkozó rendelkezések

A Kedvezményezett a Korm. rendelet 147. § (1) bekezdés alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

7.2. Egyéb feltételek:

A támogatást igénylőnek biztosítania szükséges, hogy a projekt előkészítése, tervezése majd megvalósítása során a Felhívásnak - 
különösen a Felhívás 2.„A projekttel kapcsolatos elvárások" és 6. „Projektvégrehajtással kapcsolatos egyéb elvárások” pontjaiban 
felsorolt, a beruházás tartalma esetében releváns szempontoknak és feltételeknek megfeleljen a projekt. A megfelelőséget 
dokumentumokkal szükséges igazolni. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a végleges műszaki-szakmai tartalom elemei közé 
nem támogatható tételek kerülnek, úgy azok elszámolása nem lehetséges.



I. Az 1. sz. mérföldkőig szükséges a projekt szakmai-műszaki előkészítésének lezárását betervezni, legkésőbb a támogatási 
szerződés hatályba lépésétől számított 15. hónap utolsó napjáig. A mérföldkőhöz kapcsolódó elvárásokat a Felhívás 5.1. pontja 
tartalmazza, az alábbiak figyelembevételével:
1. Szükséges a Megalapozó dokumentum 3.8 pontjának kiegészítése a releváns útügyi előírásoknak (e-UT 06.03.21.
Útpályaszerkezeti aszfaltburkolatok rétegeinek követelményei, e-UT 05.02.11. Útpályaszerkezeti aszfaltburkolatok keverékeinek 
követelményei) való megfelelés kifejtésével.
2. Szükséges a Megalapozó dokumentum 3.9 pontjának kiegészítése a releváns útügyi előírásoknak (e-ÚT 03.05.12 
Akadálymentes közúti létesítmények c. Útügyi Műszaki Előírás) való megfelelés kifejtésével.

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó 
jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a Korm. rendeletet, és az államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és 
tudomásul veszi, hogy a Szerződés, az Elszámolási Útmutató, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve 
új, a Szerződés, az Elszámolási Útmutató és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön 
intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, 
telefonszámáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon 
belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A 
Szerződés határozott időre jön létre, 2034. december 31-én, illetve ha a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy az 
irányító hatóság által megküldött záró nyilatkozat kiküldésével hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy - az (EU) 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet) előírásainak megfelelően 
- a Szerződésben, valamint a projekt megvalósítása során benyújtott adatlapokon és mindezek mellékleteiben feltüntetett érintettek 
(a kedvezményezett és esetleges konzorciumi partnereinek, szállítóinak, tulajdonosainak nevében és érdekében eljáró más 
személyek, valamit a projekt végső kedvezményezettjei) személyes adatainak a Kedvezményezett általi kezelése és a 
fejlesztéspolitikai intézményrendszer számára történő rendelkezésre bocsátása megfelelő jogalappal és az érintettek megfelelő 
tájékoztatását követően történik.
Az adatkezelés jogalapját jogszabályi felhatalmazás, az érintettre vonatkozó szerződéses kötelezettség, vagy az érintett előzetes, 
egyértelmű, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és határozott hozzájárulása képezheti, amelyben félreérthetetlen 
hozzájárulását adja a rá vonatkozó személyes adatok meghatározott célból és körben történő kezeléséhez. Az érintettektől 
személyes adatai kezeléséhez általános jelleggel hozzájárulás nem kérhető.
Ha a Korm. rendelet szerint a Kedvezményezettnél a Támogató helyszíni ellenőrzést folytat le, a fentiek dokumentáltságát 
megvizsgálja. Ha az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatban a projekt megvalósítása során kétség merül fel, úgy a Támogató 
számára a releváns dokumentumokat be kell nyújtani.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar - ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 
V. törvényt is - és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.6. A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, törzskönyvi 
kivonatával/kivonatukkal, valamint aláírási cimpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági 
dokumentumai/alapitó okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett 
képviseletére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselö(k) kijelenti(k) 
továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, 
tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a 
Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt 
kötelezettségek maradéktalan teljesítését.
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Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, 
amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett 
nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli 
juttatást.

A szerződés 6 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 12 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai 
értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak 
mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést elolvasták, és értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt 
aláírták.

BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI 
ÖNKORMÁNYZAT
Kedvezményezett

Nemzeti Fejlesztési Központ 
Támogató

P.H.
P.H.

Kelt: Budapest, 20...év........... hónap ... napján.
Kelt: Budapest, 20...év...........hónap ... napján.

Mellékletek:
1. melléklet - A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet - A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet-A Projekt indikátorai
6. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet - Konzorciumi együttműködési megállapodás a támogatásban részesített projekt megvalósítására
8. melléklet - Közbeszerzési terv
9. melléklet - Kommunikációs terv
10. melléklet - Projekt megvalósítás helyszínei
11. melléklet - A kedvezményezett nevében aláíró személy vagy személyek aláírás mintája
12. melléklet - Egyéb, a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum(ok)
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2. sz. melléklet

“p* Széchenyi Terv 
Plusz építsük együtt

Magyarországot'

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00007
Kedvezményezett: BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Fonások (Ft)

1/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása 0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás 0
III. a támogatási konstrukció keretében nyújtott támogatás 690 747 282
Projekt elszámolható költsége 690 747 282
IV. EUB felé el nem számolható, hazai finanszírozás 0
IV/1. EUB felé el nem számolható ÁFA 0
IV/2. egyéb, EUB felé el nem számolható, hazai finanszírozású 
költség

0

V. nem finanszírozott tevékenység költségei 0
Projekt teljes költsége 690 747 282

BUDAPEST FŐVÁROS Vili, KERÜLET JÓZSEFVÁROSI 
ÖNKORMÁNYZAT 
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Budapest, 20...év...........hónap ... napján.

Nemzeti Fejlesztési Központ 
Támogató

P.H.

Kelt: Budapest, 20...év.......... hónap ... napján.
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3. sz. melléklet

“pi Széchenyi Terv 
Plusz építjük együtt

Magyarországot?

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00007
Kedvezményezett: BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Mérföldkő megnevezése Mérföldkő 
sorszáma

Mérföldkő 
elérésének 
tervezett 
dátuma

Megvalósítani tervezett eredmény leírása

Projekt engedélyezési szintű tervek 
elkészítése

1 2026.03.01. Egyesített engedélyezési és kiviteli tervek 
engedélyezési szintű elkészítése.
Benyújtandó dokumentumok köre:

1. Engedélyezési és/vagy kivitelt! tervdokumentáció
2. Tulajdonosi hozzájárulás a projekt 
megvalósításához és a fenntartáshoz 

3. A második körös Összevont Tervzsüri által tett 
javaslatok alapján meghatározott feltételek 

teljesülésének bemutatása.
4. tervezői nyilatkozat, hogy az adott tevékenység 

nem hatósági engedélyköteles
5. reziliencia vizsgálat

6. szakmai-műszaki és horizontális feltételeknek 
való megfelelés bemutatása (megalapozó 

dokumentum),
7. Akadálymentesítésről szóló tervfejezet

8. Tervezői nyilatkozat jogszabályok előírásainak 
való megfelelőségről

9. Lezárult második körös Összevont Tervzsüri 
véleményezésének jegyzőkönyve

10. feljogosító feltételeknek való megfelelés 
bemutatása (megalapozó dokumentum)

11. Kiegészített megalapozó dokumentum, útügyi 
előírások kifejtése

Projekt kiviteli tervezése 2 2026.09.01. Egyesített engedélyezési és kiviteli terv elkészítése
Projekt fizikai befejezése, zárás 3 2028.09.30. Kivitelezési közbeszerzés lefolytatása, kivitelezés 

teljes folyamata és projekt fizikai befejezése 
Benyújtandó dokumentumok köre: 

- Kedvezményezett büntetőjogi felelőssége 
tudatában megtett nyilatkozata arra vonatkozóan, 

hogy a megvalósítási időszak alatt alkalmazott 
projektmenedzsment 

szervezet megfelelt a 2021-2027-es időszakra 
vonatkozó Elszámolási Útmutató c. dokumentum 

3.8.2 pontjában leírtaknak.
- Kivitelező nyilatkozata, amely szerint az 
1907/2006/EK rendelet XIV. mellékletében

| 10



4-“p1 Széchenyi Terv
Plusz Építsük ©gyűlt

Magy arat szágoú

szereplő, engedélyköteles anyagok listája alapján 
azonosított, különös aggodalomra okot adó 

anyagok nem kerültek felhasználásra.
- Nyilatkozat akadálymentesítés megvalósulásáról 

- Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítását igazoló 
dokumentumok a Kedvezményezettek 

Tájékoztatási Kötelezettségei a 2021-2027-es 
fejlesztési ciklusban KTK Plusz szerint.

BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI 
ÖNKORMÁNYZAT 
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Budapest, 20...év...........hónap ... napján.

Nemzeti Fejlesztési Központ 
Támogató

P.H.

Kelt: Budapest, 20...év........... hónap ... napján.
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4. sz. melléklet

—p' Széchenyi Terv 
Plusz építsük együtt 

Mdgyanjrsíágot!

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00007
Kedvezményezett: BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

A fejlesztés tárgya
A Német utca egészének a megújítása a Rákóczi tértől a Horváth Mihály térig, 305 méter hosszban, 4209 m2-es felületen.

A fejlesztés célja:
A Német utca megújításának célja egy egészséges, élhető és befogadó közterület létrehozása, ahol a helyi lakók és az utcában 
dolgozók otthon érzik magukat; ami vonzó, kulturált közterületi kapcsolatot biztosit az intézmények, üzletek számára, valamint ami 
bekapcsolódik Józsefváros gyalogosbarát közterülethálózatába, részt vesz egy észak-déli összefüggő, sétálható, fásított útvonal
kialakításában.

A 
A

Kényelmes 
Egészséges, 

Rákóczi 
Németh

tér

és 
zöld
és

biztonságos 
környezet 

a Horváth

gyalogolhatóság, 
létrehozása

a 
és

közterületi
klíma

László 
Komfortos,

Általános
Mihály

Gépjárműforgalom

Iskola 
kétirányú 
csillapítása

tér 
előtti

összekötése 
utcarész 

kerékpározás 
és

a 
egy 

védelme,

jelenlét 
reziliencia

humanizált útvonal 
közösségi tér 

lehetőségének

Intézmények, üzletek és szolgáltatások
sebességének 

vonzó környezetének

támogatása, 
javítása, 

részeként, 
létrehozása, 
biztosítása, 

csökkentése, 
létrehozása.

A fejlesztés legfontosabb elemei:
30 km/h-ás sebességkorlátozás mellett megmarad az egyirányú forgalmi rend (a József utcától két irányban) az ellenirányú 
kerékpáros közlekedés segítésével. A gyalogos közlekedés támogatására és az akadálymentesség biztosítására a teljes útpálya 
járdasíkba emelése, az egyik oldalon legalább 2,25 m, másik oldalon legalább 2,00 m széles járdák kialakítása, a 
kereszteződések járdafülekkel beszűkítése és burkolattal való megkülönböztetése. A kereszteződések között útpálya elhúzások, 
forgalomlassító párnák kialakítása.
A járdák és az útpálya között, a parkolóhelyek sorát megszakítva zöldfelületek és fák elhelyezése, járdabővületek kialakítása. 31 
db talajkapcsolatos fa kap helyet növényágyásokkal kombináltan. A fák helyének biztosítása érdekében a vízvezeték áthelyezése. 
Az iskola előtt Stockholm Faültetési Rendszer, ahol szerkezeti talaj biztosítja a fák gyökérzónájában a megfelelő 
életkörülményeket és a csapadékvíz tározását. Kb. 290 m2 alapsíki - szárazságtűrő és napfénykedvelö évelő- és 
cserjeegyedekből álló - zöldfelület kialakítása, amely a járdáról lefolyó csapadékvizek jelentős részét befogadja. Emellett 
vízáteresztő burkolatrészek is segítik a csapadékvíz helyben tartását. 
A használati célokhoz igazodó burkolati rend kialakítása: aszfalt burkolatú útpálya, bazalt nagykockakő parkolóhelyek, világos 
térkő gyalogos felületek. A Bacsó Béla utcával összehangolt arculattal megjelenő utcabútorok, berendezési tárgyak: forgalomterelő 
pollerek, padok, ivókutak, szemetesek, kutyapiszok gyűjtők. 19 db kerékpártámasz kihelyezése a forgalomvonzó helyekhez 
igazítva. A kialakításra kerülő járdabővületek megpihenésre és találkozásra alkalmasak. A meglévő feszített, függesztett 
közvilágítási rendszer megtartása korszerű, energiatakarékos, megfelelő megvilágítást biztosító LED-es lámpatestekkel. 
A Németh László Általános Iskola előtt egy 7,00 m-es gyalogosfelület kialakítása, ami iskolaidőben reggel és délután vagy 
rendezvények idején a teljes útszélességgel kiegészülhet a gépjárművek utcaszakaszról való kizárásával. A padokkal, 
zöldfelületekkel, fákkal, kerékpártámaszokkal kialakított teresedés alkalmas a hétköznap reggel iskolába érkező gyerekektől való 
biztonságos elköszönésre, délután a gyerekekre való várakozásra, a szülők, gyerekek és tanárok közötti interakciókra.
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Plusz Épüsùk együttMagyarországai MauMW N^/AG Az európai Unto VKOKMA.XW ü'S’manszirozasava:

A projektre vonatkozó műszaki-szakmai eredmények:

Merfoldno sorszarna

3

Eredmény megnevezésé

Forgalom-csillapítással 
érintett utak hossza

Eredmény számszerűsíthető 
célértéké
305,0000

Eredmény számszerűsíthető 
célértékének merkkegysege 

méter

3 Városi területeken 
létrehozott vagy helyreállított 

nyitott terek

4 209,0000 m2

BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI 
ÖNKORMÁNYZAT 
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Budapest, 20...év.......... hónap ... napján.

Nemzeti Fejlesztési Központ 
Támogató

P.H.

Kelt: Budapest, 20...év...........hónap ... napján.
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6. sz. melléklet

U-
-p’ Széchenyi Terv

Plusz EaiHíúk -xjyùtl
.M.jgyaroniâqot!

BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00007
Kedvezményezett: Budapest Főváros Vili. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat

NYILATKOZAT

Alulírott Pikó András polgármester, mint a Budapest Főváros Vili. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
képviseletére jogosult, polgári jogi és büntetőjogi felelősségem tudatában a hivatkozott támogatási 
kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem:

ATÖP_PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00007 azonosító számú „Német utca megújítása a Rákóczi térés a 
HorváthMiháiy tér között” című projekt tekintetében Budapest Főváros Vili. Kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 147. § (1) bekezdés 
eb) pont alapján mentesül a 139.§ (1) bekezdése szeriJtTtb^^^ kötelezettség alól.

* Pikó'AoiJrás polgármester
XÂjapesLFç>vàros Vili- Kerület Józsefvárosi 

önkormányzat
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Budapest, 2025. év..............hónap ... napján.
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KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÍTETT 
PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁRA

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00007
Kedvezményezett: Budapest Főváros Vili. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat

NYILATKOZAT

Alulírott Pikó András polgármester, mint a Budapest Főváros Vili. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
képviseletére jogosult, polgári jogi és büntetőjogi felelősségem tudatában a hivatkozott támogatási 
kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem:

ATOP_PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00007 azonosító számú „Német utca megújítása a Rákóczi tér és a 
HorváthMihály tér között” című projekt tekintetében nem releváns.

Pikó András polgármester
Budápest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi 

Önkormányzat
< . ... Kedvezményezett

P.H.

Keit: Budapest, 2025. év............. hónap ... napján.
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KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00007
Kedvezményezett: BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Alulírott(ak), mint a(z) BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT képviseletére jogosult(ak), 
polgári jogi és büntetőjogi felelősségem(ünk) tudatában a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben az alábbi 
nyilatkozatot teszem/tesszük:

A TOP_PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00007 azonosító számú Német utca megújítása a Rákóczi tér és a Horváth Mihály tér között 
című projekt tekintetében kedvezményezett(ek) a projekt megvalósítása során az alábbi táblázatban lévő adatok szerint érintett(ek) 
közbeszerzési eljárás lefolytatásában.

Támogatást 
igénylő

Beszerzéshez rendelt 
elnevezés Beszerzés tárgya

Közbeszerzés 
becsült nettó értéke 

(Ft)
Kózbeszerzesi 
eljárás típusa

BUDAPEST 
FŐVÁROS Vili. 

KERÜLET 
JÓZSEFVÁROSI 

ÖNKORMÁNYZAT

Német utca 
megújítása tárgyú 

kivitelező 
kiválasztására 

irányuló 
közbeszerzési eljárás

Építés 448 471 030
Nemzeti 

ért.határ - Nyílt 
(Kbt.2015)

BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET 
JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Budapest, 20...év............ hónap ... napján.
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9. sz. melléklet

Kommunikációs terv

KEDVEZMÉNYEZETT N EV E Budapest Főváros Vili. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat
PROJEKT SZÁMA
PROJEKT CÍME

TOP PLUSZ-4.1.1-23ÆP2-2024-00007_________
Német utca megújítása a Rákóczi tér és a Horváth Mihály 

tér között
TÁMOGATÁSI ÖSSZEG 690 747 282
TÁMOG ATÁSI ALAP............ ___________ Európai Regionális Fejlesztési Alap___________

1. Helyzetelemzés és stratégiai célkitűzések (ajánlott)

A fejlesztés célja: A Német utca megújításának célja egy egészséges, élhető és befogadó közterület 
létrehozása, ahol a helyi lakók és az utcában dolgozók otthon érzik magukat; ami vonzó, kultúrá t 
közterületi kapcsolatot biztosít az intézmények, üzletek számára, valamint ami bekapcsolódik 
Józsefváros gyalogosbarát közterülethálózatába, részt vesz egy észak-déli összefüggő, sétálható, fásított 
útvonal kialakításában.

- Kényelmes és biztonságos gyalogolhatóság. a közterületi jelenlét támogatása.
- Egészséges, zöld környezet létrehozása és a klíma rezilíencia javítása.
- A Rákóczi tér és a Horváth Mihály tér összekötése egy humanizált útvonal részeként. 
- A Németh László Általános Iskola előtti utcarész védelme, közösségi tér létrehozása 
- Komfortos, kétirányú kerékpározás lehetőségének biztosítása.
- Gépjárműforgalom csillapítása és sebességének csökkentése.
- Intézmények, üzletek és szolgáltatások vonzó környezetének létrehozása.

A fejlesztés legfontosabb elemei; 30 km/h-ás sebességkorlátozás mellett megmarad az egyirányú 
forgalmi rend (a József utcától két irányban) az ellenirányú kerékpáros közlekedés segítésével. A 
gyalogos közlekedés támogatására és az akadálymentesség biztosítására a teljes útpálya járdasíkba 
emelése, az egyik oldalon legalább 2,25 m, másik oldalon legalább 2,00 m széles járdák kialakítása, a 
kereszteződések járdalülekkel beszűküése és burkolattal való megkülönböztetése. A kereszteződések 
között útpálya elhúzások, forgalomlassító párnák kialakítása. A járdák és az útpálya között, a 
parkolóhelyek sorát megszakítva zöldfelületek és fák elhelyezése, járdabővületek kialakítása. 31 db 
talajkapcsolaios fa kap helyet növényágyásokkal kombináltan. A fák helyének biztosítása érdekében a 
vízvezeték áthelyezése. Az iskola élőn Stockholm Faültetési Rendszer, ahol szerkezeti talaj biztosítja a 
fák gyökérzónájában a megfelelő életkörülményeket és a csapadékvíz tarozását. Kb. 290 m2 alapsíki - 
szárazságtűrő és napfénykedvelö évelő- és cserjeegyedekből álló - zöldfelület kialakítása, amely a 
járdáról lefolyó csapadékvizek jelentős részét befogadja. Emellett vízáteresztő burkolatrcszck is segítik 
a csapadékvíz helyben tartását. A használati célokhoz igazodó burkolati rend kialakítása: aszfalt 
burkolatú útpálya, bazalt nagykockakő parkolóhelyek, világos térkő gyalogos felületek. A Bacsó Béla 
álcával összehangolt arculattal megjelenő utcabútorok, berendezési tárgyak: forgalomterelő pollerek, 
padok, ivókutak, szemetesek, kutyapiszok gyűjtők. 19 db kerékpártámasz kihelyezése a forgalomvonzó 
helyekhez igazítva. A kialakításra kerülő járdabővületek megpihenésre és találkozásra alkalmasak. A 
meglévő feszített, függeszíett közvilágítási rendszer megtartása korszerű, Energiatakarékos, megfelelő 
megvilágítást biztosító LED-es lámpatestekkel. A Németh László Általános Iskola előtt egy 7,00 m-es 
gya’ogosfelülei kialakítása, ami iskolaidőben reggel és délután vagy rendezvények idején a teljes 
úiszélességgel kiegészülhet a gépjármüvek utcaszakaszról való kizárásával. A padokkal, 
zöldfelületekkel, fákkal, kerékpártámaszokka! kialakított teresedés alkalmas a hétköznap reggel
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iskolába érkező gyerekektől való biztonságos dköszönésre, délután a gyerekekre való várakozásra, a 
szülők, gyerekek és tanárok közötti interakciókra.

2. Kommunikációs célok meghatározása (kötelező)

A projektkommunikáció a részvételi folyamatot követi le azzal a céllal, hogy a célcsoportokhoz eljusson 
az őke! érintő, releváns, pontos információ a projekt mieden fázisában A kommunikáció a projekt 
fázisokhoz kötődően valósul meg. A kommunikációhoz kapcsolódó alapelvek:

Közérthetőség: a fizikai beavatkozások és a folyamatok egyszerű, mindenki számára érthető 
megfogalmazása, lényegre törő és egyszerű nyelvezet használata.
Pontos és releváns információátadás: a projekt fázistól függően a lehetőségek szerinti pontos 
fogalmazás, a rendelkezésre álló információk készséges megoszlása a célcsoportok tagjai 
számára.
Elérhetőség, kétirányú kommunikáció: a teljes folyamat alatt a lakossági, használó kérdések, 
visszajelzésének befogadása és megválaszolása folyamatos jelleggel, szakmai támogatással.
Elérés biztosítása: a különböző célcsoportok igényeinek megfelelő kommunikációs eszközök 
használata, a helyszíni és a személyes kommunikáció erősítése a minél nagyobb elérés 
biztosítása érdekében.
Edukatív tartalmak: a kivitelezés különböző részfolyamatait bemutató magyarázó tartalmak, 
amelyek segítik a lakókat abban, hogy jobban értsék mi történik az utcában és mikor, és ennek 
milyen hatásai lehetnek. Fontos, hogy az érintettek megértsék az átalakítás céljait, az egészséges 
utcák alapelveit, a várható hasznokat, hogy jobban tudjanak azonosulni ezekkel a célokkal, 
valamint könnyebben elfogadhatóak legyenek számukra az építkezéssel járó esetleges átmeneti 
kényelmetlenségek.
Tájékoztatás az európai uniós források átlátható felhasználásáról.

.A projekt során a támogatási szerződés kötésének időpontjában hatályos KTK Plusz útmutató 
(Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei) szerint történik a projektkommunikáció, a 
tájékoztatási és nyilvánossági feladatok megvalósítása az előkészítés, a megvalósítás és a megvalósítást 
követő szakaszban egyaránt.

A projektkommunikációs anyagokban az Arculati Kézikönyv Plusz kötelező grafikai, arculati előírásai 
kerülnek alkalmazásra.

3. Célcsoportok - üzenetek meghatározása (kőíekzíi)

Célcsoport Üzenet
Helyi lakók: az utca épületeiben lakó emberek, 
akik egyrészt az utca mindennapos használói, 
másrészt ez a közterület az otthonuk előtere.

Folyamatos tájékoztatás az utcában történő 
aktuális munkálatokról. A különböző 
munkafolyamatok milyen hatással lehelnek a 
mindennapjaikra, illetve a kész utca milyen 
pozitív hatásokkal lesz az életükre.

Környékbeli Lakók: a Német utcához közeli 
utcák, terek lakói, akik gyakran járnak az 
utcában, és az utca megjelenése hozzájárul a 
lakóhelyükről alkotott összképhez.

Tájékoztatás a kivitelezés fontosabb 
mérföldköveiről.
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________________ Célcsoport ____________ ___
Józsefvárosiak: a kerület lakói, akik 
alkalmanként megfordulnak az utcában, és a 
józsefvárosi identitásuk részévé válik a kerületi 
közterületek kialakítása.

■ _ _ Üzenet________ ______

Tájékoztatás a kivitelezés fontosabb 
mérföldköveiről.

Németh László Általános Iskolához kötődő 
csoportok: az iskola tanulói, tanárai, dolgozói és 
az iskolába járó diákok szülei, akik az utca 
mindennapos használói, és akik számára az 
iskola környezetének kialakítása kiemelten 
fontos.

Tájékoztatás iskola előtti szakaszon történő 
beavatkozásokról, az iskola 
megközelíthetőségének változásairól. Az 
átalakítás környezetre és egészégre gyakorolt 
hatása. Az átalakítás milyen módon teszi 
biztonságosabbá a gyalogos közlekedést az 
iskola előtt.

Utcában dolgozók: az utcában lévő 
intézményekben (Józsefvárosi Közterület- 
Felügyelet, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ 
Parkolási Igazgatóság illetve Városüzemeltetési 
Igazgatóság, Józsefvárosi Önkormányzat 
Családtámogatási Iroda), üzletekben, 
vendéglátóhelyeken vagy az itt lévő irodákban 
dolgozó emberek, akik az utca 
mindennapos használói.

Folyamatos tájékoztatás az utcában történő 
aktuális munkálatokról. A különböző 
munkafolyamatok milyen hatással lehetnek a 
mindennapjaikra, illetve a kész utca milyen 
pozitív hatásokkal lesz az életükre.

Tulajdonosok, üzemeltetők: Az utcában lévő 
üzletek tulajdonosai, üzemeltetői, 
intézmények vezetői, akik személyesen az utca 
használói, másrészt az utca kialakítása 
meghatározó az intézményük, üzletük működése 
szempontjából.

Folyamatos tájékoztatás az utcában történő 
aktuális munkálatokról. A különböző 
munkafolyamatok milyen hatással lehetnek a 
mindennapjaikra, illetve a kész utca milyen 
pozitív hatásokkal lesz az életükre.

Szakmai csoportok A kivitelezést követően szakmai összefoglaló a 
projekt eredményeiről.

4. Kommunikációs stratégia megalkotása (kötelező)

A kommunikációs terv célja a kommunikációs feladatok és lépések összefoglalása, struktúrába 
rendezése.

Előkészítési fázishoz kötődő részvétel, igényfelmérés

Az érintettek bevonása érdekében többfajta részvételi eszközt együttesen alkalmaztunk. Az 
igényfelmérés célja az volt, hogy az érintettek megismerjék az előzetes vázlatterveket, a helyszíni 
adottságokat és az ezekből adódó kialakítási lehetőségeket megértsék, a vázlattervekről véleményüket 
szóban és írásban kifejthessék. Az eltérő célcsoportok megszólítása különböző eszközökkel történt, 
egymást egészítették ki az offline és^az online eszközök. A kommunikáció fontos eleme volt a 
beavatkozás utáni állapotot bemutató látványterv, amely a fizikai megjelenítésen túl bemutatta az utca 
fejlesztés utáni hangulatát.

A visszajelzések begyűjtésének elsődleges formája egy online kérdőív, ami egyrészt bemutatja a 
terveket, másrészt pedig a lakossági számára lehetőséget biztosít módosítási javaslatok tételére, és a 
támogatásuk kifejezésére. Ezen kívül interjúkat készítettünk az utcában lévő szolgáltatókkal és 
intézményekkel, hogy az ő igényeiket is megismetjük.

A kérdőívben így lehetőség volt a tervek értékelésén túl az esetleges tartalmi hiányosságokra felhívni a 
figyelmet, illetve javaslatok megfogalmazására. A beérkezett vélemények értékelését követően a
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releváns és szakrnaiía^ támogatott meglátásokat a tervekbe át vezettük.

Tervezési fázis ! engedély ezési és kivih-lí terv j alatti részvétei

Vésdezes tervek bemutatás;.!

Az igényfelmérést és a releváns javaslatok beépítését követően olyan engedélyezés' és kivire i tervek 
készültek, melyek tükrözik az utca megújításához kapcsolódó célcsoportok igényeit. A tervezési fázis 
végén egy lakossági fórum keretében bemutattuk a terveket, hogy minden szereplő tisztában legyen 
vele, hogy milyen változások várhatók a környezetében a fejlesztés megkezdése előtt.

Kivitelezési alatti tájékoztatás

A végleges tervek bemutatását követő projektfázis a kivitelezéshez kapcsolódó folyamatos, pontos, 
változásokra fókuszáló tájékoztatás. Lesve a visszajelzési lehetőség biztosítása az érintettek számára 
közvetlen elérhetőség (email cím, telefonszám) megadásával. A kivitelezések kezdetekor a közterületi 
lezárások, a kivitelezés időtartamának, organizáció lényeges elemeinek kommunikálása a célcsoportok 
felé, online és offline formában egyaránt, hangsúlyos helyszíni tájékoztatással. Emellett hangsúlyt 
szeretnék fektetni arra is, hogy a kivitelezés folyamatát dokumentáljuk, illetve edukatív jellegű 
tartalmakat készítsünk a kivitelezés különböző részfolyamatairól. Valamint azt is szeretnénk bemutatni, 
hogy az átalakításnak milyen pozitív egészségi ügyi, környezeti és közlekedésbiztonsági hatásai lesznek 
a lakók életére.

Záró rendezvény

A zárórendezvény során megünnepeljük a lakókkal közösen az új utcát. Az utcaünnep idejére az utcát 
lezárjuk az autóforgalom elől. Különböző sporteszközökkel, gyerekprogramokkal, kézműves 
foglalkozásokkal és zenés programokkal készülünk a résztvevők számára. Az eseményről fotó- és 
videofelvétel készül.

Fejlesztés után követése

A fejlesztés a kivitelezés befejezésével lezárul, de az ahhoz kapcsolódó lakossági megkeresések 
továbbra is fontos elemei az utánkövetésnek. Ebben a fázisban is szükséges biztosítani a fejlesztéssel 
kapcsolatos lakossági és más használói csoportok visszajelzéseinek összegyűjtését, a felmerülő kérdések 
megválaszolását, közvetlen elérhetőség (email cím, telefonszám) biztosításával.



Kommunikációs eszközök

Fázis Kommunikáció célja

[.Igényfelmérés 
lehetőségének eljuttatása a 
célcsoportokhoz, minél több 
visszajelzés gyűjtése.

’.Beérkezett vélemények 
eredményeinek 
utckommunikációja.

Offline

- plakát,

- szórólap

- molinó

-hirdetés a kerületi 
újságban

Online

Előkészítés

-online kérdőív

-Józsefvárosi 
Önkormányzat honlapján 
cikk

- Józsefvárosi
Önkormányzat honlapján 
városfejlesztési aloklal

- RÉV8 honlap

-közösségi média 
megjelenés a Józsefvárosi 
Önkormányzat és a RÉV8 
felületem (facebook, 
instagram)

- RÉV8 hírlevél

- Józsefvárosi
Önkormányzat hírlevél

- közös képviselők 
tájékoztatása email-bec

- helyi szolgáltatók 
tájékoztatása email-ben

Tervezés
I

I,Tájékoztatás a folyamat - lakossági fórum -Józsefvárosi
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Fázis Kommunikáció célja

1 Kommunikációs eszközök

Offline Online

(Engedélyezési terv és 
Kiviteli terv)

fejleményeiről, végleges 
tervek bemutatása.

önkormányzat honlapján 
cikk

- Józsefvárosi
Önkormányzat honlapján 
városfejlesztési aloldal

- R£V8 honlap

-közösségi média 
megjelenés a Józsefvárosi 
Önkormányzat és a RÉV8 
felületein (facebook, 
Instagram)

- RÉV8 hírlevél

- Józsefvárosi
Önkormányzat hírlevél

- közös képviselők 
tájékoztatása email-ben

- helyi szolgáltatók 
tájékoztatása email-ben



Fázis Kommunikáció célja

Kommunikációs eszközök

Offline Online

Kivitelezés

1 .Pontos információk
eljuttatása az érintettekhez.

2 , Az átalakítás pozitív 
hatásainak bemutatása.

-plakát

-szórólap

-molinó

-hirdetés a kerületi 
újságban

-Józsefvárosi 
Önkormányzat honlapján 
cikk a kivitelezés fontosabb 
mérföldköveiről

- Józsefvárosi 
Önkormányzat honlapján 
városfejlesztési a’oldal 
folyamatos frissítése

- RÉV8 honlap folyamatos 
frissítése

-közösségi média 
megjelenés a Józsefvárosi 
Önkormányzat és a R£VS 
felületein (facebook, 
insUgram)

- RÉV8 hírlevél

- Józsefvárosi 
Önkormányzat hírlevél

-közös képviselők 
tájékoztatása email-ben

- helyi szolgáltatók 
tájékoztatása email-ben
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Fázis Kommunikáció célja

Kommunikációs eszközök

Offline Online

Utánkövetés (projekt 
fizikai befejezéséi
követően)

1 .Fejlesztés 
u ióko mm u n ikác iój a.

2.Visszajelzési lehetőség 
biztosítása.

-Józsefvárosi 
Önkormányzat honlapján 
cikk

- Józsefvárosi
Önkormányzat honlapján 
városfejlesztési aloldal 
frissítése

- RS V8 honlap frissítése

-közösségi média 
megjelenés a Józsefvárosi 
Önkormányzat és a RÉV8 
felületein (facebook, 
Instagram)

- RÉV8 hírlevél

- Józsefvárosi 
Önkormányzat hírlevél

-közös képviselők 
tájékoztatása email-ben

- helyi szolgáltatók 
tájékoztatása eniaii-ben
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10. sz. melléklet

PROJEKT MEGVALÓSÍTÁS HELYSZÍNEI

Támogatási szerződés száma:TOP_PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00007
Kedvezményezett: BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Projekt megvalósítási helyszíne Ez a projekt elsődleges megvalósítási 
helyszíne? (Iqen/Nem)

1084 Budapest, Német utca 34908/2 hrsz. Igen
1084 Budapest, Rákóczi tér 34879/2 hrsz. Nem

1082 Budapest, Horváth Mihály tér 35238/4 hrsz. Nem
1084 Budapest, Déri Miksa utca 34878 hrsz. Nem
1084 Budapest, Német utca 35210/5 hrsz. Nem
1084 Budapest, József utca 35150/2 hrsz. Nem

BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET 
JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Budapest, 20...év...........hónap ... napján.
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11. sz. melléklet

A KEDVEZMÉNYEZETT NEVÉBEN ALÁÍRÓ SZEMÉLY VAGY SZEMÉLYEK ALÁÍRÁS MINTÁJA

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024*00007
Kedvezményezett: Budapest Főváros Vili. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat

NYILATKOZAT

Alulírott Pikó András polgármester, mint a Budapest Főváros Vili. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
képviseletére jogosult, polgári jogi és büntetőjogi felelősségem tudatában a hivatkozott támogatási 
kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem:

ATOP_PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00007 azonosító számú „Német utca megújítása a Rákóczi tér és a 
HorváthMihály tér között” című projekt tekintetében a Kedvezményezett nevében aláíró személy vagy 
személyek pénzügyi intézmény által igazolt, ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített 
aláírás mintáját, vagy az aláírásminta csatolására vonatkozó felmentésről szóló nyilatkozatot a 
melléklethez csatolt dokumentumok tartalmazzák 7777‘^x

\ . -cPikó András polgármester 
Budapest Főváros Vili. Kerület Józsefvárosi

p /.-Önkormányzat 
^^l’l^Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Budapest, 2025. év..............hónap ... napján.
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Kiegészítő nyilatkozat 11. sz. melléklethez

A KEDVEZMÉNYEZETT NEVÉBEN ALÁÍRÓ SZEMÉLY VAGY SZEMÉLYEK ALÁÍRÁS MINTÁJA

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00007
Kedvezményezett: Budapest Főváros Vili. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat

NYILATKOZAT

Alulírott Pikó András polgármester, mint a Budapest Főváros Vili. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
képviseletére jogosult, polgári jogi és büntetőjogi felelősségem tudatában a hivatkozott támogatási 
kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem:

A Felhívás 12.2. pontja alapján helyi önkormányzat esetében nem szükséges csatolni a 
kedvezményezett nevében aláíró személy aláírás mintáját, ígv azt nem csatoljuk külön a Támogatási 
Szerződés mellékleteként. /

. Pikó-Ándrás polgármester
Budapest Főváros Vili. Kerület Józsefvárosi 

Önkormányzat
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Budapest 2025. év..............hónap ... napján.

/[oG
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12. sz. melléklet

EGYÉB, A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM (OK)

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00007
Kedvezményezett: Budapest Főváros Vili. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat

NYILATKOZAT

Alulírott Pikó András polgármester, mint a Budapest Főváros Vili. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
képviseletére jogosult, polgári jogi és büntetőjogi felelősségem tudatában a hivatkozott támogatási 
kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem:

A Kedvezményezett részéről csatolt dokumentumokat, vagy egyéb dokumentumok hiányában a 
nemleges nyilatkozatot, a jelen melléklethez csatolt dokumentumok tartalmazzák.

Pikó András polgármester
Budapest Főváros Vili. Kerület Józsefvárosi 

Önkormányzat
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Budapest, 2025. év hónap ... napján.
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KIEGÉSZÍTŐ NYILATKOZATA 12. SZ. MELLÉKLETHEZ

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00007
Kedvezményezett: Budapest Főváros Vili. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat

NYILATKOZAT

Alulírott Pikó András polgármester, mint a Budapest Főváros Vili. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
képviseletére jogosult, polgári jogi és büntetőjogi felelősségem tudatában a hivatkozott támogatási 
kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem:

A kedvezményezett részéről az alábbi támogató feltétel(eke)t az 1. mérföldkőig teljesítem.
1) Szükséges a Megalapozó dokumentum 3.8 pontjának kiegészítése a releváns útügyi 

előírásoknak (e-UT 06.03.21. Útpályaszerkezet! aszfaltburkolatok rétegeinek követelményei, e- 
UT 05.02.11. Útpályaszerkezeti aszfaltburkolatok keverékeinek követelményei) való megfelelés 
kifejtésével.

2) Szükséges a Megalapozó dokumentum 3.9 pontjának kiegészítése a releváns útügyi 
előírásoknak (e-ÚT 03.05.12 Akadálymentes közúti létesítmények c. Útügyi Műszaki Előírás) 
való megfelelés kifejtésével/

Jelen projekt kapcsán az önerő rendelkezésre állásának igazolása nem releváns, mivel nem tartalmaz 
önerőt a költségvetés. A kedvezményezett részéről a projekt kommunikációs tervét és az aláírt 
összeférhetetlenségi és a projektmenedzsment szervezet megfelelőségével kapcsolatos nyilatkozatot 
csatoltuk.

r 'Qj

Pikó András polgármester
Budapest Főváros Vili. Kerület Józsefvárosi 

Önkormányzat
. .Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Budapest, 2025. év..............hónap ... napján.
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NYILATKOZAT A PROJEKTMENEDZSMENT SZERVEZETRŐL

Támogatási szerződés száma: TOP_PL<JSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00007
Kedvezményezett: Budapest Főváros Vili. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat

NYILATKOZAT

Alulírott Pikó András polgármester, mint a Budapest Főváros Vili. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
képviseletére jogosult, polgári jogi és büntetőjogi felelősségem tudatában a hivatkozott támogatási 
kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem:

A Felhívás 5.1. pontjában foglaltak szerint büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a 
projektmenedzsment szervezet megfelel a 2021-2027-es.időszakra vonatkozó Elszámolási Útmutató c.
dokumentum 3.8.2. pontjában leírtaknak. :• k?;

• Wj Wf-J
V

Pikó Andfás polgármester
k Budapest Főváros' Vili. Kerület Józsefvárosi 

'Önkormányzat 
Kedvezményezett

P.H.

Kelt; Budapest. 2025. év hónap... papján.



Összeférhetetlenségi nyilatkozat

Alulírott Pikó András polgármester (szül, hely: HHHH'szül. anYÍa neve:
mint a TOPPLUSZ-4.I.1-23-BP2-2024-00007 számú projektet benyújtó

Budapest Főváros Vili. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat képviseletére jogosult személy 
kijelentem, hogy a projektre vonatkozó jogszabályban, azaz

• a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Kőim, rendelet VI. 
fejezetében, vagy

• a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18) Korm. rendelet 20. 
alcímében, vagy

• a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető 
szabályairól és felelős intézményeiről szóló 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet 15. 
alcímében,

• az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról (átdolgozás) szóló, 
2024. szeptember 23-i (EU, Euratom) 2024/2509 európai parlamenti és tanácsi rendelet 61. 
cikkében,

• az Iránymutatás az összeférhetetlenségek költségvetési rendelet szerinti elkerüléséről és 
kezeléséről szóló bizottsági közleményben (2021/C 121/01)

foglalt összeférhetetlenségi szabályokat megismertem, és összeférhetetlenség tudomásom 
szerint nem áll fenn.

Kijelentem, hogy a támogatás felhasználása során az összeférhetetlenség megakadályozása 
érdekében a szükséges intézkedéseket megteszem, tartózkodom minden olyan tevékenységtől, 
amely összeférhetetlenséghez vezet, és biztosítom, hogy az összeférhetetlenségre vonatkozó 
kötelezettségeket az általam képviselt szervezetet képviselni jogosult más személy(ek), a 
nevében döntéshozatalra jogosult személyiek) és munkavállalók is betartsák.

Kijelentem, hogy amennyiben összeférhetetlenségi ok jut a tudomásomra, azt haladéktalanul a 
támogatónak bejelentem.

% \ aláírás 
í Pikó András 

polgármester
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Kormánya

FAIR alrendszer adatkezelési nyilvántartási azonosító: 0OS37-0O02
Jeten kiadmány hiteles kiadmánynak minősülő, elektronikus alkalmazással meghozón 
automatizált egyedi döntésről szóló elektronikus tájékoztatást tartalmaz

Iktatószám: 1KT-2024-302-I1-00001403/0000024 
Kedvezményezett neve: BUDAPEST FŐVÁROS Vili.
KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
Projekt címe: Dankó utca megújítása a Mátyás tér és a
Kálvária tér között
Projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024- 
00008

Támogatási Szerződés

amely létrejött
egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Központ, mint támogató (a továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Aláírásra jogosult képviselői:
Tóthné Dr. Csonka Enikő, területfejlesztési programok végrehajtásáért felelős főigazgató

Postacím: Területfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Főigazgatóság Támogatáskezelési Főosztály 1525 Budapest, 
Pf.95
Székhely: 1077 Budapest, Wesselényi utca 20-22.
Azonosító szám (törzs-szám): 850256
Adószám: 15850258-1-42

másrészről a(z) BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT, mint kedvezményezett (a 
továbbiakban: Kedvezményezett)

Postacím: 1082 Budapest, Baross utca 63-67.
Székhely: 1082 Budapest, Baross utca 63-67
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 735715
Adószám/adóazonosító jel: 15735715-2-42
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10023002-00344506-02020042
Aláírásra jogosult képviseiője(i):
Pikó András, polgármester, Önálló képviseleti jog

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.



1. Előzmények

A Támogató, a(z) Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretén belül TOP_PLUSZ-4.1.1-23-BP2 
Egészséges utcák program tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett TOP_PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00008 
azonosító számon regisztrált, 2024.09.26. napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező 
felhívás szerint, amelyet a Támogató 2025.09.03. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató 
döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.
A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan 
tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb 
dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben 
benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a TOP_PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00008 azonosító számú, Dankó utca megújítása a Mátyás tér és 
a Kálvária tér között című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: Projekt) 
elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alap és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem 
térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet a Szerződés 10. melléklete szerinti helyszínen megvalósítja, és azt - ha a 
Projekt esetén releváns - a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő 
alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai 
uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 
Korm. rendelet) rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és 
Belügyi Alapok kivételével a közbeszerzésekért felelős minisztert bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a Projekt elszámolható költségeire az Európai Regionális Fejlesztési Alap és hazai központi 
költségvetési előirányzatból a támogatási döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást 
nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek a 2021-2027 programozási időszakban a 
programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez" (a továbbiakban: 
ÁSZF), és az Elszámolási Útmutató, amelyek a w  honlapon is elérhetők.ww.oalyazat.gov.hu

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

AProjekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2025.12.01.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.
A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2028.09.30.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően 
keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.
A könyvvizsgálói tevékenység költségei, - az előzőektől eltérően - abban az esetben számolhatók el, ha a teljesítés és a kifizetés 
dátuma a projekt fizikai befejezésének dátuma és a záró kifizetési kérelem benyújtásának dátuma közé esik.

3.3.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2028.11.29.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 15. pontja tartalmazza.

ww.oalyazat.gov.hu


4. A Projekt költségvetése

4.1. A Projekt teljes költsége \

A Projekt tervezett teljes költsége 869 721 793 Ft, azaz nyolcszázhatvankilencmillió-hétszázhuszonegyezer- 
hétszázkilencvenhárom forint.

4.2. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekt Európai Unióval elszámolható összköltsége

A Projekt tervezett elszámolható összköltsége 869 721 793 Ft, azaz nyolcszázhatvankilencmiliió*hétszázhuszonegyezer- 
hétszázkilencvenhárom forint.

A Projekt hatályos költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

A Projekt megvalósítása során a 8. mellékletben foglalt adatok szerint érintett közbeszerzési eljárás lefolytatásában.

4.4. A Projekt Európai Unióval el nem számolható, egyéb forrásból finanszírozott költsége

4.4.1. A Projekt Európai Bizottság felé el nem számolható, le nem vonható ÁFA tartalma 0 Ft, azaz nulla forint.

4.4.2. A Projekt egyéb, Európai Bizottság felé el nem számolható, hazai finanszírozású költsége 0 Ft, azaz nulla forint.

4.5. A támogatás összege és intenzitása

A Projektre megítélt támogatás összege 869 721 793 Ft Ft, azaz nyoicszázhatvankilencmillió-hétszázhuszonegyezer- 
hétszázkilencvenhárom forint.

A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a.

Ha az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. 
melléklete tartalmazza.

4.6. Támogatás igénylése

4.6.1. A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 100 %-a.
Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 823 711 793 Ft, azaz nyolcszázhuszonhárommillió- 
hétszáztizenegyezer-hétszázkilencvenhárom forint.

4.6.2. Beszámoló és kifizetési kérelem

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező beszámolót benyújtani.

A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkő elérését követő 60 napon belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési 
kérelemben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.4.1 pontja szerint lehetséges kifizetési kérelmet benyújtani.

4.7. Támogatás jogcíme

A 2021-2027 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami 
támogatási szabályokról szóló 638/2023. (XII. 28.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően az 
Okirat alapján nyújtott támogatásból: - ■ ;

0 Ft, azaz nulla forint az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) 
támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2023. december 13-i (EU) 2023/2831 bizottsági rendelet [a továbbiakban: (EU)



2023/2831 bizottsági rendelet] alapján csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), 
amely a jogcímrendelet 1-111. fejezetében és 53. alcímében foglaltaknak megfelelően nyújtható.

0 Ft, azaz nulla forint a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a beíső piaccal 
összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) (a 
továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet) alapján

0 Ft, azaz nulla forint az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű 
szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami 
támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (HL L 7., 2012. 1. 11., 3. o.) alapján 
közszolgáltatásért járó ellentételezésnek minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a jogcímrendelet l-lll. fejezetében és 
56. alcímében foglaltaknak megfelelően nyújtható, tekintettel konzorciumi partner (önkormányzat/önkormányzati társulás) által a 
támogatott közszolgáltatási feladattal való megbízására vagy a hatóságnak (pl. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal) 
a támogatott közszolgáltatási feladat végzésére irányuló engedélyével/határozatával.

0 Ft, azaz nulla forint az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű 
szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2023. december 13-i 
(EU) 2023/2832 bizottsági rendelet (HL L, 2023.12.15.) alapján csekély összegű közszolgáltatási támogatásnak minősül 
(melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a jogcimrendelet l-lll. fejezetében és 55. alcímében foglaltaknak megfelelően nyújtható.

0 Ft, azaz nulla forint a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi 
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. október 23-i 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 315., 
2007.12.3., 1. o.) alapján személyszállítási közszolgáltatásért járó ellentételezésnek minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), 
amely a jogcímrendelet l-lll. fejezetében és 57. alcímében foglaltaknak megfelelően nyújtható.

0 Ft, azaz nulla forint az Az állami támogatásokra vonatkozó, az Ukrajna elleni orosz agresszióval összefüggésben a gazdaság 
támogatását célzó ideiglenes válság- és átállási keret című, 2023. március 17-i, 2023/C 101/03. számú európai bizottsági 
közlemény 2.1. szakasza alapján válságtámogatásnak minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a jogcimrendelet l-lll. 
fejezete és 58. alcímében foglaltaknak megfelelően nyújtható.

869 721 793 Ft, azaz nyolcszázhatvankilencmillió-hétszázhuszonegyezer-hétszázkilencvenhárom forint nem minősül az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint és eredménnyel valósítja meg.
A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a Korm. rendelet 156. §-a szerint kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.
A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott indikátorok elérése érdekében 
jogosult és köteles felhasználni.
A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a Korm. rendelet 160. §-a szerint kell 
eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség, egyéb feltételek

7.1. Biztosítékra vonatkozó rendelkezések

A Kedvezményezett a Korm. rendelet 147. § (1) bekezdés alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

7.2. Egyéb feltételek:

Atámogatást igénylőnek biztosítania szükséges, hogy a projekt előkészítése, tervezése majd megvalósítása során a Felhívásnak - 
különösen a Felhívás 2.„A projekttel kapcsolatos elvárások" és 6. „Projektvégrehajtással kapcsolatos egyéb elvárások” pontjaiban 
felsorolt, a beruházás tartalma esetében releváns szempontoknak és feltételeknek megfeleljen a projekt. A megfelelőséget 
dokumentumokkal szükséges igazolni. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a végleges műszaki-szakmai tartalom elemei közé 
nem támogatható tételek kerülnek, úgy azok elszámolása nem lehetséges.



I. Az 1. sz. mérföldkőig szükséges a projekt szakmai-műszaki előkészítésének lezárását betervezni, legkésőbb a támogatási 
szerződés hatályba lépésétől számított 15. hónap utolsó napjáig. A mérföldkőhöz kapcsolódó elvárásokat a Felhívás 5.1. pontja 
tartalmazza, az alábbiak figyelembevételével:
1. Szükséges a Megalapozó dokumentum 3.8 pontjának kiegészítése a releváns útügyi előírásoknak (e-UT 06.03.21. 
Útpályaszerkezeti aszfaltburkolatok rétegeinek követelményei, e-UT 05.02.11. Útpályaszerkezeti aszfaltburkolatok keverékeinek 
követelményei) való megfelelés kifejtésével.
2. Szükséges a Megalapozó dokumentum 3.9 pontjának kiegészítése a releváns útügyi előírásoknak (e-ÚT 03.05.12 
Akadálymentes közúti létesítmények c. Útügyi Műszaki Előírás) való megfelelés kifejtésével.

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó 
jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi'CXCV. törvényt, a Korm. rendeletét, és az államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és 
tudomásul veszi, hogy a Szerződés, az Elszámolási Útmutató, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve 
új, a Szerződés, az Elszámolási Útmutató és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön 
intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, 
telefonszámáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon 
belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A 
Szerződés határozott időre jön létre, 2034. december 31-én, illetve ha a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy az 
irányító hatóság által megküldött záró nyilatkozat kiküldésével hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy - az (EU) 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet) előírásainak megfelelően 
- a Szerződésben, valamint a projekt megvalósítása során benyújtott adatlapokon és mindezek mellékleteiben feltüntetett érintettek 
(a kedvezményezett és esetleges konzorciumi partnereinek, szállítóinak, tulajdonosainak nevében és érdekében eljáró más 
személyek, valamit a projekt végső kedvezményezettjei) személyes adatainak a Kedvezményezett általi kezelése és a 
fejlesztéspolitikai intézményrendszer számára történő rendelkezésre bocsátása megfelelő jogalappal és az érintettek megfelelő 
tájékoztatását követően történik.
Az adatkezelés jogalapját jogszabályi felhatalmazás, az érintettre vonatkozó szerződéses kötelezettség, vagy az érintett előzetes, 
egyértelmű, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és határozott hozzájárulása képezheti, amelyben félreérthetetlen 
hozzájárulását adja a rá vonatkozó személyes adatok meghatározott célból és körben történő kezeléséhez. Az érintettektől 
személyes adatai kezeléséhez általános jelleggel hozzájárulás nem kérhető.
Ha a Korm. rendelet, szerint a Kedvezményezettnél a Támogató helyszíni ellenőrzést folytat le, a fentiek dokumentáltságát 
megvizsgálja. Ha az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatban a projekt megvalósítása során kétség merül fel, úgy a Támogató 
számára a releváns dokumentumokat be kell nyújtani.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar - ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 
V. törvényt is-és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.6. A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, törzskönyvi 
kivonatával/kivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági 
dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett 
képviseletére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) 
továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, 
tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a 
Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt 
kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

|5



Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, 
amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi, A Kedvezményezett 
nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli 
juttatást.

A szerződés 6 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 12 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai 
értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak 
mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést elolvasták, és értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt 
aláírták.

BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI 
ÖNKORMÁNYZAT 
Kedvezményezett

Nemzeti Fejlesztési Központ 
Támogató

P.H.
P.H.

Kelt: Budapest, 20...év...........hónap ... napján.
Kelt: Budapest, 20...év.......... hónap ... napján.

Mellékletek:
1. melléklet - A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet - A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
6. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet - Konzorciumi együttműködési megállapodás a támogatásban részesített projekt megvalósítására
8. melléklet - Közbeszerzési terv
9. melléklet - Kommunikációs terv
10. melléklet - Projekt megvalósítás helyszínei
11. melléklet-A kedvezményezett nevében aláíró személy vagy személyek aláírás mintája
12. melléklet - Egyéb, a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum(ok) •
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2. sz. melléklet

4-“^l Széchenyi Ten/
Plusz Ëpitsùk ágyúit

Magyarországot!

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: TOP PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00008
Kedvezményezett: BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Források (Ft)
l.önerő 0
1/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása 0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás 0
III. a támogatási konstrukció keretében nyújtott támogatás 869 721 793
Projekt elszámolható költsége 869 721 793
IV. EUB felé el nem számolható, hazai finanszírozás 0
IV/1. EUB felé el nem számolható ÁFA 0
IV/2. egyéb, EUB felé el nem számolható, hazai finanszírozású 
költség

0

V. nem finanszírozott tevékenység költségei 0
Projekt teljes költsége 869 721 793

BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI 
ÖNKORMÁNYZAT 
Kedvezményezett

■ P.H. Y x x

Kelt: Budapest, 20...év...... .....hónap ... napján.

Nemzeti Fejlesztési Központ 
Támogató

? P.H.

Kelt: Budapest, 20...év.......... hónap ... napján.

| X^W^X'Cfx :



3. sz. melléklet

■^p' Széchenyi Terv 
Plusz építsük agyúit

Magyarországát!

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00008
Kedvezményezett: BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Mérföldkő megnevezése Mérföldkő 
sorszáma

Mérföldkő 
eléresenek 
tervezett 
ddtum.i

Megvalósítani tervezett eredmény leírása

Projekt engedélyezési szintű tervek 
elkészítése

1 2026.03.01. Egyesített engedélyezési és kiviteli tervek 
engedélyezési szintű elkészítése.
Benyújtandó dokumentumok köre:

1. Engedélyezési és/vagy kivitelti tervdokumentáció
2. Tulajdonosi hozzájárulás a projekt 
megvalósításához és a fenntartáshoz

3. A második körös Összevont Tervzsűri által tett 
javaslatok alapján meghatározott feltételek 

teljesülésének bemutatása.
4. tervezői nyilatkozat, hogy az adott tevékenység 

nem hatósági engedélyköteles
5. rezidencia vizsgálat

6. szakmai-műszaki és horizontális feltételeknek 
való megfelelés bemutatása (megalapozó 

dokumentum),
7. Akadálymentesítésről szóló tervfejezet

8. Tervezői nyilatkozat jogszabályok előírásainak 
való megfelelőségről

9. Lezárult második körös Összevont Tervzsüri 
véleményezésének jegyzőkönyve

10. feljogosító feltételeknek való megfelelés 
bemutatása (megalapozó dokumentum)

11. Kiegészített megalapozó dokumentum, útügyi 
előírások kifejtése

Projekt kiviteli tervezése 2 2026.09.01, Egyesített engedélyezési és kiviteli terv elkészítése
Projekt fizikai befejezése, zárás 3 2028.09.30. Kivitelezési közbeszerzés lefolytatása, kivitelezés 

teljes folyamata és projekt fizikai befejezése 
Benyújtandó dokumentumok köre: 

- Kedvezményezett büntetőjogi felelőssége 
tudatában megtett nyilatkozata arra vonatkozóan, 

hogy a megvalósítási időszak alatt alkalmazott 
projektmenedzsment 

szervezet megfelelt a 2021-2027-es időszakra 
vonatkozó Elszámolási Útmutató c. dokumentum 

3.8.2 pontjában leírtaknak.
- Kivitelező nyilatkozata, amely szerint az 
1907/2006/EK rendelet XIV. mellékletében

|10



4-
“jjl* Széchenyi Terv

Plusz Építsük együttMagyatofsiágot!

szereplő, engedélyköteles anyagok listája alapján 
azonosított, különös aggodalomra okot adó 

anyagok nem kerültek felhasználásra.
- Nyilatkozat akadálymentesítés megvalósulásáról 

- Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítását igazoló 
dokumentumok a Kedvezményezettek 

Tájékoztatási Kötelezettségei a 2021-2027-es 
fejlesztési ciklusban KTK Plusz szerint.

BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI 
ÖNKORMÁNYZAT 
Kedvezményezett

P.H. J'

Kelt: Budapest, 20...év..............hónap ... napján.

Nemzeti Fejlesztési Központ 
Támogató

P.H.

Kelt: Budapest, 20...év........... .hónap ... napján.

111



4. sz. melléklet

Széchenyi Terv
Plusz építsük együtt

Magyarorsiagüt’

h.i..

MAGYARORïZAG 
K(»MÁ\YA

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00008
Kedvezményezett: BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

A fejlesztés tárgya
A Dankó utca egészének a megújítása a Mátyás tértől a Kálvária térig, 401 méter hosszban, 5785 m2-es felületen.

A fejlesztés célja
A Dankó utca megújításának célja egy olyan egészséges, élhető és befogadó közterület létrehozása, ahol a helyi lakók és az 
utcában dolgozók otthon érzik magukat; ami kulturált közterületi kapcsolatot biztosít az intézmények, üzletek számára; és ami 
bekapcsolódik Józsefváros gyalogos- és kerékpáros-barát közterülethálózatába, valamint zöldinfrastruktúra hálózatába. 

Kényelmes és biztonságos gyalogolhatóság, a közterületi jelenlét támogatása. 
Komfortos, kétirányú kerékpározás lehetőségének biztosítása.
Gépjárműforgalom csillapítása és sebességének csökkentése.

A Mátyás tér és a Kálvária tér humanizált, zöldfolyosó jellegű összekötése. 
Egészséges, zöld környezet létrehozása és a klíma reziliencia javítása. 

Intézmények, üzletek vonzó környezetének létrehozása.
A társadalmi kohézió erősítése.

A fejlesztés legfontosabb elemei
A 2023 végén kialakított 30 km/h-ás sebességkorlátozás és az egyirányú gépjármű forgalmi rend megtartása, az ellenirányú 
kerékpáros közlekedés segítése. A gyalogos közlekedés támogatására és az akadálymentesség biztosítására az útpálya 
járdasíkba emelése a kereszteződésekben és a kereszteződések között további öt helyen, megkülönböztetett burkolattal és a 
kereszteződéseket járdafülekkel beszűkítve. Az egyik oldalon legalább 2,25 m, másik oldalon legalább 2,00 m széles járdák 
kialakítása.
A járdák és az útpálya között, a parkolóhelyek sorát megszakítva zöldfelületek és fák elhelyezése, illetve ahol erre elegendő 
szélesség áll rendelkezésre, a parkolósáv és a járda között is zöldfelület kialakítása. 30 db talajkapcsolatos fa kap helyet 
növényágyásokkal kombináltan. A fák helyének biztosítása érdekében a vízvezeték áthelyezése. Kb. 420 m2 alapsíki - 
szárazságtűrő és napfénykedvelő évelő- és cserjeegyedekből álló - zöldfelület kialakítása, amely a járdáról lefolyó csapadékvizek 
jelentős részét befogadja. Emellett vízáteresztő burkolatrészek is segítik a csapadékvíz helyben tartását. 
A használati célokhoz igazodó burkolati rend kialakítása: aszfalt burkolatú útpálya, bazalt nagykockakő parkolóhelyek, világos 
térkő gyalogos felületek, összehangolt arculattal megjelenő utcabútorok, berendezési tárgyak: forgalomterelő pollerek, padok, 
ivókutak, szemetesek, kutyapiszok gyűjtök. 26 db kerékpártámasz kihelyezése a forgalomvonzó helyekhez igazítva kis 
csoportokban. A tervezett közvilágítás a meglévő feszített, függesztett rendszert kandelláberes kialakítással váltja fel. 
Akialakításra kerülő járdabővületek megpihenésre és találkozásra alkalmasak. A Dankó utca 9-15. szám alatti intézmények előtt a 
parkolósáv megszűnik, az intézménynek dedikált várakozóhelyek maradnak itt meg, és egy 4,0 m széles gyalogosfelület jön létre, 
A Dankó utca 9-15. alatti intézmények előtti széles járdafelületen két pad elhelyezése, a gyakori használat miatt esővédelemmel 
ellátva. További ülőhelyek a Magdolna utcai kereszteződésnél és támaszkodók az egykori óvoda előtt. A Dankó utca 18. alatti 
Dankó Udvar bejárata előtt széles gyalogosfelület biztosítása.

] 12



qp* Széchenyi Terv
Plusz Építsük agyúit 

Magyarorsíágol!

A projektre vonatkozó műszaki-szakmai eredmények:

Mérföldkő sorszáma Eredmény megnevezése Etedmeny számszerűsíthető Eredmény számszerűsíthető 
célértéke célértékének mértékegységé

3 Forgalom-csillapítással 
érintett utak hossza

401,0000 méter

3 Városi területeken 
létrehozott vagy helyreállított 

nyitott terek

5 785,0000 m2

BUDAPEST FŐVÁROS Vili, KERÜLET JÓZSEFVÁROSI 
‘ ÖNKORMÁNYZAT

Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Budapest, 20...év........... hónap ... napján.

Nemzeti Fejlesztési Központ 
Támogató

P.H.

Kelt: Budapest, 20...év........... hónap ... napján
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6. sz. melléklet

BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00008
Kedvezményezett: Budapest Főváros Vili. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat

NYILATKOZAT

Alulírott Pikó András polgármester, mint a Budapest Főváros Vili. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
képviseletére jogosult, polgári jogi és büntetőjogi felelősségem tudatában a hivatkozott támogatási 
kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem:

A TOP_PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00008 azonosító számú „Dankó utca megújítása a Mátyás tér és a 
Kálvária tér között" című projekt tekintetében Budapest Főváros Vili. Kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 147. § (1) bekezdés 
eb) pont alapján mentesül a 139.§ (1) bekezdése szerinti biztosítéknyűjtási kötelezettség alól.

Pikó András polgármester 
Budapest Főváros Vili. Kerület Józsefvárosi 

Önkormányzat 
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Budapest, 2025. év ...........  hónap ... napján.
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7. sz. melléklet

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÍTETT 
PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁRA

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00008
Kedvezményezett: Budapest Főváros Vili. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat

NYILATKOZAT

Alulírott Pikó András polgármester, mint a Budapest Főváros Vili. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
képviseletére jogosult, polgári jogi és büntetőjogi felelősségem tudatában a hivatkozott támogatási 
kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem:

ATOP_PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00008 azonosító számú „Dankó utca megújítása a Mátyás térés a 
Kálvária tér között” című projekt tekintetében nem releváns.

Pikó András polgármester
Budapest Főváros Vili. Kerület Józsefvárosi 

Önkormányzat
; ■ Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Budapest, 2025. év........... hónap ... napján.
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KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00008
Kedvezményezett; BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Alulírott(ak), mint a(z) BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT képviseletére jogosult(ak), 
polgári jogi és büntetőjogi felelősségem(ünk) tudatában a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben az alábbi 
nyilatkozatot teszem/tesszük:

A TOP_PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00008 azonosító számú Dankó utca megújítása a Mátyás fér és a Kálvária tér között című 
projekt tekintetében kedvezményezett(ek) a projekt megvalósítása során az alábbi táblázatban lévő adatok szerint érintett(ek) 
közbeszerzési eljárás lefolytatásában.

Támogatást Beszerzéshez rendelt ' Közbeszerzés Közbeszerzési
igénylő

BUDAPEST

elnevezés
Dankó utca

Beszorzás targya becsült netto értéké 
(Ft)

eljárás típusa

FŐVÁROS Vili. megújítása tárgyú 
kivitelező 

kiválasztására 
irányuló

Nemzeti
KERÜLET 

JÓZSEFVÁROSI 
ÖNKORMÁNYZAT

Építés 566 003 233 ért.határ - Nyílt 
(Kbt.2015)

közbeszerzési eljárás

BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET 
JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

Kedvezményezett

PH. /

Kelt: Budapest, 20...év.,.........hónap ... napján.
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9. sz. melléklet

Kommunikációs terv

1 KEDVEZMÉNYEZETI'NEVE Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat
: PROJEKT SZÁMA TOP PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00008
l PROJEKT CÍME Dankó utca megújítása a Mátyás térés a Kálvária tér között
i TÁMOGATÁSI ÖSSZEG 869 721 793
i TÁMOGATÁSI ALAP Európai Regionális Fejlesztési Alap

1. Helyzetelemzés és stratégiai célkitűzések (ajánlott)

A fejlesztés tárgya: A Dankó utca egészének a megújítása a Mátyás tértől a Kálvária térig, 401 méter 
hosszban, 5785 m2-es felületen, A fejlesztés célja A Dankó utca megújításának célja egy olyan 
egészséges, élhető és befogadó közterület létrehozása, ahol a helyi lakók és az utcában dolgozók otthon 
érzik magukat; ami kulturált közterületi kapcsolatot biztosít az intézmények, üzletek számára: és arai 
bekapcsolódik Józsefváros gyalogos- és kerékpáros-barát közterülethálózatába, valamint 
zöldinfrastruktúra hálózatába.

- Kényelmes és biztonságos gyalogolhatóság, a közterületi jelenlét támogatása.
- Komfortos, kétirányú kerékpározás lehetőségének biztosítása. '
- Gépjárműforgalom csillapítása és sebességének csökkentése.
- A Mátyás tér és a Kálvária tér humanizált, zöldfolyosó jellegű összekötése.
- Egészséges, zöld környezet létrehozása és a klíma reziliencia javítása.
- Intézmények, üzletek vonzó környezetének létrehozása.
- A társadalmi kohézió erősítése.

A fejlesztés legfontosabb elemei: A 2023 végén kialakított 30 km/b-ás sebességkorlátozás és az 
egyirányú gépjármű forgalmi rend megtartása, az ellenirányú kerékpáros közlekedés segítése. A 
gyalogos közlekedés támogatására és az akadálymentesség biztosítására az útpálya járdasíkba emelése 
a kereszteződésekben és a kereszteződések közölt további öt helyen, megkülönböztetett burkolattal és a 
kereszteződéseket járdatülekkel beszűkítve. Az egyik oldalon legalább 2.25 m. másik oldalon legalább 
2,00 m széles járdák kialakítása. A járdák és az útpálya közölt, a parkolóhelyek sorát megszakítva 
zöldfelületek és fák elhelyezése, illetve ahol erre elegendő szélesség áll rendelkezésre, a parkolósáv és 
a járda között is zöldfelület kialakítása. 30 db talajkapcsolalos fa kap helyet növényágyásokkal 
kombináltan. A fák helyének biztosítása érdekében a vízvezeték áthelyezése. Kb. 420 m2 alapsíki - 
szárazságtűrő és nap fény kedvelő évelő- és cseijeegyedekből álló -- zöldfelület kialakítása, amely a 
járdáról lefolyó csapadékvizek jelentős részét befogadja. Emellett vízáteresztő burkolatrészek is segítik 
a csapadékvíz helyben tartását. A használati célokhoz igazodó burkolati rend kialakítása: aszfalt 
burkolatú útpálya, bazalt nagykockakő parkolóhelyek, világos térkő gyalogos felületek. Összehangolt 
arculattal megjelenő utcabútorok, berendezési tárgyak: forgalomterelő pollerek, padok, ivókutak, 
szemetesek, kutyapiszok gyújtók. 26 db kerékpártámasz kihelyezése a forgaíomvonzó helyekhez 
igazítva kis csoportokban A tervezett közvilágítás a meglévő feszített, függesztett rendszert 
kandclláberes kialakítással váltja fel A kialakításra kerülő járdabövületek megpihenésre és találkozásra 
alkalmasak A Dankó utca 9-15. szám alatti intézmények előtt a parkolósáv megszűnik, az intézménynek 
dedikált várakozóhelyek maradnak itt meg, és egy 4,0 m széles gyalogosfelület jön létre. A Dankó utca 
9-15. alatti intézmények előtti széles járdafelületen két pad elhelyezése, a gyakori használat miatt 
esővédelemmel ellátva. További ülőhelyek a Magdolna utcai kereszteződésnél és (ámaszkodók az 
egykori óvoda előtt A Dankó utca 18. alatti Dankó Udvar bejárata előtt széles gyalogosfelület biztosítás
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2. Kommunikációs célok meghatározása (kötelező)

A projektkommunikáció a részvételi folyamatot követi le azzal a céllal, hogy a célcsoportokhoz eljusson 
az őkel érintő, releváns, pontos információ a projekt minden fázisában. A kommunikáció a projekt 
fázisokhoz kötődően valósul meg. A kommunikációhoz kapcsolódó alapelvek:

- Közérthetőség: a fizikai beavatkozások és a folyamatok egyszerű, mindenki számára érthető 
megfogalmazása, lényegre törő és egyszerű nyelvezet használata.

- Pontos és releváns információátadás: a projekt fázistól függően a lehetőségek szerinti pontos 
.fogalmazás, a rendelkezésre álló információk készséges megosztása a célcsoportok tagjai 

számára.
- Elérhetőség, kétirányú kommunikáció: a teljes folyamat alatt a.lakossági, használó kérdések, 

visszajelzésének befogadása és megválaszolása folyamatos jelleggel, szakmai támogatással
- Elérés biztosítása: a különböző célcsoportok igényeinek megfelelő kommunikációs eszközök 

használata, a helyszíni és a személyes kommunikáció erősítése a minél nagyobb elérés 
biztosítása érdekében.

- Edukatív tartalmak: a kivitelezés különböző részfolyamatait bemutató magyarázó tartalmak, 
amelyek segítik a lakókat abban, hogy jobban értsék mi történik az utcában és mikor, és ennek 
milyen hatásai lehetnek. Fontos, hogy az érintettek megértsék az átalakítás céljait, az egészséges 
utcák alapelveii. a várható hasznokat, hogy jobban tudjanak azonosulni ezekkel a célokkal, 
valamint könnyebben elfogadhatóak legyenek számukra az építkezéssel járó esetleges átmeneti 
kényelmetlenségek.
Tájékoztatás az európai uniós források átlátható felhasználásáról.

A projekt során a támogatási szerződés kötésének időpontjában hatályos KTK Plusz útmutató 
(Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei) szerint történik a projeklkommunikáció. a 
tájékoztatási és nyilvánossági feladatok megvalósítása az előkészítés, a megvalósítás és a megvalósítást 
követő szakaszban egyaránt.

A projektkommunikációs anyagokban az Arculati Kézikönyv Plusz kötelező grafikai, arculati előírásai 
kerülnek alkalmazásra.

3» Célcsoportok - üzenetek meghatározása (kötelező)

Célcsoport Üzenet
Helyi lakók: az utca épületeiben lakó emberek, 
akik egyrészt az utca mindennapos használói, 
másrészt ez a közterület az otthonuk előtere.

Folyamatos tájékoztatás az utcában történő 
aktuális munkálatokról. A különböző 
munkafolyamatok milyen hatással lehetnek a 
mindennapjaikra, illetve a kész utca milyen 
pozitív hatásokkal lesz az életükre.

Környékbeli lakók: a Dankó utcához közeli 
utcák, terek lakói, akik gyakran járnak az 
utcában, és az utca megjelenése hozzájárul a 
lakóhelyükről alkotott összképhez.

Tájékoztatás a kivitelezés fontosabb 
mérföldköveiről., ■

1? ó
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Célcsoport Üzenet
Józsefvárosiak: a kerület lakói, akik 
alkalmanként megfordulnak az utcában, és a 
józsefvárosi identitásuk részévé válik a kerületi 
közterületek kialakítása.

Tájékoztatás a kivitelezés fontosabb 
mérföldköveiről.

Intézmények használói: a szociális és oktatási 
intézmények (Oltalom Karitatív Egyesület 
‘‘Fűtött Utca” elnevezésű éjjeli menedékhely és 
nappali melegedő, Wesley János Lelkészképző 
Főiskola) szolgáltatásainak használói, látogatói, 
tanulói, akik az utca mindennapos használói.

Tájékoztatás az intézmények előtti szakaszon 
történő beavatkozásokról, a megközelíthetőség 
változásairól. A különböző munkafolyamatok 
milyen hatással lehetnek a mindennapjaikra, 
illetve a kész utca milyen pozitív hatásokkal lesz 
az életükre.

Utcában dolgozók: az utca intézményeiben, 
üzleteiben, telephelyein dolgozó emberek, akik 
az utca mindennapos használói, kiemelt 
figyelemmel az utca egy-egy részére.

Folyamatos tájékoztatás az utcában történő 
aktuális munkálatokról. A különböző 
munkafolyamatok milyen hatással lehetnek a 
mindennapjaikra, illetve a kész utca milyen 
pozitív hatásokkal lesz az életükre.

Intézmények, üzletek, telephelyek vezetői, 
üzemeltetői: felelősök, akik az utca kialakítását 
az általuk irányított létesítmények működése 
szempontjából vizsgálják.

Folyamatos tájékoztatás az utcában történő 
aktuális munkálatokról. A különböző 
munkafolyamatok milyen hatással lehetnek a 
mindennapjaikra, illetve a kész utca milyen 
pozitív hatásokkal lesz az életükre.

Szakmai szervezetek A kivitelezést követően szakmai összefoglaló a 
projekt eredményeiről.

4. Konununikacios stratégia megalkotása (kötelező)

A kommunikációs terv célja a kommunikációs feladatok és lépések összefoglalása, struktúrába 
rendezése.

Előkészítési fázishoz kötődő részvétel, igényfelmérés

Az érintettek bevonása érdekében többfajta részvételi eszközt együttesen alkalmaztunk. i\z 
igényfelmérés célja az volt, hogy az érintettek megismerjék az előzetes vázlatterveket, a helyszíni 
adottságokat és az ezekből adódó kialakítási lehetőségeket megértsék, a vázlattervekről véleményüket 
szóban és írásban kifejthessék. Az ehéro célcsoportok megszólítása különböző eszközökkel történt, 
egymást egészítették k; az offline és az online eszközök. A kommunikáció fontos eleme volt a 
beavatkozás utáni állapotot bemutató látványterv, amely a fizikai megjelenítésen túl bemutatta az utca 
fejlesztés utáni hangulatát.

A visszajelzések begyűjtésének elsődleges formája egy online kérdőív, ami egyrészt bemutatja a 
terveket, másrészt pedig a lakossági számára lehetőséget biztosít módosítási javaslatok tételére, és a 
támogatásuk kifejezésére. Ezen kívül interjúkat készítettünk az utcában lévő szolgáltatókkal és 
in'ézményekkeL hogy az ő igényeiket is megismerjük.

A kérdőívben így ehetőség volt a tervek értékelésén túl az esetleges tartalmi hiányosságokra felhívni a 
figyelmet, illetve javaslatok megfogalmazására. A beérkezett vélemények értékelését követően a 
releváns és szakmailag támogatott meglátásokat a tervekbe átvezettük.
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Tervezési fázis (engedélyezési és kiviteli terv) alatti részvétel

. Végleges tervek bemutatása

Az igény felmérést és a releváns javaslatok beépítését követően olyan engedélyezési és kiviteli tervek 
készültek., melyek tükrözik az utca megújításához kapcsolódó célcsoportok igényeit. A tervezési fázis 
végén egy lakossági fórum keretében bemutattuk a terveket, hogy minden szereplő tisztában legyen 
vele, hogy milyen változások várhatók a környezetében a fejlesztés megkezdése előtt.

Kivitelezési alatti tájékoztatás

A végleges tervek bemutatását követő projektfázis a kivitelezéshez kapcsolódó folyamatos, pontos, 
változásokra fókuszáló tájékoztatás, illetve a visszajelzési lehetőség biztosítása az érintettek számára 
közvetlen elérhetőség (email cím, telefonszám) megadásával. A kivitelezések kezdetekor a közterületi 
lezárások, a kivitelezés időtartamának, organizáció lényeges elemeinek kommunikálása a célcsoportok 
felé, online és offline formában egyaránt, hangsúlyos helyszíni tájékoztatással. Emellett hangsúlyt 
szeretnék fektetni arra is, hogy a kivitelezés folyamatát dokumentáljuk, illetve edukatív jellegű 
tartalmakat készítsünk a kivitelezés különböző részfolyamatairól. Valamint azt is szerelnénk bemutatni, 
hogy az átalakításnak milyen pozitív egészségiügyi, környezeti és közlekedésbiztonsági hatásai lesznek 
a lakók életére.

Zárórendezvény

A zárórendezvény során megünnepeljük a lakókkal közösen az új utcát. Az utcaünnep idejére az utcát 
lezárjuk az autóforgalom elől. Különböző sporteszközökkel, gyerekprogramokkal, kézműves 
foglalkozásokkal és zenés programokkal készülünk a résztvevők számára. Az eseményről fotó- és 
videófelvétel készül.

Fejlesztés utánkövetése

A fejlesztés a kivitelezés befejezésével lezárul, de az ahhoz kapcsolódó lakossági megkeresések 
továbbra is fontos elemei az utánkövetésnek. Ebben a fázisban is szükséges biztosítani a fejlesztéssel 
kapcsolatos lakossági és más használói csoportok visszajelzéseinek összegyűjtését, a felmerülő kérdések 
megválaszolását, közvetlen elérhetőség (email cím, telefonszám) biztosításával.
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Fázis Kommunikáció célja

Kommunikációs eszközök

Offline Online

Előkészítés

1.Igényfelmérés 
lehetőségének eljuttatása a 
célcsoportokhoz, minél több 
visszajelzés gyűjtése.

2.Beérkezett vélemények 
eredményeinek 
utókommunikáoiója.

- plakát

- szórólap

- molinó

-hirdetés a kerületi 
újságban

-online kérdőív

-Józsefvárosi 
Önkormányzat honlapján 
cikk

- Józsefvárosi
Önkormányzat honlapján 
városfejlesztési aloldal

- RÉV8 honlap

-közösségi média 
megjelenés a Józsefvárosi 
Önkormányzat és a RÉV8 
felületein (facebook, 
Instagram}

- RÉV8 hírlevél

- Józsefvárosi 
Önkormányzat hírlevél

-közös képviselők 
tájékoztatása email-ben

- helyi szolgáltatók 
tájékoztatása email-ben

Tervezés [.Tájékoztatás a folyamat - lakossági fórum -Józsefvárosi



Fázis

(Engedélyezési terv és
Kiviteli terv)

Kommunikáció célja

tej keményeiről. végleges 
tervek bemutatása.

Kommunikációs eszközök

Offline : Online

Önkormányzat honlapján 
cikk

-Józsefvárosi 
Önkormányzat honlapján 
városfejlesztési aloldal

- RÉV8 honlap

-közösségi média 
megjelenés a Józsefvárosi 
Önkormányzat és a RÉV8 
felületein i facehook.
instagram)

- RÉV? hírlevél .;<.V

- Józsefvárost 
Önkormányzat hírlevél

-közös képviselők 
tájékoztatása email-ben

- helyi szolgáltatók 
tájékoztatása email-ben
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Fázis Kommunikáció célja

Kommunikációs eszközök

Offline Online

Kivitelezés

1 .Pontos információk
eljuttatása az érintettekhez.

2 . Az átalakítás pozitív- 
hatásainak bemutatása. .

-plakát

-szórólap

-molinó

-hirdetés a kerületi 
újságban

-Józsefvárosi
Önkormányzat honlapján 
cikk a kivitelezés fontosabb 
mérföldköveiről

- Józsefvárosi
Önkormányzat honlapján 
városfejlesztési aloldal 
folyamatos frissítése

- RÉV8 honlap folyamatos 
frissítése

■közösségi média 
megjelenés a Józsefvárosi 
Önkormányzat és a RÉV8 
felületein (facebook, 
instagram)

- RÉV8 hírlevél

- Józsefvárosi 
Önkormányzat hírlevél

-közös képviselők 
tájékoztatása email-ben

- helyi szolgáltatók 
tájékoztatása email-ben



Fázis Kommunikáció célja

Kommunikációs eszközök

Offline Online

Utánkövetés (projekt 
fizikai befejezését
követően)

l. Fejlesztés 
utókommunikációja.

2. Visszajelzési lehetőség 
biztosítása.

. *

-Józsefvárosi
Önkormányzat honlapján 
cikk

- Józsefvárosi
Önkormányzat honlapján 
városfejlesztési aloldal 
frissítése

- RÉV8 honlap frissítése

-közösségi média 
megjelenés a Józsefvárosi 
önkormányzat és a R£V8 
felületein (facebook, 
instagram)

- RÉV8 hírlevél

- Józsefvárosi 
Önkormányzat hírlevél

- közös képviselők 
tájékoztatása email-ben

- helyi szolgáltatók 
tájékoztatása email-ben
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10. sz. melléklet

PROJEKT MEGVALÓSÍTÁS HELYSZÍNEI

Támogatási szerződés száma:TOP_PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00008
Kedvezményezett: BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Projekt megvalósítási helyszíne Ez a projekt elsődleges megvalósítási 
helyszíne? (Iqen/Nem)

1086 Budapest. Dankó utca 35310 hrsz. Igen
1086 Budapest. Magdolna utca 35396 hrsz. Nem
1089 Budapest, Kálvária tér 35865/1 hrsz. Nem
1086 Budapest, Dankó utca 35479 hrsz. Nem
1084 Budapest, Mátyás tér 35149 hrsz. Nem

1086 Budapest, Szerdahelyi utca 35345 hrsz. Nem

BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET 
JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Budapest, 20...év.......... hónap ... napján.

|19

23 2



11. sz. melléklet

A KEDVEZMÉNYEZETT NEVÉBEN ALÁÍRÓ SZEMÉLY VAGY SZEMÉLYEK ALÁÍRÁS MINTÁJA

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ>4.1.1-23-BP2-2024-00008
Kedvezményezett: Budapest Főváros Vili. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat

NYILATKOZAT

Alulírott Pikó András polgármester, mint a Budapest Főváros Vili. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
képviseletére jogosult, polgári jogi és büntetőjogi felelősségem tudatában a hivatkozott támogatási 
kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem:

■ A TOP_PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00008 azonosító számú „Dankó utca megújítása a Mátyás tér és a 
Kálvária tér között” című projekt tekintetében a Kedvezményezett nevében aláíró személy vagy 
személyek pénzügyi intézmény által igazolt, ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített 
aláírás mintáját, vagy az aláírásminta csatolására vonatkozó felmentésről szóló nyilatkozatot a 
melléklethez csatolt dokumentumok tartalmazzák.

■ V Pikó András'pólgármester 
Budapi^t Pőváro^VIll.Kerület Józsefvárosi 

"j£:_Önkormányzat 
/ ’’Kedvezményezett

P.H. ..

Kelt: Budapest, 2025. év........ . hónap ... napján.
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Kiegészítő nyilatkozat 11. sz. melléklethez

A KEDVEZMÉNYEZETT NEVÉBEN ALÁÍRÓ SZEMÉLY VAGY SZEMÉLYEK ALÁÍRÁS MINTÁJA

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00008
Kedvezményezett: Budapest Főváros Vili. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat

NYILATKOZAT

Alulírott Pikó András polgármester, mint a Budapest Főváros Vili. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
képviseletére jogosult, polgári jogi és büntetőjogi felelősségem tudatában a hivatkozott támogatási 
kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem:

A Felhívás 12.2. pontja alapján helyi önkormányzat esetében nem szükséges csatolni a 
kedvezményezett nevében aláíró személy aláírás mintáját, így azt nem csatoljuk külön a Támogatási 
Szerződés mellékleteként.

' Pikó András polgármester 
Budapest Főváros Vili. Kerület Józsefvárosi 

Önkormányzat 
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Budapest 2025. év..............hónap ... napján.
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12. sz. melléklet

EGYÉB, A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM (OK)

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00008
Kedvezményezett: Budapest Főváros Vili. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat

NYILATKOZAT

Alulírott Pikó András polgármester, mint a Budapest Főváros Vili. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
képviseletére jogosult, polgári jogi és büntetőjogi felelősségem tudatában a hivatkozott támogatási 
kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem:

A Kedvezményezett részéről csatolt dokumentumokat, vagy egyéb dokumentumok hiányában a 
nemleges nyilatkozatot, a jelen melléklethez csatolt dokumentumok tartalmazzák.

O. "
Pikó András polgármester

Budapest Fóváros Vili. Kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat

Kedvezményezett

PH. ..

Kelt Budapest, 2025. év .............. hónap ... napján.
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KIEGÉSZÍTŐ NYILATKOZAT A 12. SZ. MELLÉKLETHEZ

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00008
Kedvezményezett: Budapest Főváros Vili. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat

NYILATKOZAT

Alulírott Pikó András polgármester, mint a Budapest Főváros Vili. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
képviseletére jogosult, polgári jogi és büntetőjogi felelősségem tudatában a hivatkozott támogatási 
kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem:

A kedvezményezett részéről az alábbi támogató feltétel(eke)t az 1. mérföldkőig teljesítem.
1) Szükséges a Megalapozó dokumentum 3.8 pontjának kiegészítése a releváns útügyi 

előírásoknak (e-UT 06.03.21. Útpályaszerkezeti aszfaltburkolatok rétegeinek követelményei, e~ 
UT 05.02.11. Útpályaszerkezet! aszfaltburkolatok keverékeinek követelményei) való megfelelés 
kifejtésével.

2) Szükséges a Megalapozó dokumentum 3.9 pontjának kiegészítése a releváns útügyi 
előírásoknak (e-ÚT 03.05.12 Akadálymentes közúti létesítmények c. Útügyi Műszaki Előírás) 
való megfelelés kifejtésével

Jelen projekt kapcsán az önerő rendelkezésre állásának igazolása nem releváns, mivel nem tartalmaz 
önerőt a költségvetés. A kedvezményezett részéről a projekt kommunikációs tervét és az aláírt 
összeférhetetlenségi és a projektmenedzsment szervezet megfelelőségével kapcsolatos nyilatkozatot 
csatoltuk.

Pikó András polgármester
Budapest Főváros Vili. Kerület Józsefvárosi 

Önkormányzat
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Budapest, 2025. év.............. hónap ... napján.
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NYILATKOZAT A PROJEKTMENEDZSMENT SZERVEZETRŐL

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00008
Kedvezményezett: Budapest Főváros Vili. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat

NYILATKOZAT

Alulírott Pikó András polgármester, mint a Budapest Főváros Vili. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
képviseletére jogosult, polgári jogi és büntetőjogi felelősségem tudatában a hivatkozott támogatási 
kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem:

A Felhívás 5.1. pontjában foglaltak szerint büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a 
projektmenedzsment szervezet megfelel a 2021-2027-es időszakra vonatkozó Elszámolási Útmutató é, 
dokumentum 3.8.2. pontjában leírtaknak.

Pikó András polgármester 
Budapest Főváros Vili. Kerület Józsefvárosi

Önkormányzat
Kedvezményezett.

P.H.

Kelt: Budapest, 2025. év ............ hónap ... napján.



Összeférhetetlenségi nyilatkozat

Alulírott Pikó András polgármester (szül, hely: HU sz^^' BBHHB' anyja neve: 
m*nt a TOPPLUSZ-4.1 J-23-BP2-2024-00008 számú projektet benyújtó

Budapest Főváros Vili. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat képviseletére jogosult személy 
kijelentem, hogy a projektre vonatkozó jogszabályban, azaz

• a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet VI. 
fejezetében, vagy

• a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18) Korm. rendelet 20. 
alcímében, vagy

• a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető 
szabályairól és felelős intézményeiről szóló 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet 15. 
alcímében,

• az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról (átdolgozás) szóló, 
2024. szeptember 23-i (EU, Euratom) 2024/2509 európai parlamenti és tanácsi rendelet 61. 
cikkében,

• az Iránymutatás az összeférhetetlenségek költségvetési rendelet szerinti elkerüléséről és 
kezeléséről szóló bizottsági közleményben (2021/C 121/01)

foglalt összeférhetetlenségi szabályokat megismertem, és összeférhetetlenség tudomásom 
szerint nem áll fenn.

Kijelentem, hogy a támogatás felhasználása során az összeférhetetlenség megakadályozása 
érdekében a szükséges intézkedéseket megteszem, tartózkodom minden olyan tevékenységtől, 
amely összeférhetetlenséghez vezet, és biztosítom, hogy az összeférhetetlenségre vonatkozó 
kötelezettségeket az általam képviselt szervezetet képviselni jogosult más személy(ek), a 
nevében döntéshozatalra jogosult személy(ek) és munkavállalók is betartsák.

Kijelentem, hogy amennyiben összeférhetetlenségi ok jut a tudomásomra, azt haladéktalanul a 
támogatónak bejelentem.

Kelt:............................................................

aláírás 
Pikó András 
polgármester



FAIR alrendszer adatkezelési nyilvántartási azonosító: 00937-0002
Jelen kiadmány hiteles kiadmánynak minősülő, elektronikus alkalmazással meghozott
automatizált egyed; döntésről szóló elektronikus tájékoztatást tartalmazSzéchenyi Terv 
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KORMÁNYA

Iktatószám: IKT-2024-302-11-00001404/0000024
Kedvezményezett neve: BUDAPEST FŐVÁROS Vili.
KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
Projekt címe: Práter utca megújítása a Szigony utca és az
Illés utca között
Projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-
00009

Támogatási Szerződés

amely létrejött 
egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Központ, mint támogató (a továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Aláírásra jogosult képviselői:
Tóthné Dr. Csonka Enikő, területfejlesztési programok végrehajtásáért felelős főigazgató

Postacím: Területfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Főigazgatóság Támogatáskezelési Főosztály 1525 Budapest, 
Pf. 95
Székhely: 1077 Budapest, Wesselényi utca 20-22.
Azonosító szám (törzs-szám): 850256
Adószám: 15850258-1-42

másrészről a(z) BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT, mint kedvezményezett (a 
továbbiakban: Kedvezményezett)

Postacím: 1082 Budapest, Baross utca 63-67.
Székhely: 1082 Budapest, Baross utca 63-67
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 735715
Adószám/adóazonosító jel: 15735715-2-42
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10023002-00344506-02020059
Aláírásra jogosult képviselöje(i):
Pikó András, polgármester, Önálló képviseleti jog 

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.



1. Előzmények

A Támogató, a(z) Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretén belül TOP_PLUSZ-4.1.1-23-BP2 
Egészséges utcák program tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett TOP_PLUSZ-4.1.l-23-BP2-2024-00009 
azonosító számon regisztrált, 2024.09.26. napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező 
felhívás szerint, amelyet a Támogató 2025.09.03. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített, A Támogató 
döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül,
A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan 
tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb 
dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben 
benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a TOP_PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00009 azonosító számú, Práter utca megújítása a Szigony utca 
és az Illés utca között című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: Projekt) 
elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alap és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem 
térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet a Szerződés 10. melléklete szerinti helyszínen megvalósítja, és azt - ha a 
Projekt esetén releváns - a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő 
alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai 
uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 
Korm. rendelet) rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és 
Belügyi Alapok kivételével a közbeszerzésekért felelős minisztert bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a Projekt elszámolható költségeire az Európai Regionális Fejlesztési Alap és hazai központi 
költségvetési előirányzatból a támogatási döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást 
nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek a 2021-2027 programozási időszakban a 
programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: 
ÁSZF), és az Elszámolási Útmutató, amelyek a w  honlapon is elérhetők.ww.Dalyazat.gov.hu

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2025.12.01.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.
A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2028.09.30.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően 
keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.
A könyvvizsgálói tevékenység költségei, - az előzőektől eltérően - abban az esetben számolhatók el, ha a teljesítés és a kifizetés 
dátuma a projekt fizikai befejezésének dátuma és a záró kifizetési kérelem benyújtásának dátuma közé esik.

3.3.2. Azáró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2028.11.29.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 15. pontja tartalmazza.
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4. A Projekt költségvetése

4.1. A Projekt teljes költsége

A Projekt tervezett teljes költsége 989 482 520 Ft. azaz kilencszáznyolcvankilencmillió-négyszáznyolcvankétezer-ötszázhúsz 
forint.

4.2. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekt Európai Unióval elszámolható összköltsége

A Projekt tervezett elszámolható összköltsége 989 482 520 Ft, azaz kilencszáznyolcvankilencmillió-négyszáznyolcvankétezer- 
ötszázhúsz forint.

A Projekt hatályos költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

A Projekt megvalósítása során a 8. mellékletben foglalt adatok szerint érintett közbeszerzési eljárás lefolytatásában.

4.4. A Projekt Európai Unióval el nem számolható, egyéb forrásból finanszírozott költsége

4.4.1. A Projekt Európai Bizottság felé el nem számolható, le nem vonható ÁFA tartalma 0 Ft, azaz nulla forint.

4.4.2. A Projekt egyéb, Európai Bizottság felé el nem számolható, hazai finanszírozású költsége 0 Ft, azaz nulla forint.

4.5. A támogatás összege és intenzitása

A Projektre megítélt támogatás összege 989 482 520 Ft Ft, azaz kilencszáznyolcvankilencmillió-négyszáznyolcvankétezer- 
ötszázhúsz forint.

A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a.

Ha az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. 
melléklete tartalmazza.

4.6. Támogatás igénylése

4.6.1. A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 100 %-a.
Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 937 052 520 Ft. azaz kilencszázharminchétmiHió-ötvenkétezer- 
ötszázhúsz forint.

4.6.2. Beszámoló és kifizetési kérelem

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező beszámolót benyújtani.

A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkő elérését követő 60 napon belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési 
kérelemben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.4.1 pontja szerint lehetséges kifizetési kérelmet benyújtani.

4.7. Támogatás jogcíme

A 2021-2027 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami 
támogatási szabályokról szóló 638/2023. (XII. 28.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően az 
Okirat alapján nyújtott támogatásból:

0 Ft, azaz nulla forint az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) 
támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2023. december 13-i (EU) 2023/2831 bizottsági rendelet [a továbbiakban: (EU) 



2023/2831 bizottsági rendelet] alapján csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), 
amely a jogcímrendelet l-IH. fejezetében és 53. alcímében foglaltaknak megfelelően nyújtható.

0 Ft, azaz nulla forint a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal 
összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) (a 
továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet) alapján

0 Ft, azaz nulla forint az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű 
szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami 
támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21 /EU bizottsági határozat (HL L 7., 2012. 1. 11., 3. o.) alapján 
közszolgáltatásért járó ellentételezésnek minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a jogcímrendelet l-lll. fejezetében és 
56. alcímében foglaltaknak megfelelően nyújtható, tekintettel konzorciumi partner (önkormányzat/önkormányzati társulás) által a 
támogatott közszolgáltatási feladattal való megbízására vagy a hatóságnak (pl. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal) 
a támogatott közszolgáltatási feladat végzésére irányuló engedélyével/határozatával.

0 Ft, azaz nulla forint az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű 
szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2023. december 13-i 
(EU) 2023/2832 bizottsági rendelet (HL L, 2023.12.15.) alapján csekély összegű közszolgáltatási támogatásnak minősül 
(melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a jogcímrendelet l-lll. fejezetében és 55. alcímében foglaltaknak megfelelően nyújtható.

0 Ft, azaz nulla forint a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi 
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. október 23-i 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 315., 
2007.12.3., 1. o.) alapján személyszállítási közszolgáltatásért járó ellentételezésnek minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), 
amely a jogcímrendelet l-lll. fejezetében és 57. alcímében foglaltaknak megfelelően nyújtható.

0 Ft, azaz nulla forint az Az állami támogatásokra vonatkozó, az Ukrajna elleni orosz agresszióval összefüggésben a gazdaság 
támogatását célzó ideiglenes válság- és átállási keret című, 2023. március 17-i, 2023/C 101/03. számú európai bizottsági 
közlemény 2.1. szakasza alapján válságtámogatásnak minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a jogcímrendelet l-lll. 
fejezete és 58. alcímében foglaltaknak megfelelően nyújtható.

989 482 520 Ft, azaz kilencszáznyolcvankilencmillió-négyszáznyolcvankétezer-ötszázhúsz forint nem minősül az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint és eredménnyel valósítja meg.
A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a Korm. rendelet 156. §-a szerint kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.
A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott indikátorok elérése érdekében 
jogosult és köteles felhasználni.
A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a Korm. rendelet 160. §-a szerint kell 
eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség, egyéb feltételek

7.1. Biztosítékra vonatkozó rendelkezések

A Kedvezményezett a Korm. rendelet 147. § (1 ) bekezdés alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

7.2. Egyéb feltételek:

A támogatást igénylőnek biztosítania szükséges, hogy a projekt előkészítése, tervezése majd megvalósítása során a Felhívásnak - 
különösen a Felhívás 2.„A projekttel kapcsolatos elvárások" és 6. „Projektvégrehajtással kapcsolatos egyéb elvárások” pontjaiban 
felsorolt, a beruházás tartalma esetében releváns szempontoknak és feltételeknek megfeleljen a projekt. A megfelelőséget 
dokumentumokkal szükséges igazolni. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a végleges műszaki-szakmai tartalom elemei közé 
nem támogatható tételek kerülnek, úgy azok elszámolása nem lehetséges.



I. Az 1. sz. mérföldkőig szükséges a projekt szakmai-műszaki előkészítésének lezárását betervezni, legkésőbb a támogatási 
szerződés hatályba lépésétől számított 15. hónap utolsó napjáig. A mérföldkőhöz kapcsolódó elvárásokat a Felhívás 5.1. pontja 
tartalmazza, az alábbiak figyelembevételével:
1. A Megalapozó dokumentum kiegészítése szükséges a releváns útügyi előírásoknak való megfelelés igazolásával (e-UT 06.03.21. 
Útpályaszerkezeti aszfaltburkolatok rétegeinek követelményei, e-UT 05.02.11. Útpályaszerkezeti aszfaltburkolatok keverékeinek 
követelményei).

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó 
jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a Korm. rendeletet, és az államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és 
tudomásul veszi, hogy a Szerződés, az Elszámolási Útmutató, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve 
új, a Szerződés, az Elszámolási Útmutató és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön 
intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, 
telefonszámáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon 
belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A 
Szerződés határozott időre jön létre, 2034. december 31-én, illetve ha a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy az 
irányító hatóság által megküldött záró nyilatkozat kiküldésével hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy - az (EU) 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet) előírásainak megfelelően 
- a Szerződésben, valamint a projekt megvalósítása során benyújtott adatlapokon és mindezek mellékleteiben feltüntetett érintettek 
(a kedvezményezett és esetleges konzorciumi partnereinek, szállítóinak, tulajdonosainak nevében és érdekében eljáró más 
személyek, valamit a projekt végső kedvezményezettjei) személyes adatainak a Kedvezményezett általi kezelése és a 
fejlesztéspolitikai intézményrendszer számára történő rendelkezésre bocsátása megfelelő jogalappal és az érintettek megfelelő 
tájékoztatását követően történik.
Az adatkezelés jogalapját jogszabályi felhatalmazás, az érintettre vonatkozó szerződéses kötelezettség, vagy az érintett előzetes, 
egyértelmű, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és határozott hozzájárulása képezheti, amelyben félreérthetetlen 
hozzájárulását adja a rá vonatkozó személyes adatok meghatározott célból és körben történő kezeléséhez. Az érintettektől 
személyes adatai kezeléséhez általános jelleggel hozzájárulás nem kérhető.
Ha a Korm. rendelet szerint a Kedvezményezettnél a Támogató helyszíni ellenőrzést folytat le, a fentiek dokumentáltságát 
megvizsgálja. Ha az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatban a projekt megvalósítása során kétség merül fel, úgy a Támogató 
számára a releváns dokumentumokat be kell nyújtani.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar - ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 
V. törvényt is - és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.6. A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, törzskönyvi 
kivonatával/kivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági 
dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett 
képviseletére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) 
továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, 
tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a 
Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt 
kötelezettségek maradéktalan teljesítését.



Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, 
amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett 
nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli 
juttatást.

A szerződés 6 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 12 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai 
értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak 
mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést elolvasták, és értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt 
aláírták.

BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI 
ÖNKORMÁNYZAT
Kedvezményezett

Nemzeti Fejlesztési Központ 
Támogató

P.H.
P.H.

Kelt: Budapest, 20...év...........hónap ... napján.
Kelt: Budapest, 20...év...........hónap ... napján.

Mellékletek:
1. melléklet - A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet-A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
6. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet - Konzorciumi együttműködési megállapodás a támogatásban részesített projekt megvalósítására
8. melléklet - Közbeszerzési terv
9. melléklet - Kommunikációs terv
10. melléklet - Projekt megvalósítás helyszínei
11. melléklet-A kedvezményezett nevében aláíró személy vagy személyek aláírás mintája
12. melléklet - Egyéb, a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum(ok)
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2. sz. melléklet

Széchenyi Terv
Plusz épilsùk agyúit

Mag yaror szagot' MAGYARORSZÁG 
KOKM.WÏA

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00009
Kedvezményezett: BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Források (Ft)
l.önerö 0
1/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása 0
1/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás 0
III. a támogatási konstrukció keretében nyújtott támogatás 989 482 520
Projekt elszámolható költsége 989 482 520
IV. EUB felé el nem számolható, hazai finanszírozás 0
IV/1. EUB felé el nem számolható ÁFA 0
IV/2. egyéb, EUB felé el nem számolható, hazai finanszírozású 
költség

0

V. nem finanszírozott tevékenység költségei 0
Projekt teijes költsége 989 482 520

BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI 
ÖNKORMÁNYZAT 
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Budapest, 20...év........... hónap ... napján.

Nemzeti Fejlesztési Központ 
Támogató

P.H.

Keit: Budapest, 20...év........... hónap ... napján.



3. sz. melléklet

■qp ^Széchenyi Terv

Plusz építsük együtt
Magyarországot! M kG

KORMÁNYA

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00009
Kedvezményezett: BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Mérföldkő megnevezése
jÄMköi 

sorszáma

Mérföldkő 
elérésének 
tervezett 
dátuma

Megvalósítani tervezett eredmény leírása

Projekt engedélyezési szintű tervek 
elkészítése

1 2026.03.01, Egyesített engedélyezési és kiviteli tervek 
engedélyezési szintű elkészítése.
Benyújtandó dokumentumok köre:

1. Engedélyezési és/vagy kivitelt! tervdokumentáció
2. Tulajdonosi hozzájárulás a projekt 
megvalósításához és a fenntartáshoz 

3. A második körös Összevont Tervzsűri által tett 
javaslatok alapján meghatározott feltételek 

teljesülésének bemutatása.
4. tervezői nyilatkozat, hogy az adott tevékenység 

nem hatósági engedélyköteles
5. reziliencia vizsgálat

6. szakmai-műszaki és horizontális feltételeknek 
való megfelelés bemutatása (megalapozó 

dokumentum),
7. Akadálymentesítésről szóló tervfejezet

8. Tervezői nyilatkozat jogszabályok előírásainak 
való megfelelőségről

9. Lezárult második körös Összevont Tervzsűri 
véleményezésének jegyzőkönyve

10. feljogosító feltételeknek való megfelelés 
bemutatása (megalapozó dokumentum)

11. Kiegészített megalapozó dokumentum, útügyi 
előírások kifejtése

Projekt kiviteli tervezése 2 2026.09.01. Egyesített engedélyezési és kiviteli terv elkészítése
Projekt fizikai befejezése, zárás 3 2028.09.30. Kivitelezési közbeszerzés lefolytatása, kivitelezés 

teljes folyamata és projekt fizikai befejezése 
Benyújtandó dokumentumok köre: 

- Kedvezményezett büntetőjogi felelőssége 
tudatában megtett nyilatkozata arra vonatkozóan, 

hogy a megvalósítási időszak alatt alkalmazott 
projektmenedzsment 

szervezet megfelelt a 2021-2027-es időszakra 
vonatkozó Elszámolási Útmutató c. dokumentum 

3.8.2 pontjában leírtaknak.
- Kivitelező nyilatkozata, amely szerint az 
1907/2006/EK rendelet XIV. mellékletében

|10



“*jV Széchenyi Terv 
Plusz Építsük együtt

MdgyarufszágoC

szereplő, engedélyköteles anyagok listája alapján 
azonosított, különös aggodalomra okot adó 

anyagok nem kerültek felhasználásra.
* Nyilatkozat akadálymentesítés megvalósulásáról 

• Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítását igazoló 
dokumentumok a Kedvezményezettek 

Tájékoztatási Kötelezettségei a 2021-2027-es 
fejlesztési ciklusban KTK Plusz szerint.

BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI 
ÖNKORMÁNYZAT 
Kedvezményezett

RH.

Keit: Budapest, 20.,.év.......... hónap ... napján.

Nemzeti Fejlesztési Központ 
Támogató

RH.

Kelt: Budapest, 2O...év........... hónap ... napján.

111



4. sz. melléklet

4-
“j1‘ Széchenyi Terv

Plusz ÉQUsúk együtt
Magyarországot!

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00009
Kedvezményezett: BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

A fejlesztés tárgya
A Práter utca Szigony utca és Illés utca közötti szakaszának a megújítása, 362 méter hosszban, 7540 m2-es felületen.

A fejlesztés célja:
A Práter utca Szigony utca és Illés utca közötti szakasza megújításának célja egy egészséges, élhető és befogadó közterület
létrehozása, ahol a helyi lakók és az utcában dolgozók otthon érzik magukat; ami vonzó, kulturált közterületi kapcsolatot biztosit az 
intézmények, üzletek számára; és ami a Corvin negyed és a Losonci negyed főtengelye befejezésével bekapcsolódik Józsefváros

közterülethálózatába.
közterületi jelenlét támogatása.

lehetőségének biztosítása.
sebességének csökkentése,

a kiima reziliencia javítása, 
környezetének létrehozása.

köztérhálózat összekapcsolása.

gyalogos- és kerékpáros-barát
Kényelmes és biztonságos gyalogolhatóság, a

* Komfortos, kétirá n y ú ke ré kp á rozás
- Gépjárműforgalom csillapítása és
- Egészséges, zöld környezet létrehozása és
- Üzletek és szolgáltatások vonzó
- Sokoldalú közterülethasználat támogatása, a

A fejlesztés legfontosabb elemei:
30 km/h-ás sebességkorlátozás mellett egyirányú gépjármű forgalmi rend kétirányú kerékpáros közlekedéssel. A jármüvek 
sebességének csökkentése, a közlekedők biztonsága és a kényelmes, akadálymentes gyalogos közlekedés érdekében az útpálya 
nyomvonalának többszöri elhúzása, a kereszteződések járdasíkba emelése, beszükitése, eltérő burkolattal való 
megkülönböztetése. Az általános utcaszakaszokon egyik oldalon párhuzamos, másik oldalon hátramenetes beállású 45°-os 
parkolás, de az oldalakat szakaszonként váltogatva. A Molnár Ferenc térnél végig járdasíkba emelt útpálya mindkét oldalon 
párhuzamos parkolással. Egyik oldalon legalább 2,25 m-es, másik oldalon 2,4-3,7 m széles járdafelület kialakítása. A 
kereszteződéseknél teresedések, amelyek zöldfelületeknek és pihenőtereknek adnak helyet. 
Az utcában a meglévő 2 fa megtartása mellett további 30 db, talajkapcsolatos, megfelelő életkörülményekkel rendelkező faegyed 
elültetése fasorba rendezve. Többségük szabadföldben, növényágyással kombináltan kap helyet. A fák megfelelő 
életkörülményeinek biztosítására és a csapadék tározására szerkezeti talajt tartalmazó Stockholm Faültetési Rendszer 
alkalmazása. Kb. 1100 m2 alapsíki - szárazságtűrő és napfénykedvelö évelő- és cserjeegyedekből álló - zöldfelület kialakítása, 
amelyek elválasztják a parkoló- és járdafelületeket, tagolják a burkolt felületeket, valamint a járdáról lefolyó csapadékvizek jelentős 
részét befogadják, hasznosítják, egy részük esökertként kialakítva. Emellett vízáteresztő burkolatrészek is segítik a csapadékvíz 
helyben tartását.
A használati célokhoz igazodó burkolati rend kialakítása: aszfalt burkolatú útpálya, bazalt nagykockakő parkolóhelyek, a használati 
helyek szerint megkülönböztetett rakásmintájú világos térkő gyalogos felületek, térkő burkolatú kiemelt kereszteződések és 
stabilizált szórt burkolat a pihenőtereknél. Összehangolt arculatú utcabútorok, berendezési tárgyak kihelyezése: forgalomterelö 
pollerek, padok, ülőkék, támaszkodók, ivókutak, szemetesek, kutyapiszok gyűjtök, kerékpártámaszok, kandeláberek. A 
kereszteződésekben kialakuló pihenőtereken sakkasztal, csocsóasztal, közös könyvtár és különböző ülőkék elhelyezése. 
Kerékpártámaszok kihelyezése ritmusosan az egész utcában, főként a kereszteződéseknél és a gyalogos átvezetéseknél: a 
Szigony utcai kereszteződés 14 db kerékpártámaszán kívül 13 db kerékpártámasz 3-as, 4-es csoportokban, valamint két MOBI 
pont további 6 db kerékpártámasszal és rollerek számára kijelölt hellyel.
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“p* Széchenyi Terv 

Plusz ÊpHsûk együtt
Magyaréi szagot?

A projektre vonatkozó műszaki-szakmai eredmények:

Mérföldkő sorszáma

3

Eredmény megnevezése Eiodmony számszerűsíthető Eredmény számszerűsíthető
célértéké célértekének mértekegysege 

meterForgalom-csillapítással 
érintett utak hossza

362,0000

3 Városi területeken 
létrehozott vagy helyreállított 

nyitott terek

7 540,0000 m2

BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI 
ÖNKORMÁNYZAT 
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Budapest, 20...év.......... hónap ... napján.

Nemzeti Fejlesztési Központ 
Támogató

P.H.

Kelt: Budapest, 20...év........... hónap ... napján.
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6. sz. melléklet

4-“YH Széchenyi Terv
Plusz Épilsùk eyyûtt

Magyarországot! SUGVVUWSZAÜ
KOHMANÍA

»

BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00009
Kedvezményezett: Budapest Főváros Vili. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat

NYILATKOZAT

Alulírott Pikó András polgármester, mint a Budapest Főváros Vili. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
képviseletére jogosult, polgári jogi és büntetőjogi felelősségem tudatában a hivatkozott támogatási 
kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem:

ATOP_PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00009 azonosító „Práter utca megújítása a Szigony utca és az Illés 
utca között’' című projekt tekintetében Budapest Főváros Vili. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat a 
2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 147. § (1) bekezdés eb) pont alapján 
mentesül a 139.§ (1) bekezdése szerinti biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

Pikó András polgármester 
Budapest Főváros Vili. Kerület Józsefvárosi 

Önkormányzat
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Budapest, 2025. év..............hónap ... napján.
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7. sz. melléklet

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÍTETT 
PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁRA

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00009
Kedvezményezett: Budapest Főváros Vili. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat

NYILATKOZAT

Alulírott Pikó András polgármester, mint a Budapest Főváros Vili. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
képviseletére jogosult, polgári jogi és büntetőjogi felelősségem tudatában a hivatkozott támogatási 
kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem:

ATOP_PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00009 azonosító számú „Práter utca megújítása a Szigony utca és 
az Illés utca között" című projekt tekintetében nem releváns.

Pikó András polgármester
Budapest Főváros Vili. Kerület Józsefvárosi

Önkormányzat
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Budapest, 2025. év hónap... napján.



8. sz. melléklet

■"p’ Széchenyi Terv 
Plusz Építsük együtt

Magyarországot! KORMÁNYA

KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: TOP PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00009
Kedvezményezett: BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Alulírott(ak), mint a(z) BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT képviseletére jogosuljak), 
polgári jogi és büntetőjogi felelösségem(ünk) tudatában a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben az alábbi 
nyilatkozatot teszem/tesszük:

A TOP_PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00009 azonosító számú Práter utca megújítása a Szigony utca és az Illés utca között című 
projekt tekintetében kedvezményezett(ek) a projekt megvalósítása során az alábbi táblázatban lévő adatok szerint érintett(ek) 
közbeszerzési eljárás lefolytatásában.

Támogatást 
igénylő

Beszerzéshez rendelt 
elnevezés Beszerzés targya

Közbeszerzés 
becsült nettó értéke 

(Ft)
Közbeszerzési 
eljárás típusa

BUDAPEST 
FŐVÁROS Vili. 

KERÜLET 
JÓZSEFVÁROSI 

ÖNKORMÁNYZAT

Práter utca Szigony 
utca és Illés utca 
közötti szakasza 

megújítása tárgyú 
kivitelező 

kiválasztására 
irányuló 

közbeszerzési eljárás

Építés 644 685 054
Nemzeti 

érthatár - Nyílt 
(Kbt.2015)

BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET 
JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Budapest, 20...év......... ..hónap ... napján.
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