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Tisztelt Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Közterület-hasznosítási Bizottság!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

Budapest VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (a továbbiakban: Támogató) és a 1085 

Budapest, Salétrom u. 6. szám alatti Társasház (képviseli: Ferox Ingatlankezelő Betéti 
Társaság; székhely: 1093 Budapest, Lónyay utca 3. fszt. 3.; cégjegyzékszám: 01 06 015319; 
adószám: 28117827-2-43; társasház adószáma: 28883021-1-42; társasház bankszámlaszáma: 
11708001-20094887, továbbiakban: Támogatott) között 2024. november 20. napján 
támogatási szerződés jött létre (1. sz. melléklet).

Budapest VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének (a továbbiakban: 

Képviselő-testület) Városüzemeltetési, Közösségfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 
221/2024. (IX. 30.) számú határozatában arról döntött, hogy Támogató a „Telkes Mária 
klímavédelmi és köztisztasági társasházi pályázatok 2024” keretében 1.934.644 Ft összegű 
támogatást nyújt a Támogatott részére zöldfelület fejlesztés és esövízgyűjtés feltételeinek 
kialakítása céljából.

Támogatott 2025. november 18. napján kérelmet nyújtott be a kivitelezési határidő 
meghosszabbítására, amelyben indokolásaként előadta, hogy a projekt finanszírozásához 
szükséges hitel ügyintézése elhúzódott, a kivitelezői kapacitások korlátozottak voltak, 
valamint műszaki akadályokba ütköztek a munkálatok során (2. sz. melléklet).

A Társasházaknak adható önkormányzati támogatásokról szóló 49/2017. (XII.20.) 
önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdése alapján a kivitelezési határidő meghosszabbításra 
került, erről a polgármester a 498/2026. (1.22.) számú határozatában döntött (3. sz. melléklet). 
A határidő módosítására egyoldalú nyilatkozat kiadásával került sor, amely szerint a 
támogatás felhasználásának, valamint az elszámolásra benyújtásra kerülő számla teljesítési 
dátumának véghatárideje 2026. január 29. napjára módosult (4. sz. melléklet)

Támogatott 2026. február 25. napján ismételten írásbeli kérelemmel fordult Támogatóhoz, 
amelyben jelezte, hogy a tartósan fagyos téli időjárás következtében a kivitelezési munkák és 
a növénytelepítés határidőben nem volt elvégezhető. Támogatott a körülmények vis maior 
jellegére hivatkozva kérte a kivitelezési és elszámolási határidő további meghosszabbítását (5. 
sz. melléklet). A kérelemben foglaltak mérlegelését követően javasolt a támogatási 
szerződésben meghatározott határidő 2026. április 15. napjáig történő módosítása. (6. sz. 
melléklet) A 49/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelet 12. § (3) bekezdése alapján az 
elmulasztott kivitelezési határidő lejártát követően, a társasház írásbeli kérelme alapján az 
elmulasztott határidő meghosszabbításáról a képviselő-testület által átruházott hatáskörben a 
Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Közterület-hasznosítási Bizottság (a továbbiakban: 
Bizottság) dönt.
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II. A döntés pénzügyi hatása

A döntésnek az Önkormányzatot érintő további pénzügyi hatása nincs, a pénzügyi fedezet az 
Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 26/2025. (XII. 11.) önkormányzati 

rendeletben biztosított.

III. Jogszabályi környezet

A társasházaknak adható önkormányzati támogatásokról szóló 49/2017. (XII. 20.) 
önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdése alapján kérelmére a kivitelezési határidő egy 
alkalommal, legfeljebb hat hónappal meghosszabbítható. A határidő-hosszabbítás iránti 
kérelmet a társasház a szerződésben meghatározott kivitelezési határidő leteltét megelőzően, 
írásban köteles benyújtani. A társasház köteles a kérelmet indokolni. A határidő 
meghosszabbításáról és annak tartamáról a képviselő-testület által átruházott hatáskörben a 
polgármester dönt.

A fenti rendelet 12. § (3) bekezdése alapján az elmulasztott - akár meghosszabbított - 
kivitelezési határidő lejártát követően, a társasház írásbeli kérelme alapján az elmulasztott 
határidő meghosszabbításáról a képviselő-testület által átruházott hatáskörben a 
Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Közterület-hasznosítási Bizottság (a továbbiakban: 
Bizottság) dönt.

A Képviselő-testületnek a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 18/2024. (X. 10.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: SZMSZ) 6. 
melléklet 2. pont 2.2.1. alpontja és 2.2.2. alpontja alapján a Bizottság dönt a társasházak, 
lakásszövetkezetek részére kiírásra kerülő pályázat és program tekintetében a pályázat 
kiírásáról, a pályázati felhívás módosításáról, a beérkezett pályázatok elbírálásáról, a 
támogatás nyertes pályázókra jutó összegének meghatározásáról, a támogatási szerződés 
megkötéséről, módosításáról és megszüntetéséről, valamint a támogatási szerződésben 
foglaltak teljesítésével összefüggő ügyekben; a Bizottság dönt továbbá a környezet- és 
klímavédelemi pályázatok és programok tekintetében a pályázat kiírásáról, a pályázati 
felhívás módosításáról, a beérkezett pályázatok elbírálásáról, a támogatás nyertes pályázókra 
jutó összegének meghatározásáról, a támogatási szerződés megkötéséről, módosításáról, 
megszüntetéséről, valamint a támogatási szerződésben foglaltak teljesítésével összefüggő 
ügyekben.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: 
Mötv.) 60. §-a, az SZMSZ 33. § (1) bekezdése értelmében a döntés egyszerű többséget 
igényel. Az Mötv. 46. § (1) bekezdése és a 60. §-a, valamint az SZMSZ 59. §-a alapján az 
előterjesztést a Bizottság nyilvános ülésen tárgyalja.

Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását!
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Határozati javaslat

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 

Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Közterület-hasznosítási Bizottságának

........ /2026. (III. 09.) számú határozata

a Budapest VIII. kerület, Salétrom u. 6. szám alatti Társasház határidő-hosszabbítás 
iránti kérelméhez történő hozzájárulásról

A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy dönt, hogy

1. hozzájárulását adja Budapest VIII. kerület, Salétrom u. 6. szám alatti Társasház 
(képviseli: Ferox Ingatlankezelő Betéti Társaság; székhely: 1093 Budapest, Lónyay 
utca 3. fszt. 3.; cégjegyzékszám: 01 06 015319; adószám: 28117827-2-43; társasház 
adószáma: 28883021-1-42; társasház bankszámlaszáma: 11708001-20094887) „Telkes 
Mária klímavédelmi és köztisztasági társasházi támogatások 2024” című pályázat 
kapcsán a Társasházzal 2024. november 20. napján aláírt 873/2024. szerződésszámú 
támogatási szerződés 3.3.2. pontjában foglalt kivitelezési munka befejezésére nyitva 
álló határidő meghosszabbításához,

2. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 873/2024. 

szerződésszámú támogatási szerződést módosítja - az előterjesztés 6. számú 
melléklete szerinti tartalommal -, amelynek keretében a támogatási szerződés 3.3.2. 
pontjában meghatározott, a támogatás felhasználására és az elszámolásra benyújtandó 
számla teljesítési dátumára vonatkozó véghatáridőt 2026. április 15. napjára 
módosítja,

3. felkéri a polgármestert az 2. határozati pont szerinti, az előterjesztés 6. számú 
mellékletét képező szerződés aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: 1-2. pont esetében: 2026. március 09., 3. pont esetében: 2026. március 17.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Városfejlesztési és Környezetvédelmi
Ügyosztály Városüzemeltetési és Zöld Iroda

Budapest, 2026. február O
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ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: VÁROSFEJLESZTÉSI 
VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS ZÖLD Iroda ^2-4 

Készítette: dr. PÁLI Mirella ügyintéző

PÉNZÜGYI FEDEZETET NEM IGÉNYEL
Jogi kontroll :

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:

és Környezetvédelmi Ügyosztály

DR. URBÁN^MsTÓF 
ÁUÉGYZÖ

TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉS'. JÓVÁHAGYTA:

Lxkuuc
dr. Törőcsik Edit Julianna Könczöl Dávid

jegyző a Városfejlesztési, Környezetvédelmi
és Közterület-hasznosítási Bizottság elnöke
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TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött 

egyrészről Név: Budapest Főváros VIH. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67. 
képviselő: Pikó András polgármester 
cégjegyzékszám/nyilvántart. szám: 735715 
adószám: 15735715-2-42
statisztikai számjel: 15735715-8411-321-01 
számlavezető neve: OTP Bank Nyrt.
bankszámlaszám: 11784009-15508009

mint támogató (a továbbiakban: Támogató)

másrészről Társasház/Lakószövetkezet neve: Salétrom u. 6. sz. Társasház
Társasház/Lakószövetkezet cime: 1085 Budapest, Salétrom utca 6.
Társasház/Lakószövetkezet képviselője: Ferox Ingatlankezelő Bt.
Képviselő adószama: 28117827-2-43
Képviselő Cégjegyzékszáma: 01 06 015319
Társasház/Lakószövetkezet adószáma: 28883021-1-42
Társasház/Lakószövetkezet bankszámlaszáma: 11708001-20094887

között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint:

1. A támogatás nyújtásának előzményei, körülményei

1.1. Felek rögzítik, hogy Támogató 2024. március 1. napján közzétette a „Telkes Mária 
klímavédelmi és köztisztasági társasházi támogatások 2024” pályázati kiírását 
[Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
16/2024. (II. 22.) számú határozata]. A pályázati kiírás elsődleges célja a zöldfelületek 
növelése.

1.2. Felek rögzítik, hogy a pályázati felhívásra a Támogatott 2024. június 26. napján 
pályázatot nyújtott be, amelyet a Városüzemeltetési, Közösségfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság 221/2024. (IX.30.) határozatával vissza nem térítendő 
támogatásban részesített a pályázati felhívásban, a nyertes pályázatban (melyek akkor 
is a jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik, ha azok fizikai értelemben nem 
kerülnek a Szerződéshez csatolásra), továbbá jelen Támogatási szerződésben foglaltak 
szerint.

2. A Szerződés tárgya, a támogatás formája, összege, forrása

2.1. Jelen szerződés tárgya a „Telkes Mária klímavédelmi és köztisztasági társasházi 
támogatások 2024” pályázati kiírása alapján, a Budapest VIH. kerület, Salétrom u. 6. 
sz. Társasház megnevezésű Támogatott pályázati adatlapján és mellékleteiben 
részletezett zöld udvar kialakítása (program) elszámolható és számlával igazolt 



költségeinek vissza nem térítendő felhalmozási célú támogatás formájában történő 
utófinanszírozása.

2.2. A Támogató a nyertes pályázat megvalósítására összesen maximum 1.934.644 Ft 
(azaz egymillió-kilencszázharmmcnégyezer-hatszáznegyvennégy forint) összegű 
támogatást nyújt. A zöldfelületi növelés/ esővizgyüjtés feltételeinek kialakítása 
megvalósításának elismerhető összköltsége, előzetes költségbecsléssel: 2.418.305 
(ÁFÁ-val). Amennyiben a pályázat megvalósítása során, az elszámoláskor bemutatott 
tényleges költségek meghaladják a pályázatban benyújtott költségvetés szerint 
tervezett költségeket, a Támogatott ebben az esetben is kizárólag a jelen pontban 
foglalt támogatási összegre jogosult.

2.3. A Támogatott által biztosított önrész nagysága a kivitelezés tényleges költségének 
minimum 20%-a.

2.4. Támogatott kijelenti és szavatolja, hogy a pályázat megvalósításához szükséges önerő 
rendelkezésére áll.

2.5. A támogatás formája: vissza nem térítendő felhalmozási célú támogatás, pályázaton 
elnyert támogatás, utófinanszírozás. A támogatás folyósítására csak a megvalósítást és 
ellenőrzést követően, (műszaki megvalósulás ellenőrzését szolgáló helyszíni 
jegyzőkönyv felvétele alapján fotókkal dokumentálva) jelen pályázati felhívásban 
támasztott feltételek és jelen szerződésben vállalt kötelezettségek teljesülése esetén, 
egy összegben kerülhet sor.

3. A támogatás felhasználásának szabályai

3.1. A Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatást kizárólag a jelen szerződésben 
meghatározott célra használhatja fel. A támogatás felhasználása alatt a Támogatott 
köteles a vonatkozó jogszabályokban, a pályázati kiírásban, valamint a jelen 
szerződésben foglaltak szerint eljárni. A Támogatott tudomásul veszi, hogy a 
jogtalanul vagy a Támogatási Szerződés 1. pontjában meghatározott céltól eltérően 
felhasznált támogatási összeget köteles visszafizetni egy összegben a Támogató erre 
irányuló írásbeli felszólításától számított 15 munkanapon belül, amelyért Támogatott, 
a képviseletében eljáró és a tulajdonos(ok) egyetemlegesen kötelezhetők.

3.2. Támogatott tudomásul veszi, hogy Támogató az elszámolás benyújtását követő 2 évig 
helyszíni ellenőrzést tarthat a Támogatottnál, amely során a programok megvalósítását 
és a zöldfelületek fenntartását, eszközök állagának megóvását ellenőrizheti.

3.3. A támogatás felhasználásának időtartama:
3.3.1. Az elszámolásra benyújtásra kerülő számla teljesítési dátumának legkorábbi 

kezdő időpontja: a pályázat benyújtásának napja
3.3.2. A támogatás felhasználásának, az elszámolásra benyújtásra kerülő számla 

teljesítési dátumának véghatárideje: a Támogatási Szerződés hatályba lépését 
követő 12. hónap utolsó napja.

A jelen pontban meghatározott határidőkön belül fel nem használt támogatást a 
Támogatott elveszíti.

3.4. A Támogatott köteles jelen megállapodásban rögzítettek szerint a támogatás erejéig az 
1. pontban megnevezett fejlesztéseket, munkákat elvégezni, és az elvégzett 
munkálatokról legkésőbb a 3.3.2. pont szerinti véghatáridőt követő 30 napon belül az 
elszámolást és számlákat benyújtani a Támogató részére.

3.5. A Támogató az adott cím és mennyiség szerinti feladatra szóló, tételesen kiállított és 
kollaudált, a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelő számlamásolatok 
alapján a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatalhoz (a 
továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) történő beérkezést követő 30 munkanapon belül
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- amennyiben a benyújtandó dokumentumokkal kapcsolatban kifogás nem merült fel - 
intézkedik a támogatási Összeg Támogatott bankszámlájára történő átutalásáról.

3,6. Elszámolható az a számla, amelyen a teljesítés időpontja a 3.3. pontban megjelölt 
időpontok közé esik, és a kiállítás dátuma a teljesítés dátumát követő legfeljebb 30 
napon belüli.

3.7. Az elszámolás keretében a munkálatok elvégzését igazoló eredeti számlákat 
záradékolni kell; A Támogatott a felhasználást dokumentáló eredeti számlákon, 
bizonylatokon, egyéb okiratokon köteles feltüntetni: "Budapest Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat felé ....... Ft (azaz ............ forint) összegben
elszámolva", valamint valamennyi számlát dátummal, pecséttel és cégszerű aláírással 
kell ellátnia, majd a záradékolt számlák másolati példányát kell benyújtani „A másolat 
az eredetivel mindenben megegyező?’ szövegű hitelesítéssel, aláírással, dátumozással, 
pecséttel ellátva. Kérésre eredeti példányban is be kell mutatni a Támogatott nevére 
szóló - a pályázati felhívás 3. pontjában megadottak szerinti elszámolható költségekre 
vonatkozó - számlát/számlákat. Az elszámoláshoz mellékelni kell a számlaösszesítő 
táblázatot is.
Amennyiben a jelen szerződésben meghatározott támogatási összeg alá csökken a 
tényleges kivitelezési költség, úgy a számlákra legfeljebb annak végösszege 
záradékolható.
Bankkártyás fizetés esetén a pénzügyi teljesítésről igazolás benyújtása szükséges.

3.8. A számlamásolatokhoz másolatban mellékelni kell valamennyi támogatott 
munkálatra vonatkozóan:

tételes kimutatást anyagfelhasználás és munkadíj szerint a számla végösszegének 
megfelelően (számlarészletezö),

- a megrendelő és a kivitelező által is ellenjegyzett teljesítésigazolást/átadás-átvételi 
jegyzőkönyvet,

- vállalkozási szerzödést/megrendelőt,
az elkészült munkálatokról és a kihelyezett információs tábláról és fali csikktartó 
edényről, továbbá kihelyezett kutyapiszokgyüjtö-zacskókról készült színes 
fotódokumentációt.

3.9. Amennyiben az elszámolás során a Támogatott által benyújtott dokumentumok 
valamelyike formailag vagy tartalmilag hiányos, a Polgármesteri Hivatal illetékes 
szervezeti egysége a hiányosságok megjelölésével hiánypótlást és kiegészítést kér. A 
Támogatottnak a hiánypótlás teljesítésére a felszólító levél kézhezvételétől számított 
30 nap áll a rendelkezésére. A támogatás kizárólag akkor folyósítható, ha a 
Támogatott a hiánypótlási felhívásban foglaltakat teljesítette.

3.10. A pályázat keretében elnyert támogatási összegen felül felmerülő valamennyi 
többletköltség a Támogatottat terheli.

3.11. A Támogatott vállalja, hogy saját költségén a ház kapubejáratánál jól látható helyen 
elhelyez egy, „A házat a Józsefvárosi Önkormányzat a „Telkes Mária klímavédelmi 
és köztisztasági társasházi támogatások 2024” tárgyú pályázat keretében támogatta.” 
szövegezésű, a támogatásról szóló információs táblát, amelynek kihelyezését az 
elszámolás benyújtásától 4 éven át biztosítja.

3.12. A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennjdben a pályázati dokumentációban 
valótlan adatokat közölt, vagy a támogatás összegét nem a támogatási szerződésben 
foglalt rendeltetésének megfelelően használja fel, a támogatás összegét az erre 
irányuló felszólításban foglalt határidőn belül vissza kell fizetnie.

3.13. Felek a jelen szerződés teljesítése érdekében kapcsolattartó személyeket neveznek 
meg:
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a Támogató részéről: Név: Tóthné Nagy Nikoletta
Telefon: +36 1 459-2136

E-mail cím: na g v .nikoletta a ; ozsefvaros.hu

a Támogatott részéről: Név:
Telefon:

Nyíró József 
06/1/217-1439

E-mail cím: info@ferox.hu

3.14. A szerződés adattartalma az információs Önrendelkezési jogról és 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltak szerint 
közérdekből nyilvános, a támogatott hozzájárul ahhoz, hogy a támogatott neve, címe, 
a támogatás összege, és felhasználásának célja a Támogató hivatalos hirdetményeit 
megjelenítő lapban, illetve internetes honlapján is közzétételre kerüljön.

3.15. A Támogatott köteles a kivitelezés során minden esetlegesen bekövetkezett lényeges 
változásról a Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egységét értesíteni.

3.16. A szakmai és pénzügyi teljesítésigazolásra a Kerületgazdálkodási Ügyosztály 
vezetője jogosult.

4. A Támogató elállási és felmondási joga

4.1. A Támogató a jelen szerződéstől való elállásra vagy a szerződés azonnali hatályú 
felmondására jogosult, ha:

a) a Támogatott jogosulatlanul vette igénybe a támogatást, vagy

b) a Támogatott a támogatásról szóló döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, 
hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett, vagy

c) olyan körülmény merül fel, vagy jut a Támogató tudomására, amely alapján az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 81. §-ban foglaltak szerint nem köthető támogatási 
szerződés, vagy

d) a támogatott feladat megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik vagy a jelen 
szerződésben foglalt ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved, vagy

e) a Támogatott neki felróható okból megszegi a jelen szerződésből, illetve az azzal 
kapcsolatos jogszabályokból eredő kötelezettségeit, így különösen nem tesz eleget 
ellenörzéstürési kötelezettségének (az ellenőrzés során felróható magatartásával az 
ellenőrző szerv munkáját ellehetetleníti), és ennek következtében a támogatott 
tevékenység szabályszerű megvalósítását nem lehet ellenőrizni, vagy

0 a Támogatott a jelen szerződésben meghatározott vagy a szerződés megkötésének 
feltételeként jogszabály által előírt nyilatkozat bármelyikét visszavonja, vagy

g) a Támogatott a jelen szerződésben meghatározott (rész)beszámoló, 
(rész)elszámolás benyújtásának (pót)határidejét elmulasztotta vagy a 
(rész)beszámolót. elszámolást annak nem megfelelő teljesítése miatt a Támogató 
nem fogadta el.

4.2. A Támogatott a jelen szerződésben meghatározott elszámolás benyújtásának 
határidejét elmulasztotta vagy az elszámolást annak nem megfelelő teljesítése miatt, a 
Támogató nem fogadta el.
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5. Egyéb rendelkezések

5.1. A Támogatott kijelenti, hogy jogosult jelen szerződés aláírására, a szükséges 
felhatalmazásokkal rendelkezik, képviseleti joga nem korlátozott.

5.2. Jelen támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi, azzal együtt értelmezendő 
valamennyi, a Támogatott kérelmével kapcsolatban a támogató által hozott döntés. A 
szerződés módosítására - a kivitelezési és az elszámolási határidő meghosszabbítását 
is beleértve - csak írásban kerülhet sor.
A jelen Támogatási Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a „Telkes Mária 
klímavédelmi és köztisztasági társasházi támogatások 2024” pályázati kiírásában, és a 
Polgári Törvény könyvről szóló 2013. évi V. tv-ben foglaltak az irányadók.



A szerződő felek a jelen szerződést annak elolvasását és értelmezését követően, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag 4 egymással egyező példányban írták 
alá, amelyből 3 példány a Támogatóé, 1 példány a Támogatotté.

Jelen szerződés hatályba lépése mindkét fél általi aláírás napja. Amennyiben a Felek általi 
aláírás nem egy időpontban történik, úgy a későbbi aláírás napján lép hatályba a szerződés.

Mellékletek:

1. Számlaösszesítő táblázat

2. Támogatásról szóló információs tábla sablon

Budapest, 2024................................... ........................... 2024 JLW........

Támogató 
Pikó András 

í 

polgármester 
Budapest Főváros VIII. kerület 

Józsefvárosi Önkormányzat 
képviseletében

C 'támogatott
Ferox Ingatlankezelő Bt. 
Budapest VIII. kerület, 

Salétrom u. 6. sz. Társasház 
képviseletében

Fedezet a 2024. évi költségvetésről szóló 43/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendeletben a
Telkes Mária társasházi és klímavédelmi és köztisztasági program címen, 5-20810-571/1 

Jogi szempontból ellenőrizte: Budapest, 2024.

dr. TöröcbikEdTíjüiiánpa. 
jegyző pétiené&megbiz^ból:

............. IdiWrban Âfÿof /
\(og| Iroda 
irodavezető * •
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A felhasználót a dokumentumhoz 
rendelte:
IdomsoftZrt.

!L«J
T.

Budapest, Főváros Vili, kerület 
Józsefváros Önkormányzata

Budapest
Baross utca 63-67.

1082.
Tárgy: Határidő-hosszabbítási kérelem
Pályázat: Telkes Mária Program
Ingatlan: 1085 Budapest, Salétrom utca 6. szám alatti társasház

Tisztelt Pikó András Polgármester Úr!

Ezúton szeretném tisztelettel kérni a Telkes Mária pályázaton elnyert támogatás 
megvalósításához kapcsolódó kivitelezési és elszámolási határidő meghosszabbítását a 1085 
Budapest, Salétrom utca 6. szám alatti társasház nevében.

A beruházás ütemezését sajnálatos módon több, előre nem látható körülmény hátráltatta:

1. Elhúzódó hitelügyintézés:
A projekt finanszírozásához szükséges banki hitel beszerzése több pénzintézetnél is 
hosszas és összetett folyamatot jelentett. A hitelbírálatok elhúzódása miatt a 
kivitelezés megkezdése késedelmet szenvedett.

2. Kivitelezői kapacitások korlátozottsága:
A bizonytalan finanszírozási időzítés miatt a kivitelezői ütemezés többször módosult, 
amely további csúszást eredményezett.

3. Nem várt műszaki akadályok:
A munkálatok megkezdését követően az udvar mélyépítési szakaszánál az épület körül 
- körülbelül 60-70 cm mélységben - korábbi épületalap-maradványok kerültek elő. 
Ezek feltárása, eltávolítása, valamint a jelenlegi épület udvari falainak állagmegóvása 
jelentős többletmunkát és időráfordítást igényel, amely előre nem volt látható.

Fentiek következtében a kivitelezés befejezése a jelenlegi határidőig 2025.11.20. nem 
valósítható meg. Bár a finanszírozás rendeződött, a munkák megkezdődtek és folyamatban 
vannak, a nem várt műszaki nehézségek miatt a teljesítés szükségszerűen csúszik.

Ezért tisztelettel kérem Polgármester Urat, hogy a pályázat kivitelezési és elszámolási 
határidejének méltányosságból történő meghosszabbítását engedélyezni szíveskedjen 
2026. január 31-ig.

Kérem, hogy a hosszabbítás engedélyezéséről szíveskedjenek értesíteni.

Köszönettel és tisztelettel:

Budapest, 2025.11.18.
Tisztelettel:

FEROX
Ingatlankezelő Bt.

1093 Bp. Lónyay u. 3. 
\ 2811^827-2-43 .. ./tó..

Nyíró József 
közös képviselő 

FEROX Ingatlankezelő Bt.



BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

PIKÓ ANDRÁS
POt GÁRMESTER

ÍÚL/2026. (I.

HATÁROZAT 

a Telkes Márta klímavédelmi és köztisztasági társasházi támogatások 2024” című pályázat 
kapcsán a 1085 Budapest, Salétrom utca 6. szám alatti Társasházzal 

kötött támogatási szerződés határidejének módosításáról

A polgármester hatásköre a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXX1X. 
törvény 41. § (3) bekezdésén, valamint a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
Képviselő-testületének a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
18/2024. (X.10.) önkormányzati rendelet 7. melléklet 1.7. pontján alapul (a képviselő-testület által 
átruházott hatáskörben a polgármester dönt a társasházaknak adható önkormányzati támogatásokról 
szóló önkormányzati rendeletben meghatározott hatáskörben).

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a társasházaknak 
adható önkormányzati támogatásokról szóló 49/2014. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 12. § (1) 
bekezdése alapján a társasház írásbeli kérelmére a kivitelezési határidő egy alkalommal, legfeljebb hat 
hónappal meghosszabbítható. A társasház köteles a kérelmet indokolni. A határidő 
meghosszabbításáról és annak tartamáról a képviselő-testület által átruházott hatáskörben a 
polgármester dönt.

A 1085 Budapest, Salétrom utca 6. szám alatti Társasház Budapest Józsefvárosi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 16/2024.(11.22.) számú határozatával kiírt „Telkes Mária klímavédelmi és 
köztisztasági társasházi támogatások 2024” című pályázaton a Városüzemeltetési, Közösségfejlesztési 
és Környezetvédelmi Bizottság 221/2024. (IX.30.) számú döntése alapján 1.934.644 Ft összegű 
támogatást nyert el „Zöldfelületi növelés/esővízgyűjtés feltételeinek kialakítása” célra.

A Társasházzal 2024. november 20. napján aláírt 873/2024. szerződésszámú támogatási szerződés 
alapján a kivitelezési munkák befejezésének határideje a támogatási szerződés 3.3.2. pontja 
értelmében 2025. november 30.

A Társasház 2025. november 18. napján kérelmet nyújtott be, melyben a támogatási szerződés 
teljesítési határidejének 60 nappal történő meghosszabbítását kezdeményezte elhúzódó 
hitelügyintézésre, kivitelezői kapacitások korlátozottságára és nem várt műszaki akadályokra való 
hivatkozással.

A „Telkes Mária klímavédelmi és köztisztasági társasházi támogatások 2024” pályázati felhívás 8. 
pontja értelmében „A támogatási szerződés megkötésekor előre nem látható körülmény bekövetkezése 
esetén a társasház a kivitelezési, valamint az elszámolási határidő meghosszabbítását legfeljebb 60 
nappal - a kivitelezésre, illetve az elszámolásra nyitva álló határidőn belül - egy alkalommal 
kezdeményezheti. A hosszabbítási kérelem tárgyában a polgármester dönt. ”

Fentiek alapján az alábbi döntést hozom:
1. A 1085 Budapest, Salétrom utca 6. szám alatti Társasház „Telkes Mária klímavédelmi és 

köztisztasági társasházi támogatások 2024” című pályázat kapcsán a Társasházzal 2024. 
november 20. napján aláírt 873/2024. szerződésszámú támogatási szerződés 3.3.2. pontjában

1082 Budapest,Baross u, 63-67, ‘Telefon:06 I 459 21 CO * E-maii: po1gaimester@ozsefvaros.hu • VAvwjozsefvaros.hu
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BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

PIKÓ ANDRÁS
P O l G Á a .M f $ U R

foglalt kivitelezési munka befejezésére nyitva álló határidőt - a Társasház kérelmére - 2026. 
január 29. napjáig meghosszabbítom;

2. aláírom a határozat 2. számú mellékletét képező egyoldalú nyilatkozatot.

Felelős: polgármester
Határidő: a döntés napja
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Ügyosztály

Mellékletek:
1. számú melléklet: A Társasház 2025.11.18-án benyújtott határidő-módosítási kérelme
2. számú melléklet: egyoldalú nyilatkozat '

Budapest, 2026.

Budapest, 2026.

ellenőrizte:

Lévai Tamás
Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály 
ügyosztályvezető 
gazdasági vezető

Jogi szempontból ellenőrizte:

dr. Törőcsik Edit Julianna
jegyző

nevében és megbízásából

dr. Urbán Kristóf 
Jogi Iroda 
irodavezető

Készült 3 példányban, kapják:
1. Polgármesteri Titkárság 1 példány
2. Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály 1 példány
3. Irattár 1 példány

21082 Budapest, Baross u. 63—67. ♦ Telefon: 06 I 459 2100 • E-mail: polgarrnester@jozsefvaros hu ♦ www.jozsefvaros. hu
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EGYOLDALÚ NYILATKOZAT

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (székhely: 1082 Budapest, Baross 
utca 63-67-, adószám: 15735715-2-42, törzsszám: 735715, bankszámlaszám: 11784009-15508009- 
00000000, képviseli: Pikó András polgármester, a továbbiakban: Támogató), valamint

a 1085 Budapest, Salétrom u. 6. szám alatt lévő Társasház (képviseli: Ferox Ingatlankezelő Betéti 
Társaság; székhely: 1093 Budapest, Lónyay utca 3. fezt. 3.; cégjegyzékszám: 01 06 015319; adószám: 
28117827-2-43; társasház adószáma: 28883021-1-42; társasház bankszámlaszáma: 11708001- 
20094887, továbbiakban: Támogatott) között a Társasház által pályázaton elnyert támogatás 
nyújtása tárgyában támogatási szerződés jött létre az alábbiak szerint:

1. Felek rögzítik, hogy 2024. november 20. napján támogatási szerződést (a továbbiakban: 
Támogatási Szerződés) kötöttek Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
Képviselő-testületének Városüzemeltetési, Közösségfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottsága 221/2024. (IX. 30.) számú határozata alapján, mely szerint a Támogató a „Telkes 
Mária klímavédelmi és köztisztasági társasházi pályázatok 2024” pályázat keretében 1.934.644 
Ft összegű támogatást nyújt a Támogatott részére zöldfelület fejlesztés és esővízgyűjtés 
feltételeinek kialakítása céljából.

2. A Társasház 2025. november 18. napján kérelmet nyújtott be a kivitelezési határidő 
meghosszabbítására. A kérelem indokolásaként előadta, hogy a projekt finanszírozásához 
szükséges hitel ügyintézése elhúzódott, a kivitelezői kapacitások korlátozottak voltak, valamint 
műszaki akadályokba is ütköztek a munkálatok során.

3. A Társasházaknak adható önkormányzati támogatásokról szóló 49/2017. (XII.20..) 
önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdésére figyelemmel a jelen egyoldalú nyilatkozat 
kiadására a polgármester M\?„/2026. (.L1L) számú határozata alapján kerül sor annak 
érdekében, hogy a Támogatott a megpályázott munkákat el tudja végezni.

4. A Támogatási szerződés 3.3.2. pontjában megjelölt támogatás felhasználásának határideje az 
alábbiak szerint módosul:

„3.3.2. A támogatás felhasználásának, az elszámolásra benyújtásra kerülő számla teljesítési 
dátumának véghatárideje: 2026. január 29.”

Budapest, 2026.................................................

Jelen nyilatkozat többletfedezetet nem igényel.
Pénzügyi ellenjegyzés:

Budapest, 2026.................................

Lévai
Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály vezetője, 

gazdasági vezető

Budapest Főváros V^l kerület 
Józsefvárosi Önkorinanyzat 

képviseli: Pikó András^jügármester

Jogi szempontból elléhőrizte:

Budapest, 2026.

dr. Törőcsik Edit Julianna jegyző 
nevében és megbízásából:

<..-á

dr. Urban Kristóf
Jogi Iroda 

irodavezető
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Budapest, Főváros VIII. kerület 
Józsefváros Önkormányzata

A felhasználót a dokumentumhoz 
rendelte:
Idomsoft Zrt.

Budapest
Baross utca 63-67.

1082.
Tárgy: Határidő-hosszabbítási kérelem
Pályázat: Telkes Mária Program
Ingatlan: 1085 Budapest, Salétrom utca 6. szám alatti társasház

Tisztelt Városfejlesztési, Környezetvédelmi és 
Közterület-hasznosítási Bizottság

Hivatkozással a korábban benyújtott határidő-hosszabbítási kérelmeinkre, melyeket Pikó 
András Polgármester Úrnak küldtem, ezúton tisztelettel fordulok Önökhöz a Telkes Mária 

pályázat keretében megvalósuló beruházás kapcsán, a 1085 Budapest, Salétrom utca 6. szám 
alatti társasház képviseletében.
Tájékoztatom, hogy a projekt keretében a mélyépítési munkálatok teljes körűen befejeződtek, 
valamint a térburkolat kivitelezése is maradéktalanul elkészült. A beruházásból kizárólag a 
kertészeti munkák vannak hátra, amelyek a korábban elnyert pályázati támogatás túlnyomó 
részét érintik.
A korábbi kérelmemben részletesen bemutattam azokat az előre nem látható műszaki és 
finanszírozási körülményeket, amelyek a kivitelezés ütemezését hátráltatták. A finanszírozás 
időközben rendeződött, a kivitelezés előrehaladt, és a projekt jelenleg befejezés közeli 
állapotban van.
Az időközben beállt tartós téli időjárás - fagy, hó, jég, valamint a talaj átfagyása - a kertészeti 
munkák szakszerű elvégzését nem tette lehetővé 2026 januárjában. A növénytelepítés 
kizárólag megfelelő időjárási és talajviszonyok mellett végezhető el; ennek erőltetése 
szakmailag nem indokolt, és veszélyeztetné a beruházás hosszú távú minőségét, valamint a 
növényállomány eredményes megeredését.
Szeretném hangsúlyozni, hogy a kivitelezés befejezéséhez már kizárólag a kertészeti 
munkafázisok szükségesek, és a társasház részéről minden feltétel adott a munkák mielőbbi 
folytatásához. Célunk, hogy a beruházást teljes körűen, szakszerűen és a pályázat 
szellemiségéhez méltó módon fejezhessük be.

Mindezekre tekintettel tisztelettel kérjük, hogy a kertészeti munkák befejezésére és az ahhoz 
kapcsolódó elszámolás benyújtására vonatkozó határidő meghosszabbítását 2026. március 31. 
napjáig engedélyezni szíveskedjenek.

Kérjük szíves tájékoztatásukat a hosszabbítás engedélyezéséről.

Budapest, 2026.02.25.
Tisztelettel:

FEROX 
Ingatlankezelő Bt 

IO9^Bp. Lónyay u. 3.
■ ?U- 1439

özsef 
közös képviselő 

FEROX Ingatlankezelő Bt.

ÁG-

hhwJfrox.hu •

hhwJfrox.hu


TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött

egyrészről Név: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
képviselő: Pikó András polgármester 
cégjegyzékszám/nyilvántart. szám: 735715 
adószám: 15735715-2-42
statisztikai számjel: 15735715-8411-321-01 
számlavezető neve: OTP Bank Nyrt.
bankszámlaszám: 11784009-15508009

mint támogató (a továbbiakban: Támogató)

másrészről Társasház/Lakószövetkezet neve: Salétrom u. 6. sz. Társasház 
Társasház/Lakószövetkezet címe: 1085 Budapest, Salétrom utca 6. 
Társasház/Lakószövetkezet képviselője: Ferox Ingatlankezelő Bt. 
Képviselő adószáma: 28117827-2-43 
Képviselő Cégjegyzékszáma: 01 06 015319 
Társasház/Lakószövetkezet adószáma: 28883021-1-42 
mint támogatott (a továbbiakban: Támogatott)

között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint:

1. Felek rögzítik, hogy 2024. november 20. napján egymással támogatási szerződést (a 
továbbiakban: Támogatási Szerződés) kötöttek Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat Képviselő-testületének Városüzemeltetési, Közösségfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottsága 221/2024. (IX. 30.) számú határozata alapján, mely szerint a Támogató a „Telkes Mária 
klímavédelmi és köztisztasági társasházi pályázatok 2024” pályázat keretében 1.934.644 Ft összegű 
támogatást nyújt a Támogatott részére zöldfelület fejlesztés és esővízgyűjtés feltételeinek 
kialakítása céljából.

Felek a Támogatási szerződést közös akarattal jelen szerződésben foglaltak szerint 
módosítják. A szerződésmódosításról a Támogató Városfejlesztési, Környezetvédelmi és 
Közterület-hasznosítási Bizottsága............/2026 (...... ) számú határozatával döntött.

2. A Felek a Támogatási szerződés 3.3.2. pontjában megjelölt támogatás felhasználásának 
határidejét az alábbiak szerint módosítják:

„3.3.2. A támogatás felhasználásának, az elszámolásra benyújtásra kerülő számla teljesítési 
dátumának véghatárideje: 2026. április 15. napja. ”

3. Felek rögzítik, hogy a szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett pontjai változatlan 
tartalommal hatályban maradnak.

4. Jelen szerződésmódosításban nem rendezett kérdésekben a Ptk. rendelkezései irányadók.
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5. Felek kijelentik, hogy jelen szerződésmódosítás aláírására jogosultak, szerződéses adataikban 
változás az 1. pontban megjelölt Támogatási szerződés aláírása óta nem történt.

6. Jelen szerződésmódosítás mindkét fél által történő aláírás napján lép hatályba, amennyiben a Felek 
általi aláírás nem egy időpontban történik, úgy a hatálybalépés napja a szerződésmódosítást utolsóként 
aláíró fél aláírásának napja.

Jelen szerződésmódosítás négy példányban készült, amelyből három példány a Támogatót, egy 
példány a Támogatottat illeti meg.

Alulírott szerződő felek jelen szerződésmódosítást, annak elolvasása és értelmezése után, mint 
szerződéses akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag írják alá.

Budapest, 2026.

Támogató 
Pikó András 
polgármester 

Budapest Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat 

képviseletében

Támogatott 
Ferox Ingatlankezelő Bt. 
Budapest VIII. kerület, 

Salétrom u. 6. sz. Társasház 
képviseletében

Jelen szerződésmódosítás többletfedezetet nem igényel.

Dátum: Budapest, 2026..................

Pénzügyileg ellenjegyzem:

Lévai Tamás
Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály
ügyosztályvezetőA
gazdasági vezető

Jogi szempontból ellenőrizte:
dr. Töröcsik Edit Julianna jegyző nevében és megbízásából 

dr. Urban Kristóf 
aljegyző
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