



# Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat  
Képviselő-testülete számára

7/11

**Előterjesztő:** Dr. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testületi ülés időpontja: 2012. december 06.

..... sz. napirend

**Tárgy:** Javaslat informatikai fejlesztések fedezet biztosítására

A napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni, a határozat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

**ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG (NÉV, SZIGNÓ):** VÁROSFELJESZTÉSI ÉS FŐÉPÍTÉSI IRODA, JEGYZŐI KABINET, PÉNZÜGYI ÜGYOSZTÁLY

**KÉSZÍTETTE (ÜGYINTÉZŐ NEVE):** ANNUS VIKTOR/KOLLÁR TAMÁS/DR. BALLA KATALIN

**PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL, IGAZOLÁS:** *Felelős a hat. jó nyilat. ker. ut. fedezet*

**JOGI KONTROLL:** *302*

**BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:**

*Rimán Edina*  
RIMÁN EDINA  
JEGYZŐ

**Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi**

**Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi**

**Határozati javaslat a bizottság számára:**

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

## I. Térinformatika

A Képviselő-testület a 64/2011. (II. 03.) sz. határozatában tudomásul vette a 2011-2014. évekre vonatkozó hivatali informatikai fejlesztésére vonatkozó elképzeléseket és egyetértett a célkitűzésekkel, mely szerint új pénzügyi integrált rendszer, új ügyviteli rendszer, új önkormányzati (testületi) munkát segítő rendszer, hatósági tevékenységet segítő alkalmazás, szerviz orientált architektúra kiépítése, e-portál kialakítása, humánszolgáltatási terület alkalmazásainak fejlesztése fog megtörténni 2012-2014. években.

A Képviselő-testület a 45/2012. (II. 16.) sz. határozatában az informatikai stratégia fejlesztési elképzelések megvalósításához 2012. évben azonban nem biztosított fedezetet így a fejlesztési tervek eredeti ütemezése módosult. Jelenleg a hatékony, korszerű informatikai támogatással nem rendelkező, ám a kerület fejlesztése szempontjából fontos feladatok rendszer támogatásának kialakítása, valamint a kerületi hivatalokhoz átkerülő feladatok miatt megszűnő IT rendszereket figyelembe véve az informatikai fejlesztésekre vonatkozó elképzeléseket újra kell gondolni.

ÉRKEZETT

2012 NOV 27

18<sup>10</sup> 500

A Polgármesteri Hivatal jelenleg korszerű működő térinformatikai rendszerrel nem rendelkezik. A Rudas és Karig Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által fejlesztett GISPÁN Integrált Önkormányzati Térinformatikai Rendszer egyes alrendszereinek bevezetése 1998-ban kezdődött meg. Az egyes szervezeti egységek különböző feladatok ellátásához más és más adatbázisokat használnak.

Az önkormányzati döntéshozatalok, az építésigazgatási ügymenet, a vagyonhasznosítás, közterületek, városüzemeltetés, stb. gyors és hatékony alapadatainak szolgáltatására szükséges egy megfelelő térinformatikai rendszer. A térinformatikai rendszer egy olyan térkép alapú információs rendszer, melyben a telkekhez, az ingatlanokhoz tartozó összes adat azonnal elérhető, geo referált adatok formájában.

A térinformatikai rendszer kiépítése a jelenlegi adatállományok egységes struktúra alapjainak felépítését tartalmazza, egy egységes megjelenési felülettel és a meglévő, működő modulokat integrálja. A kiépítése folyamatos fejlesztéssel lehetséges, lépcsőzetesen feltöltve az egyes adatbázisokkal és napi szintű karbantartást és folyamatos üzemeltetést igényel. Az egységes térinformatikai rendszerrel lehetőség van a hatósági munkák gyorsabb elvégzésére, a szabálytalanságok kiszűrésére, az azonnali intézkedésekre. A közterület használat, az építési tevékenységek ellenőrzésével rendezettebb környezet, hatékonyabb gazdálkodás folytatható.

Egy egységes térinformatikai rendszer kiépítése egy alap adatbázis létrehozásával és egységes megjelenítési felület létrehozásával kezdődik. A további fejlesztések során az egyes önkormányzati feladatokhoz tartozó modulok kiépítése történik.

Jelenleg ilyen egységes térinformatikai rendszerek működnek, valamint az üzemeltetés mellett folyamatos fejlesztésekkel bővülnek a Főváros több kerületében, erre példa a XII. kerület ahol a MINERVA Térinformatikai Rendszer került bevezetésre (<http://terinformatika.bp12ker.hu/minerva/html/index2.asp>). Számos más nagyvárosban is naprakész adatok szolgáltatását biztosítja a lakosság számára széles körben, egyúttal a hivatal belső működését is elősegítve üzemeltetnek térinformatikai rendszereket. Hasonló példa Kecskemét városa: (<http://terkep.kecskememet.hu:8008/mapguide2010/mapviewerajax/?WEBLAYOUT=Library%3a%2f%2fVonalsymb%2fHonlap.WebLayout&LOCALE=hu&USERNAME=Anonymous>)

Előzetes piackutatásokat folytatott a Városfejlesztési és Főépítési Iroda a térinformatikai rendszer kiépítésével kapcsolatban, ennek alapján első lépésben a meglévő adatbázisok adatainak átvétele és egyéb adatok feldolgozása, valamint a megjelenítési felület kiépítésére és üzemeltetésére tesz javaslatot a hivatal. Az induló térinformatikai felület az alábbi tartalommal rendelkezhet a piackutatások javaslatára alapján:

- földhivatali alaptérkép
- önkormányzati címregiszter - Gispán adatbázis és földhivatali alaptérkép alapján (címadatbázis)
- ortofotó (az eddigi összes készített ortofotó feltüntetés)
- önkormányzati hatósági ügyintézők területi lehatárolásának publikálása
- önkormányzati intézmények térképi megjelenítése és körzeteik feltüntetés: óvoda, iskola, felnőtt- és gyermekorvosi rendelők, stb.
- fakataszter kb. 8000 fa, térképi megjelenítéssel, adatlap módosítással, tematikus lekérdezhetőséggel
- Gispán rendszer használható adatbázisainak, térképi adatainak átvétele, migrálása
- hulladék szigetek feltüntetés
- BVKSZ, FSZKT kerületi szabályozási terv feltüntetés
- a kerületi szabályozási terv (KSZT) átrajzolása Mapinfo állományba és a háttér adatbázis elkészítése
- beléptető rendszer AD-hez csatlakoztatva
- különböző lakossági és önkormányzati tartalom megjelenítés.

További igény, hogy a jelenleg tervezett egységes térinformatikai rendszer a későbbiekben tervezett ügyviteli és vagyontaszteri rendszerekkel kompatibilis legyen.

#### **Pénzügyi fedezet**

Az egységes térinformatikai rendszer bevezetéséhez szükséges alap adatbázis felépítése érdekében előzetes piackutatást folytatott le a Városfejlesztési és Főépítési Iroda. A költségbecslések alapján

7.000,0 e + ÁFA Ft fedezet biztosításával az alap adatbázis elkészíthető a beüzemelésétől számított egy éves szoftverkövetéssel, karbantartási díjjal, mely a következő években tovább fejleszthető.

A fent nevezett rendszer bevezetéséhez beszerzési eljárás lefolytatása szükséges, melyet a szükséges pénzügyi fedezet biztosítását követően a beszerzési eljárás 2012. évben megindítható.

Javasolom, hogy a 2013. évben tervezett térinformatikai rendszer bevezetése érdekében a Képviselő-testület az általános tartalék terhére bruttó 8.890 e Ft pénzügyi fedezetet biztosítson.

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2009. (V.06.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 45. § (4) bekezdés 1. pontjának c) alpontja szerint Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság feladat- és hatásköre különösen, hogy dönt közbeszerzési ügyekben az eljárás megindításáról, eredmény megállapításáról, beszerzési ügyekben az eredmény megállapításáról.

## II. Ügyviteli rendszer

A Képviselő-testület a 25/2012. (I. 19.) számú határozatában úgy döntött, hogy az „Ügyviteli rendszer beszerzése” tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot a NetTeam-DMSone Szolgáltató és Tanácsadó Zrt. adta, bruttó 7.894.320,- Ft összegben és a Polgármesteri Hivatal ügyviteli rendszerének beszerzésére bruttó 7.894.320,- Ft-ot biztosított, mely magába foglalja a rendszer licenc díját, valamint a kiépítést követően 2013. és 2014. évi szoftverkövetési díjat. A hivatkozott döntés alapján a rendszer bevezetésére és támogatására a NetTeam-DMSone Szolgáltató és Tanácsadó Zrt-vel a szerződés megkötésére került.

A megkötött szerződés alapján a Zrt-t a rendszerkialakítás, oktatás, bevezetés szerződésszerű teljesítése esetében 4.800.000 Ft, + ÁFA illeti meg, a vételár tartalmazza a rendszer leszállításával, üzembe helyezésével, kiépítésével, oktatásával kapcsolatos összes költséget is, mely összegben felül a Zrt. egyéb címen sem díjazásra, sem költségtérítésre nem tarthat igényt. A szerződés alapján előleget nem nyújtunk.

A Hivatal és a DMSone Zrt. közös munkája nagy ütemben megkezdődött. A közös munka azonban szeptembertől értelmezési és rendszerfejlesztési problémák miatt megtorpant, ekkor tárgyalások kezdődtek a Hivatal és a DMSone Zrt. között a közös munka folytatása vagy a szerződéstől elállás tárgyában. A DMSone Zrt. a kapcsolattartás és az egyeztetések során mindvégig együttműködő és nyitott volt és a Hivatal észrevételeit, igényeit átgondolva a projekt sikerességének és a rendszer bevezetésének biztosítása érdekében vállalta, hogy díjmentesen elkészíti az ügyviteli rendszer és a címtár integrációját biztosító fejlesztését, valamint további 32 mérnöknapnyi fejlesztési erőforrást biztosít a Hivatal számára a testre szabási feladatok és módosítási igények megvalósítása érdekében. Ez alapján a projekt záró határideje 2013. január 02. napjáról 2013. május 31. napjára módosulna, így a rendszer leghamarabb június 01. napjától tudna működni. A bevezetési ütemezés módosítása miatt a fizetési ütemezés is módosulna, emiatt a Zrt. kérését befogadva javasolom az előleg biztosítását 2012. évben maximum 2.080, e Ft + ÁFA összegben. A Zrt. kérése, hogy a projekt sikeres teljesítését követően a Hivatal referenciaértékkel bírjon a cég számára és a projektzárás után járuljon hozzá a Hivatal egy esettanulmány készítéséhez és publikálásához; valamint referencialátogatás megtartásához.

Megfontolva a DMSone Zrt. ajánlatát, javasolom a fedezet biztosítását a 12201-02 cím felhalmozási előirányzatán belül a PIR beszerzés előirányzat maradványból, és a szerződésmódosítás elfogadását. (1. sz. melléklet)

Az ügyviteli rendszerrel párhuzamosan a hivatal térinformatikai rendszerének fejlesztése is cél. A tervezett térinformatikai rendszerbe illesztett alkalmazások és a hozzájuk integráltan kialakítandó új ügyviteli rendszer együtt kiváltja a jelenleg használt, az elvárásoknak már megfelelni nem tudó, korszerűtlen Gispán rendszert.

## III. Pénzügyi Integrált Rendszer beszerzése az önkormányzati intézmények részére

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság az 1503/2011. (X. 05.) számú határozatában úgy döntött, hogy a „Pénzügyi integrált rendszer beszerzése” tárgyú, értékhatár alatti beszerzési eljárásban a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot a CompuTREND 2000 Fejlesztő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári u. 84/A.) ajánlattevő adta. Ajánlati ára: a megajánlott rendszer ajánlati ára nettó 3.500.000,- Ft + áfa, bruttó 4.375.000,- Ft,

*a rendszerkövetés támogatásának negyedéves díja nettó 360.000,- Ft +áfa, bruttó 450.000,- Ft.”*

Fentiek alapján a Felek szállítási szerződést megkötöttek, melynek alapján a Kft. a Polgármesteri Hivatalban pénzügyi integrált rendszert kiépítette, az üzembe helyezés 2012. január 02-án megtörtént. A Kft. a kiépített rendszer követésének támogatását és karbantartását 3 évig, azaz 2014. december 31-ig vállalta.

Az előzőekben ismertetett rendszer beszerzésekor is alapvető cél az volt, hogy egy önkormányzati sajátosságokat lefedő, korszerű technológiájú, egységes adatbázisra épülő, integrált pénzügyi informatikai rendszer kerüljön bevezetésre a Hivatalban. A bevezetés tapasztalatai alapján később azt Önkormányzat kiterjeszti valamennyi intézményére. Mindezen követelményeket a beszerzési eljárás ajánlati dokumentációja és a műszaki leírás is tartalmazta.

A Hivatalban kiépített rendszer jól funkcionál, a változó jogszabályi környezethez is rugalmasan, megfelelően illeszkedik. A Képviselő-testület döntései alapján az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek (Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ, Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat, Józsefvárosi Közterület-felügyelet, Józsefvárosi Intézményműködtetési Központ) előirányzatok feletti rendelkezési jogkörük nő, jelentős önkormányzati vagyon használói, engedélyezett álláshelyeinek száma is 100 főt meghaladja, melynek alapján indokolt és szükséges 2013. január hónaptól ezen intézményekre is a pénzügyi integrált rendszer kiterjesztése.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a CompuTREND 2000 Fejlesztő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által kifejlesztett és a Polgármesteri Hivatalban működő CT-EcoSTAT Gazdasági és Gazdálkodási Rendszer intézményi kiterjesztésére, a rendszerrel kapcsolatos tanácsadási, szoftverkövetési és adatkarbantartási tevékenység ellátására csak a CompuTREND 2000 Kft. jogosult és képes, mivel a CT-EcoSTAT rendszer forráskódjának szerzői, valamint egyéb jogai kizárólag a Kft. tulajdonát képezik.

A kiépítendő rendszer esetén - összhangban a Polgármesteri Hivatalban kiépített rendszerrel - alapvető kívánalom, hogy a rendszer támogassa többek között a következő tevékenységeket: költségvetés tervezése, kötelezettségvállalások nyilvántartása, likviditási terv, előirányzat felhasználási terv készítés, főkönyvi könyvelés, pénzügyi beszámolók készítése – negyedéves pénzforgalmi jelentés és mérlegjelentés, féléves/ éves beszámoló készítése, alapvető pénzügyi analitikák vezetése.

Tekintettel arra, hogy a 2011. évben lefolytatott beszerzési eljárásban is követelmény volt a rendszer kiterjesztésére való alkalmasság, melynek ismeretében tette meg ajánlatát a Kft., valamint arra, hogy az előzőekben ismertetett forráskóddal a Kft. rendelkezik, ezért a szolgáltatás megrendeléséhez beszerzési eljárás lefolytatása nem szükséges.

A Kft. ajánlatában vállalta a rendszer kiterjesztését 2013. január 2-től fokozatosan 2013. április 30-i végteljesítéssel, és vállalta a kiépített rendszer követésének támogatását és karbantartását 2014. december 31-ig, összhangban a Polgármesteri Hivatalban kiépített rendszerrel. Ajánlati ára licenstdíj 2.000.000,- Ft + Áfa, bevezetési díj 2.300.000,- Ft + Áfa, rendszerkövetési díj 180.000,- Ft/hó+ Áfa.

### **Pénzügyi fedezet**

A rendszer kiterjesztésének egyszeri díja 5.461.000,- Ft, melynek fedezeteként javaslom megjelölni a 12201-02 cím felhalmozási előirányzatán belül a PIR beszerzés előirányzatának 2.712,7 e Ft-os maradványát, a 11107-02 cím egyéb felhalmozási céltartalék előirányzatból 2.004,5 e Ft-ot, és a 11107-01 cím általános tartalék előirányzatából 743,8 e Ft-ot. A rendszerkövetési díj biztosítása érdekében előzetes kötelezettségvállalás szükséges 2013-2014. évekre havi 180.000,- Ft+áfa összegben.

Az SZMSZ 1. mellékletének 16. pontja alapján a költségvetés elfogadása minősített szavazattöbbséget igénylő kérdés, mely a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe tartozik.

A Képviselő-testület döntését a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 2. § (2) bekezdése alapján hozza meg.

Mindezek alapján kérem, a Képviselő-testületet, hogy támogassa az egységes térinformatikai rendszer kiépítését és a beszerzéséhez a fedezet biztosítását.

**Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.**

## HATÁROZATI JAVASLAT

### A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. támogatja a Polgármesteri Hivatalban 2013. évben az egységes térinformatikai rendszer kiépítését 8.890,0 e összegben, mely magában foglalja az alap adatbázis elkészítését és annak üzembe helyezését követő egy éves időtartamú szoftverkövetést, karbantartást.
2. az 1. pont szerinti 2012. évben kiírásra kerülő beszerzési eljárás pénzügyi fedezete biztosítása érdekében:
  - a) az Önkormányzat kiadás 11107-01-cím működési cél és általános tartalék előirányzatán belül az általános tartalék előirányzatát 8.890,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg az egyéb felhalmozási kiadáson belül a saját költségvetési szervek felügyeleti támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Polgármesteri Hivatal támogatása címen.
  - b) a Polgármesteri Hivatal 12000 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek felhalmozási, felújítási felügyeleti szervi támogatása előirányzatát 8.890,0 e Ft-tal, és a kiadás 12201-02 cím beruházások előirányzatát 8.890,0 e Ft-tal megemeli térinformatika rendszer beszerzése címen.
3. az ügyviteli rendszer beszerzése tárgyában a Hivatal és a DMSone Szolgáltató és Tanácsadó Zrt. között létrejött szerződés módosítását a határidők, fizetési ütemezés, referencia tekintetében elfogadja és felkéri a jegyzőt a szerződésmódosítás aláírására.
4. a 2012. évi költségvetés terhére 2.641,6 e Ft fedezetet biztosít a 12201-02 cím felhalmozási előirányzatán belül a PIR beszerzési előirányzata maradványának terhére a DMSone Szolgáltató és Tanácsadó Zrt. részére előleg kifizetése címen.
5. a 4. pontban foglaltak miatt a Polgármesteri Hivatal 12201-02 cím felhalmozási előirányzatán belül a pénzügyi integrált rendszer előirányzatán belül a pénzügyi rendszerintegrációs rendszer fejlesztése előirányzatát 1.905,0 e Ft-tal, a pénzügyi integrációs rendszer előirányzatát 736,6 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg az ügyviteli rendszer beszerzés előirányzatát 2.641,6 e Ft-tal megemeli.
6. a 25/2012. (I. 19.) sz. határozatának 3. és 6. pontját az alábbiakra módosítja:

„3. pont: a beszerzés fedezetének biztosítása érdekében a 2013. évi költségvetés terhére 4.053,8 e Ft, a 2014. évi költségvetés terhére 899,2 e Ft, a 2015. évi költségvetés terhére 299,7 e Ft. összegben előzetes kötelezettséget vállal,

6. pont: felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a 2013., 2014., 2015. évi költségvetés tervezésekor vegye figyelembe.”
7. 2013. január 2-től az önkormányzati fenntartású önállóan működő és gazdálkodási költségvetési szerveknél a CompuTREND 2000 Fejlesztő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által kifejlesztett CT-EcoSTAT Gazdasági és Gazdálkodási Rendszert kiterjeszti az alábbiak szerint:
  - a) a rendszer kiépítésének ideje 2013. január 02 - 2013. április 30. Licenzdíj 2.000.000,- Ft + Áfa, bevezetési díj 2.300.000,- Ft + Áfa.
  - b) a rendszerrel kapcsolatos tanácsadási, szoftverkövetési és adatkarbantartási tevékenység határozott időtartamú, teljesítési határidő 2014. december 31. napja. A rendszerkövetési díj 180.000,- Ft/hó+ Áfa.
8. a 7. pont alapján felkéri a polgármestert a CompuTREND 2000 Fejlesztő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel kötendő szállítási szerződés aláírására, melynek tárgya az önkormányzati költségvetési szervek pénzügyi integrált rendszer kiépítése és működtetése.
9. a 7-8. pontban foglaltak fedezetére összesen 5.461,0 e Ft-ot biztosít,
  - a) a Polgármesteri Hivatal bevételi 12000 cím támogatások saját költségvetési szervek felhalmozási, felújítási felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 2.712,7 e Ft-tal, és ezzel egyidejűleg a kiadás 12201-02 cím felhalmozási előirányzatán belül a pénzügyi integrációs rendszer előirányzatát, ugyan ezen összeggel csökkenti.

- b) az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím egyéb felhalmozási kiadási előirányzatán belül, saját költségvetési szervek felügyeleti szerve támogatása előirányzatát 2.712,7 e Ft-tal csökkenti.
  - c) az Önkormányzat kiadás 11706-02 cím felhalmozási előirányzatát 5.461,0 e Ft-tal megemeli, a kiadás 11107-02 cím egyéb felhalmozási céltartalék előirányzatát 2.004,5 e Ft-tal, a 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tartalék előirányzatát 743,8 e Ft-tal csökkenti.
  - d) az Önkormányzat a rendszer követési díjára 2013-2014. évekre havonta 180,0 e Ft+áfa összegre előzetes kötelezettséget vállal, melynek fedezetéül az adóbevételeket jelöli meg.
10. felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat az önkormányzat költségvetésének következő módosításánál vegye figyelembe.

Felelős: 1.-2., 4-10. pont esetén Polgármester

3. pont esetén a Jegyző


Határidő: 1.-7., 9. pont esetén 2012. december 06.

8. pont esetén 2012. december 12.

10. pont esetén az önkormányzat költségvetésének következő módosítása, legkésőbb 2012. december 31.

**A döntés végrehajtását végző szervezeti egység:** Városfejlesztési és Főépítési Iroda, Pénzügyi Ügyosztály, Jegyzői Kabinet, Szervezési és Ügyviteli Iroda.

Budapest, 2012. november 26.

  
**Dr. Köcsis Máté**  
polgármester

Törvényességi ellenőrzés:

**Rimán Edina**

jegyző

nevében és megbízásából:

  
Dr. Mészár Erika  
aljegyző

2012 NOV 27

## SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉSES

### 1. számú módosítása

amely létrejött egyrészről a

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala**

székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.

adószám: 15508009-2-42

törzsszám: 508001

képviseli: Rimán Edina jegyző,

mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről a

**NetTeam-DMSone Szolgáltató és Tanácsadó Zrt.**

székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. ép.

cégjegyzékszám: 01 10 046112

adószám: 139276060-2-43

számlaszám: 1173100129904893

számlavezető pénzüintézet: OTP Bank Zrt.

képviseli: Puskás Zsolt vezérigazgató,

mint szállító (a továbbiakban: **Szállító**)

- a továbbiakban együttesen Felek – a 2012. június 7-én kelt szállítási szerződést a Felek közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják.

#### 1. A szállítási szerződés II. 2.2. pontjának első mondata az alábbiak szerint módosul:

„2.2. A Szállító köteles 2013. május 31. napjára a szerződés tárgyát képező rendszer teljesítési helyre történő leszállítására, telepítésére, teljes körű bevezetésére, üzembe helyezésére, betanítására, a Megrendelő korábbi adatállományait a rendszerbe feltölteni és konvertálni.”

#### 2. A szállítási szerződés IV.4.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„4.1. Felek megállapodnak abban, hogy a Szállítót a rendszerkialakítás, oktatás, bevezetés szerződés szerű teljesítése esetén 4.800.000,- Ft +ÁFA, azaz Négymillió-nyolcszázezer forint + ÁFA illeti meg.

Ezen vételár tartalmazza a rendszer leszállításával, üzembe helyezésével, kiépítésével, oktatásával kapcsolatos, minden az 1.1.a) pont és a 1.2. pont szerinti feladat összes költségét, amelyen felül a Szállító egyéb címen sem díjazásra, sem költségtérítésre nem tarthat igényt.

Szállító 2012. december 17. napjáig, 2.080.000,- Ft + Áfa, azaz Kettőmillió-nyolcvanezer forint + Áfa összegű előlegszámla benyújtására jogosult, melyet Megrendelő a teljesítésigazolást követő 8 napon belül átutalással egyenlítő ki. A teljesítésigazolás alapja a Megrendelő által átvett a Szállító által leszállított „Tesztverzió”.

Szállító a szerződés szerinti teljesítésigazolás csatolásával a külön jogszabályok szerint kiállított, 2.720.000,- Ft + Áfa, azaz Kettőmillió-hétszázhuszezer forint + Áfa összegű vég számla benyújtására jogosult. A számla ellenértékének kifizetésére átutalással kerül sor, a teljesítés igazolást követő 8 napon belül. A teljesítés igazolásra a Szervezési és Ügyviteli Iroda vezetője jogosult.”

**3. A szállítási szerződés a következő VIII.8.4. ponttal egészül ki:**

„8.4. Felek rögzítik, hogy a 2.2. pontban foglaltak teljesítését követően Megrendelő hozzájárul az alábbiakhoz:

- a Szállító jelen szerződésben foglaltak teljesítését referenciateljesítéseként felhasználja,
- a Szállító esettanulmány készítéséhez és publikálásához,
- 3 db referencialátogatás megszervezéséhez a teljesítést követő 1 éven belül oly módon, hogy az igény felmerüléstől számított 2 héten belül azok megtartásra kerüljenek.”

Jelen szerződésmódosításban foglaltak Felek által történő aláírásának napján lépnek hatályba.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Jelen szerződésmódosítás az eredeti szerződéssel együtt érvényes, annak elválaszthatatlan részét képezi.

Jelen szerződés készült 3 egymással egyező példányban, 2 oldalon, melyet a felek elolvastak, értelmeztek és mint szerződéses akaratukkal mindenben megfelelő helyben hagyólag aláírnak.

Budapest, 2012. december ....

<b>Megrendelő</b> Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala képviselőjében Rimán Edina jegyző	<b>Szállító</b> NetTeam-DMSone Szolgáltató és Tanácsadó Zrt. képviselőjében Puskás Zsolt vezérigazgató
---	---

Fedezet: ..... dátum: Budapest, 2012. december .....

Pénzügyileg ellenjegyzem:

Páris Gyuláné  
pénzügyi ügyosztályvezető

Jogi szempontból ellenjegyzem:

Rimán Edina  
jegyző  
névében és megbízásából

dr. Szabó Orsolya  
aljegyző